

**ZMLUVE O DIELO Č.**  
(ďalej v texte len aj „Zmluva“)

**I.**

**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Smižany**  
Sídlo: **Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany**  
IČO: **00619721**  
DIČ: **2020715554**  
IČ DPH: **SK2020715554**  
V mene ktorej koná: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starosta obce**  
Bankové spojenie: **IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001 , účet vedený v Prima banka**

**2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Frost - service, s.r.o**  
Sídlo: **Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne**  
Štatutárny orgán: **Peter Slabý - konateľ spoločnosti**  
IČO: **31 645 640**  
DIČ: **2020442204**  
IČ DPH: **SK2020442204 podľa §4**  
Registrovaný: **Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.3288/R**  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, Púchov**  
SWIFT KÓD: **SUBASKBX**  
IBAN: **SK72 0200 0000 0021 0164 2458**  
Tel.: **0905 321 9264232/6504311**  
E-mail: **frost.service@stonline.sk**

Mení sa bod č. :

**III. Čas plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31. 3. 2020. Termín dokončenia diela sa predlžuje z dôvodu nepripravenosti časti „Elektro“ a nevyhovujúcich klimatických podmienok.

V Smižanoch dňa 1. 12.2019

V Lednických Rovniach dňa 1.12 .2019

 Objednávateľ  
  
**Obec Smižany**  
Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starosta obce

Zhotoviteľ  
  
  
**Frost - service, s.r.o**  
Peter Slabý - konateľ spoločnosti