

Veľké Leváre 20.12.2019

Harmonogram prác pre zákazku .

„Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov ”

1, Zemné a výkopové práce	50 dní
2, Osadenie záhonových obrubníkov	18 dní
3, Navážanie a hutnenie podkladu (štrkodrava)	33 dní
4, Pokladanie zámkovej dlažby	48 dní
5, Založenie ihriskového trávniku	6 dní

DOP – KONT, s.r.o.
SNP 29
908 73 Veľké Leváre
IČO: 47362766
DIČ: 2023844295



Jarolím Kleinedler konateľ