

DODATOK Č. 1
k
ZMLUVE O DIELO číslo 09/11/2018

uzavreté podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. **Názov organizácie:** Obec Jasov
 Sídlo organizácie: Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
 Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Nagy, starosta
 IČO: 00324264
 DIČ: 2020496533
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 Číslo účtu: 0430426001/5600
 IBAN: SK24 5600 0000 0004 3042 6001
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) **zmluvných:** Ing. Gabriel Nagy, starosta
 b) **technických:** Ing. Gabriel Nagy, starosta
 Číslo telefónu: +421 905519 020
 Email: starosta@jasov.sk
 (ďalej len "Objednávateľ")
- a
2. **Názov:** PANTERS, s.r.o.
 Sídlo: Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
 Štatutárny orgán: Ing. Renáta Chanas, konateľka
 Zapísaná v: OR SR Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 17119/V
 IČO: 36598071
 DIČ: 2022072030
 IČ DPH: SK2022072030
 Bankové spojenie: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, pobočka Rožňava
 Číslo účtu: 1240966001/1111
 IBAN: SK39 1111 0000 0012 4096 6001
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) **zmluvných:** Ing. Renáta Chanas
 b) **technických:** Ing. Renáta Chanas
 Číslo telefónu: +421 907 945 676
 Email: reny.oroszova@gmail.com
 (ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu zmeny štatutárneho zástupcu Objednávateľa a z dôvodu nevyhnutnej potreby zmeny stacionárneho plynového kotla za závesný v objekte vykurovanie v predmetnej stavby „Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov”.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Pôvodný text článku Identifikačné údaje zmluvných strán:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Gabriel Nagy, starosta
- b) technických: Ing. Gabriel Nagy, starosta

Nahrádza sa:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Marián Dzurik, starosta obce
- b) technických: Marián Dzurik, starosta obce

2.2 Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer sa mení nasledovne:

Pôvodný popis položky č. 6 stavebného objektu Vykurovanie:
Plynový stacionárny kotol Hoval Topgas 35

Nahrádza sa:

Plynový závesný kotol IMMERGAS VICTRIX 35

Článok III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 3.2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, alebo na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ päť vyhotovení.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Jasove dňa 27. 01. 2020

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:



Príloha č. 1:

Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer – zmenená časť