

k Zmluve o dielo

DODATOK č. 1

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

V zmysle ustanovenia zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe § 18 ods.1 písm. c), keď potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Bratislavský samosprávny kraj**
Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16
Zastúpená: **prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor UK**
VŠ zriadená zákonom
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332

Prírodovedecká fakulta

Sídlo: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Zastúpená: **prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. - dekan fakulty**
v zmluvných veciach koná: **Ing. Beata Rajnáková**
Pracovisko:
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.3.2019 Zmluvu o Dielo na predmet zákazky „Konceptia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030“ (ďalej len „dielo“ alebo „Konceptia“).

Dôvodom posunu termínu odovzdania diela je „vyššia moc“, v tomto prípade epidemiologické ohrozenie obyvateľov, ktoré znemožnilo vykonávať požadované práce. Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli vyššie uvedené skutočnosti pri uzavretí ZoD predpokladať. Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky sa nijako nenavýšuje a zostava nemenná v súlade s vysúťaženou ponukou zhotoviteľa.

Článok I

Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku je zmena znenia ustanovenia **Článku II Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia**, odst. 1. Zmluvy tak, že jej upravené znenie znie nasledovne:

Článok II

Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve do **13** mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dielo bude zhotoviteľom vyhotovené a objednávateľovi odovzdané v nasledovných termínoch:

1. etapa: vypracovanie návrhu štruktúry a obsahu Konceptie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030 (ďalej len „Konceptia“) a vytvorenie interdisciplinárneho tímu zloženého zo zástupcov relevantných aktérov (ďalej len „relevantní aktéri“) pôsobiacich v predmetných oblastiach (ako napr. hl. m. SR BA, mestské časti, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície

a informatizáciu, zamestnávateľa napr. z automobilového priemyslu, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Sociologický ústav SAV, Filozofická, resp. Prírodovedecká fakulta UK pod., vrátane zástupcov BSK), ktorého členovia sa budú venovať riešeniu uvedenej problematiky, zaslanie zoznamu členov interdisciplinárneho tímu a elektronickej verzie návrhu štruktúry a obsahu Koncepcie na pripomienkovanie BSK, **termín: do 2 týždňov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom/zhotoviteľom (ďalej len „zmluvy“)

2. etapa: vypracovanie 1. návrhu – (analytická časť v rozsahu 40 % spracovania) Koncepcie vrátane zmapovania relevantných tém na úrovni okresov BSK, zadefinovania vybraných 3-5 prioritných oblastí najvhodnejších na riešenie na úrovni okresov BSK a zaslanie elektronickej verzie dokumentu na pripomienkovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju (ďalej len „BSK“), **termín: do 5 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

3. etapa: zorganizovanie 1. pracovného stretnutia (workshopu) s relevantnými aktérmi, ktorí budú nositeľmi úloh v rámci Akčného plánu pre plnenie Koncepcie (ďalej len „Akčný plán“), pričom samotná organizácia podujatia vrátane nákladov a oslovenia partnerov bude v plnej kompetencii zhotoviteľa. Zhotoviteľ na stretnutí predstaví výsledky analýzy a základné body návrhovej časti v zmysle relevantných záverov, **termín: do 6 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

4. etapa: vypracovanie 2. návrhu (návrhová časť - v rozsahu 80 % spracovania) Koncepcie a zaslanie elektronickej verzie na pripomienkovanie BSK, pričom 2. návrh bude spracovaný v súlade so závermi stretnutí s aktérmi v relevantnej oblasti (podložených prezenčnými listinami zo stretnutí) a po zapracovaní pripomienok BSK a následnom odsúhlasení BSK. Samotná organizácia podujatia vrátane nákladov a oslovenia partnerov bude v plnej kompetencii zhotoviteľa, **termín: do 8 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

5. etapa: zorganizovanie (na náklady zhotoviteľa) 2. pracovného stretnutia (workshopu) s relevantnými aktérmi, ktorí budú nositeľmi úloh v rámci Akčného plánu. Cieľom stretnutia bude odkomunikovanie opatrení, úloh a termínov s relevantnými partnermi, **termín: do 9 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

6. etapa: vypracovanie Akčného plánu, pričom navrhnuté opatrenia/úlohy, termíny budú odkomunikované s relevantnými aktérmi - nositeľmi úloh. Súčasťou Akčného plánu bude aj návrh merateľných ukazovateľov (s bežne dostupnými dátami na úrovni kalendárnych rokov) na pravidelné monitorovanie a odpočtovanie plnenia cieľov Akčného plánu, **termín: do 9 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

7. etapa: zorganizovanie verejného odborného prerokovania návrhu Koncepcie za účasti relevantných aktérov, pričom samotná organizácia podujatia (napr. v priestoroch sídla verejného obstarávateľa) vrátane nákladov a oslovenia partnerov bude v plnej kompetencii zhotoviteľa, **termín: do 10 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

8. etapa: odovzdanie kompletnej finálnej verzie dokumentu vrátane Akčného plánu a povinných príloh, po zapracovaní pripomienok BSK a z verejného odborného prerokovania a jazykovej korektúry; vo fyzickej podobe a elektronickej podobe, vizualizácie dát a informácií pomocou infografiky (podľa podmienok nižšie), **termín: do 13 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1** Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ tri (3) vyhotovenia a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.2** Právne vzťahy týkajúce sa Dodatku č. 1 začaté pred jeho uzatvorením sa riadia ustanoveniami Zmluvy o dielo v celom rozsahu
- 3.3** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú v platnosti a účinnosti
- 3.4** Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

za objednávateľa
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

za zhotoviteľa
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan fakulty