

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 4/2018

č. zhotoviteľa: 2018/EE/01/013

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

„Oprava poškodených miestnych komunikácií v Handlovej asfaltom AC 11 O, tr. I“

medzi

objednávateľ: **Mesto Handlová**
sídlo: Námestie baníkov 7
972 51 Handlová

štatutárny orgán: **Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta**

IČO: 00318094
DIČ: 2021162660
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK78000000000370826010
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta**
vo veciach technických: **Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B,

štatutárny orgán: **Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti**
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: SK5411110000001423110003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
telefón: 041/5076 222
e-mail: jozef.kollar@strabag.com,
juraj.bunda@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

V. Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu zmeny rozsahu prác dohodli na zmene ust. Čl. V. bodu 1. zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle Čl. V. bodu 2. Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

11 308,07 eur bez DPH
13 569,68 eur s DPH

o výmere 502 m².

Cena diela celkom:

27 974,73 eur bez DPH
33 569,68 eur s DPH

(slovom: tridsaťtritisícpäťstošesťdesiatdeväť eur a šesťdesiatosem centov) s DPH.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v šiestich exemplároch, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Nasleduje podpisová strana:


V Handlovej, dňa 17.7. 2018

Za objednávateľa:



Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

V Žiline, dňa 16.7.2018

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci


STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(65)

Dodatok k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera