

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO INV/61/2019/6087

na stavbu „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarny odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.“

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi

- 1. Objednávateľ:** **Obec Dvory nad Žitavou**
Sídlo: Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
Bankové spojenie:
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK82 0200 0000 0036 5351 7051
IČO: 00 308 897
DIČ: 2021060701
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **TuCon, a. s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Zápis v OR : Okresný súd Žilina, Odd: Sa, vl.č. 10695/L
Zastúpený: Ing. Jozef Hric, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Na bráne 1, 010 01 Žilina
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
BIC : SUBASKBX
IČO: 44 802 030
DIČ: 2022842921
IČ DPH: SK2022842921
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Preambula

1. Strany uzatvorili dňa 26.6.2019 ZMLUVU O DIELO INV/61/2019/6087 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavebné práce na stavbe „**Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory na Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou**“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zadávaní **nadlimitnej zákazky „Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarnie odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 133/2018 zo dňa 06.07.2018 pod značkou 9206 – MSP.

2. Objednávateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na základe ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/23 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), z ktorého bude Dielo spolufinancované.
3. Na základe vyššie uvedeného k uzatvoreniu tohto Dodatku vedie Strany **stav núdze vyhlásený uznesením Vlády SR č. 114 zo dňa 15.3.2020 na území Slovenskej republiky a na to nadväzujúce štátne opatrenia.**

Na základe mimoriadnej situácie vyvolanej ochorením COVID-19, ktorá sa nedala predvídať, sa mení a dopĺňa Zmluva tak, ako je uvedené v článku I. tohto Dodatku, ktorý sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1. Predmet dodatku

1.1. Ustanovenie článku 2. Čas plnenia, **bod 2.1 Zmluvy** sa mení v nasledujúcom znení:

„Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: *Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy*

Ukončenie: *do **338 kalendárnych dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.*

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.“

Článok 2. Ostatné ustanovenia

2.1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v pôvodnom znení.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.2.** Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.

- 3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho Dodatok vlastnoručne podpísali.
- 3.4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

V Dvoroch nad Žitavou, dňa.....**1 9. MÁJ 2020**.....

V Žilina, dňa 27.4.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Ing. Jozef Hric, predseda predstavenstva