

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2017/EE/01/035

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**„Oprava MK ul. Kvetná; ul.1.mája - chodník II. etapa; oprava spevn. plôch pri cintoríne –
parkovisko; parkovisko pri cintoríne – škola JUH v Handlovej“**

medzi

objednávateľ:

sídlo:

Mesto Handlová

Námestie baníkov 7

972 51 Handlová

štatutárny orgán:

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

IČO:

00318094

DIČ:

2021162660

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu (IBAN):

SK78000000000370826010

Zástupca splnomocnený na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

vo veciach technických:

Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ:

sídlo:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B,

štatutárny orgán:

Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu:

SK5411110000001423110003

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

telefón:

041/5076 222

e-mail:

jozef.kollar@strabag.com, juraj.bunda@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

IV. Čas a miesto plnenia

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela dohodli na zmene ust. Čl. IV bodu 2.1 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

2.1 Termín ukončenia prác:

Parkovisko pri cintoríne - škola JUH – do 12/2019

Termín ukončenia prác sa predlžuje z dôvodu finančných možností objednávateľa.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v šiestich exemplároch. pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Handlovej, dňa 29.03.2018
Za objednávateľa:

V Žiline, dňa .29.03.2019
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci