

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo č. 35/2017**

Uzatvorená podľa zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Handlová
Sídlo:	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Štatutárny orgán:	Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
IČO:	00 318 094
DIČ:	2021162660
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Handlová
IBAN:	SK78 0900 0000 0003 7082 6010
Telefón:	+421 46 519 25 11

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Bellcroft, s.r.o.
Sídlo:	Továrenská 532, 905 01 Senica
Štatutárny orgán:	Marcel Válek – konateľ spoločnosti
IČO:	36257761
DIČ:	2021776746
IČ DPH:	SK2021776746
Zápis v registri:	Okresný súd Trnava, OR, Sro-14526
Bankové spojenie:	OTP banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK7152000000000014549360
Telefón:	0903 250 807

Úvodné ustanovenie

Keďže mestu bol schválený projekt cez IROP, ktorého predmetom je rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Dimitrovova, zateplenie budovy a vybudovanie detského ihriska pri MŠ, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, na posune termínu vybudovania diela **“Dopravné ihrisko v areály Materskej školy na ul. Dimitrovovej v Handlovej”**. Stavba dopravného ihriska sa bude realizovať tak, aby nedochádzalo k technickým a časovým kolíziám oboch projektov a zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli na zmene pôvodného ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č.1, a to nasledovne:

Článok 3

Miesto dodávky a montáže

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:
- 3.2.1 termín začatia prác: prevzatím staveniska
 - 3.2.2 termín ukončenia prác: **1.5.2018**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.35/2017 zostávajú v nezmenenej podobe a platnosti.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 35/2017 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.

V dňa
Mesto Handlová

V dňa
Bellcroft, s.r.o.

Ing. Rudolf Podoba
Primátor mesta Handlová

Marcel Válek
Konateľ spol. Bellcroft, s.r.o.