

**DODATOK Č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. Výst. 2020/00476**

zo dňa 17.04.2020

**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka  
o dodávke**

medzi

**objednávateľom**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| názov:            | Mesto Kremnica                         |
| zastúpený:        | Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor |
| sídlo:            | Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica     |
| bankové spojenie: | VÚB, a.s.                              |
| číslo účtu:       | SK38 0200 0000 0000 1472 8422          |
| IČO:              | 00 320 781                             |
| IČ DPH:           | nie je platca DPH                      |

*(ďalej len „objednávateľ“)*

a

**zhotoviteľom**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| obchodné meno:    | Šaliga s.r.o.                         |
| sídlo:            | A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica |
| štatutárny orgán: | Andrej Šaliga, konateľ                |
| bankové spojenie: | VÚB a.s.                              |
| číslo účtu:       | SK44 0200 0000 0035 0773 5659         |
| IČO:              | 48163279                              |
| DIČ:              | 2120072493                            |
| IČ DPH:           | SK2120072493                          |

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 28096/S

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

*(spoločne aj ako „zmluvné strany“)*

**Článok 1**  
**Predmet dodatku č. 1**

Zmluva o dielo č. Výst. 2020/00476 zo dňa 17.04.2020 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je dodávka stavebných prác na stavbu „Obnova a zateplenie telocvične pri I. ZŠ Kremnica“ sa mení a dopĺňa nasledovne:

**1.1** V článku 2 Predmet zmluvy sa dopĺňa nový bod 2.8 nasledovného znenia:

„2.8 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce na stavbe „Obnova a zateplenie telocvične pri I. ZŠ Kremnica“ podľa podrobného rozpočtu, ktorý je súčasťou tohto dodatku č. 1.“.

1.2 V článku 4 Cena diela sa dopĺňa nový bod 4.4 nasledovného znenia:

„4.4 Zmluvné strany sa dohodli na cene za splnenie predmetu dodatku č. 1 vo výške:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| cena bez DPH       | 719,13 EUR        |
| DPH 20 %           | 143,83 EUR        |
| <b>cena celkom</b> | <b>862,96 EUR</b> |

slovom: osemstošesťdesiatdva a 100/96 EUR.“.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia


- 2.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 2.2 Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 26.06 2020

Objednávateľ:



Ing. Mgr. Alexander Ferencik  
primátor mesta Kremnica



Zhotoviteľ:



Šaliga s.r.o.  
Andrej Šaliga  
konateľ spoločnosti

**ŠALIGA s.r.o.**  
A. Sládkoviča 820/25  
966 81 Žarnovica  
IČO: 48163279  
IČ DPH: SK 2120072493

# RYCÍ LIST CENOVEJ PONUKY

Stavba:

Obnova a zateplenie telocvične, st.časť

Objekt:

02 - Prestrešenie

JKSO:

Miesto: Kremnica, parc.č. 736/2, Angyalova ulica 401/26

KS:

Dátum: 12. 6. 2020

Objednávateľ:

Mesto Kremnica

IČO:

00320781

IČ DPH:

nie je plátca DPH

Zhotoviteľ:

ŠALIGA s.r.o.

IČO:

48163279

IČ DPH:

SK2120072493

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|              |        |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 719,13 |
|--------------|--------|

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 719,13      | 20,00%      | 143,83     |

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Cena s DPH | v EUR | 862,96 |
|------------|-------|--------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 12. 6. 2020

Pečiatka



**Šaliga s.r.o.**  
A. Sládkoviča 820/25  
961 01 Kremnica  
IČO: 48 163 279  
IČ DPH: SK 2120072493

## KAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY

Právna:

Obnova a zateplenie telocvične, st.časť

Objekt:

02 - Prestrešenie

Miesto: Kremnica, parc.č. 736/2, Angyalova ulica 401/26

Dátum: 12. 6. 2020

Objednávateľ: Mesto Kremnica

Projektant:

Zhotoviteľ: ŠALIGA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

719,13

PSV - Práce a dodávky PSV

719,13

---

764 - Konštrukcie klampiarske

719,13

---