

Dodatok č. IV.

*ku Zmluve o dielo č. 66/2019, zo dňa 28.06.2019,
na predmet zákazky: „Cyklotrasy v obci Cífer, II. etapa.“*

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL:

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení :
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach

Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

a) zmluvných:

Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

b) technických:

Ing. Vladimír Púčik

IČO:

00 312 347

DIČ:

2021133697

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK52 0200 0000 0039 7809 6857

a

ZHOTOVITEĽ:

KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec

V zastúpení:

Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

Ing. Milan Mrva, konateľ

b) technických:

Ing. Milan Mrva,

IČO:

36 001 465

DIČ:

2020466074

IČ DPH:

SK2020466074

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. Lučenec

Číslo účtu:

IBAN SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Zapísaný:

OR OS v B. Bystrici, Odd. Sro, VI. č. 3501/S

Na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu globálnej pandémie COVID-19 a z toho plynúcich skutočností, ktoré bránia pri plnení povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a Dodatku č. III- Čas plnenia a z dôvodu kolídácie stavby cyklotrasy so stavbou „Protipovodňové opatrenia v obci Cífer“, na ktorú stavba Cyklotrasy v obci Cífer- II. etapa bezprostredne nadväzuje sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. Lehota zhotovenia uvedená v čl. III Zmluvy – Čas plnenia, sa nahrádza nasledovným novým údajom :

Lehota zhotovenia diela - do 31.12.2020


Záverečné ustanovenia.

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

28-08-2020

V Cíferi, dňa

Za Objednávateľa:



Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

28-08-2020

V Lučenci, dňa

Za Zhotoviteľa:



KOLEK s.r.o.
Mikušovská cesta č. 5319
984 01 LUČENEC
IČ DPH: SK2020466074 .5

Ing. Milan Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o.