

Slovak Medical Company, a. s.

Duchnovičovo námestie č. 1, Prešov, 080 01

tel.: +421 (0)51 75 987 20 fax: +421 (0)51 75 987 22

IČO: 36 486 264, DIČ: 2021813244, IČ DPH: SK2021813244

UniCredit Bank Slovakia, a. s., IBAN: SK93 1111 0000 0013 6095 8006

Strana/Page

Ozn. zv./Doc.No

Zvázok/Title

1 z/of 1

PD MŠ Vtáčkovce

3/2020/SMC

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020/SMC

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vtáčkovce**
Sídlo: Obecný úrad, Vtáčkovce 15, 044 47 Kecerovce
Štatutárny orgán: Mgr. Gabriela Gáborová – starostka obce
IČO: 00691305
DIČ: 2021261396
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Gáborová – starostka obce
Kontakt: 055/ 6990 128, ou@vtackovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Slovak Medical Company, a.s.**
Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. arch., Jozef Kužma, predseda predstavenstva
IČO: 36 486 264
IČ DPH: SK2021813244
Kontaktná osoba: Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný architekt
Kontakt: 0 [redacted] pany@gmail.com
Bankové spojenie: U [redacted]
Číslo účtu (IBAN): S [redacted]
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo č. 3/2020/SMC zo dňa 22.04.2020 sa mení v časti:

Čl. II. Termín plnenia

2.1 Lehota na zhotovenie a odovzdanie diela je stanovená najneskôr do 31.12.2020

Lehota na zhotovenie a odovzdanie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po písomnom oznámení Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o Dielo

Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Dňa: 20.07.2020

za zhotoviteľa:

Slovak Medical Company, a.s.

Duchnovičovo námestie č. 1

080 01 Prešov

IČO: 36 486 264

IČ DPH: SK2021813244

1

za objednávateľa:

Stavba/Plant PD MŠ Vtáčkovce
Investor/Client Obec Vtáčkovce
Miesto/Location Obec Vtáčkovce

Zák. číslo/Job No. 2020/SMC
Arch. číslo/Arch. No. 3/2020/SMC
PS/Unit