

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. Výst. 2019/00721
zo dňa 09.09.2019

uzatvorenej v zmysle §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

o dodávke stavebných prác na stavbu „Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa: objekt 101-02-vetva A – obnova MK s asfaltovým krytom, objekt 102-02 vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom, objekt 102-03- vetva A - obnova chodníka s asfaltovým krytom, objekt 101-03-vetva B – obnova MK s asfaltovým krytom a objekt 102-04- vetva B - obnova chodníka s dláždeným krytom“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

názov	: Mesto Kremnica
štatutárny orgán	: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor
sídlo	: Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
bankové spojenie	: VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
číslo účtu - IBAN	: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
IČO	: 00 320 781
DIČ	: 2020529676
IČ DPH	: nie je plátca DPH
v ďalšom len „objednávateľ“	

1.2 Zhotoviteľ

obchodné meno	: SAND SK, s.r.o.
sídlo	: Dúbravca 4851/2, 03601 Martin
štatutárny orgán	: Jozef Paľo, konateľ
bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
číslo účtu – IBAN	: SK28 1100 0000 0026 2479 4004
IČO	: 36 401 994
DIČ	: 2020122489
IČ DPH	: SK2020122489
zápis v Obchodnom registri	: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13221/L
v ďalšom len „zhotoviteľ“	

Článok 2
Predmet dodatku č. 2

Zmluva o dielo číslo Výst. 2019/00721 zo dňa 09.09.2019 (ďalej „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je dodávka stavebných prác na stavbu „Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa: objekt 101-02-vetva A – obnova MK s asfaltovým krytom, objekt 102-02 vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom, objekt 102-03- vetva A - obnova chodníka s asfaltovým krytom, objekt 101-03-vetva B – obnova MK s asfaltovým

krytom a objekt 102-04- vetva B - obnova chodníka s dláždeným krytom“ sa mení nasledovne:

2.1 V článku 3 Čas plnenia predmetu zmluvy sa v bode 3.1, v zmysle dodatku č. 1 doterajší text:

„Ukončenie prác: 31.10.2020“

mení nasledovne:

„Ukončenie prác: 30.06.2021“.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 26.10. 2020

Objednávateľ:



Ing. Mgr. Alexander Ferencik
primátor mesta Kremnica



Zhotoviteľ:


Družica 4851/2
(5) ⑤

SAND SK, s.r.o.
Jozef Paľo
konateľ spoločnosti