

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. : ZS2020088/OSMM
uzatvorenej podľa § 536 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na dodávku prác :
„ Materská škôlka na ulici Jilemnického – úprava terénu “

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č. 33
966 81 Žarnovica

zastúpený: Kamil Danko , primátor mesta
IČO: 00 321 117
DIČ: 2021111543
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
IBAN : SK72 0200 0000 0000 1482 4422
tel: 045 / 683 0011
e-mail: mestsky.urad@zarnovica.eu

2. Zhotoviteľ: **Šopa s. r. o.**

zastúpený: Jozef Šopa
Sídlo: ul.Dolná 250/7, Žarnovica 966 81
IČO: 52 247 066
DIČ: 212 095 4946
IČ DPH: SK212 095 4946
Bankové spojenie: SLSP
SK84 0900 0000 0051 5551 5511

Tel.,fax:
mobil: 0948 10 40 33
e-mail: sopa.realizacie@gmail.com

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. ZS2020088/OSMM zo dňa 02.11.2020.
Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a dodatkom
sa nemení charakter zmluvy. Dodatok zmluvy je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

**Článok 1.
Čas plnenia**

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: **ukončenie prác do 04.12.2020**

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo, jeho prevzatie objednávatelom a podpísanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

Článok II. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 (príloha č.22 k Výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č. R-3/1996) v znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre rok 2020 na základe rozpočtu v prílohe:

Základná zmluvná cena : 5 690,42 Eur bez DPH

Cena navyše prác : 535,20 Eur bez DPH

Navyše práce spočívajú v dodávke a aplikácii asfaltu ako spoja medzi pôvodnou komunikáciou a novovytvorenou plochou. Výškové vyrovnanie terénu v časti pôvodných panelov zaasfaltovaním.

Celková cena vrátane dodatku č.1 bez DPH	6 225,62 EUR
DPH 20 %	1 245,12 EUR
Celkom s DPH	7 470,74 EUR

Dodatok č. 1 je platný dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Mesta Žarnovica.

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.

Žarnovica, dňa: 4.12......2020

Za zhotoviteľa:

íčo:

Jozef Šopa
konateľ spoločnosti

Žarnovica, dňa: 4.12......2020

Za objednávateľa:

Kamil Danko
primátor mesta

