

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov na realizáciu diela:

**„Mestská knižnica Handlová - rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality
služieb ako aj energetickej efektívnosti“**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno :	AZ green works s.r.o.
Sídlo :	Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
IČO :	44 627 742
IČ DPH :	SK2022766757
Štatutárny orgán :	Radomír Vailing
Osoba oprávnená konať vo veciach technických :	Jozef Kulik, stavbyvedúci
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s
Číslo bežného účtu :	SK31 0900 0000 0050 4678 4800
Zapísaná :	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 26106/N
Telefón, email:	+421 905 976 777, office@azgreenworks.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Objednávateľ :	Mesto Handlová
Sídlo :	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Štatutárny orgán :	Ing. Rudolf Podoba
IČO :	00 318 094
DIČ :	2021162660
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Handlová
Číslo účtu :	370826184
IBAN :	SK36 0900 0000 0003 7082 6184
Osoba oprávnená konať vo veciach technických :	Ing. Jozef Čaplár, vedúci oddelenia výstavby
Telefón, email:	+421 46 519 25 35, sekretariat@handlova.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, respektíve „zmluvná strana“/.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 07.09.2015 zmluvu o dielo na realizáciu stavebného diela – „Mestská knižnica Handlová - rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej efektívnosti“ (*d'alej len „ZoD“*).
- 2.2 Vzhľadom na zmenené okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán, sa napriek zneniu bodu 4.1 b/ ZoD jednorazovo mení ZoD nasledovne:

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Pôvodné ustanovenie článku 4 (Čas a miesto plnenia) bod 4.1 písm. b/ s nasledujúcim znením:

„ukončenie dohodnutých prác: do 15.09.2015.“

Sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledujúcim znením:

„ukončenie dohodnutých prác: do 31.10.2015.“

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.2. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnou rukou podpisujú.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.

V Handlovej, dňa 08.09.2015

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Za objednávateľa

Radomír Vailing
konateľ

Za zhotoviteľa