



Faktúra číslo : 1202021007

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Veľká Čalomija
Veľká Čalomija 214
991 09 Veľká Čalomija

Obec Veľká Čalomija

Dátum: 09-02-2021

Číslo záznamu: Číslo spisu: 45

Prílohy: Vybavuje:

Dodávateľ :

Unistav Teplička, s.r.o.

Fatranská 1326/124

01301 Teplička nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Výpis z obch.registra, Okresného súdu Žilina, oddiel
vložka č. 14956/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0903764589

Fax : 041/5094451

Faktúru vyhotovil :

Unistav Teplička s.r.o

Odberateľ :

Obec Veľká Čalomija

Veľká Čalomija 214

991 09 Veľká Čalomija

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.02.2021

05.02.2021

09.04.2021

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627788531/1100

IBAN : SK15 1100 0000 0026 2778 8531

Suma k úhrade : 29 951,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1202021007

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe ZoD č.260/2020 zo dňa 29.09.2020 - "Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3		stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 25.1.2021 - 5.2.2021	1,00		24 959,78	29 951,74	20	24 959,78	4 991,96	29 951,74

Materiál/Tovar : 0,00 EUR

Služby : 24 959,78 EUR

Základ pre DPH 20 % : 24 959,78



DPH 20 % : 4 991,96

Celková suma s DPH 29 951,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29 951,74



PAY by square



Podpis a pečiatka :

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno - obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 364 21851953

IČ DPH: 202021007



Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega


KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 25.1.-5.2.2021

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Veľka Čalomija
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619	00319619	
Projektant	COBRABAUART		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička s.r.o.	36418633	SK2021851953
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.02.2021	CPA	

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	23 823,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 135,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 959,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. dohľad	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			Vincenť BORČO stavebný dozor 00664410 OR. VEĽKÁ CACOVÁ Unistav Teplica, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplica nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953			D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22				24 959,78			
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 24 959,74				4 991,96			
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)				29 951,74			
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa		0,00					
		27 Kízavá doložka		0,00					
		28 Zvýhodnenie + -		0,00					



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 25.1.-5.2.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Unistav Teplička s.r.o.
sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

OBJEDNÁVATEĽ

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
sídlo: Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija

IČO: 00319619
IČ DPH:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Miesto: Veľká Čalomija

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu s DPH:	214 074,12		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	144 515,56	24 959,78	169 475,34
3. DPH	28 903,11	20.00 % 4 991,96	33 895,07
4. Celkom	173 418,67	29 951,74	203 370,41
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		29 951,74	


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 20218519 IČ DPH: SK2021851953	Za objednávateľa:  podpis: 
--	---

V

Dátum: 5. 2. 2021



Rekapitulácia čerpania stavby


Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Ča Od: 25. 1. 2021 Do: 5. 2. 2021

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619




Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 5. 2. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
352020	Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji	24 959,78	4 991,96	29 951,74	144 515,56
A	Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00	0,00	50 609,47
B	Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií	0,00	0,00	0,00	34 888,30
C	Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy	24 959,78	4 991,96	29 951,74	39 482,86
D	Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy	0,00	0,00	0,00	1 803,49
E	Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu	0,00	0,00	0,00	6 357,58
F	Stavebná časť - Bezbarierizácia	0,00	0,00	0,00	3 119,93
G	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	8 253,93



Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36 199 516 / 2021851953
 IČ: [redacted]



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác


Obdobie: 25.1.-5.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži
 Objekt: Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
 Miesto: Veľká Čalomiža

Spracoval:
 Dátum: 5. 2. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	3 692,15	0,00	3 692,15
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	3 192,24	0,00	3 192,24
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	499,91	0,00	499,91
PSV	Práce a dodávky PSV	24 959,78	35 790,71	0,00	60 750,49
71	Izolácie	24 959,78	5 542,81	0,00	30 502,59
712	Izolácie striech	0,00	3 352,51	0,00	3 352,51
713	Izolácie tepelné	24 959,78	2 190,30	0,00	27 150,08
76	Konštrukcie	0,00	30 247,90	0,00	30 247,90
762	Konštrukcie tesárske	0,00	7 814,76	0,00	7 814,76
764	Konštrukcie kľampiarske	0,00	22 433,14	0,00	22 433,14
	Celkom	24 959,78	39 482,86	0,00	64 442,60



Strana 4 z 7

Unistav Teplička, s.r.o.
 obchodná firma
 sídlo: 1326/124
 Teplica nad Váhom
 3, DIČ: 2021851953
 SK2021851953



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 25.1.-5.2.2021

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
 Objekt: Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.
 Miesto: Veľká Čalomija

Spracoval:
 Dátum: 5. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Za zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Vykonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV 3 692,15 3 692,15 0,00 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 192,24 3 192,24 0,00 0,00

1	R	011 62515-71110	Zateplenie dreveného podbitia pod strechou, zateplovacím systémom na báze polystyrénu EPS-F 70, hr. 30 mm	m2	50,768	35,28	1 791,10	50,768	1 791,10	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	011 63157-1009	Vyrovnávanie nerovností na streche so štrkopieskom 0-4	m2	442,000	3,17	1 401,14	442,000	1 401,14	0,000	0,00	0,000	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 499,91 499,91 0,00 0,00

3	R	013 97901-1111,1	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za rekonštrukciu strechy	t	6,863	9,62	66,02	6,863	66,02	0,000	0,00	0,000	0,00
4	R	013 97908-2121,1	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	6,863	0,09	0,62	6,863	0,62	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	013 97908-2111,1	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	6,863	10,34	70,96	6,863	70,96	0,000	0,00	0,000	0,00
6	R	272 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	6,863	4,99	34,25	6,863	34,25	0,000	0,00	0,000	0,00
7	R	013 97908-1111,1	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku odpadov	t	6,863	12,45	85,44	6,863	85,44	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,863	31,86	218,66	6,863	218,66	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	014 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	t	0,716	33,47	23,96	0,716	23,96	0,000	0,00	0,000	0,00




PSV Práce a dodávky PSV 60 750,45 35 790,14 24 959,78 0,00

71 Izolácie 30 502,55 5 542,14 24 959,78 0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 stavební - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 202185196
 IČ DPH: SK2021851963

Strana 5 z 7

				Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Výkonané vo fakt. období		Zostatok na dokončenie		
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
712 Izolácie striech							3 352,51	3 352,51		0,00		0,00	
10	693	6936651300	Geotextília 300g/m ² - dodávka na strechu, množstvo zvýšené na prekrytie geotextílie	m ²	56,400	1,20	67,68	56,400	67,68	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	712 71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položenie podkladnej geotextílie 300g/m ² , pultová strecha	m ²	47,000	1,28	60,16	47,000	60,16	0,000	0,00	0,000	0,00
12	283	2833000150	Strešná fólia FATRAFOL 810, PVC hr. 1,50 mm šedá, dodávka na strechu, množstvo zvýšené na prekrytie	m ²	56,400	6,49	366,04	56,400	366,04	0,000	0,00	0,000	0,00
13	R	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoj. horúcim vzduchom, pultová strecha	m ²	47,000	8,47	398,09	47,000	398,09	0,000	0,00	0,000	0,00
14	628	62880005776	TOPWET odvetrávaci komínok DN 125	ks	2,000	46,89	93,78	2,000	93,78	0,000	0,00	0,000	0,00
15	R	712 71236-3122	Vytvorenie prestupov na strechu povl. krytiny pre vetracie komínky	ks	2,000	4,53	9,06	2,000	9,06	0,000	0,00	0,000	0,00
16	R	712973340	Osaďenie vetracích komínkov DN 125 mm, pod hydroizolačnú vrstvu	ks	2,000	12,92	25,84	2,000	25,84	0,000	0,00	0,000	0,00
17	R	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou závetvnou lištou z hrubopolast. plechu RS 250 mm	m	15,600	19,89	307,16	15,600	307,16	0,000	0,00	0,000	0,00
18	628	6288001005	Poisťná hydroizolačná fólia DELTA ALPINA - PHI (alt ekvivalent)	m ²	648,400	1,87	1 212,51	648,400	1 212,51	0,000	0,00	0,000	0,00
19	R	712670070.2	Zhotovenie hydroizolácie krytiny striech šikmých do 45° poisťnou hydroizolačnou fóliou, napnutie na väzníkový krov	m ²	648,400	1,25	810,50	648,400	810,50	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	998713111	Presun hmôt pre izolácie striech v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	37,52	1,69	0,045	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00
713 Izolácie tepelné							27 150,04	2 190,30		24 959,78		0,00	
21	631	6314150210	Tepelná izolácia stropu pod šikmou strechou SmartRoof Top 2x 160 mm- dodávka	m ²	884,000	26,95	23 823,80	0,000	0,00	884,000	23 823,82	0,000	0,00
22	R	713161610	Montáž tepelnej izolácie stropu pod šikmou strechou z minerálnej vlny SmartRoof Top 2x160mm	m ²	442,000	2,57	1 135,94	0,000	0,00	442,000	1 135,96	0,000	0,00
23	R	625250090	Zateplenie pultovej strechy polystyrénom EPS 150 S, hr.50mm	m ²	47,000	26,60	1 250,20	47,000	1 250,20	0,000	0,00	0,000	0,00
24	R	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	23,019	40,84	940,10	23,019	940,10	0,000	0,00	0,000	0,00
76 Konštrukcie							30 247,90	30 247,90		0,00		0,00	
762 Konštrukcie tesárske							7 814,76	7 814,76		0,00		0,00	
25	R	762341201	Demontáž povl. striech	m ²	3 780,000	0,54	2 041,20	3 780,000	2 041,20	0,000	0,00	0,000	0,00
26	605	6053348301	Dodávka lát, na krovové drevené nosy I., prierez 30x50	m ³	5,670	254,44	1 442,67	5,670	1 442,67	0,000	0,00	0,000	0,00



inistrav Teplická, s.r.o.
 o - obchodná činnosť
 Fatranská 1326/124
 01 Teplická nad Váhom
 18633, DIČ: 2021851953

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zo zmluvy o dielo			Prestavané od začiatku obdobia		Výkonaný vo fakt. období		Zostatok na dokončenie	
					Množstvo	Cena jednotková	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Výkon	Celková cena	Množstvo	Celková cena
27	R	762	Montáž latovania - smrekové drevo akost' I., prierezu 30x50	m	3 780,000	1,10	4 158,00	3 780,000	4 158,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	R	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,119	55,43	172,89	3,119	172,89	0,000	0,00	0,000	0,00

764 Konštrukcie klampiarske				22 433,14				22 433,14				0,00		0,00	
29	R	764311822	Demontáž pôvodnej strešnej krytiny -0,007321	m2	648,400	1,22	791,05	648,400	791,05	0,000	0,00	0,000	0,00		
30	R	764173102	Strešná krytina Maslen Škrídplech, kaširovaná, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m2	648,400	20,99	13 609,92	648,400	13 609,92	0,000	0,00	0,000	0,00		
31	553	5537301010	Strešná krytina ŠKRÍDPLECH plech hr.0,5mm, 35μ, š.1220mm,obj.č.141 MASLEN, kaširovaná - dodávka	m2	648,400	6,69	4 337,80	648,400	4 337,80	0,000	0,00	0,000	0,00		
32	R	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	126,800	5,92	750,66	126,800	750,66	0,000	0,00	0,000	0,00		
33	553	5537300035	Klmpiarske doplnky -odkvapové lemovanie 2m, r.š.250mm, prev. lakoplas. matný poly. 35μ MASLEN	ks	63,400	6,30	399,42	63,400	399,42	0,000	0,00	0,000	0,00		
34	R	764173202	Hrebenáč obľý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	18,800	13,18	247,78	18,800	247,78	0,000	0,00	0,000	0,00		
35	553	5537300008	Klmpiarske doplnky -hrebenáč obľý 2m, r.š. 310mm, prev. lakoplas. matný poly. 35μ MASLEN	ks	10,000	10,88	108,80	10,000	108,80	0,000	0,00	0,000	0,00		
36	R	764173262	Hrebenáč nárožný r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	50,000	18,08	904,00	50,000	904,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
37	553	5537300020	Klmpiarske doplnky -hrebenáč nárožný 0,5m, r.š.310mm,prev.lakoplas.matný poly35μ MASLEN	ks	50,000	16,92	846,00	50,000	846,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
38	R	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,531	67,02	437,71	6,531	437,71	0,000	0,00	0,000	0,00		
Celkom							64 442,60		39 482,86		24 959,78		0,00		



Unistav Teplice, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplice
IČO: 3641863
IČ DPH: 364186303