

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve – časť A uzatvorenej dňa 28. 12. 2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“)
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: **Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25**
Zastúpený: **Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja**
Zodpovedná osoba za
kupujúceho: **Jozef Štrbák**
e-mail: **strbak@sou.sk**
IČO: **360 636 06**
DIČ: **2021608369**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **– projektový účet OŠ 984**
IBAN: **– účet cudzích prostriedkov**
(ďalej len „**kupujúci**“)

Predávajúci:

Názov: **WOOD-B s r.o.**
Sídlo: **Považská 30, 940 67 Nové zámky**
Štatutárny zástupca: **Ing. Erik Komáromy**
IČO: **47916206**
DIČ: **2024143902**
IČ DPH: **SK2024143902**
Bankové spojenie: **SOVENSÁ SPORITELŇA, A.S.**
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu NITRA , oddiel: SRO, vložka č.: 37899/NZI
(ďalej len „**predávajúci**“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 28. 12. 2020, zverejnená dňa 07.01.2021, a účinná dňa 08.01.2021, na dodanie a inštalovanie materiálo – technického vybavenia projektu s názvom „**Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21**“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K zmene Kúpnej zmluvy vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania dochádza z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenom koronavírusom SARS-CoV-2 na základe čoho výrobcovia materiálo-technických vybavení, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy nemôžu z objektívnych dôvodov dodržať termíny dodania predávajúcemu, na základe čoho zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.

**Článok I.
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. ods. 5.2 Kúpnej zmluvy sa mení

z pôvodného znenia: „5.2 Termín dodania: do 4 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy“

na nové znenie: „5.2 Termín dodania: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy“

Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. ods. 5.3 Kúpnej zmluvy sa mení

z pôvodného znenia: „5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a uskutočniť inštaláciu (montáž) v termíne najneskôr do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Ak predávajúci nedodá tovar a montáž do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy“

na nové znenie: „5.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a uskutočniť inštaláciu (montáž) v termíne najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Ak predávajúci nedodá tovar a montáž do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do omeškania s plnením zmluvy“

**Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok č. 1 slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.2. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa.

04.05.2021

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

WOOD – B s.r.o.
Predávajúceho
Nové Zámky
IČO: 47 916 206
IČ DPH: SK2024143902 ②

WOOD-B s. r. o.
Ing. Erik Komáromy
konateľ spoločnosti