

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 16.01.2021**  
**(ďalej len „Dodatok č. 1“)**

---

uzatvorený medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluvné strany“):

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**  
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25  
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda  
Zápis: zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z.  
IČO: 36063606  
DIČ: 2021608369  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

a

Zhotoviteľ:

Názov: **NOVACO s. r. o.**  
Sídlo: Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Matej Prokypčák, konateľ  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 117449/B  
IČO: 50689801  
DIČ: 2120457603  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu:

**(ďalej len „Zhotoviteľ“)**

**PREAMBULA**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa 16.01.2021 na predmet zákazky „**Stratégia Bratislava SMART Region**“ realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa v zmysle ods. 2 článku IX Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnancov Zhotoviteľa, čo má dopad na termíny plnenia I. a III. etapy v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy.

**I.**  
**Predmet Dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli že časť „Dokument bude spracovaný v siedmich etapách“ prílohy č. 1 Zmluvy sa mení z pôvodného znenia na nové, ktoré znie:

”  
Dokument bude spracovaný v siedmich etapách:

**1. etapa:**

- Vytvorenie interdisciplinárneho tímu zloženého zo zástupcov relevantných aktérov (ďalej len „relevantní aktéri“) pôsobiacich v oblastiach: udržateľná mobilita, životné prostredie, ľudské zdroje, sociálna inklúzia a governance
- Vypracovanie návrhu SMART stratégie (časti A, B, C) v spolupráci s vytvorenými interdisciplinárnymi tímami a následne zaslanie na pripomienkovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju
- Zorganizovanie verejného odborného prerokovania návrhu SMART stratégie za účasti relevantných aktérov, pričom samotná organizácia podujatia (napr. v priestoroch sídla verejného obstarávateľa) vrátane nákladov a oslovenia partnerov bude v plnej kompetencii zhotoviteľa
- Zapracovanie pripomienok zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a z verejného odborného prerokovania,

**Termín dodania: najneskôr do 12.08.2021**

**2. etapa: Začiatok procesu Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA)**

**Termín dodania:** najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

**3. etapa: Vypracovanie návrhu SMART stratégie (časti D, E) a následne zaslanie na pripomienkovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju**

**Termín dodania:** najneskôr do 11.11.2021

**4. etapa: Zaslanie BSK elektronickej verzie SMART stratégie (časti A, B, C, D, E) vrátane skrátenej verzie dokumentu vo forme prehľadnej infografiky, prezentácie a abstraktu pre politických predstaviteľov obcí, miest a VÚC (v slovenskom aj v anglickom jazyku) na pripomienkovanie Bratislavským samosprávnym krajom**

**Termín dodania:** do 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

**5. Úspešné ukončenie procesu SEA, zapracovanie pripomienok, ktoré vznikli v procese SEA a záverečné odsúhlasenie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja**

**Termín dodania:** do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

**6. etapa: Odovzdanie kompletnej finálnej verzie SMART stratégie (časti A, B, C, D, E) a povinných príloh (časti F, G) vrátane jazykovej korektúry a zapracovaných pripomienok; vo fyzickej podobe a elektronickej podobe, vizualizácie dát a informácií pomocou infografiky,**

**Termín dodania:** do 17 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

**7. etapa: Verejná prezentácia vytvorenej SMART stratégie regionálnym partnerom BSK a odbornej verejnosti,**

**Termín dodania:** do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy;

”

## **II.**

### **Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva (2) originály.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

.....  
Bratislavský samosprávny kraj  
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA  
predseda BSK

.....  
NOVACO s.r.o.  
Mgr. Matej Prokypčák  
konateľ