

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Rekonštrukcia Modra - Kráľová	HARMONOGRAM VÝSTAVBY											
	Počet mesiacov harmonogram prác mesačný											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august
Rekonštrukcia Modra - Kráľová												
Hlavný objekt Architektúra + statika												
Práce a dodávky HSV												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
Úpravy povrchov												
Ostatné konštrukcie a práce												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Povlakové krytiny												
Izolácie tepelne bežných stavebných konštrukcií												
Konštrukcie tesárske												
Konštrukcie kľampárske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy a obklady keramické - dlažby												
Podlahy povlakové												
Podlahy a obklady keramické - obklady												
Nátery												
Maľby												
Búracie práce												
Administratíva - Architektúra + statika												
Práce a dodávky HSV												
Zemné práce												
Základy												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
Spevnené plochy												
Úpravy povrchov												
Ostatné konštrukcie a práce												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Povlakové krytiny												
Izolácie tepelne bežných stavebných konštrukcií												
Konštrukcie tesárske												
Konštrukcie kľampárske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy a obklady keramické - dlažby												
Podlahy povlakové												
Podlahy a obklady keramické - obklady												
Dokončovacie práce - nátery												
Dokončovacie práce - maľby												
Búracie práce												
Prepojovací krčok - Architektúra + statika												
Práce a dodávky HSV												
Povrchové úpravy												
Ostatné konštrukcie a práce												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Povlakové krytiny												
Izolácie tepelne bežných stavebných konštrukcií												
Konštrukcie tesárske												
Konštrukcie kľampárske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy povlakové												
Dokončovacie práce - nátery												
Dokončovacie práce - maľby												
Búracie práce												
Kotolňa - Architektúra + statika												
Práce a dodávky HSV												
Povrchové úpravy												
Ostatné konštrukcie a práce												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Povlakové krytiny												
Izolácie tepelne bežných stavebných konštrukcií												
Konštrukcie tesárske												
Konštrukcie kľampárske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy a obklady keramické - dlažby												
Podlahy povlakové												
Dokončovacie práce - nátery												
Dokončovacie práce - maľby												
Búracie práce												
Elektromontáže												
Komunikácie a spevnené plochy												
Zemné práce												
Spevnené plochy												
Presun hmôt												
Konštrukcie tesárske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Dokončovacie práce - nátery												
Búracie práce												
Zdravotechnika												
Práce a dodávky HSV												
Zemné práce												
Zakladanie												
Rúrové vedenie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Vnútorný vodovod												
Vnútorná kanalizácia												
Vsakovací systém												
Izolácie tepelné												
Zriadenie predmety												
Kalové čerpadlá												
Vykurovanie												
Izolácie tepelné												
Ústredné kúrenie , rozvodné potrubia												
Ústredné kúrenie , armatúry												
Ústredné kúrenie , vykurovacie telesá												
Hodinyové súčtovacie sadzby												
Elektronizácia												
Bleskozvod												
Rozvádzače silové												
Káble												
Elektronizácia materiálu												
HSZ , ostatné												
Svetidlá												
Plynová inštalácia												
Práce a dodávky HSV												
Zemné práce												
Zakladanie												
Rúrové vedenie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Zdravotechnika - plynovod												
Revízie												
Vzduchotechnika												
Zariadenie č.1 - vetranie domu rekuperácia D												
Zariadenie č.1 - vetranie domu rekuperácia C												
Zariadenie č.2 - vetranie domu rekuperácia A												
Klimatizácia												
Klimatizácia Dom A												
Klimatizácia Dom C												
Klimatizácia Dom D												
Vzduchotechnika kuchyne												