



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J206-223-14 zo dňa 12.04.2018

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
 IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J206-223-14 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2018 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a

povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.10.2020 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 9“), ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020J206 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o

schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;*
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;*
- (c) slová uvedené:*
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;*
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;*
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;*
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;*
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021J206
Miesto realizácie projektu	:	Zálesie
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2016-14
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to

vyplýva z definície pojmu *Realizácia hlavných aktivít Projektu* v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
 - b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 570 643,10 EUR (slovom: tri milióny päťstosedemdesiatšesťstoštyridsaťtri eur a desať centov),*
 - c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 392 110,95 EUR (slovom: tri milióny tristodevät'desiatdvatisíc stodesať eur a deväť'desiatpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväť'desiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
 - d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 178 532,16 EUR (slovom: jednostosedemdesiatosemtisíc päťstotridsaťdva eur a šesť'násť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 3.2 *Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.*
- 3.3 *Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:*
- a) *Zmluvou o poskytnutí NFP,*
 - b) *právnymi predpismi SR,*

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ

odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.*
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.*
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,*
- d) Neuplatňuje sa.*

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočností, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor

v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*

c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*

d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*

a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*

b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa*
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa*

týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 2.1.3 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.
- 2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 9.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Pečiatka:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivitý Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 50 000 EUR podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

- a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce),
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO),
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly).
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex- post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45

dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu

Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona

- o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty

pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE,

a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuťelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok

Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky

a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je

povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nesplňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie

účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o preveďe vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len

jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky,

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Kód projektu:	302021J206
Kód ŽoNFP:	NFP302020J206
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Zálesie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
----------	-------------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
2. 302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie
3. 302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
4. 302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	506,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J206000003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
	302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		506
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	58,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J206000004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie		58

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		8
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 980,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	1 955	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 025,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	0	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	290,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie	290	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	506,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	58,0000	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	8,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 980,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	5 025,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	290,0000	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 570 643,10 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 570 643,10 €			
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	725 970,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	725 970,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Modernizácia materiálno-technického vybavenia a mobiláru odborných učební, nákup dopravných prostriedkov, Nákup softvéru na meranie a reguláciu kŕmenia, napájania, vetrania, kúrenia.	725 970,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt			725 970,00 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)	2 607 234,54 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	2 468 197,85 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Komplexné rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, SO 10, SO 13, SO 16 (inžinierske siete, elektroinštalácie, vzduchotechnika, odvetranie).	2 468 197,85 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			2 468 197,85 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	139 036,69 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením areálových komunikácií a spevnených plôch na zabezpečenie presunu strojov, vrátane pohybu osôb, oplotenia areálu, el. zariadení a nevyhnutné práce súvisiace s prekládkou plynovodu.	139 036,69 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavby	Projekt			139 036,69 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	237 438,56 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie	237 438,56 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie, súvisiace s zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy a rekonštrukciou výplní stavebných otvorov, vykurovania a vzduchotechniky.	237 438,56 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			237 438,56 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €		
Podporné aktivity:	1. 302J206P0001 - Podporné aktivity	0,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita projektu bude financovaná z vlastných zdrojov (Dočasne vysvetľujúca informačná tabuľa, Trvalo vysvetľujúca informačná tabuľa)	0,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 570 643,10 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 392 110,94 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	178 532,16 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Zmena (Prípočet)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)									
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy										
SO 13.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	37 630,04		37 630,04	45 156,05	44 220,04	42 009,04	936,01
SO 18 Oplotenie										
SO 18.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	14 139,43		14 139,43	16 967,32	15 784,31	14 995,09	1 183,01
SO 30 Vonkajšie silnopráúdové rozvody										
SO 30 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	35 527,80	0,00	35 527,80	42 633,36	42 633,36	40 501,69	0,00
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu										
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu	021 Stavby	súbor	1,00	6 265,28	0,00	6 265,28	7 518,34	7 518,34	7 142,42	0,00
SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody										
SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody	021 Stavby	súbor	1,00	20 467,58		20 467,58	24 561,10	23 241,50	22 079,43	1 319,60
Práce navyše (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	4 699,28	4 699,28	5 639,14	5 639,14	5 357,18	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1						118 729,41	142 475,31	139 036,69	132 084,85	3 438,62
Hlavná aktivita č. 2	Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)									
SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní										
SO 01.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	127,05		127,05	152,46	145,54	138,26	6,92
SO 01.02 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	4 210,68		4 210,68	5 052,82	4 666,06	4 432,75	386,76

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Zmena (Prípočet)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat										
SO 02.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	41 078,71	0,00	41 078,71	49 294,45	30 913,92	29 368,22	18 380,53
SO 02.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	21 416,96	0,00	21 416,96	25 700,35	25 636,84	24 354,99	63,51
SO 02.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	13 862,10		13 862,10	16 634,52	16 634,52	15 802,79	0,00
SO 02.04 Technologická časť	021 Stavby	súbor	1,00	329,12		329,12	394,94	0,00	0,00	394,94
SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek										
SO 03.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	258 069,72	0,00	258 069,72	309 683,66	293 681,21	278 997,15	16 002,45
SO 03.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	14 001,97		14 001,97	16 802,36	9 886,91	9 392,56	6 915,45
SO 03.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	20 965,35		20 965,35	25 158,42	23 752,87	22 565,23	1 405,55
SO 03.04 Technologická časť - vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	239,36		239,36	287,23	0,00	0,00	287,23
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
SO 04.01 Architektúra - časť Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	021 Stavby	súbor	1,00	254 885,30		254 885,30	305 862,36	265 492,61	252 217,98	40 369,75
SO 04.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	40 952,66		40 952,66	49 143,19	48 314,81	45 899,07	828,38
SO 04.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	28 816,05		28 816,05	34 579,26	34 579,26	32 850,30	0,00
SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov										
SO 05-06.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	129 070,29		129 070,29	154 884,35	128 518,98	122 093,03	26 365,37
SO 05-06.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	26 743,52		26 743,52	32 092,22	31 760,62	30 172,59	331,60
SO 05-06.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	14 997,40		14 997,40	17 996,88	17 996,88	17 097,04	0,00
SO 05-06.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	11 294,26		11 294,26	13 553,12	9 939,67	9 442,69	3 613,45
SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
SO 08.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	202 211,34		202 211,34	242 653,61	113 790,48	108 100,96	128 863,13
SO 08.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	33 390,29		33 390,29	40 068,35	34 746,11	33 008,80	5 322,24

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Zmena (Prípočet)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
SO 08.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	33 568,34		33 568,34	40 282,01	40 282,01	38 267,91	0,00
SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a stelív										
SO 10.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	148 286,06		148 286,06	177 943,27	87 956,32	83 558,50	89 986,95
SO 10.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	1 798,24		1 798,24	2 157,89	2 099,93	1 994,93	57,96
SO 10.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	8 559,64		8 559,64	10 271,57	7 322,23	6 956,12	2 949,34
SO 10.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	4 703,80		4 703,80	5 644,56	1 633,15	1 551,49	4 011,41
SO 14 Exteriárová učebňa - vonkajšia jazdiareň										
SO 14.03 Sadové úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	19 798,80		19 798,80	23 758,56	18 949,12	18 001,66	4 809,44
SO 15 Prekrytie OU pre chov koní a jazdeckto s celoročným využitím										
SO 15.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	605 239,83	0,00	605 239,83	726 287,79	642 757,72	610 619,83	83 530,07
SO 15.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	33 448,27		33 448,27	40 137,92	40 137,92	38 131,02	0,00
SO 15.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	17 260,61		17 260,61	20 712,73	20 712,73	19 677,09	0,00
SO 16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat										
SO 16.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	368 317,77	0,00	368 317,77	441 981,32	366 286,91	347 972,56	75 694,41
SO 16.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	31 197,96	0,00	31 197,96	37 437,55	37 392,19	35 522,58	45,36
SO 16.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	13 497,95		13 497,95	16 197,54	16 197,54	15 387,66	0,00
SO 16.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	3 969,26	0,00	3 969,26	4 763,11	1 294,43	1 229,71	3 468,68
SO 17 Skladovanie hospodárskych hnojív										
SO 17.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	12 536,29		12 536,29	15 043,54	11 519,76	10 943,77	3 523,78
SO 17.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	3 465,10		3 465,10	4 158,12	646,24	613,92	3 511,88
Práce navyč (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	77 578,33	77 578,33	93 094,00	82 552,40	78 424,78	10 541,60
SPOLU Hlavná aktivita č. 2						2 499 888,38	2 999 866,03	2 468 197,85	2 344 787,96	531 668,18

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Zmena (Prípočet)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (pred verejným obstarávaním)								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]		Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]			
Technológia / Vnútné zariadenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	súbor	1,00	459 638,67		459 638,67	551 566,40	551 566,40	523 988,08	0,00
SO 10 Sklad objemových krmív a stelív - nákup dopravných prostriedkov	023 Dopravné prostriedky	súbor	1,00	142 686,33		142 686,33	171 223,60	171 223,60	162 662,42	0,00
SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek	013 Softvér	súbor	1,00	2 650,00		2 650,00	3 180,00	3 180,00	3 021,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3						604 975,00	725 970,00	725 970,00	689 671,50	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)								
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
SO 04.01 Architektúra - časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	71 161,12	0,00	71 161,12	85 393,34	80 595,94	76 566,14	4 797,40
SO 04.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	14 546,55		14 546,55	17 455,86	14 159,77	13 451,78	3 296,09
SO 04.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	27 487,64		27 487,64	32 985,17	31 966,75	30 368,41	1 018,42
SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov										
SO 05.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	5 820,75		5 820,75	6 984,90	6 974,29	6 625,58	10,61
SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
SO 08.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	54 686,70		54 686,70	65 624,04	57 599,68	54 719,69	8 024,36
SO 08.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	21 360,16	0,00	21 360,16	25 632,19	19 725,90	18 739,61	5 906,29
SO 08.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	12 260,93		12 260,93	14 713,12	14 646,62	13 914,29	66,50
SO 16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat										
SO 16.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	4 337,23		4 337,23	5 204,68	5 118,52	4 862,59	86,16
Práce navyšiac (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00		5 542,58	5 542,58	6 651,10	6 651,10	6 318,55	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4						217 203,66	260 644,40	237 438,56	225 566,64	23 205,84
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)						3 440 796,45	4 128 955,74	3 570 643,10	3 392 110,95	558 312,64
S P O L U (celkové výdavky projektu)						3 440 796,45	4 128 955,74	3 570 643,10	3 392 110,95	558 312,64

SO, v rámci ktorého došlo k odpočítaniu prác menej z dodatku č. 1 k ZoD

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu		Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie								
1	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	118 729,41	118 729,41	115 863,91	2 865,50
Hlavná aktivita č. 2		Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
2	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	2 499 888,38	2 499 888,38	2 056 831,54	443 056,84
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
Technológia / Vnútorné zariadenie										
Objekt : SO-01 Odborná učebňa - ustajnenie koní										
3	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	1.04-01	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Všestranné, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	5,000	1 479,44	7 397,20	7 397,20	0,00
4	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	1.04-02	Jazdecká výstroj koní - sedlá;Drezúrne, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	3,000	1 486,11	4 458,33	4 458,33	0,00
5	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	1.04-03	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Skokové, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	2,000	1 499,44	2 998,88	2 998,88	0,00
SO-02 Odborná učebňa pre výkrm brojerových kurčiat										
			75833	PS-04 Vetranie a kúrenie						
6	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1		Riadiaci počítač vetrania	kus	1,000	1 848,33	1 848,33	1 848,33	0,00
7	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2		Teplotný senzor	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
8	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3		Klapka 650 x 270 mm	kus	22,000	74,33	1 635,26	1 635,26	0,00
9	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	688,33	688,33	688,33	0,00
10	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	169,67	169,67	169,67	0,00
11	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6		Alarmové napojenie pohonu	kus	1,000	74,33	74,33	74,33	0,00
12	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7		Ovládacie lanko ø5 mm	m	60,000	2,78	166,80	166,80	0,00
13	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8		Ventilátor 8000 m3/hod pri 50 Pa s plynulou reguláciou, 230 V	kus	5,000	688,33	3 441,65	3 441,65	0,00
				Nástenný, ochranná mriežka, žaluzia, zákryt, IP54						
14	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	307,33	307,33	307,33	0,00
15	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Ovládacie relé	kus	1,000	223,00	223,00	223,00	0,00
16	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Alarm systém	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
				Signalizačná jednotka, termostat, siréna 12V						
17	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Montáž vetrania	kus	1,000	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00
SO-03 Odborná učebňa pre výkrm moriek										
				OST – Ostatné práce a dodávky						
				758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo						
			7583	PS-02 Kŕmenie a napájanie						
18	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75833	Kŕmna linka pre morky	kus	1,000	2 853,33	2 853,33	2 853,33	0,00
				L=57 m, násypka 175 L, pohon 0,55 kW, 230/400 V, 43 ks miskových krmítko, závesný systém s ručným navijakom						
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	75833	Špirálový dopravník D= 75 mm	kus	1,000	1 821,67	1 821,67	1 821,67	0,00
				L= 12 m, násypka, pohon 0,75 kW, 230/400 V						
20	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	75833	Vážiacia jednotka s násypkou 70 L	kus	1,000	2 128,33	2 128,33	2 128,33	0,00
21	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	75833	Riadiaci počítač váženia brojerov s vážiadou platňou	kus	1,000	2 782,33	2 782,33	2 782,33	0,00
22	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	75833	Montáž zariadení kŕmenia	kus	1,000	1 903,33	1 903,33	1 903,33	0,00
23	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6	75832	Napájacia linka pre morky	kus	2,000	858,33	1 716,66	1 716,66	0,00
				L= 60,0 m, 60 ks kvapôčkových napájaciek s miskou, regulátor tlaku, závesný systém s ručným navijakom						
24	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7	75832	Dávkovač tekutých medikamentov	kus	1,000	383,33	383,33	383,33	0,00
				Pripojenie 3/4", prietok 10 až 2500 L/hod., prac. tlak 0,3 až 6,0 bar, koncentrácia 0,2 až 2,0%						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 3/4"	kus	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
				L= 12 m, regulátor tlaku, filter, meranie spotreby vody						
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	75832	Montáž zariadení napájania	kus	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
			75833	PS-04 Vetranie a kúrenie						
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Riadiaci počítač vetrania	kus	1,000	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Analogový vstup	kus	1,000	294,67	294,67	294,67	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Teplotný senzor	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13		RH senzor vnútorný	kus	1,000	236,00	236,00	236,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14		Tlakový senzor 0-100 PA + 10 m rukáv	kus	1,000	316,33	316,33	316,33	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	15		Elektronik RH senzor vonkajší	kus	1,000	327,00	327,00	327,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16		Klapka 650 x 270 mm	kus	28,000	75,00	2 100,00	2 100,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	17		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	695,67	695,67	695,67	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	18		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,00	171,00	171,00	0,00
36	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19		Alarmové napojenie pohonu	kus	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
37	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20		Ovládacie lanko ø5 mm	m	150,000	2,73	409,50	409,50	0,00
38	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	21		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	309,67	309,67	309,67	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22		Tunelová Klapka 1500 x 1600 mm	kus	4,000	868,33	3 473,32	3 473,32	0,00
40	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	23		Pohon klapiek 0,09 kW, 230 V	kus	1,000	1 286,67	1 286,67	1 286,67	0,00
41	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	24		Ovládacie lanko ø5 mm tunelových klapiek	m	25,000	6,03	150,75	150,75	0,00
42	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	25		Ventilátor 33000 m3/hod pri 50 Pa s on/off reguláciou, 400 V	kus	3,000	663,33	1 989,99	1 989,99	0,00
				V stene, ochranná mriežka, žaluzia, IP54						
43	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	26		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	3,000	214,67	644,01	644,01	0,00
44	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	27		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,33	171,33	171,33	0,00
45	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28		Chladiace dosky papierové 270x180x10 cm	kus	4,000	585,67	2 342,68	2 342,68	0,00
46	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	29		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	4,000	214,67	858,68	858,68	0,00
47	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	30		Tepl vzdušná jednotka	kus	2,000	2 553,00	5 106,00	5 106,00	0,00
				Tep. Výkon 70,0 kW, zemný plyn, IP54						
48	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	31		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
49	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	32		Cirkulačný ventilátor 8000 m3/hod pri 10 Pa s on/off reguláciou, 230 V	kus	2,000	460,33	920,66	920,66	0,00
				Na strop, ochranné mriežky, IP54						
50	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	34		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
51	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	35		Alarm systém	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
				Signalizačná jednotka, termostat, siréna 12V						
52	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	36		Montáž vetrania	kus	1,000	3 731,67	3 731,67	3 731,67	0,00
53	013 Softvér	37		Software Farmmanager so záznamníkom	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
			1.01 Odb. učebňa pre lesníctvo a opracovanie dreva							

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-04	Stolárska fréza Bernardo T 800 F(230 Volt)	kus	1,000	2 340,11	2 340,11	2 340,11	0,00
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Štiepkač na drevo LUMAG HC-1500 EW	kus	1,000	1 589,99	1 589,99	1 589,99	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	1.01-07	Rámový lis, oceľová konštrukcia, VST 3000 (ekvivalent)	kus	1,000	1 381,39	1 381,39	1 381,39	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
				OST – Ostatné práce a dodávky						
				758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo						
			75831	PS-01 Ustajnanie						
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	75831	Liahen pre 430 vajec- napájanie 220 - 230 volt/50-60 Hz	kus	1,000	2 270,33	2 270,33	2 270,33	0,00
				Kompletný plyn automat						
58	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	75831	Automatická liahň, skrytá , 2x celopresklené dvere , 800 W, 230 V, 50 Hz, 2600 vajec	kus	1,000	4 076,67	4 076,67	4 076,67	0,00
59	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	75831	Klietková batéria pre chov prepelíc, 200 ks	kus	3,000	5 256,67	15 770,01	15 770,01	0,00
				4 podlažia, rozmer 300x50x210 cm (5xhkv)						
			7583	PS-02 Kŕmenie a napájanie						
60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	75833	PVC kŕmny žliabok pre kurčiatka 40x7x5 cm	kus	8,000	20,13	161,04	161,04	0,00
61	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	75832	Hladinová napájačka pre kurčiatka, D=36 cm,150 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
62	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	75833	PVC kŕmny žliabok pre sliepky 40x7x5 cm	kus	8,000	20,17	161,36	161,36	0,00
63	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	75832	Klobúková napájačka pre sliepky, D=36 cm,100 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
64	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 1/2", PVC s vyrovnacou nádržkou	kus	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
65	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	75832	Níplové napájacie linky L= 3,0 m, 12 níplov, koncová a vstupná stanica	kus	12,000	57,33	687,96	687,96	0,00
66	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	75832	Kontrolný panel vody 3/4" s manometrom, regulátorom tlaku, ventilom a filtrom	kus	1,000	375,33	375,33	375,33	0,00
67	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	75832	Rozvod napájacej vody 3/4"a 1/2", PVC	m	16,000	8,27	132,32	132,32	0,00
68	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	7583	Montáž zariadení kŕmenia a napájania napájania	kus	1,000	448,33	448,33	448,33	0,00
Objekt : SO 05 Odborná učebňa - kováčstva, chovná stanica pre spoj; SO 06 - Exteriérová učebňa - koterce pre ustajnenie										
				1.01 Podkovácka dielňa						
69	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-01	Podkovácka výhňa na pevné palivo vložka č.1,5 , elektroventilátor na 400 alebo 230V, rozmer ohniska 270x300mm - osadené vysokými ochrannými klmi, regulácia ventilátora	kus	2,000	1 439,33	2 878,66	2 878,66	0,00
70	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	1.01-02	Kovadlina kovadlina na športovú výrobu podkov a podkováckeho náradia, vrátane otvoru na pracovné nástavce a kalibrovanie dier do podkov, JHM 260 lb Competitor Anvil.	kus	2,000	2 199,67	4 399,34	4 399,34	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
				1.34 Trenažér						
71	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Trenažér jazdy na koni (Riding simulator, Racewood Ltd.)	kus	1,000	24 729,33	24 729,33	24 729,33	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
				1.06 RTG pracovisko						
72	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Stacionárny veterinárny RTG s príslušenstvom	kus	1,000	51 233,33	51 233,33	51 233,33	0,00
				4-cestná prievajúca doska D=1,3m, variabilná ohnisková vzdialenosť rentgenka 20kW s ohniskom 1.0/2.0mm Lysholmova clona vhodná pre digitalizáciu, 70 lp/cm, 8:1. otočná rtg hlava pre horizontálne snímkovanie Ovládanie röntgenu z konzole. 17" dotyková operačná konzola s grafickým VET APR softwarom Single Touch II. Nožné a ručné expozičné tlačítko. Priama digitalizácia flat panel 1717 SGC - funkcia AED (automatická detekcia expozície) Aktívna plocha 43x43 cm Veterinárny akvizíčný software inštalovaný na pracovnej stanici. Pracovná stanica: počítač typu All-in-One, 21,5" LCD monitor, s LED podsvietením. Klávesnica a myš. Dodávka a montáž vrátane preberacej skúšky RTG.						
73	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Ochranné RTG odevy	kus	1,000	1 521,67	1 521,67	1 521,67	0,00
				2x zástera Standard MM, 2x ML - 0,25 mm Pb, 4x límec uni - 0,25 mm Pb, 1x pár rukavíc - 0,50 mm Pb						
				1.06 RTG pracovisko						
74	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		M+D Veterinárne EKG vr. automatickej interpretácie, SW a databázy	kus	1,000	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00
75	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		M+D Farebný dopplerovský sonograf S8 s 3 sondami + vozík	kus	1,000	20 066,67	20 066,67	20 066,67	0,00
				módy: B/M/Color M/Steering M/CFM/Power Doppler/PW Doppler/						
				Continuous Wave Doppler/HPRF/TDI/THI/EKG						
				Rozšírený kardiologický a cievný program a operačný SW						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				3D/volumetrické 4D zobrazenie						
				Mikrokonvexná sonda 4-10MHz(6-13 MHz TDI)						
				Phased Array kardio sonda 4,2-8 MHz(5,4-11 MHz TDI)						
				Lineárna sonda HD (5-16 Hz)						
76	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		M+D Endoskopický set pozostávajúci z:	kus	1,000	28 033,33	28 033,33	28 033,33	0,00
				Videogastroskop 1500mm/8,0mm/prac.kanáľ 2 mm						
				videoprocessor s LED zdrojom svetla a inšuláciou, 17" LCD panel						
				bronchofibroskop 600mm / dia 4,8mm/ prac.kanáľ 1,5mm s prenosným LED						
				zdrojom svetla a 3,5" LCD displejom						
				rhinoskop 175mm/2,7mm/30o s oplachovým nástavcom a prac.kanáľom						
				kliešte úchopové Alligator 26cm						
				digitálny otoskop so zaostrovaním a dokumentačným SW, PC						
77	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 456,67	1 456,67	1 456,67	0,00
78	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Stropné vyšetrovacie svetlo	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
79	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, infúzný držiak, elektrický	kus	1,000	1 616,67	1 616,67	1 616,67	0,00
80	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Stropné vyšetrovacie svetlo s germicídny zariadením	kus	1,000	2 596,67	2 596,67	2 596,67	0,00
81	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Stolný autokláv 29 L, perforovaný podnos, nerez sito, PC	kus	1,000	5 813,33	5 813,33	5 813,33	0,00
82	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Set - otoskop/oftalmoskop/lupové okuliare 2,5x/3,5V Lilon rukoväť/púzdro	kus	1,000	1 566,67	1 566,67	1 566,67	0,00
83	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		Očný tonometer veterinárny	kus	1,000	3 086,67	3 086,67	3 086,67	0,00
84	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13		Otočný stropný sklopný jednoramenný statív anestéziologický vo výbave : rameno 800mm, 2x O2, 1x SV04, 1x odtah, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ochr.pospojenia, 4x dátová zásuvka RJ45 s germicídny zariadením bez prívodného potrubia medic.plynov, skúšok, revízie	kus	1,000	14 266,67	14 266,67	14 266,67	0,00
85	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		Anestéziologický prístroj VMS + odparovač (Isofluran), vr. prenosného pulzného oxymetra	kus	1,000	6 416,67	6 416,67	6 416,67	0,00
86	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15		Monitor vitálnych funkcií vr. CO2	kus	1,000	4 326,67	4 326,67	4 326,67	0,00
87	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16		Operačný stôl mobilný, elektrický, s držiakom infúzií, polohovacím podložkami	kus	1,000	2 313,33	2 313,33	2 313,33	0,00
88	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17		Chirurgická elektrická odsávačka s 3L nádobou, min. 36L/min., bezhadičkové pripojenie nádoby	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00
89	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18		Laparoskopická veža	kus	1,000	29 533,33	29 533,33	29 533,33	0,00
90	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19		Elektrokauter Shalva Vista VE+ Touch	kus	1,000	9 016,67	9 016,67	9 016,67	0,00
91	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20		Súprava pre osteosyntézu a externú fixáciu zlomenín s kontejnerom	kus	2,000	4 933,33	9 866,66	9 866,66	0,00
92	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21		Stropné operačné svetidlo so satelitom a ramenom pre monitor vč. AiO PC	kus	1,000	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00
93	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22		Chirurgický laserový skalpel veterinárny s 1 sondou	kus	1,000	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
94	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23		Kostná vŕtačka a oscilačná píla BOJIN	kus	1,000	4 996,67	4 996,67	4 996,67	0,00
			1.13	Prípravná						
95	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24		Stolný autokláv- hlboká komora, 29 L, perforovaný podnos, nerez sito	kus	1,000	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00
96	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			1.20	Laboratórium						
97	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26		Biochemický analyzátor s PC pracoviskom	kus	1,000	10 566,67	10 566,67	10 566,67	0,00
98	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27		Hematologický analyzátor NX500V	kus	1,000	10 933,33	10 933,33	10 933,33	0,00
99	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28		Trinokulárny mikroskop s adaptérom na fotoaparát (Phase contrast)	kus	1,000	1 823,33	1 823,33	1 823,33	0,00
Objekt : SO 10 Sklad objemových krmív a stelív										
100	023 Dopravné prostriedky	1	1.01-01	Šmikom riadený nakladač, prípadné zariadenia (lopata, paletové vidly) Locust 453 , max. šírka 1250mm (ekvivalent)	kus	1,000	34 183,33	34 183,33	34 183,33	0,00
101	023 Dopravné prostriedky	2	1.01-02	Multikára, Multicar M27 valník (ekvivalent)	kus	1,000	53 310,00	53 310,00	53 310,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
102	023 Dopravné prostriedky	3	1.01-03	Traktor so závesným náradím, ZETOR MAJOR 80 (ekvivalent)	kus	1,000	49 925,33	49 925,33	49 925,33	0,00
103	023 Dopravné prostriedky	4	1.01-04	Traktorový náves REMI PLUS TN-04 nosnosť 4000 kg (ekvivalent)	kus	1,000	5 267,67	5 267,67	5 267,67	0,00
SO-16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat										
			OST – Ostatné práce a dodávky							
			757	PS-05 Dojenie a ošetrovanie mlieka						
104	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75811	Mobilné dojacie zariadenie pre dojnice	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
				Dojaci stroj, výveva 0,75 kW / 230 V, pulzátor, nerezová konva 40 L, vozík						
105	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	75764	Chladiaca nádrž na mlieko 150 L, 1,86 kW, 230 V	kus	1,000	3 756,67	3 756,67	3 756,67	0,00
106	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	75765	Syrársky kotol 200 L nerezový, 12,5 kW / 400 V	kus	1,000	16 252,33	16 252,33	16 252,33	0,00
				Objem 200 L, miešadlo, automatická regulácia ohrevu a chladenia, harfa, stierač, zapisovač teploty						
107	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	75764	Podstavec pod kotol pozink. 120X120x40 cm	kus	1,000	611,00	611,00	611,00	0,00
108	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	75764	Schodíky k podstavcu pozinkované	kus	1,000	428,33	428,33	428,33	0,00
109	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6		Varný kotol VAR-E(pasterizátor)-VAR-E-60; rozmer 925x934x1330	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00
110	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7		Lis na syr FJ2/50 CP	kus	1,000	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
111	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8		Vákuová balička úžitková veľkosť komory 280X310 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
112	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	757	Montáž zariadení pre ošetrovanie mlieka	kus	1,000	2 028,33	2 028,33	2 028,33	0,00
				PS-06 Čistenie vzduchu						
113	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Combi - Bio práčka vzduchu, zníženie amoniaku 85%, jemného prachu 80%, zápachu 75%, výkon 12 900 m3/h	kus	1,000	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00
114	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Pretlaková komora, ventilatory ovládanie	kus	1,000	6 966,67	6 966,67	6 966,67	0,00
115	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Montáž zariadení pre Bio práčku vzduchu	kus	1,000	6 433,33	6 433,33	6 433,33	0,00
Hlavná aktivita č. 4				Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie						
116	021 Stavby	x	x	Slavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	217 203,66	217 203,66	197 865,47	19 338,19
							Celkom:	3 440 796,45	2 975 535,92	465 260,53
							DPH:	688 159,29	595 107,18	93 052,11
							Celkom s DPH:	4 128 955,74	3 570 643,10	558 312,64

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnená výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnená výdavky
									výkon	EUR				
Hlavná aktivita č. 1Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Železie														
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy														
SO 13.01 Architektúra														
1	11315-1213	Fričovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	830,000	1,770	1 469,10	1 469,10	0,00	830,000	1 469,10	0,00	0,00	1 469,10	0,00
2	12110-1103	Odstánenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	121,120	0,800	96,90	0,00	96,90	121,120	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
3	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	105,640	1,950	206,00	206,00	0,00	105,640	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
4	12220-1109	Príplatok za ľepivosť hominy tr.3	m3	52,820	0,230	12,15	12,15	0,00	52,820	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	105,640	3,240	342,27	342,27	0,00	105,640	342,27	0,00	0,00	342,27	0,00
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	226,760	0,620	140,59	140,59	0,00	226,760	140,59	0,00	0,00	140,59	0,00
7	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	102,000	0,500	51,00	0,00	51,00	102,000	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
8	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	3,060	6,950	21,27	0,00	21,27	3,060	21,27	0,00	0,00	0,00	21,27
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	605,600	0,330	199,85	199,85	0,00	605,600	199,85	0,00	0,00	199,85	0,00
10	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	102,000	2,240	228,48	0,00	228,48	102,000	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11	18340-3153	Otrobienie pôdy hrabaním v rovine	m2	102,000	0,110	11,22	0,00	11,22	102,000	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22
12	56475-1111	Podklad z kamenia hrub. dreveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	147,000	5,84	858,48	858,48	0,00	147,000	858,48	0,00	0,00	858,48	0,00
13	56477-2112P	Podklad z kam. hrub. div. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 260 cm	m2	377,000	12,24	4 614,48	4 614,48	0,00	377,000	4 614,48	0,00	0,00	4 614,48	0,00
14	56483-1111	Podklad zo štrkodrti hr. 10 cm	m2	147,000	3,55	521,85	521,85	0,00	147,000	521,85	0,00	0,00	521,85	0,00
15	56517-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1. š. do 3m hr. 10 cm	m2	377,000	20,81	7 845,37	7 845,37	0,00	377,000	7 845,37	0,00	0,00	7 845,37	0,00
16	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	377,000	0,82	309,14	309,14	0,00	377,000	309,14	0,00	0,00	309,14	0,00
17	57323-1111	Postrek živiný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 207,000	0,57	687,99	687,99	0,00	1 207,000	687,99	0,00	0,00	687,99	0,00
18	57713-1211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 4 cm	m2	1 207,000	9,31	11 237,17	11 237,17	0,00	1 207,000	11 237,17	0,00	0,00	11 237,17	0,00
19	59621-1112	Kladenie zámkovej diaľby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2	147,000	6,13	901,11	901,11	0,00	147,000	901,11	0,00	0,00	901,11	0,00
20	592 457251	Diaľba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	148,470	7,27	1 079,38	1 079,38	0,00	148,470	1 079,38	0,00	0,00	1 079,38	0,00
21	91656-1111	Osadenie zahŕňového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	26,000	7,07	183,82	183,82	0,00	26,000	183,82	0,00	0,00	183,82	0,00
22	592 173206	Obrubník zahŕňový PREMAC (ABO 5-8)	kus	26,260	1,41	37,03	37,03	0,00	26,260	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00
23	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho s oporou do lôžka z betónu	m	246,000	7,87	1 936,02	1 936,02	0,00	246,000	1 936,02	0,00	0,00	1 936,02	0,00
24	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	kus	179,780	4,05	728,11	728,11	0,00	179,780	728,11	0,00	0,00	728,11	0,00
25	592 174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	68,680	4,18	287,08	287,08	0,00	68,680	287,08	0,00	0,00	287,08	0,00
26	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	4,080	89,20	363,94	363,94	0,00	4,080	363,94	0,00	0,00	363,94	0,00
27	91972-2211	Dilačné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	63,000	7,28	458,64	458,64	0,00	63,000	458,64	0,00	0,00	458,64	0,00
28	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,005	1 279,10	6,40	6,40	0,00	0,005	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
29	91973-5111	Rezanie stávajúceho živinového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	95,400	1,77	168,86	168,86	0,00	95,400	168,86	0,00	0,00	168,86	0,00
30	97908-0001	Skládne na skládke - živinová suť	t	85,490	14,96	1 278,93	1 278,93	0,00	85,490	1 278,93	0,00	0,00	1 278,93	0,00
31	97908-2213	Vodor. doprava suť po suchu do 1 km	t	85,490	1,23	105,15	105,15	0,00	85,490	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00
32	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suť	t	1 196,860	0,26	311,18	311,18	0,00	1 196,860	311,18	0,00	0,00	311,18	0,00
33	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živiný	t	620,719	1,50	931,08	559,94	371,14	620,719	931,08	0,00	0,00	559,94	371,14
						37 630,04	36 850,03	780,01	37 630,04		0,00	0,00	36 850,03	780,01
SO 18 Oplotenie														
SO 18.01 Architektúra														
1	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	18,882	20,31	383,49	312,94	70,55	18,882	383,49	0,00	0,00	312,94	70,55
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	18,882	3,24	61,18	49,92	11,26	18,882	61,18	0,00	0,00	49,92	11,26
3	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,882	0,62	11,71	9,55	2,16	18,882	11,71	0,00	0,00	9,55	2,16
4	27435-3102	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	125,000	8,18	1 022,50	899,80	122,70	125,000	1 022,50	0,00	0,00	899,80	122,70
5	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	18,882	87,33	1 648,97	1 345,58	303,39	18,882	1 648,97	0,00	0,00	1 345,58	303,39
6	27535-1215	Debnenie základových pátk zhotovenie	m2	40,160	11,58	465,05	396,50	68,55	40,160	465,05	0,00	0,00	396,50	68,55
7	27535-1216	Debnenie základových pátk odstránenie	m2	40,160	2,46	98,79	84,23	14,56	40,160	98,79	0,00	0,00	84,23	14,56
8	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	121,000	6,50	786,50	695,50	91,00	121,000	786,50	0,00	0,00	695,50	91,00
9	313 2A1502	Stĺpek STANDARD, výš.2,50 m, priem.48 mm, manžeta	kus	79,000	10,46	826,34	826,34	0,00	79,000	826,34	0,00	0,00	826,34	0,00
10	313 2A1503	Rúrka pre vzperu STANDARD, výš.2,00 m, priem.48 mm, objímka	kus	42,000	9,27	389,34	111,24	278,10	42,000	389,34	0,00	0,00	111,24	278,10
11	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	t	46,433	2,81	130,48	106,91	23,57	46,433	130,48	0,00	0,00	106,91	23,57
12	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	227,000	2,38	540,26	540,26	0,00	227,000	540,26	0,00	0,00	540,26	0,00
13	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	681,000	0,17	115,77	115,77	0,00	681,000	115,77	0,00	0,00	115,77	0,00
14	76791-2160	Príhľadkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	681,000	0,35	238,35	238,35	0,00	681,000	238,35	0,00	0,00	238,35	0,00
15	313 2A1335	Pletivo FLUIDEX 522 PRO, výš.200 cm, bal.25 m	kus	10,000	158,28	1 582,80	1 582,80	0,00	10,000	1 582,80	0,00	0,00	1 582,80	0,00
16	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 3/7/ 100	kus	7,000	12,93	90,51	90,51	0,00	7,000	90,51	0,00	0,00	90,51	0,00
17	313 2A1767	Spinka	kus	2 043,000	0,13	265,59	265,59	0,00	2 043,000	265,59	0,00	0,00	265,59	0,00
18	313 2A1768	Napínací PVC	kus	21,000	6,46	135,66	135,66	0,00	21,000	135,66	0,00	0,00	135,66	0,00
19	76792-0210	Montáž vrat a vratok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	kus	1,000	187,61	187,61	187,61	0,00	1,000	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00
20	313 2A1975	Bránka ESPACE 1-krdl., AXIS D, šír.1 m, výš.2 m	kus	1,000	507,64	507,64	507,64	0,00	1,000	507,64	0,00	0,00	507,64	0,00
21	76792-0250P	Montáž vrat a vratok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2 - posuvná s pohonom	kus	1,000	1 449,42	1 449,42	1 449,42	0,00	1,000	1 449,42	0,00	0,00	1 449,42	0,00
22	313 2A2384	Brána ESPACE 1-krdl. šír.4,5 m, výš.2 m posuvná s pohonom	kus	1,000	3 142,03	3 142,03	3 142,03	0,00	1,000	3 142,03	0,00	0,00	3 142,03	0,00
23	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	82,556	0,72	59,44	59,44	0,00	82,556	59,44	0,00	0,00	59,44	0,00
						14 139,43	13 153,59	985,84	14 139,43		0,00	0,00	13 153,59	985,84
SO 30 Vonkajšie silnopráúdové rozvody														
SO 30 Elektroinštalácia														
1	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	60,000	1,84	110,40	110,40	0,00	60,000	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00
2	MAT 3452119000	Kábelové oko 16 AL 617056	ks	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00	60,000	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
3	921 210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00	6,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00
4	MAT 3452107500	G-Kábelové oko CU 25x 6 KU	ks	6,000	0,30	1,80	1,80</							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
31	921 21080615	Vodič vedený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
32	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
33	921 210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKym 750 V 4x10	m	20,000	2,57	51,40	51,40	0,00	20,000	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00
34	MAT 3410108000	Kábel silový vedený CYKY 4Bx10	m	20,000	2,33	46,60	46,60	0,00	20,000	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00
35	921 210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKym 1 kV 3x35+25	m	30,000	1,83	54,90	54,90	0,00	30,000	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00
36	MAT 3410110100	Kábel silový vedený CYKY 4x35	m	30,000	8,18	245,40	245,40	0,00	30,000	245,40	0,00	0,00	245,40	0,00
37	921 210810091	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKym 1 kV 3x50+25	m	30,000	2,22	66,60	66,60	0,00	30,000	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00
38	MAT 3410110200	Kábel silový vedený CYKY 4x50	m	30,000	11,32	339,60	339,60	0,00	30,000	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00
39	921 210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	175,000	1,23	215,25	215,25	0,00	175,000	215,25	0,00	0,00	215,25	0,00
40	MAT 3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	120,000	1,66	199,20	199,20	0,00	120,000	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00
41	MAT 3410205600.1	Kábel silový hliníkový AYKYz 4Bx16	m	55,000	1,66	91,30	91,30	0,00	55,000	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00
42	921 210950200	Nahodenie káblov, do 4x50	m	120,000	2,27	272,40	272,40	0,00	120,000	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00
43	921 210950201	Napnutie káblov, do 4x50	m	120,000	1,27	152,40	152,40	0,00	120,000	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00
44	921 210950202	Uchytenie na podpernom bode	ks	9,000	35,00	315,00	315,00	0,00	9,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
45	921 210950203	Naplniaci šrob	ks	6,000	7,22	43,32	43,32	0,00	6,000	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00
46	MAT 210950204	Naplniaci šrob	ks	6,000	6,20	37,20	37,20	0,00	6,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
47	921 210950205	Ukončenie nosného lana	ks	6,000	4,33	25,98	25,98	0,00	6,000	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00
48	921 210950206	Kotavná objímka	ks	6,000	12,70	76,20	76,20	0,00	6,000	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00
49	MAT 210950207	Kotavná objímka	ks	6,000	6,72	40,32	40,32	0,00	6,000	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00
50	921 210950208	Konzola so závesným hákom	ks	5,000	6,83	34,15	34,15	0,00	5,000	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00
51	MAT 210950209	Konzola so závesným hákom	ks	5,000	21,03	105,15	105,15	0,00	5,000	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00
52	921 210950456	Práca vo výške nad 6 metrov	hod	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00	16,000	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
53	MAT 210929833	Plošina	hod	16,000	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	16,000	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
54	921 210950212	Pripäťatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 24 kg	m	20,000	13,37	267,40	267,40	0,00	20,000	267,40	0,00	0,00	267,40	0,00
55	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svorky,prepajenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	120,000	1,41	169,20	169,20	0,00	120,000	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00
56	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
57	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
58	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	80,000	1,01	80,80	80,80	0,00	80,000	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00
59	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svorky,prepajenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	1,41	112,80	112,80	0,00	80,000	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00
60	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	45,000	1,04	46,80	46,80	0,00	45,000	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
61	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
62	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	7,000	10,54	73,78	73,78	0,00	7,000	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00
63	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00	15,000	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
64	MAT	Motor Generator MG TJ-116DWSA , Záložný výkon 116 kVA / 93 kW Menovitý výkon 105 kVA / 84 kW, 3P Išč MG 200A bez motorového pohonu , R-MG (automaticky riadiaci rozvádzač Deep Sea DSE 7320), Bez	ks	1,000	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	1,000	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00
65	MAT.1	Silový rozvádzač R-ATS do vonkajšieho prostredia Dvojica stykačov 3P 200A - mechanicky blokované Výstupná distribúcia zálohovaných obvodov - 1x 63A 3P/C	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
66	921	Inštalácia MG na pripravené káblové rozvody: - predinštalčná ohihlička	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1,000	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
67	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00	2,000	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00
68	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,48	2,96	2,96	0,00	2,000	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00
69	MAT 5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmenn 10x15 mm	ks	2,000	0,34	0,68	0,68	0,00	2,000	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00
70	946 460680022	Výbúranie otvoru 0.01-0.025m2, oprava omešky, v tehlovom mŕne s hrúbkou 30 cm	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
71	946 460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	50,000	12,50	625,00	625,00	0,00	50,000	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
72	946 460200253	Hibenie káblovej rhyhy 50 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	150,000	5,78	867,00	867,00	0,00	150,000	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00
73	946 460200683	Hibenie káblovej rhyhy 65 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	30,000	13,04	391,20	391,20	0,00	30,000	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00
74	946 460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	180,000	1,34	241,20	241,20	0,00	180,000	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00
75	946 460560153	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	150,000	1,85	277,50	277,50	0,00	150,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
76	946 460560683	Ručný zásep nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	30,000	5,86	175,80	175,80	0,00	30,000	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00
77	MAT 5831214500	Dvlná vápencová zmes 04	t	3,000	26,00	78,00	78,00	0,00	3,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
78	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	125,000	2,22	277,50	277,50	0,00	125,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
79	MAT 3410205401	Kábel silový hliníkový 1-AES 4x50	m	125,000	3,07	383,75	383,75	0,00	125,000	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00
80	921 210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	25,000	3,31	82,75	82,75	0,00	25,000	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00
81	MAT 3410205450	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x50	m	25,000	3,86	96,50	96,50	0,00	25,000	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
82	946 460490011	Rozvnutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do rhyhy,šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
83	MAT 2830002000	Fólia červená v m	M	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
84	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
85	HZS HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00	4,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
86	HZS HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00	8,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
87	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvoriť remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	260,000	17,31	4 500,60	4 500,60	0,00	260,000	4 500,60	0,00	0,00	4 500,60	0,00
88	HZS HZS000200	Reviza elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
26	998723201	Presun hmôt pre plnivosť v objektoch výšky do 6 m	%	26,587	0,87	23,13	23,13	0,00	2,668	2,32	-20,81	0,00	2,32	0,00
27	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	10,000	16,03	160,30	160,30	0,00	10,000	160,30	0,00	0,00	160,30	0,00
28	5530100001.1	Doplnkové kovové konštrukcie	ks	10,000	106,87	1 068,70	1 068,70	0,00	10,000	1 068,70	0,00	0,00	1 068,70	0,00
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,848	1,18	4,54	4,54	0,00	3,848	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00
30	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	70,000	3,41	238,70	238,70	0,00	70,000	238,70	0,00	0,00	238,70	0,00
						6 676,09	6 676,09	0,00	6 676,09		-2 412,72	0,00	6 676,09	0,00

SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody

12	131201102	Výkop nezapáženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,300	3,75	593,63	593,63	0,00	158,300	593,63	0,00	0,00	593,63	0,00
23	132201201	Výkop ryhu šírky 600-2000mm hĺbkou 3 do 100m3	m3	6,600	10,15	66,99	66,99	0,00	6,600	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00
13	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	164,900	0,20	32,98	32,98	0,00	164,900	32,98	0,00	0,00	32,98	0,00
14	151101101	Paženie a rozopätie stien ryh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	15,000	2,67	40,05	40,05	0,00	15,000	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00
15	151101111	Odstánenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 2 m	m2	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
16	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4, do 1000 m	m3	55,000	2,56	140,80	140,80	0,00	55,000	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00
17	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	55,000	1,27	69,85	69,85	0,00	55,000	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00
18	171201202	Uloženie spaniny na sklady do 100 m3	m3	55,000	0,57	31,35	31,35	0,00	55,000	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00
19	174101002	Zásep spaninou so zhuťnutím jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,000	1,83	199,47	199,47	0,00	109,000	199,47	0,00	0,00	199,47	0,00
20	17501101	Obrys potrubia	m3	1,540	7,15	11,01	11,01	0,00	1,540	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00
21	5833752900.1	Obrys potrubia 0-4	m3	1,540	16,89	26,01	26,01	0,00	1,540	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00
22	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnutím	m2	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00	4,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
8	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhuťnutím z kamenia hrubého drevného fr 32-63 mm	m3	4,000	44,95	179,80	179,80	0,00	4,000	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00
9	273313612	Beťon základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,000	106,03	424,12	424,12	0,00	4,000	424,12	0,00	0,00	424,12	0,00
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
11	451573111.1	Lážba pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,130	41,68	47,10	47,10	0,00	1,130	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
26	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
27	28611215100	tesniaca manžeta	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
28	28611215201	hlavná tesniaca objímka do chrániky RACI T	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
32	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy DN 25	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
33	4222520209.1	Vodárenské armatúry Posúvacie domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
34	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1.5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
35	422912617501	Prítláčacie skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
36	4229126175011	Ventilový poklop	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
37	891269111	Montáž navrhovacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z azbest., DN 100	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
38	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrhovacie pás zvlášť výstup DN (neznačené)-1"	ks	1,000	173,13	173,13	173,13	0,00	1,000	173,13	0,00	0,00	173,13	0,00
45	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
46	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
1	894101113	Osadenie akumulárnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	427,49	1 709,96	854,98	854,98	4,000	1 709,96	0,00	0,00	854,98	854,98
2	5922415070	Akumulárna nádrž 16m3 3x4,8x1,5 mm betónová, BG	ks	1,000	9 885,65	9 885,65	9 885,65	0,00	1,000	9 885,65	0,00	0,00	9 885,65	0,00
3	5922415080	Akumulárna nádrž 30m3 3,0x7,2x1,8 mm betónová, BG	ks	8,000	587,80	4 702,40	4 702,40	0,00	8,000	4 702,40	0,00	0,00	4 702,40	0,00
4	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
5	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
6	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
7	5922442110.2	Výrovnacia skruž DN 1000x250mm	ks	2,000	28,86	57,72	57,72	0,00	2,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
29	899721111	Výhladač vodič na potrubí	m	5,000	0,69	3,45	3,45	0,00	5,000	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00
30	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5,000	0,64	3,20	3,20	0,00	5,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
31	899912111	Oceľová chránička DN 50	ks	1,000	3,42	3,42	3,42	0,00	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
24	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloelin., v otvorenom výkope	t	24,907	10,92	271,98	27,30	244,68	24,907	271,98	0,00	0,00	27,30	244,68
25	722229103	Montáž ventilu výtok plavák., výpušť., odvodň., kohút, plniaceho, výpušťacieho PN 0,6, ventil G 1	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
26	5511083600.1	Ventil plavákový VR170 1"	ks	1,000	174,20	174,20	174,20	0,00	1,000	174,20	0,00	0,00	174,20	0,00
27	5511101400.2	Plavák nerezový ZN170	ks	1,000	169,93	169,93	169,93	0,00	1,000	169,93	0,00	0,00	169,93	0,00
28	5512726400.	Prechodná matrica PE na nerez držiak	ks	1,000	9,19	9,19	9,19	0,00	1,000	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00
29	55127253000202	Konzola na prichytenie ventilu	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,447	0,87	4,99	4,99	0,00	7,447	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
						20 467,58	19 367,92	1 099,66	20 467,58		0,00	0,00	19 367,92	1 099,66

Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní

SO 01.01 Architektúra

1	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehliami v murive hr. do 60 cm	kus	2,000	57,14	114,28	114,28		2,000	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00
2	62247-2015	Omietka stien s farbou	m2	0,800	11,42	9,14	7,00	2,14	0,800	9,14	0,00	0,00	7,00	2,14
3	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	0,494	7,35	3,63		3,63	0,494	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
						127,05	121,28	5,77	127,05		0,00	0,00	121,28	5,77

SO 01.02 Elektroinštalácie

07.02	Elektr. inštalácie													
1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	220,000	1,05	231,00	231,00		220,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	100,000	0,12	12,00	12,00		100,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	200,000	0,27	54,00	54,00		200,000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
4	3450803100	Kotlená PC Z PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	5,20		10,000	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
5	3451100100	L-Príchytky CL 25	ks	10,000	0,15	1,50		1,50	1,50	10,000	1,50	0,00	0,00	1,50
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	220,000	1,21	266,20	18,15	248,05	220,000	266,20	0,00	0,00	18,15	248,05
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,24	3,60	3,60		15,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,94	5,64	5,64		6,000	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
9	210120410	Prúdové chrániče dvojdielne 16 - 40 A	ks	1,000	5,59	5,59		5,59	1,000	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
10	3580760351	Prúdový chránič OFI-16-2-010AC	ks	1,000	54,00	54,00		54,00	1,000	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
11	210190007	Úprava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	13,16	13,16		13,16	1,000	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
12	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80	36,80		40,000	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
13	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,51	20,40	20,40		40,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
14	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00		200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
17	3410300745	UTP 4x2x3 AWG LSOH, Diaľový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00		200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18	220110346	Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku, pripavenie, oviniutie štítika páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40		10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
19	2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm, typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21	220260376	Skrinka /osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29		1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
22	3923000855	RACK rozvádzač SLP,	ks	1,000	450,00	450,00	450,00		1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
23	3923000855	8P8C RJ-45 x 8 S/TP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér, 48VDC 2A, LED indikácia,	ks	1,000	125,00	125,00	125,00		1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
24	3923000855	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou , držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00		1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
25	39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	6,000	153,00	918,00	918,00		6,000	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
26		Montáž kamery	ks	6,000	45,00	270,00	270,00		6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
27		Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	6,000	122,55	735,30	735,30		6,000	735,30	0,00	0,00	735,30	0,00
30	HZS000113	Stavebno montážne práce náročno ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,	hod	10,000	17,66	176,60	176,60		10,000	176,60	0,00	0,00	176,60	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
3	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	13,473	1,33	17,92	17,92	0,00						
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	13,473	0,62	8,35	8,35	0,00	13,473	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
5	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	m2	67,364	0,33	22,23	22,23	0,00	67,364	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00
6	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 páli. tehliami v murive akokoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,455	109,58	269,02	269,02	0,00	2,455	269,02	0,00	0,00	269,02	0,00
7	31716-1130	Prekład POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	68,000	13,22	898,96	898,96	0,00	68,000	898,96	0,00	0,00	898,96	0,00
8	31716-1131	Prekład POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	28,000	15,78	441,84	441,84	0,00	28,000	441,84	0,00	0,00	441,84	0,00
9	31716-1132	Prekład POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	12,000	17,98	215,76	215,76	0,00	12,000	215,76	0,00	0,00	215,76	0,00
10	56484-1111	Podklad zo štrkordtu hr. 12 cm	m2	67,364	4,18	281,58	281,58	0,00	67,364	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00
11	59621-1110	Kladenie zámkovej diaľby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2	67,364	11,53	776,71	776,71	0,00	67,364	776,71	0,00	0,00	776,71	0,00
12	592 457251	Dlažba zámková betónová hr. 60 mm sivá	m2	68,038	7,27	494,64	494,64	0,00	68,038	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00
13	61099-1111	Zakrytie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	32,040	0,80	25,63	25,63	0,00	32,040	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00
14	61142-1231	Oprava váp. omietok stropov štukových 5-10%	m2	645,653	2,30	1 485,00	1 479,36	5,64	645,653	1 485,00	0,00	0,00	1 479,36	5,64
15	62242-2121	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10%	m2	600,536	2,37	1 423,27	1 423,27	0,00	600,536	1 423,27	0,00	0,00	1 423,27	0,00
16	62242-9131	Piestek vonkajších omietok štukom meľou	m2	600,536	2,47	1 483,32	1 483,32	0,00	600,536	1 483,32	0,00	0,00	1 483,32	0,00
17	62245-1105	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 1 až 9)	m2	0,720	160,31	115,42	115,42	0,00	0,720	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
18	62245-1106	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	3,940	19,24	75,81	75,81	0,00	3,940	75,81	0,00	0,00	75,81	0,00
19	62245-1107	Sanácia želbet. stĺpov (technolog. kroky 1 až 9)	m2	2,510	74,08	185,94	185,94	0,00	2,510	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
20	62245-1108	Sanácia želbet. stĺpov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	1,840	19,24	35,40	35,40	0,00	1,840	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00
21	62246-5112	Vonk. om. stien zo zm. Terranova Terra-Marmolit mramorové zná strednozrná	m2	40,548	18,80	762,30	762,30	0,00	40,548	762,30	0,00	0,00	762,30	0,00
22	62247-6015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	40,548	19,68	797,98	797,98	0,00	40,548	797,98	0,00	0,00	797,98	0,00
23	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	2,000	104,73	209,46	209,46	0,00	2,000	209,46	0,00	0,00	209,46	0,00
24	63245-1053	Poter pieskokcement. min. 17 MPa ocel. chlady alebo ľahý hr. do 3 cm	m2	39,750	14,53	577,57	577,57	0,00	39,750	577,57	0,00	0,00	577,57	0,00
25	63245-1321	Poter pieskokcement. 400 kg cem./m3 do čiernej pálený hr. do 2 cm	m2	501,880	12,54	6 293,58	476,52	5 817,06	501,880	6 293,58	0,00	0,00	476,52	5 817,06
26	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m2	124,480	7,07	880,07	880,07	0,00	124,480	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00
27	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	m2	125,725	1,41	177,27	177,27	0,00	125,725	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00
28	91810-1111	Lôžko pod obrubník, krajník, obrubky z betónu tr. B 12,5 - B 15	m2	2,614	89,20	233,17	233,17	0,00	2,614	233,17	0,00	0,00	233,17	0,00
29	91972-2111	Dilačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m2	104,850	7,28	763,31	763,31	0,00	104,850	763,31	0,00	0,00	763,31	0,00
30	91972-2211	Dilačné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m2	104,850	7,28	763,31	763,31	0,00	104,850	763,31	0,00	0,00	763,31	0,00
31	111 636110	Zalatie asfaltová, AZ bubny	m2	0,008	1 279,10	10,23	0,00	10,23	0,008	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
32	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	575,000	1,82	1 046,50	1 046,50	0,00	575,000	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00
33	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	kus	1 150,000	1,18	1 357,00	1 357,00	0,00	1 150,000	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
34	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	kus	575,000	0,85	488,75	488,75	0,00	575,000	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00
35	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	541,630	1,30	704,12	701,84	2,28	541,630	704,12	0,00	0,00	701,84	2,28
36	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	571,870	0,59	337,40	337,40	0,00	571,870	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00
37	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo lat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	kus	7,512	45,51	341,87	341,87	0,00	7,512	341,87	0,00	0,00	341,87	0,00
38	96508-1813	Búranie diaľbez kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	1,750	2,35	4,11	4,11	0,00	1,750	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
39	97103-3561	Výbúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m2	3,738	42,90	160,36	34,75	125,61	3,738	160,36	0,00	0,00	34,75	125,61
40	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m2	2,534	29,27	74,17	0,00	74,17	2,534	74,17	0,00	0,00	0,00	74,17
41	97104-2351	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	m2	1,000	18,54	18,54	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00
42	97502-2241	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	kus	1,600	39,56	63,30	63,30	0,00	1,600	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00
43	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov	m2	43,200	1,07	46,22	46,22	0,00	43,200	46,22	0,00	0,00	46,22	0,00
44	97801-3121	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápnocem. do 10 %	m3	645,653	0,20	129,13	128,64	0,49	645,653	129,13	0,00	0,00	128,64	0,49
45	97801-5221	Očistenie vonk. omietok váp. vápnocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	600,536	0,14	84,08	84,08	0,00	600,536	84,08	0,00	0,00	84,08	0,00
46	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáč. plochy nad 2 m2	m2	9,800	1,98	19,40	19,40	0,00	9,800	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00
47	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	m3	36,213	12,82	464,25	217,03	247,22	36,213	464,25	0,00	0,00	217,03	247,22
48	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	m2	36,213	9,07	328,45	153,55	174,90	36,213	328,45	0,00	0,00	153,55	174,90
49	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	m2	506,982	0,31	157,16	73,47	83,69	506,982	157,16	0,00	0,00	73,47	83,69
50	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	m2	36,213	6,19	224,16	104,79	119,37	36,213	224,16	0,00	0,00	104,79	119,37
51	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	217,278	0,69	149,92	70,09	79,83	217,278	149,92	0,00	0,00	70,09	79,83
52	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	122,765	7,35	902,32	703,64	198,68	122,765	902,32	0,00	0,00	703,64	198,68
53	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	10,000	3,55	35,50	35,50	0,00	10,000	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
54	283 220630	Fólia Fitratfol 803	m2	11,300	5,30	59,89	59,89	0,00	11,300	59,89	0,00	0,00	59,89	0,00
55	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	10,000	1,46	14,60	14,60	0,00	10,000	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00
56	693 665120	Geotextília polypropylenová TATRATEX PP 300g/m2	m2	10,500	0,96	10,08	10,08	0,00	10,500	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	m2	1,201	1,59	1,91	1,91	0,00	1,201	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00
58	71147-1051	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	10,000	1,82	18,20	18,20	0,00	10,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00
59	283 220630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOR EPS hr. 100 mm	m2	10,500	6,18	64,89	64,89	0,00	10,500	64,89	0,00	0,00	64,89	0,00
60	71149-1171	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	m2	0,831	0,84	0,70	0,00	0,70	0,831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
61	76435-2203	Klampa, P2 pl. žľaby podokľap. polnruh. rš 330 dl 5m-	m	113,300	16,41	1 859,25	1 859,25	0,00	113,300	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25	0,00
62	76435-2810	Klampa, demont. žľaby polnruhové rš 330-305T	m	113,300	0,88	99,70	99,70	0,00	113,300	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00
63	76435-9212	Klampa, P2 pl. žľaby kotlík konicový pre rúry o d-125	kus	10,000	6,41	64,10	64,10	0,00	10,000	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00
64	76445-4203	Klampa, P2 pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,500	19,24	644,54	644,54	0,00	33,500	644,54	0,00	0,00	644,54	0,00
65	76445-4802	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	33,500	0,88	29,48	29,48	0,00	33,500	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
66	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	26,971	1,52	41,00	41,00	0,00	26,971	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
67	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	4,320	228,86	988,68	988,68	0,00	4,320	988,68	0,00	0,00	988,68	0,00
68	76666-1151	Dvere exteriér 2-kríd. 1550/2250 plast - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 034,97	1 034,97	1 034,97	0,00	1,000	1 034,97	0,00	0,00	1 034,97	0,00
69	76666-1157	Dvere exteriér 2-kríd. 2100/2250 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 357,27	1 357,27	1 357,27	0,00	1,000	1 357,27	0,00	0,00	1 357,27	0,00
70	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	790,85	790,85	790,85	0,00	1,000	790,85	0,00	0,00	790,85	0,00
71	76666-1183	Dvere interier 1-kríd. 700/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	833,60	833,60	833,60	0,00	1,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
72	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	%	50,054	0,64	32,03	32,03							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
SO 02.02 Zdravotechnika														
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	11,600	12,17	141,17	141,17	0,00	11,600	141,17	0,00	0,00	141,17	0,00
2	131201102	Výkop nezapážanej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	311,000	3,75	1 166,25	1 166,25	0,00	257,000	963,75	-202,50	0,00	963,75	0,00
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	77,000	10,15	781,55	781,55	0,00	77,000	781,55	0,00	0,00	781,55	0,00
4	132201209	Príplatoč k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	388,000	0,20	77,60	77,60	0,00	334,000	66,80	-10,80	0,00	66,80	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	57,000	2,67	152,19	152,19	0,00	57,000	152,19	0,00	0,00	152,19	0,00
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	57,000	1,30	74,10	74,10	0,00	57,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	161,850	2,56	414,34	414,34	0,00	107,850	276,10	-138,24	0,00	276,10	0,00
8	167101102	Nakladanie nefahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	161,850	1,27	205,55	205,55	0,00	107,850	136,97	-68,58	0,00	136,97	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	161,850	0,57	92,25	92,25	0,00	107,850	61,47	-30,78	0,00	61,47	0,00
10	174101002	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	208,000	1,83	380,64	380,64	0,00	208,000	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00
11	174201101	Zásep sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m ³	m ³	93,000	0,85	79,05	79,05	0,00	30,000	25,50	-53,55	0,00	25,50	0,00
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	139,500	10,47	1 460,57	1 460,57	0,00	45,000	471,15	-989,42	0,00	471,15	0,00
13	175101101	Obsyp potrubia	m ³	30,000	7,15	214,50	214,50	0,00	30,000	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
14	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m ³	30,000	16,89	506,70	506,70	0,00	30,000	506,70	0,00	0,00	506,70	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	66,500	0,30	19,95	19,95	0,00	66,500	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
16	271533001	Násep pod základovú konštrukciu so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m ³	1,800	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m ³	2,300	106,03	243,87	243,87	0,00	2,300	243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	t	0,050	962,48	48,12	48,12	0,00	0,050	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m ³	6,700	41,68	279,26	279,26	0,00	6,700	279,26	0,00	0,00	279,26	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnenéj zeminy hr. 150 mm	m ²	11,600	0,81	9,40	9,40	0,00	11,600	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m ³	1,740	30,99	53,92	53,92	0,00	1,740	53,92	0,00	0,00	53,92	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV, hr. 150 mm	m ²	11,600	19,20	222,72	222,72	0,00	11,600	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	11,22	56,10	56,10	0,00	5,000	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	6,41	32,05	32,05	0,00	5,000	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00
26	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	21,59	107,95	107,95	0,00	5,000	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00
27	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	40,000	5,34	213,60	213,60	0,00	40,000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
28	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	22,98	22,98	22,98	0,00	1,000	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
31	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
32	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
33	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
34	892311000	Sklúša tesnosti kanalizácie D 150	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00	70,000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
35	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
36	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
37	894421111	Znáznenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	587,80	2 351,20	2 351,20	0,00	4,000	2 351,20	0,00	0,00	2 351,20	0,00
38	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
39	5922465780	Skrúť výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
40	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
41	5922442110	Výrobná časť prstenec 634	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
42	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
43	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
44	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
45	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
46	2860008700.1	Zátka hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
47	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	2,000	8,34	16,68	16,68	0,00	2,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
48	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
49	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
50	5524213570	Poklop Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
51	5922441020	Betónový roznašiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
52	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00
53	979081121	Odvoz sutiny a vyburávaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,610	0,05	0,13	0,00	0,13	2,610	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
54	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburávaných hmôt do 10 m	t	2,610	6,66	17,38	0,00	17,38	2,610	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
55	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburávaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,610	0,75	1,96	0,00	1,96	2,610	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
56	979089612	Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 09), ostatné	t	2,610	12,82	33,46	0,00	33,46	2,610	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
57	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolatin., v otvorenom výkope	t	189,000	10,92	2 063,88	2 063,88	0,00	189,000	2 063,88	0,00	0,00	2 063,88	0,00
58	711131102	Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny	m ²	304,000	0,43	130,72	130,72	0,00	119,600	51,43	-79,29			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH		oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
						výkon	EUR								
26	210020310	Kábelový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	10,000	8,40	84,00	84,00	0,00	0,00	10,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
27	3450600022	Kábelový žľab 250/100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1125012	m	10,000	11,30	113,00	113,00	0,00	0,00	10,000	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1125091	m	0,000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1525007	ks	5,000	1,21	6,05	6,05	0,00	0,00	5,000	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00
30	3450600435	Spolica 100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1200100	ks	4,000	0,37	1,48	1,48	0,00	0,00	4,000	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1240008	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00	1,000	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
35	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
36	3452107500	G-Kábelové oko CU 25x6 kU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
37	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	5,45	32,70	32,70	0,00	0,00	6,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
38	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	6,000	1,46	8,76	8,76	0,00	0,00	6,000	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00
39	210110511	Prepínač vadkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	4,000	8,53	34,12	34,12	0,00	0,00	4,000	34,12	0,00	0,00	34,12	0,00
40	3580252250	TeSyS LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2...1.8 A - 0.55kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
41	3580252251	TeSyS LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8...2.6 A - 0.75kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
42	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	6,77	54,16	54,16	0,00	0,00	8,000	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
43	3450365060	Jednozásuvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	8,000	1,43	11,44	11,44	0,00	0,00	8,000	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
44	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
45	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
46	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
47	210190007	Úprava rozvodnice na mieste, programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
48	3450206000	Ovládaci panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
49	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
50	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za í pole - delný rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
51	3570171400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
52	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	0,00	3,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
53	3480724000	Núdzové svetidlá IP20 PLEXI-LED 1x6W/1hod, len núdz režim	ks	0,000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	22,000	10,50	231,00	231,00	0,00	0,00	22,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
55	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	5,000	78,00	390,00	390,00	0,00	0,00	5,000	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
56	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	17,000	94,60	1 608,20	1 608,20	0,00	0,00	17,000	1 608,20	0,00	0,00	1 608,20	0,00
57	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
58	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	1,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
59	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
60	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
61	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
62	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásky Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
63	3544247905	Bernard svorka zemnička ZSA 16, obj. č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
64	3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV000000038;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
65	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	0,86	301,00	301,00	0,00	0,00	350,000	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
66	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
67	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	1,48	518,00	518,00	0,00	0,00	350,000	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00
68	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
69	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
70	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
71	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	0,00	30,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
72	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	100,000	1,24	124,00	124,00	0,00	0,00	100,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
73	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,33	133,00	133,00	0,00	0,00	100,000	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00
74	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00	0,00	150,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
75	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	150,000	0,37	55,50	55,50	0,00	0,00	150,000	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00
76	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	0,00	30,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
77	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	0,00	30,000	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00
81	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	200,000	17,66	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	200,000	3 532,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00
82	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						13 862,10	13 862,10	0,00	0,00	13 862,10		0,00	0,00	13 862,10	0,00
SO 02.04 Technologická časť															
1		Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	11,000	29,92	329,12	329,12	0,00	0,00	329,12	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12
						329,12	0,00	329,12	0,00	329,12		0,00	0,00	0,00	329,12
SO03 - Odborná učebňa pre výkrm moriek															
SO 03.01 Architektúra															
1	133050-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	35,520	48,09	1 708,16	1 708,16	0,00	0,00	35,520					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
34	31716-1133	Preklady POROTHERM 238/70/1750 mm	kus	4,000	21,90	87,60	87,60	0,00	4,000	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00
35	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	50,175	21,95	1 101,34	1 101,34	0,00	50,175	1 101,34	0,00	0,00	1 101,34	0,00
36	41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zafazenie do 5 kPa zhotovenie	m3	1,150	13,67	15,72	15,72	0,00	1,150	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00
37	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zafazenie do 5 kPa odstránenie	m3	1,150	3,87	4,22	4,22	0,00	1,150	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
38	41732-1515	Beťon stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	3,571	110,40	394,24	394,24	0,00	3,571	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00
39	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m3	23,130	8,64	199,84	199,84	0,00	23,130	199,84	0,00	0,00	199,84	0,00
40	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	23,130	3,06	70,78	70,78	0,00	23,130	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00
41	41736-1821P	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	m2	0,271	962,28	260,78	260,78	0,00	0,271	260,78	0,00	0,00	260,78	0,00
42	44413-5001P	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	t	4,000	45,03	180,12	180,12	0,00	4,000	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00
43	44413-5002D	Demontáž strešných panelov (kazetové panely) do 5 t na ďalšie použitie	kus	76,000	17,51	1 330,76	1 330,76	0,00	76,000	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00
44	61242-1637	Osmietka vnút. stien vápenná štuková	m2	335,643	15,80	5 303,16	5 303,16	0,00	335,643	5 303,16	0,00	0,00	5 303,16	0,00
45	61245-7112	Vnút. osmietka cem. stien hrubé zatreté	m2	57,485	8,82	507,02	507,02	0,00	57,485	507,02	0,00	0,00	507,02	0,00
46	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	m2	172,945	5,89	1 018,65	1 018,65	0,00	172,945	1 018,65	0,00	0,00	1 018,65	0,00
47	62242-1143	Osmietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	m2	10,813	9,97	107,81	107,81	0,00	10,813	107,81	0,00	0,00	107,81	0,00
48	62247-4950	Vonkajšia úprava sokla Marmolit (bez zafarbenia)	m2	8,750	19,33	169,14	169,14	0,00	8,750	169,14	0,00	0,00	169,14	0,00
49	62599-1202P	Zatepl. vonk. stien Styrodur hr. 50 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	78,562	41,30	3 244,61	3 244,61	0,00	78,562	3 244,61	0,00	0,00	3 244,61	0,00
50	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	7,537	104,73	789,35	789,35	0,00	7,537	789,35	0,00	0,00	789,35	0,00
51	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	98,910	113,42	11 218,37	11 218,37	0,00	98,910	11 218,37	0,00	0,00	11 218,37	0,00
52	63131-9165	Priplozok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	98,910	6,00	593,46	593,46	0,00	98,910	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00
53	63157-1003	Náyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	137,717	37,88	5 216,72	5 216,72	0,00	137,717	5 216,72	0,00	0,00	5 216,72	0,00
54	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	m2	65,420	17,71	1 158,59	1 158,59	0,00	65,420	1 158,59	0,00	0,00	1 158,59	0,00
55	89598-3420	Osmietka žrakov	m	61,500	9,08	558,42	558,42	0,00	61,500	558,42	0,00	0,00	558,42	0,00
56	595 109520	Žráb BG NW 100	kus	60,000	13,89	833,40	833,40	0,00	60,000	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00
57	595 109530	Rošt latinnový NW 100 500/140/140	kus	123,000	24,48	3 011,04	3 011,04	0,00	123,000	3 011,04	0,00	0,00	3 011,04	0,00
58	595 109540	Vpust BG NW 100 500/210/560	kus	3,000	84,98	254,94	254,94	0,00	3,000	254,94	0,00	0,00	254,94	0,00
59	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
60	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zatiahnutie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
61	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,002	1 279,10	2,56	2,56	0,00	0,002	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
62	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	15,100	13,24	199,92	199,92	0,00	15,100	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00
63	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	1,82	1 346,80	1 346,80	0,00	740,000	1 346,80	0,00	0,00	1 346,80	0,00
64	94194-1191	Priplozok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 220,000	1,18	2 619,60	2 619,60	0,00	2 220,000	2 619,60	0,00	0,00	2 619,60	0,00
65	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	0,85	629,00	629,00	0,00	740,000	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00
66	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	777,730	1,30	1 011,05	1 011,05	0,00	777,730	1 011,05	0,00	0,00	1 011,05	0,00
67	95290-1311	Výčistenie pôdohospodárskych budov a objektov	m2	777,730	0,59	458,86	458,86	0,00	777,730	458,86	0,00	0,00	458,86	0,00
68	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	33,920	1,60	54,27	54,27	0,00	33,920	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00
69	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,432	14,24	48,87	48,87	0,00	3,432	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00
70	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	9,809	45,51	446,41	446,41	0,00	9,809	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00
71	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	261,195	1,76	459,70	459,70	0,00	261,195	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00
72	97908-0002	Skládanie na skládke - ostatná sut	t	527,709	12,82	6 765,23	6 765,23	0,00	527,709	6 765,23	0,00	0,00	6 765,23	0,00
73	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,377	9,07	456,92	456,92	0,00	50,377	456,92	0,00	0,00	456,92	0,00
74	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	705,278	0,31	218,64	218,64	0,00	705,278	218,64	0,00	0,00	218,64	0,00
75	97908-2111	Vnútrostavenskovo doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	50,377	6,19	311,83	311,83	0,00	50,377	311,83	0,00	0,00	311,83	0,00
76	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	302,262	0,69	208,56	208,56	0,00	302,262	208,56	0,00	0,00	208,56	0,00
77	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	399,188	4,47	1 784,37	1 784,37	0,00	399,188	1 784,37	0,00	0,00	1 784,37	0,00
78	97908-3191	Priplozok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	3 592,692	0,38	1 365,22	1 365,22	0,00	3 592,692	1 365,22	0,00	0,00	1 365,22	0,00
79	98113-1312	Demolícia hál murov. na malú MVC postup. rozborením s podielom 15%	m3	2 796,750	3,74	10 459,85	10 459,85	0,00	2 796,750	10 459,85	0,00	0,00	10 459,85	0,00
80	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	1 015,809	7,35	7 466,20	7 466,20	0,00	1 015,809	7 466,20	0,00	0,00	7 466,20	0,00
81	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	760,843	0,19	144,56	144,56	0,00	760,843	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00
82	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,228	1 635,14	372,81	372,81	0,00	0,228	372,81	0,00	0,00	372,81	0,00
83	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	40,491	0,58	23,48	23,48	0,00	40,491	23,48	0,00	0,00	23,48	0,00
84	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,014	1 635,14	22,89	22,89	0,00	0,014	22,89	0,00	0,00	22,89	0,00
85	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	760,843	2,86	2 176,01	2 176,01	0,00	760,843	2 176,01	0,00	0,00	2 176,01	0,00
86	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	874,969	1,81	1 583,69	1 583,69	0,00	874,969	1 583,69	0,00	0,00	1 583,69	0,00
87	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvisl.	m2	40,491	4,03	163,18	163,18	0,00	40,491	163,18	0,00	0,00	163,18	0,00
88	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	48,589	1,81	87,95	87,95	0,00	48,589	87,95	0,00	0,00	87,95	0,00
89	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	45,746	1,59	72,74	72,74	0,00	45,746	72,74	0,00	0,00	72,74	0,00
90	71230-0832	Odstranenie pov. krytiny striech do 10° 2-rstrovej	m2	62,900	2,15	135,24	135,24	0,00	62,900	135,24	0,00	0,00	135,24	0,00
91	71236-1703	Zhotov. pov. krytiny striech do 10° prílepením na celej pl. guma	m2	62,900	5,13	322,68	322,68	0,00	62,900	322,68	0,00	0,00	322,68	0,00
92	283 290034	Fólia Fatrafal 807 (s textilnou podložkou) hr. 2,6 mm	m2	72,335	10,33	747,22	747,22	0,00	72,335	747,22	0,00	0,00	747,22	0,00
93	99871-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	12,051	1,65	19,88	19,88	0,00	12,051	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00
94	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	3,000	42,75	128,25	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
95	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,283	1,00	1,28	1,28	0,00	1,283	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
96	76234-1630P	Montáž debnenia atiky z dosiek tvrdých hr. 18 mm	m2	11,550	8,57	98,98	98,98	0,00	11,550	98,98	0,00	0,00	98,98	0,00
97	607 280105	Doska drevozštepová OSB do vlhého prostredia, hr. 18 mm	m2	13,860	5,23	72,49	72,49	0,00	13,860	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
98	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,715	2,70	4,63	4,63	0,00	1,715	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00
99	76432-3230	Klampa, PZ pl. odkvapk. lepená krytina rš 330	m	10,350	11,62	120,27	120,27	0,00	10,350	120,27	0,00	0,00	120,27	0,00
100	76432-3830	Klampa, demont. odkvapk. lep. kryt. rš 330	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00
101	76433-3230	Klampa, PZ pl. lem. murov. lep. kryt. rš 330	m	29,000	16,68	483,72	483,72	0,00	29,000	483,72	0,00	0,00	483,72	0,00
102	76433-4850	Klampa, demont. lem. murov. lep. kryt.+kryt. pl. 500	m	27,300	0,75	20,48	20,48	0,00	27,300	20,48	0,00	0,00	20,48</	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
126	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2	1,580	2,14	3,38	3,38	0,00	1,580	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
127	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	16,087	3,12	50,19	50,19	0,00	16,087	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00
128	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do maly	m2	57,485	19,64	1 129,01	221,54	907,47	57,485	1 129,01	0,00	0,00	221,54	907,47
129	597 636480	Obklad keramický	m2	63,234	6,27	396,48	26,20	370,28	63,234	396,48	0,00	0,00	26,20	370,28
130	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	15,255	1,32	20,14	20,14	0,00	15,255	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00
131	78315-2412	Nátery ocel. konštr. plošt. D epoxidsecht. - 1x vrchný akrylátový	m2	761,300	13,50	10 277,55	1 147,50	9 130,05	761,300	10 277,55	0,00	0,00	1 147,50	9 130,05
132	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	m2	416,183	2,31	961,38	961,38	0,00	416,183	961,38	0,00	0,00	961,38	0,00
133	21022-	Bleskozvod - komplet	m	123,000	9,90	1 217,70	1 217,70	0,00	123,000	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70	0,00
134	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	123,000	1,80	221,40	221,40	0,00	123,000	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00
						258 489,34	245 163,96	13 335,38	258 069,72		-429,62	0,00	244 734,34	13 335,38
SO 03.02 Zdravotníctvo														
1	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,500	12,17	115,62	115,62	0,00	9,500	115,62	0,00	0,00	115,62	0,00
2	131201102	Výkop nezapáanej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	96,000	3,75	360,00	0,00	360,00	96,000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	58,720	5,34	313,56	194,38	119,18	58,720	313,56	0,00	0,00	194,38	119,18
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiť horniny 3	m3	154,720	0,20	30,94	7,28	23,66	154,720	30,94	0,00	0,00	7,28	23,66
5	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,600	26,72	149,63	149,63	0,00	5,600	149,63	0,00	0,00	149,63	0,00
6	132211119	Príplatok za lepiť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,600	2,27	12,71	12,71	0,00	5,600	12,71	0,00	0,00	12,71	0,00
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	38,300	2,67	102,26	102,26	0,00	38,300	102,26	0,00	0,00	102,26	0,00
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	38,300	1,30	49,79	49,79	0,00	38,300	49,79	0,00	0,00	49,79	0,00
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,300	1,82	6,01	6,01	0,00	3,300	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3	226,860	2,56	580,76	36,61	544,15	226,860	580,76	0,00	0,00	36,61	544,15
11	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	226,860	1,27	288,11	18,16	269,95	226,860	288,11	0,00	0,00	18,16	269,95
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	226,860	0,57	129,31	8,15	121,16	226,860	129,31	0,00	0,00	8,15	121,16
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,140	1,97	142,12	58,31	83,81	72,140	142,12	0,00	0,00	58,31	83,81
14	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	48,000	0,85	40,80	40,80	0,00	48,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
15	583347830.1	Štrkova výplň vsakovacej jamy (m3 v zmysle vysvetlenia č.63, bod 5)	t	48,000	19,24	923,52	923,52	0,00	48,000	923,52	0,00	0,00	923,52	0,00
16	175101101	Obšyp potrubia	m3	23,880	7,15	170,74	83,66	87,08	23,880	170,74	0,00	0,00	83,66	87,08
17	5833752900.1	Obšyp potrubia 0-4	m3	23,880	16,89	403,33	197,61	205,72	23,880	403,33	0,00	0,00	197,61	205,72
18	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,000	0,30	7,80	7,80	0,00	26,000	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	10,700	41,68	445,98	108,37	337,61	10,700	445,98	0,00	0,00	108,37	337,61
20	561121111	Zhrovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	9,500	0,81	7,70	7,70	0,00	9,500	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,450	30,99	44,94	44,94	0,00	1,450	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	9,500	19,20	182,40	182,40	0,00	9,500	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	9,35	439,45	120,000	448,80	0,00	0,00	9,35	439,45
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	118,000	11,22	1 323,96	22,44	1 301,52	118,000	1 323,96	0,00	0,00	22,44	1 301,52
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	81,500	5,34	435,21	154,86	280,35	81,500	435,21	0,00	0,00	154,86	280,35
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	56,000	22,98	1 286,88	91,92	1 194,96	56,000	1 286,88	0,00	0,00	91,92	1 194,96
28	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
29	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
30	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00
31	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
32	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
33	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	6,42	19,26	8,000	25,68	0,00	0,00	6,42	19,26
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	3,21	9,63	4,000	12,84	0,00	0,00	3,21	9,63
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	2860015080.91	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	49,27	147,81	147,81	0,00	3,000	147,81	0,00	0,00	147,81	0,00
40	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
41	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
42	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-h	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
43	892311000	Skládka tesnící kanalizácie D 150	m	29,000	0,53	15,37	15,37	0,00	29,000	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00
44	894431281	Montáž revíznej šachty z PP DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
45	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
46	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	30,99	61,98	61,98	0,00	2,000	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00
47	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
48	5524213570	Poklop BEGU, Beton - latina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
67	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	16,000	2,67	42,72	42,72	0,00	16,000	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00
68	2837741540	22 x 13 izolácia-trúbica	m	16,320	0,80	13,06	13,06	0,00	16,320	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
69	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,697	1,39	0,97	0,97	0,00	0,697	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
70	721171406	Potrúbie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,500	7,91	19,78	19,78	0,00	2,500	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00
71	721171408	Potrúbie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,500	9,40	42,30	42,30	0,00	4,500	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
72	721171503	Potrúbie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	0,400	3,63	1,45	1,45	0,00	0,400	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00
73	721171508	Potrúbie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,400	9,40	3,76	3,76	0,00	0,400	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00
74	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
75	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 114 do D160, -0,00263 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
76	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
77	2860022620	HT čistiaki kus DN 70 -	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
78	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
79	2860022630	HT čistiaki kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
80	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
81	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
82	721242120.1	Lapač strešných naplavenín HL600NG DN110/125 s kĺbom na odtok, lapačom nečistôt, protisplachovú nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny (Dodávka + Montáž)	ks	12,000	119,70	1 436,40	1 436,40	0,00	12,000	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00
83	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
84	72127410301544	Ventilačné hlavice interierové- DN 70	ks	1,000	16,57	16,57	16,57	0,00	1,000	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00
85	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,800	1,07	8,35	8,35	0,00	7,800	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
86	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,840	1,07	26,58	26,58	0,00	24,840	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
87	721308002	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	0,43	12,90	0,00	12,90	30,000	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
88	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
89	722171132	Potrúbie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D202/0 lsovaním	m	16,000	8,34	133,44	133,44	0,00	16,000	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00
90	722171134	Potrúbie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lsovaním	m	6,000	12,82	76,92	76,92	0,00	6,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
91	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
92	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
93	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
94	5511870020	Guľový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	0,43	9,46	9,46	0,00	22,000	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
96	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,53	11,66	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,282	0,67	2,87	2,87	0,00	4,282	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
98	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
100	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
101	6420144730	Kúzeľové sedátko, durplast, biela	ks	1	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
102	725210821.11	Demontáž a odstránenie : umývadiel alebo umývadiek + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr - 0,01946t	ks	1	22,44	22,44	0,00	22,44	1,000	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
103	725219201	Montáž umývadla	ks	1	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
104	6421370600	T64 /1200/2x3/8 nerez	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
105	6429462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1	40,61	40,61	40,61	0,00	1,000	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00
106	725530823.1	Demontáž a odstránenie: elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr -0,15500t	ks	1	21,37	21,37	0,00	21,37	1,000	21,37	0,00	0,00	0,00	21,37
107	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľného do 30 L	ks	1	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
108	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	1	187,03	187,03	187,03	0,00	1,000	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00
109	72554080.111	Demontáž a odstránenie: nádrže na vodu do 1000 l + nosná konštrukcia + potrubných rozvodov + armatúr - 0,32905t	ks	2	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
110	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	5	2,67	13,35	13,35	0,00	5,000	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00
111	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	5	6,84	34,20	34,20	0,00	5,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
112	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	5	3,10	15,50	15,50	0,00	5,000	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
113	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	1	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
114	5514644580	Umývadlová batéria stojanková	ks	1	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
115	725869301	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
116	5514703200	Multi sífon k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	1	10,90	10,90	10,90	0,00	1,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
117	725898101	Montáž dvierok šachtových	ks	2	4,17	8,34	8,34	0,00	2,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
118	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	2	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
119	725898101012	Montáž vetracej mriežky	ks	1	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
120	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
121	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,507	0,32	1,76	1,76	0,00	5,507	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
122	767396102	Výhotovenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
123	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
SO 03.03 Elektroinštalácie						14 001,97	8 239,09	5 762,88	14 001,97	0,00	0,00	8 239,09	5 762,88	
1	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	70,000	4,06	284,20	203,00	81,20	70,000	284,20	0,00	0,00	203,00	81,20
2	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	450,000	1,05	472,50	420,00	52,50	450,000	472,50	0,00	0,00	420,00	52,50
3	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks</											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
28	3450600022	Kábelový žiab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	20,000	11,30	226,00	169,50	56,50	20,000	226,00	0,00	0,00	169,50	56,50
29	3450600057	Kóleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	2,000	11,78	23,56	23,56	0,00	2,000	23,56	0,00	0,00	23,56	0,00
30	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	12,000	1,21	14,52	12,10	2,42	12,000	14,52	0,00	0,00	12,10	2,42
31	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	6,000	0,37	2,22	1,85	0,37	6,000	2,22	0,00	0,00	1,85	0,37
32	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
33	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	84,000	0,94	78,96	75,20	3,76	84,000	78,96	0,00	0,00	75,20	3,76
34	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
35	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
36	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
37	3452107500	G-Káblové oko CU 25x6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
38	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	8,000	5,45	43,60	32,70	10,90	8,000	43,60	0,00	0,00	32,70	10,90
39	3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	8,000	1,46	11,68	8,76	2,92	8,000	11,68	0,00	0,00	8,76	2,92
40	210110511	Prepínač vachový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000	8,53	17,06	17,06	0,00	2,000	17,06	0,00	0,00	17,06	0,00
41	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2. - 1.8 A - 0.55kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
42	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8. - 2.6 A - 0.75kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
43	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + 2 x zapojenie	ks	22,000	6,77	148,94	148,94	0,00	22,000	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00
44	3450365060	Jednozásevková do vlnka na povrch 230V/16A	ks	22,000	1,43	31,46	31,46	0,00	22,000	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00
45	210111124	Priemyslová zásuvka CIG 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
46	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
47	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
48	210190007	Úprava rozvodnice na mieste, programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládaci panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
50	3582201000	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
51	9999000000	Ostatný materiál	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
52	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
53	3570717400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
54	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00	3,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
55	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	38,000	10,50	399,00	378,00	21,00	38,000	399,00	0,00	0,00	378,00	21,00
56	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	14,000	78,00	1 092,00	936,00	156,00	14,000	1 092,00	0,00	0,00	936,00	156,00
57	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	24,000	94,60	2 270,40	2 270,40	0,00	24,000	2 270,40	0,00	0,00	2 270,40	0,00
58	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
59	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00	1,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
60	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
61	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
62	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
63	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
64	354427905	Bernard svorka zemlička ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
65	354427910	Pásika Cu, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
66	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 080,000	0,86	928,80	576,20	352,60	1 080,000	928,80	0,00	0,00	576,20	352,60
67	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	770,000	0,31	238,70	111,60	127,10	770,000	238,70	0,00	0,00	111,60	127,10
68	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	310,000	1,48	458,80	458,80	0,00	310,000	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00
69	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	460,000	0,92	423,20	423,20	0,00	460,000	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00
70	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	460,000	0,51	234,60	234,60	0,00	460,000	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00
71	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
72	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	30,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
73	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	130,000	1,24	161,20	161,20	0,00	130,000	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00
74	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	130,000	1,33	172,90	172,90	0,00	130,000	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00
75	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00	200,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
76	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	200,000	0,37	74,00	74,00	0,00	200,000	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
77	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
78	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00
79	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	190,000	1,41	267,90	267,90	0,00	190,000	267,90	0,00	0,00	267,90	0,00
80	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	24,000	0,53	12,72	12,72	0,00	24,000	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00
81	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
82	3544112000	Pásika uzemňovacia 30x4 mm	kq	200,000	1,01	202,00	202,00	0,00	200,000	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
83	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	1,41	56,40	56,40	0,00	40,000	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00
84	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	22,000	1,04	22,88	22,88	0,00	22,000	22,88	0,00	0,00	22,88	0,00
85	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	260,000	3,10	806,00	806,00	0,00	260,000	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00
86	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	200,000	0,57	114,00	114,00	0,00	200,000	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
87	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	60,000	0,46	27,60	27,60	0,00	60,000	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00
88	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	25,000	0,74	18,50	18,50	0,00	25,000	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
89	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký.	m	260,000	0,49	127,40	127,40	0,00	260,000	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00
90	3540406800	HR-Svorka SS	ks	24,000	0,31	7,44	7,44	0,00	24,000	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
91	210220231	Zachytýť včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	8,000	6,20	49,60	49,60	0,00	8,000	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00
92	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	8,000	4,68	37,44	37,44	0,00	8,000	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00
93	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	8,000	1,23	9,84	9,84	0,00	8,000	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00
94	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	0,91	7,28	7,28	0,00	8,000	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00
95	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prílohy, vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
96	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
97	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	8,000	10,54	84,32	84,32	0,00	8,000	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
98	3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	8,000	4,69	37,52	37,52	0,00	8,000	37,52	0,00	0,00	37,52	0,00
99	3540201200	HR-Držiak DUZ												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
10	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zrušením Vrtv pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m2	264,441	0,33	87,27	71,02	16,25	264,441	87,27	0,00	0,00	71,02	16,25
11	26230-3272	Vrtv pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	20,000	84,63	1 692,60	1 692,60	0,00	20,000	1 692,60	0,00	0,00	1 692,60	0,00
12	26230-8212	Prip. vrt inj. povr. šik. 0-48 st. priem. do 93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	10,000	16,90	169,00	169,00	0,00	10,000	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
13	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,980	105,90	421,48	421,48	0,00	3,980	421,48	0,00	0,00	421,48	0,00
14	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m3	3,980	11,58	46,09	46,09	0,00	3,980	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00
15	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	3,980	2,46	9,79	9,79	0,00	3,980	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00
16	27436-1821P	Výstuž základových pásov B500B	t	0,172	962,56	165,56	165,56	0,00	0,172	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00
17	27531-3711	Základové pátky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	m3	0,768	109,96	84,45	84,45	0,00	0,768	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
18	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	5,880	105,89	622,63	622,63	0,00	5,880	622,63	0,00	0,00	622,63	0,00
19	27535-1215	Debnenie základových pátek zhotovenie	m2	10,320	11,58	119,51	119,51	0,00	10,320	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00
20	27535-1216	Debnenie základových pátek odstránenie	m	10,320	2,46	25,39	25,39	0,00	10,320	25,39	0,00	0,00	25,39	0,00
21	27536-1821P	Výstuž základových pátek B500B	t	0,541	962,68	520,81	520,81	0,00	0,541	520,81	0,00	0,00	520,81	0,00
22	28161-1111	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC325	t	4,400	133,24	586,26	586,26	0,00	4,400	586,26	0,00	0,00	586,26	0,00
23	28261-2111	Trysková injektáž do 100 MPa	m	14,000	150,09	2 101,26	2 101,26	0,00	14,000	2 101,26	0,00	0,00	2 101,26	0,00
24	28279-1112	Injektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm hladké bez kónulka	m	14,000	11,98	167,72	167,72	0,00	14,000	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00
25	28279-1122	Injektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm manžetové	m	6,000	28,51	171,06	171,06	0,00	6,000	171,06	0,00	0,00	171,06	0,00
26	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehliami v murive akokoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,905	109,58	318,33	104,21	214,12	2,905	318,33	0,00	0,00	104,21	214,12
27	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehliami v murive akokoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,500	109,58	273,95	273,95	0,00	2,500	273,95	0,00	0,00	273,95	0,00
28	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	7,608	114,28	869,44	419,98	449,46	7,608	869,44	0,00	0,00	419,98	449,46
29	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	12,513	113,67	1 422,35	1 422,35	0,00	12,513	1 422,35	0,00	0,00	1 422,35	0,00
30	31136-1721P	Výstuž na sanáciu trhlín s drážkovaním a lepením	t	0,043	964,83	41,49	0,00	41,49	0,043	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
31	31716-1130	Preklady POROTHERM 238/70/1000 mm	kus	12,000	13,22	158,64	0,00	158,64	12,000	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
32	31716-1131	Preklady POROTHERM 238/70/1250 mm	kus	22,000	15,78	347,16	0,00	347,16	22,000	347,16	0,00	0,00	0,00	347,16
0	34224-1158	Priečky z tehál Porotherm 30 Akustik priečne dier. P15 hr. 145 mm	m2	113,490	38,57	4 377,31	0,00	4 377,31	113,490	4 377,31	0,00	0,00	0,00	4 377,31
34	34225-4901	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	5,550	23,17	128,59	0,00	128,59	5,550	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
35	34225-4903	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	266,233	27,26	7 257,51	7 257,51	0,00	266,233	7 257,51	0,00	0,00	7 257,51	0,00
36	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	21,418	105,16	2 252,32	2 252,32	0,00	21,418	2 252,32	0,00	0,00	2 252,32	0,00
37	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	141,820	8,64	1 225,32	1 225,32	0,00	141,820	1 225,32	0,00	0,00	1 225,32	0,00
38	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	141,820	3,06	433,97	433,97	0,00	141,820	433,97	0,00	0,00	433,97	0,00
39	41736-1821P	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	t	2,125	962,28	2 044,85	2 044,85	0,00	2,125	2 044,85	0,00	0,00	2 044,85	0,00
40	44413-5001	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	kus	28,000	85,31	2 388,68	2 388,68	0,00	28,000	2 388,68	0,00	0,00	2 388,68	0,00
41	44413-5001D	Demontáž strešných panelov do 5 t do sute (kazetové panely)	m2	61,740	46,92	2 896,84	2 896,84	0,00	61,740	2 896,84	0,00	0,00	2 896,84	0,00
42	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	4,800	2,80	13,44	13,44	0,00	4,800	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
43	56484-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm	m2	203,745	4,18	851,65	851,65	0,00	203,745	851,65	0,00	0,00	851,65	0,00
44	56712-1222	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm	m2	4,800	22,89	109,87	109,87	0,00	4,800	109,87	0,00	0,00	109,87	0,00
45	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	203,745	10,61	2 161,73	2 161,73	0,00	203,745	2 161,73	0,00	0,00	2 161,73	0,00
46	592 457 255	Dlažba zámková HAKA 80 sivá	m2	205,782	9,40	1 934,35	1 934,35	0,00	205,782	1 934,35	0,00	0,00	1 934,35	0,00
47	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná šľuková	m2	1 183,882	15,80	18 705,34	18 705,34	0,00	1 183,882	18 705,34	0,00	0,00	18 705,34	0,00
48	61245-1105	Omietka vnút. stien cem. hrubá nezatretá	m2	245,034	8,83	2 163,65	2 163,65	0,00	245,034	2 163,65	0,00	0,00	2 163,65	0,00
49	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	34,245	8,92	305,47	0,00	305,47	34,245	305,47	0,00	0,00	0,00	305,47
50	62245-1125	Omietka vnút. stien cem. hrubá nezatretá	m2	25,821	76,41	1 972,98	1 972,98	0,00	25,821	1 972,98	0,00	0,00	1 972,98	0,00
51	62245-1126	Sanácia želbet. prvkov (technologické kroky 1 až 6)	m2	1 063,310	9,40	9 995,11	9 995,11	0,00	1 063,310	9 995,11	0,00	0,00	9 995,11	0,00
52	62245-1127	Sanácia želbet. prvkov (technologické kroky 7, 8, 9)	m2	56,000	30,57	1 711,92	1 711,92	0,00	56,000	1 711,92	0,00	0,00	1 711,92	0,00
55	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	48,025	113,60	5 455,64	2 317,94	3 138,20	48,025	5 455,64	0,00	0,00	2 317,94	3 138,20
56	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	113,924	119,55	13 619,61	7 638,77	5 980,84	113,924	13 619,61	0,00	0,00	7 638,77	5 980,84
57	63131-9161	Priplátok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	29,300	106,87	3 131,29	3 131,29	0,00	29,300	3 131,29	0,00	0,00	3 131,29	0,00
58	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	113,924	2,35	267,72	150,16	117,56	113,924	267,72	0,00	0,00	150,16	117,56
59	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	4,584	930,52	4 265,50	2 352,35	1 913,15	4,584	4 265,50	0,00	0,00	2 352,35	1 913,15
60	63157-1003	Násep zo štrkopiesku 0,32 špeciálneho	m3	75,949	37,88	2 876,95	2 876,95	0,00	75,949	2 876,95	0,00	0,00	2 876,95	0,00
61	89920-1111P	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	m2	4,800	27,64	132,67	132,67	0,00	4,800	132,67	0,00	0,00	132,67	0,00
62	553 482445	Rohož na obuv 1200/800 mm	kus	5,000	411,46	2 057,30	2 057,30	0,00	5,000	2 057,30	0,00	0,00	2 057,30	0,00
63	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	185,920	7,07	1 314,45	847,34	467,11	185,920	1 314,45	0,00	0,00	847,34	467,11
64	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	187,779	1,41	264,77	264,77	0,00	187,779	264,77	0,00	0,00	264,77	0,00
65	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	705,845	1,82	1 284,64	1 284,64	0,00	705,845	1 284,64	0,00	0,00	1 284,64	0,00
66	94194-1191	Priplátok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k podl. -1031	m2	2 117,535	1,18	2 498,69	2 498,69	0,00	2 117,535	2 498,69	0,00	0,00	2 498,69	0,00
67	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	705,845	0,85	599,97	599,97	0,00	705,845	599,97	0,00	0,00	599,97	0,00
68	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	727,220	1,30	945,39	945,39	0,00	727,220	945,39	0,00	0,00	945,39	0,00
69	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	727,220	0,59	429,06	429,06	0,00	727,220	429,06	0,00	0,00	429,06	0,00
70	95394-3126	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kg	362,400	0,50	181,20	77,00	104,20	362,400	181,20	0,00	0,00	77,00	104,20
71	553 000050	Oceľový rám dverí - dodávka	kg	362,400	2,50	906,00	0,00	906,00	362,400	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
72	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	13,615	1,60	21,78	21,78	0,00	13,615	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
73	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	59,055	1,60	94,49	94,49	0,00	59,055	94,49	0,00	0,00	94,49	0,00
74	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	29,357	14,24	418,04	52,96	365,08	29,357	418,04	0,00	0,00	52,96	365,08
75	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	0,656	17,12	11,23	11,23	0,00	0,656	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00
76	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	11,400	45,51	518,81	518,81	0,00	11,400	518,81	0,00	0,00	518,81	0,00
77	96508-2941	Odstránenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	15,200	5,75	87,40	87,40	0,00	15,200	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00
78	97103-3651	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehál MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,408	29,27	99,75	75,87	23,88	3,408	99,75	0,00	0,00	75,87	23,88
79	97104-2351	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	kus	1,000	18,54	18,54	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
107	71234-1559	Zhotov. pov. krytín striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	833,333	4,54	3 783,33	3 783,33	0,00						
108	628 361100	Pás tažky asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	958,333	3,77	3 612,92	3 612,92	0,00	833,333	3 783,33	0,00	0,00	3 783,33	0,00
109	71236-1703	Zhotov. pov. krytín striech do 10° priepílením na celej pl. guma	m2	833,333	5,13	4 275,00	4 275,00	0,00	958,333	3 612,92	0,00	0,00	3 612,92	0,00
110	283 290034	Fólia Fatrafol 807 (s textúrou podložkou) hr. 2,6 mm	m2	958,333	10,33	9 899,58	9 899,58	0,00	833,333	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00
111	71236-3001	Rozvinuté a natiahnuté fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	21,165	2,14	45,29	45,29	0,00	958,333	9 899,58	0,00	0,00	9 899,58	0,00
112	283 2C0103	Fólia - parozábrana 80 g/m2	m2	21,588	0,26	5,61	5,61	0,00	21,165	45,29	0,00	0,00	45,29	0,00
113	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	261,657	1,65	431,73	431,73	0,00	21,588	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
121	72225-412	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	10,000	53,44	534,40	534,40	0,00	261,657	431,73	0,00	0,00	431,73	0,00
122	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,344	1,00	5,34	0,00	5,34	10,000	534,40	0,00	0,00	534,40	0,00
123	76208-3160	Príložka - rímsa tesárska - dodávka, montáž	kus	244,000	10,58	2 581,52	2 581,52	0,00	5,344	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
124	76221-4811	Demontáž schodiska šírky do 1,5 m s podstupnicami	m	6,000	123,44	740,64	0,00	740,64	244,000	2 581,52	0,00	0,00	2 581,52	0,00
125	76231-1103	Montáž kotvených želez	kus	6,000	2,11	12,66	12,66	0,00	6,000	740,64	0,00	0,00	740,64	0,00
126	553 043723	Prvky kovové koliev, styk a iné (dodávka)	kg	18,000	4,27	76,86	76,86	0,00	6,000	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00
127	76233-2120	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 120 do 224 cm2	m	46,000	7,51	345,46	312,42	33,04	18,000	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00
128	76233-2130	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 224 do 288 cm2	m	13,350	10,33	137,91	137,91	0,00	46,000	345,46	0,00	0,00	312,42	33,04
129	76233-2140	Montáž krovov viazaných priezr. plocha nad 288 do 450 cm2	m	16,200	11,22	181,76	181,76	0,00	13,350	137,91	0,00	0,00	137,91	0,00
130	76252-1815	Demontáž podláh z ťošen do 50 mm	m2	13,700	4,60	63,02	0,00	63,02	16,200	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00
131	605 152025	Rezivo - hrany - dodávka	m3	1,530	235,12	358,73	359,73	0,00	13,700	63,02	0,00	0,00	63,02	0,00
132	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,391	18,21	25,33	25,33	0,00	1,530	359,73	0,00	0,00	359,73	0,00
133	76284-1821	Demontáž podbjánia z dosiek drevoťriesk, drevoť. sadrokart.	m2	23,520	3,21	75,50	0,00	75,50	1,391	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00
134	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	46,004	2,70	124,21	34,05	90,16	23,520	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
135	76311-1111	Príešky sadrokartónové W 111 12,5 mm GKB 50 mm	m2	19,000	28,66	544,54	544,54	0,00	46,004	124,21	0,00	0,00	34,05	90,16
136	76311-3119P	Predsadená inštalčná stena sadrokartónová hr. 200 mm	m2	7,260	27,79	201,76	0,00	201,76	19,000	544,54	0,00	0,00	544,54	0,00
137	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	197,490	26,64	5 261,13	5 261,13	0,00	7,260	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
138	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	60,074	2,70	162,20	162,20	0,00	197,490	5 261,13	0,00	0,00	5 261,13	0,00
139	76432-3230	Klampa, PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	m	152,570	11,62	1 772,86	1 772,86	0,00	60,074	162,20	0,00	0,00	162,20	0,00
140	76432-3830	Klampa, demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	152,570	0,88	134,26	0,00	134,26	152,570	1 772,86	0,00	0,00	1 772,86	0,00
141	76432-3230	Klampa, PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	37,900	16,68	632,17	497,06	135,11	152,570	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
142	76433-4850	Klampa, demont. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	37,900	0,75	28,43	22,35	6,08	37,900	632,17	0,00	0,00	497,06	135,11
143	76435-2203	Klampa, PZ pl. žľaby pododkvap. pokr. rš 330 dl 5m-	m	162,370	16,41	2 664,49	2 664,49	0,00	37,900	28,43	0,00	0,00	22,35	6,08
144	76435-2810	Klampa, demont. žľaby podoknap. pokr. rš 330-30ST	m	162,370	0,88	142,89	142,72	0,17	162,370	2 664,49	0,00	0,00	2 664,49	0,00
145	76435-9211	Klampa, PZ pl. žľaby kotlík konicový pre rúry o d-100	kus	13,000	21,70	282,10	282,10	0,00	162,370	142,89	0,00	0,00	142,72	0,17
146	76443-0250	Klampa, PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	10,200	23,10	235,62	235,62	0,00	13,000	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
147	76443-0260	Klampa, PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	m	17,100	27,85	476,24	476,24	0,00	10,200	235,62	0,00	0,00	235,62	0,00
148	76443-0840	Klampa, demont. oplechovanie múrov rš 500	m	10,200	1,15	11,73	11,73	0,00	17,100	476,24	0,00	0,00	476,24	0,00
149	76443-0850	Klampa, demont. oplechovanie múrov rš 600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	10,200	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00
150	76445-4202	Klampa, PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	48,500	18,22	883,67	772,53	111,14	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
151	76445-4801	Klampa, demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	44,000	0,73	32,12	32,12	0,00	48,500	883,67	0,00	0,00	772,53	111,14
152	99876-4202	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	73,216	1,52	111,29	111,29	0,00	44,000	32,12	0,00	0,00	32,12	0,00
162	76799-5595	Oceľové konštrukcie haly - dodávka, montáž	kg	11 783,000	2,20	25 922,60	25 922,60	0,00	73,216	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00
163	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	2 326,058	0,27	628,04	37,80	590,24	11 783,000	25 922,60	0,00	0,00	25 922,60	0,00
164	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	265,506	0,88	233,65	233,65	0,00	2 326,058	628,04	0,00	0,00	37,80	590,24
165	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hľad. 200x200 do malty (vrátane soklov)	m2	205,320	18,61	3 821,01	3 821,01	0,00	265,506	233,65	0,00	0,00	233,65	0,00
166	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	225,852	5,39	1 217,34	1 217,34	0,00	205,320	3 821,01	0,00	0,00	3 821,01	0,00
167	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	50,384	3,12	157,20	157,20	0,00	225,852	1 217,34	0,00	0,00	1 217,34	0,00
168	77591-8925P	Podlaha laminátová s. do 200 mm hr. 8 mm, podložka - dodávka, montáž	m2	37,570	18,85	708,19	696,13	12,06	50,384	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00
169	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	%	7,082	1,05	7,44	7,44	0,00	37,570	708,19	0,00	0,00	696,13	12,06
170	77659-1200	Podlahy vlnitové lepené - dodávka, montáž	m2	77,290	22,74	1 757,57	1 757,57	0,00	7,082	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
171	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	17,576	0,35	6,15	6,15	0,00	77,290	1 757,57	0,00	0,00	1 757,57	0,00
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	245,034	19,64	4 812,47	4 796,38	16,09	17,576	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
173	597 636480	Obklad keramiky	m2	269,537	6,27	1 690,00	1 684,35	5,65	245,034	4 812,47	0,00	0,00	4 796,38	16,09
174	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	65,025	1,32	85,83	85,83	0,00	269,537	1 690,00	0,00	0,00	1 684,35	5,65
175	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. pínost. D epoxidicht. - 1x vrchný akrylátový	m2	292,000	13,50	3 942,00	3 942,00	0,00	65,025	85,83	0,00	0,00	85,83	0,00
176	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	45,828	3,23	148,02	148,02	0,00	292,000	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00
177	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	2 611,912	2,31	6 033,52	3 844,11	2 189,41	45,828	148,02	0,00	0,00	148,02	0,00
178	78732-7115	Zeskl. stroš. konš PC profilom komrkovým do PC profilu s kryc. listou hr 16 mm	m2	33,000	50,76	1 675,08	1 675,08	0,00	2 611,912	6 033,52	0,00	0,00	3 844,11	2 189,41
179	99878-7202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	%	16,751	1,65	27,64	27,64	0,00	33,000	1 675,08	0,00	0,00	1 675,08	0,00
180	21022-	Bleskozvod - komplet	m	139,000	9,90	1 376,10	1 376,10	0,00	16,751	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00
181	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	139,000	1,80	250,20	250,20	0,00	21022-	1 376,10	0,00	0,00	1 376,10	0,00
						254 885,30	221 243,84	33 641,46	254 885,30	0,00	0,00	221 243,84	33 641,46	

SO 04.02 Zdravotníckych

1	113307131	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,600	12,17	92,49	92,49	0,00	7,600	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00
2	131201102	Výkop nezapáanej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,900	3,75	1 019,63	1 019,63	0,00	271,900	1 019,63	0,00	0,00	1 019,63	0,00
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	90,500	5,34	483,27	483,27	0,00	90,500	483,27	0,00	0,00	483,27	0,00
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	364,400	0,20	72,88	72,88	0,00	364,400	72,88	0,00	0,00	72,88	0,00
5	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,450	26,72	599,86	599,86	0,00	22,450	599,86	0,00	0,00	599,86	0,00
6	132211119	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	22,450	2,27	50,96	50,96	0,00	22,450	50,96	0,00	0,00	50,96	0,00
7	151101101	Paženie a rozopretie sten rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,000	2,67	122,82	122,82	0,00	46,000	122,82	0,00	0,00	122,82	0,00
8	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,000	1,30	59,80	59,80	0,00	46,000	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,300	1,82	22,39	22,39	0,00	12,300	22,39	0,00	0,00	22,39	0,00
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	115,000	2,56	294,40	294,40	0,00	115,000	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00
11	167101102	Nakladanie neuhľatého skaldy z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	1,27	146,05	146,05	0,00	115,000	146,05	0,00	0,00	146,05	0,00
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3	m3	115,000	0,57	65,55	65,55	0,00	115,000	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	271,000	1,97	533,87	533,87	0,00	271,000	533,87	0,00	0,00	533,87	0,00
14	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	40,000	0,85	34,00	34,00	0,00	40,000	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
15	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	60,000	10,47	628,20	628,20	0,00	60,000	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00
16	175101101	Oberby potrubia	m3	43,800	7,15	313,17	313,17	0,00	43,800	313,17	0,00	0,00	313,17	0,00
17	5833752900.1	Oberby potrubia 0-4	m3	43,800	16,99	739,78	739,78	0,00	43,800	739,78	0,00	0,00	739,78	0,00
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,000	0,30	27,00	27,00	0,00	90,000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
19	271533001	Násep pod základôv konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	4,650	44,95	209,02	209,02	0,00	4,650	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00
20	273313612	Betón základových dosiek, prostí tr.C 20/25	m3	4,650	106,03	493,04	493,04	0,00	4,650	493,04	0,00	0,00	493,04	0,00
21	273362021	Vstútu základových dosiek zo zdr. sieť KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
22	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	22,100	41,68	921,13	921,13	0,00	22,100	921,13	0,00	0,00	921,13	0,00
23	561121111	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	7,600	0,81	6,16	6,16	0,00	7,600	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
24	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,140	30,99	35,33	35,33	0,00	1,140	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00
25	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	7,600	19,20	145,92	145,92	0,00	7,600	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	40,500	3,74	151,47	151,47	0,00	40,500	151,47	0,00	0,00	151,47	0,00
27	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP lkanaliz. kanalizačný systém SN10	ks	15,000	11,22	168,30	168,30	0,00	15,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
28	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladk. kanalizačné systém SN10	ks	3,000	6,41	19,23	19,23	0,00	3,000	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
29	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	12,000	21,59	259,08	259,08	0,00	12,000	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00
30	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	69,100	5,34	368,99	368,99	0,00	69,100	368,99	0,00	0,00	368,99	0,00
31	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	22,98	183,84	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
32	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	17,74	141,92	141,92	0,00	8,000	141,92	0,00	0,00	141,92	0,00
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	10,000	43,82	438,20	438,20	0,00	10,000	438,20	0,00	0,00	438,20	0,00
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
35	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
36	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
37	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
39	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00	10,000	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00
40	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	12,29	24,58	24,58	0,00	2,000	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00
41	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	12,29	98,32	98,32	0,00	8,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00
42	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
43	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
44	2860015090.1	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	49,27	246,35	246,35	0,00	5,000	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	7,000	3,21	22,47	22,47	0,00	7,000	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	14,43	101,01	101,01	0,00	7,000	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00
47	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	110,000	0,53	58,30	58,30	0,00	110,000	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00
48	894101112	Ošadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
49	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová.	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
50	894101113	Ošadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosť nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
51	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
52	894421111	Zriadenie šachtier prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	587,80	4 114,60	4 114,60	0,00	7,000	4 114,60	0,00	0,00	4 114,60	0,00
53	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
54	5922465780	Sklepú výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
55	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
56	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
57	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
58	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revíznú šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
59	2860008670.1	Predĺženie PP D630/2000 -pre revíznú šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
60	2860008700	Teniaci krúžok -pre revíznú šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
61	2860008700.1	Žalúzia hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
62	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
63	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revíznú šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
64	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revíznú šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
65	2860009140.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revíznú šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
66	5524213570	Poklop Betón - litatina -pre revíznú šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	2,000	144,28	288,56	288,56	0,00	2,000	288,56	0,00	0,00	288,56	0,00
67	5524213570.1	Poklop Betón - litatina -pre revíznú šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
68	5922441020	Betónový roznašiaci prstenec -pre revíznú šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
69	899721132	Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou farbou	m	110,000	0,64	70,40	70,40	0,00	110,000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00
70	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, okladov -0,00069t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
71	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	95,000	1,98	188,10	188,10	0,00	95,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
72	974031142	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	11,000	1,75	19,25	19,25	0,00	11,000	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00
73	974031153	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	13,200	1,34	17,69	17,69	0,00	13,200	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00
74	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,023	4,20	12,70	11,28	1,42	3,023	12,70	0,00	0,00	11,28	1,42
75	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,023	8,07	24,40	21,68	2,72	3,023	24,40	0,00	0,00	21,68	2,72
76	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,023	0,05	0,15	0,00	0,15	3,023	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
77	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,023	6,86	20,13	0,00	20,13	3,023	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
78	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,023	0,75	2,27	0,00	2,27	3,023	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
79	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	3,023	12,82	38,75	0,00	38,75	3,023	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75
80	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skoliatim., v otvorenom výkope	t	133,000	10,92	1 452,36	1 452,36	0,00	133,000	1 452,36	0,00	0,00	1 452,36	0,00
81	711131102	Zhoľovanie geotextílie alebo tkaniny	m2	208,000	0,43	89,44	89,44	0,00	208,000	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00
82	693651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	208,000	1,23	255,84	255,84	0,00	208,000	255,84	0,00	0,00	255,84	0,00
83	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	64,12	5,32	5,32	0,00	0,083	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00
84	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	34,000	2,67	90,78	90,78	0,00	34,000	90,78	0,00	0,00	90,78	0,00
85	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	34,680	0,85	29,48	29,48	0,00	34,680	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
86	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	65,000	2,67	173,55	173,55	0,00	65,000	173,55	0,00	0,00	173,55	0,00
87	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	66,300	0,80	53,04	53,04	0,00	66,300	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00
88	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,500	2,67	36,05	36,05	0,00	13,500	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00
89	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,770	1,71	23,55	23,55	0,00	13,770	23,55	0,00	0,00	23,55	0,00
90	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
91	2837741542	22 x 13 izolácia-trubica	m	32,640	1,07	34,92	34,92	0,00	32,640	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00
92	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	9,000	2,67	24,03	24,03	0,00	9,000	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00
93	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	3,000	2,03	6,09	6,09	0,00	3,000	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00
94	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	6,000	2,24	13,44	13,44	0,00	6,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
95	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	11,500	2,67	30,71	30,71	0,00	11,500	30,71	0,00	0,00	30,71	0,00
96	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	11,730	2,89	33,90	33,90	0,00	11,730	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00
97	998713201	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky do 6 m	%	5,661	1,39	7,87	7,87	0,00	5,661	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00
98	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	9,000	5,45	49,05</								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
111	721211305	Podlahový vpust so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemického kameniny glazovanej DN 100	ks	3,000	84,43	253,29	253,29	0,00	3,000	253,29	0,00	0,00	253,29	0,00
112	721242120	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	11,000	24,15	265,65	265,65	0,00	11,000	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00
113	721274103	Ventilácia hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
114	72127410301544	Ventilácia hlavice interierova- DN 70	ks	4,000	16,57	66,28	66,28	0,00	4,000	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00
115	72127410301545	Ventilácia hlavice interierova- DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
116	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
117	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,956	1,07	17,07	17,07	0,00	15,956	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
118	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,004971	m	50,000	0,43	21,50	0,00	21,50	50,000	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
119	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
120	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hd D20/2,0 isovaním	m	113,000	8,34	942,42	942,42	0,00	113,000	942,42	0,00	0,00	942,42	0,00
121	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hdD26/3,0 isovaním	m	37,000	10,15	375,55	375,55	0,00	37,000	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00
122	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hd D32/3,0 isovaním	m	20,000	12,82	256,40	256,40	0,00	20,000	256,40	0,00	0,00	256,40	0,00
123	722171135	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al-pe-hd D40/3,5 isovaním	m	11,300	18,81	212,55	212,55	0,00	11,300	212,55	0,00	0,00	212,55	0,00
124	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
125	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
126	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00	1,000	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00
127	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
128	722221305	Montáž spätné klapky závitovej G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
129	5511871640	Vodorovná spätná klapka 1/2"	ks	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00	2,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
130	722263414	Montáž vodomernu závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	2,000	7,48	14,96	14,96	0,00	2,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
131	3882122300	Vodomer in3-v/3	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
132	3882122200	Vodomer in3-v/3 na teplú vodu	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
133	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
134	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	0,43	77,40	77,40	0,00	180,000	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
135	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	29,551	0,67	19,80	19,80	0,00	29,551	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
136	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosné konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1,000	69,47	69,47	0,00	69,47	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
137	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
138	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
139	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	ks	4,000	37,41	149,64	149,64	0,00	4,000	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00
140	6420144730	Klietkové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	14,43	43,29	4,000	57,72	0,00	0,00	14,43	43,29
141	5513005458x	Kloset zavesený, + Súprava na tmenie hľuku pre zavesené wc	ks	4,000	101,53	406,12	101,53	304,59	4,000	406,12	0,00	0,00	101,53	304,59
142	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	4,000	69,47	277,88	69,47	208,41	4,000	277,88	0,00	0,00	69,47	208,41
143	725119730	Montáž klosetu do predstaveného systému	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
144	6420134050	Kloset zavesený - INVALID + Súprava na tmenie hľuku pre zavesené wc + Ovl. tlačidlo nerez	ks	1,000	141,40	141,40	141,40	0,00	1,000	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00
145	642013405001	Doska na sedenie s poklopom	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
146	7251292101	Montáž písodru s automatickým splachovaním	ks	2,000	58,78	117,56	117,56	0,00	2,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
147	6425211400	Písodru so senzorm biely	ks	2,000	336,65	673,30	673,30	0,00	2,000	673,30	0,00	0,00	673,30	0,00
148	642521140001	Zvukozisťná doska pre písodru	ks	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00	2,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
149	725219201	Montáž umývadla	ks	13,000	29,92	388,96	388,96	0,00	13,000	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
150	6421370600	T64 1/200/2x3/8 nerez	ks	13,000	3,74	48,62	48,62	0,00	13,000	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00
151	6429462300.x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00	4,000	132,52	0,00	0,00	132,52	0,00
152	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	8,000	42,75	342,00	342,00	0,00	8,000	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
153	6429462300.01x	Umývadlo s výrezom pre invalida	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
154	725421126	Montáž - vanička sprchová	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	5542302800	Vanička sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
156	554230280001	Sprchový set	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
158	5523148100	Kuchynský drez Avesis do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
159	725332320	Montáž vylevy keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
160	6420134850	Jika vylevka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
161	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	ks	4,000	48,09	192,36	192,36	0,00	4,000	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00
162	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	4,000	187,03	748,12	748,12	0,00	4,000	748,12	0,00	0,00	748,12	0,00
163	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	41,000	2,67	109,47	109,47	0,00	41,000	109,47	0,00	0,00	109,47	0,00
164	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	41,000	6,84	280,44	280,44	0,00	41,000	280,44	0,00	0,00	280,44	0,00
165	551012410001	Dodávka nástenníka G1/2	ks	41,000	3,10	127,10	127,10	0,00	41,000	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00
166	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickje	ks	13,000	13,36	173,68	173,68	0,00	13,000	173,68	0,00	0,00	173,68	0,00
167	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	13,000	43,82	569,66	569,66	0,00	13,000	569,66	0,00	0,00	569,66	0,00
168	725829202	Montáž batérie vylevy	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
169	5514670370	Vylevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
170	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
171	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
172	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickje	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
173	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
174	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000	4,06	52,78	52,78	0,00	13,000	52,78	0,00	0,00	52,78	0,00
175	5514703200	Multi sífon k pákovej baterii s výp. 5/4x40	ks	13,000	10,90	141,70	141,70	0,00	13,000	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00
176	725869311	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
177	2863120185	Drezový odtok jednolietny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	1,000	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00
178	725869340	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
179	2863120234	Odpadový komplet odtok	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
180	725869370	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, písodrovej do D 40	ks	2,000	21,37	42,74	42,74	0,00	2,000	42,74	0,00	0,00	42,74	0,00
181	5516171000	Multi sífon vtok plast, DN40	ks	2,000	10,69	21,38	21,38	0,00	2,000	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00
182	725869382	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00</						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
15	21001-0351	Skatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
16	345 620D600	Skatula KR rozvodná uzav. IP66 - 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	15,000	1,84	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
17	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehlí, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
18	2830403500	Hmoždinka klasická, 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19	2830048000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
20	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	80,000	6,14	491,20	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00
22	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1516292	m	80,000	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
23	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1562958	m	6,000	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00
24	3450600342	Nosník 62 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinšalačný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	60,000	8,40	504,00	504,00	0,00	60,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
27	3450600022	Káblový žľab 250/100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1125012	m	60,000	11,30	678,00	678,00	0,00	60,000	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1125091	m	4,000	11,78	47,12	47,12	0,00	4,000	47,12	0,00	0,00	47,12	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1525007	ks	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
30	3450600435	Spojka 100 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1200100	ks	30,000	0,37	11,10	11,10	0,00	30,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
31	3450600465	Spojovaci - sada M8 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
35	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	0,000	1,46	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2101110441	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	2,06	18,54	18,54	0,00	9,000	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	9,000	4,25	38,25	38,25	0,00	9,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00
39	2101110443	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	2,36	11,80	11,80	0,00	5,000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
40	3450202510	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00	3,000	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
41	3450202940	Spínač 5 plastový IP44, 230V/10A	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
42	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	42,000	4,57	191,94	191,94	0,00	42,000	191,94	0,00	0,00	191,94	0,00
43	3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená	ks	42,000	3,77	158,34	158,34	0,00	42,000	158,34	0,00	0,00	158,34	0,00
44	2101111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	32,000	6,77	216,64	216,64	0,00	32,000	216,64	0,00	0,00	216,64	0,00
45	3450365060	Jednozásuvka do vlnka na povrch 230V/16A	ks	32,000	1,43	45,76	45,76	0,00	32,000	45,76	0,00	0,00	45,76	0,00
46	2101111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	9,000	4,40	39,60	39,60	0,00	9,000	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00
47	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	9,000	2,73	24,57	24,57	0,00	9,000	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
48	210190007	Ústrie rozvodnice na mieste, programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládaci panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
51	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za í pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00	4,000	278,36	0,00	0,00	278,36	0,00
52	3570171400	Rozvádzač RMS4	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1,000	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
53	3570171400.1	Rozvádzač R4.1	ks	1,000	856,00	856,00	856,00	0,00	1,000	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00
54	3570171400.2	Rozvádzač R4.2	ks	1,000	887,00	887,00	887,00	0,00	1,000	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00
55	3570171400.3	Rozvádzač R4.3	ks	1,000	903,00	903,00	903,00	0,00	1,000	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00
56	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
57	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	3,000	78,00	234,00	234,00	0,00	3,000	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
58	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	6,000	94,60	567,60	567,60	0,00	6,000	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
59	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	33,000	85,50	2 821,50	2 821,50	0,00	33,000	2 821,50	0,00	0,00	2 821,50	0,00
60	3480571743	LED panel 600X600MM Luminel 40W na strop	ks	24,000	64,10	1 538,40	1 538,40	0,00	24,000	1 538,40	0,00	0,00	1 538,40	0,00
61	210203040	Montáž a zapojenie ústrieňného LED svetidla	ks	13,000	10,50	136,50	136,50	0,00	13,000	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00
62	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	3,000	34,20	102,60	102,60	0,00	3,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
63	3480571451.1	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	10,000	47,50	475,00	475,00	0,00	10,000	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
64	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00	4,000	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
65	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veko sedá, KO 125 E KA	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
66	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	11,51	46,04	46,04	0,00	4,000	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00
67	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
68	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
69	3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV0000000038;bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
70	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	610,000	0,86	524,60	524,60	0,00	610,000	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00
71	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	550,000	0,31	170,50	170,50	0,00	550,000	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00
72	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	1,48	88,80	88,80	0,00	60,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
73	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	720,000	0,92	662,40	662,40	0,00	720,000	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00
74	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	720,000	0,51	367,20	367,20	0,00	720,000	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00
75	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00	100,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
76	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
77	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
78	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
79	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
80	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
81	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	55,000	1,35	74,25	74,25	0,00	55,000	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00
82	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	3,20	176,00	176,00	0,00	55,000	176,00	0,00			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
100	Pol.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
101	Pol.1	Hardisk 4GB	ks	1,000	158,00	158,00	158,00	0,00	1,000	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
102	Pol.2	Monitor	ks	1,000	149,00	149,00	149,00	0,00	1,000	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
103	3923000500	Digitálny videorekorder full hd	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
104	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	260,000	17,66	4 591,60	4 591,60	0,00						
105	HZS000200	Revizia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	260,000	4 591,60	0,00	0,00	4 591,60	0,00
						28 816,05	28 816,05	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov														
SO 05-06.01 Architektúra														
1	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	23,025	12,17	280,21	0,00	280,21	23,025	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
2	12220-1101	Odkopávky a prekopy kamier nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,898	3,22	35,09	35,09	0,00	10,898	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00
3	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	5,449	0,23	1,25	1,25	0,00	5,449	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
4	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	8,160	26,72	218,04	109,02	109,02	8,160	218,04	0,00	0,00	109,02	109,02
5	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,269	20,31	46,08	46,08	0,00	2,269	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00
6	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	19,058	1,23	23,44	23,44	0,00	19,058	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00
7	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	11,398	1,33	15,16	0,00	15,16	11,398	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
8	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	11,398	4,82	54,94	0,00	54,94	11,398	54,94	0,00	0,00	0,00	54,94
9	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	30,456	2,46	74,92	0,00	74,92	30,456	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92
10	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	93,845	0,33	30,97	23,60	7,37	93,845	30,97	0,00	0,00	23,60	7,37
11	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	7,544	98,65	744,22	744,22	0,00	7,544	744,22	0,00	0,00	744,22	0,00
12	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	18,600	91,75	1 706,55	0,00	1 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,55
13	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	8,231	11,58	95,31	43,25	52,06	8,231	95,31	0,00	0,00	43,25	52,06
14	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	8,231	2,46	20,25	9,19	11,06	8,231	20,25	0,00	0,00	9,19	11,06
15	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1,665	962,58	1 602,70	797,98	804,72	1,665	1 602,70	0,00	0,00	797,98	804,72
16	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	8,160	105,90	864,14	486,08	378,06	8,160	864,14	0,00	0,00	486,08	378,06
17	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	9,320	11,58	107,93	39,37	68,56	9,320	107,93	0,00	0,00	39,37	68,56
18	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	9,320	2,46	22,93	8,36	14,57	9,320	22,93	0,00	0,00	8,36	14,57
19	27435-3101	Debnenie kotiev, otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	kus	15,000	7,06	105,90	105,90	0,00	15,000	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00
20	27436-1821	Výstuž základových pásov B500B, vlepene do vrt. otvorov	t	0,372	962,84	358,18	177,16	181,02	0,372	358,18	0,00	0,00	177,16	181,02
21	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,522	98,67	248,85	248,85	0,00	2,522	248,85	0,00	0,00	248,85	0,00
22	27535-1215	Debnenie základových pátk zhotovenie	m2	4,920	11,58	56,97	56,97	0,00	4,920	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00
23	27535-1216	Debnenie základových pátk odstránenie	m2	4,920	2,46	12,10	12,10	0,00	4,920	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00
24	31023-9211	Zemovanie otvoru do 4 m2 pal. tehliami v murive akýkoľvek hr. na maľu MVC	m3	0,984	109,58	107,83	0,00	107,83	0,984	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
25	31123-1311	Murivo nosné z tehál POROTHERM 4+P-D P10 MVC 2,5	m3	12,474	125,77	1 568,85	1 244,87	323,98	12,474	1 568,85	0,00	0,00	1 244,87	323,98
26	31127-1140	Murivo nosné z pôrobet. tvárnice HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	10,546	141,70	1 494,37	1 494,37	0,00	10,546	1 494,37	0,00	0,00	1 494,37	0,00
27	31127-1142	Murivo nosné z pôrobet. tvárnice HEBEL P2-400 hr. 300 mm	m3	7,788	129,27	1 006,75	0,00	1 006,75	7,788	1 006,75	0,00	0,00	0,00	1 006,75
28	31136-1721P	Výstuž na sanácii trhlín s drážkovaním a lepením	t	0,022	964,83	21,23	0,00	21,23	0,022	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23
29	31714-2227P	Preklady nosné Ytong 1800x150x249 mm	kus	4,000	45,19	180,76	180,76	0,00	4,000	180,76	0,00	0,00	180,76	0,00
30	31714-2322	Preklady nenosné Hebel 1240x150x249 mm	kus	9,000	28,09	252,81	0,00	252,81	9,000	252,81	0,00	0,00	0,00	252,81
31	31714-3412	Preklady nosné Hebel 1200x200x249 mm	kus	6,000	35,29	211,74	211,74	0,00	6,000	211,74	0,00	0,00	211,74	0,00
32	31714-3622	Preklady nosné Hebel 1740x300x249mm	kus	6,000	64,19	385,14	385,14	0,00	6,000	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00
33	31714-3800	Preklady nosné Porfix 1200x100x250mm	kus	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00	1,000	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00
34	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. ocef. do 2,6 m so zaliatím	kus	15,000	6,50	97,50	97,50	0,00	15,000	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
35	313 2A1502	Stĺpk STANDARD, výš 2,50 m, priem.48 mm - PR350013	kus	15,000	10,46	156,90	115,06	41,84	15,000	156,90	0,00	0,00	115,06	41,84
36	34225-4901	Priečky z tvárnice pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	42,179	23,17	977,29	977,29	0,00	42,179	977,29	0,00	0,00	977,29	0,00
37	34225-4903	Priečky z tvárnice pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	59,208	27,26	1 614,01	1 239,51	374,50	59,208	1 614,01	0,00	0,00	1 239,51	374,50
38	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,300	105,16	241,87	0,00	241,87	2,300	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
39	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	21,480	8,64	185,59	0,00	185,59	21,480	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
40	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	21,480	3,06	65,73	0,00	65,73	21,480	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73
41	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	t	0,188	962,45	180,94	0,00	180,94	0,188	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
42	56486-1111	Podklad zo štrkorditu hr. 20 cm	m2	32,380	6,64	215,00	215,00	0,00	32,380	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
43	56991-1212	Kladenie zámkovej diaľky do 300m2	m2	32,380	10,61	343,55	343,55	0,00	32,380	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00
44	592 457255	Diaľka zámková HAKA 80 sivá	m2	32,704	9,40	307,42	307,42	0,00	32,704	307,42	0,00	0,00	307,42	0,00
45	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	296,132	15,80	4 678,89	4 678,89	0,00	296,132	4 678,89	0,00	0,00	4 678,89	0,00
46	61247-6015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	126,000	19,68	2 479,68	2 479,68	0,00	126,000	2 479,68	0,00	0,00	2 479,68	0,00
47	62040-1281	Postrek izol.-konštr. maľta cem.	m2	194,744	3,56	693,29	693,29	0,00	194,744	693,29	0,00	0,00	693,29	0,00
48	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	m2	352,570	5,89	2 076,64	2 076,64	0,00	352,570	2 076,64	0,00	0,00	2 076,64	0,00
49	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	m2	247,570	9,97	2 468,27	2 468,27	0,00	247,570	2 468,27	0,00	0,00	2 468,27	0,00
50	62247-6015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	105,000	19,68	2 066,40	2 066,40	0,00	105,000	2 066,40	0,00	0,00	2 066,40	0,00
51	62599-1207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 100 mm	m2	147,440	36,12	5 325,53	5 325,53	0,00	147,440	5 325,53	0,00	0,00	5 325,53	0,00
52	63131-3611	Mazanie z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	10,057	104,73	1 053,27	1 053,27	0,00	10,057	1 053,27	0			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
87	283 220790	Fólia HYDROIZOL DR 810 hr. 1,50 mm	m2	125,953	5,56	700,30	685,21	15,09	125,953	700,30	0,00	0,00	685,21	15,09
88	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	9,944	1,65	16,41	16,41	0,00	9,944	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00
89	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	224,916	2,35	528,55	517,16	11,39	224,916	528,55	0,00	0,00	517,16	11,39
90	283 1180627	Doska z polystyrénu XPS hr. 80 mm	m3	114,707	7,69	882,10	882,10	0,00	114,707	882,10	0,00	0,00	882,10	0,00
91	283 100410	Doska z polystyrénu EPS hr. 150 mm	m2	114,707	6,41	735,27	703,59	31,68	114,707	735,27	0,00	0,00	703,59	31,68
92	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	100,570	1,82	183,04	183,04	0,00	100,570	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00
93	283 180630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	105,599	6,18	652,60	652,60	0,00	105,599	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00
94	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	%	29,816	0,84	25,05	25,05	0,00	29,816	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00
95	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	4,000	42,75	171,00	128,25	42,75	4,000	171,00	0,00	0,00	128,25	42,75
96	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,710	1,00	1,71	1,71	0,00	1,710	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00
97	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	98,950	26,64	2 636,03	2 628,84	7,19	98,950	2 636,03	0,00	0,00	2 628,84	7,19
98	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,360	2,70	71,17	69,27	1,90	26,360	71,17	0,00	0,00	69,27	1,90
99	76417-1549	Krytina trapez Pz plech 0,50 mm	m2	234,850	12,00	2 818,20	2 818,20	0,00	234,850	2 818,20	0,00	0,00	2 818,20	0,00
100	76417-1549M	Montáž krytiny z trapez. PZ plechu (z vyzískaného materiálu)	m2	310,537	9,62	2 987,37	2 987,37	0,00	310,537	2 987,37	0,00	0,00	2 987,37	0,00
101	76431-1825	Klampa. demont. zastrešenia z trapezového plechu	m2	315,501	3,21	1 012,76	1 012,76	0,00	315,501	1 012,76	0,00	0,00	1 012,76	0,00
102	76435-2201	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvp. pokr. r. 250 dĺ 5m-	m	9,000	5,04	45,36	0,00	45,36	9,000	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36
103	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkvp. pokr. r. 330 dĺ 5m-	m	75,390	16,41	1 237,15	1 237,15	0,00	75,390	1 237,15	0,00	0,00	1 237,15	0,00
104	76435-2810	Klampa. demont. žľaby pokr. r. 330-30S7	m	72,720	0,88	63,99	63,99	0,00	72,720	63,99	0,00	0,00	63,99	0,00
105	76435-9211	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík. konicky pre rúry o d-100	kus	1,000	21,70	21,70	21,70	0,00	1,000	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00
106	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík. konicky pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	0,00	51,28	8,000	51,28	0,00	0,00	0,00	51,28
107	76435-9261	Klampa. priplokt. priskrutkovanie hlavy pododkvpových	kus	10,000	2,14	21,40	21,40	0,00	10,000	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00
108	76443-0260P	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš 620	m	82,870	24,75	2 051,03	814,28	1 236,75	82,870	2 051,03	0,00	0,00	814,28	1 236,75
109	76443-0840	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	70,380	1,15	80,94	26,34	54,60	70,380	80,94	0,00	0,00	26,34	54,60
110	76445-4202P	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110	m	3,000	5,45	16,35	16,35	0,00	3,000	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00
111	76445-4203P	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125	m	32,000	6,31	201,92	167,22	34,70	32,000	201,92	0,00	0,00	167,22	34,70
112	76445-4802	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	26,500	0,88	23,32	0,00	23,32	26,500	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32
113	99876-4202	Presun hmôt pre klampárské konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	106,328	1,52	161,62	161,62	0,00	106,328	161,62	0,00	0,00	161,62	0,00
114	76532-3830	Demontáž do suty AZC vlnový na drev. alebo oceľ. konštr.	m2	229,020	7,60	1 740,55	1 740,55	0,00	229,020	1 740,55	0,00	0,00	1 740,55	0,00
115	76532-8813	Demontáž do suty z AZC hrebov a nároží krov. vlnitá	m	20,820	3,46	72,04	72,04	0,00	20,820	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00
116	76590-1123P	Základy hydroiz. fóliou PATRAPAR (strecha)	m2	112,458	0,21	23,62	23,62	0,00	112,458	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00
117	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	18,362	6,10	112,01	112,01	0,00	18,362	112,01	0,00	0,00	112,01	0,00
118	76661-6132P	Drevený otvárací zákop 1000/1200 mm - dodávka, osadenie	kus	1,000	411,46	411,46	0,00	411,46	1,000	411,46	0,00	0,00	0,00	411,46
119	76662-2239	Oklná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,085	328,83	3 316,25	3 316,25	0,00	10,085	3 316,25	0,00	0,00	3 316,25	0,00
120	76662-2931	Pokop drevený 1-kríd. otváraný 1000/1200 mm D14 komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	293,90	587,80	0,00	587,80	2,000	587,80	0,00	0,00	0,00	587,80
121	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zárub. D2 (komplet) - dodávka, montáž	kus	10,000	322,75	3 227,50	3 227,50	0,00	10,000	3 227,50	0,00	0,00	3 227,50	0,00
122	76666-1184	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kov. zárub. D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	968,25	322,75	4,000	1 291,00	0,00	0,00	968,25	322,75
123	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,340	0,64	56,54	56,54	0,00	88,340	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00
124	76763-1355	Repas oceľových okien	m2	38,250	29,39	1 124,17	1 124,17	0,00	38,250	1 124,17	0,00	0,00	1 124,17	0,00
125	76764-2190	Vráta oceľové 2500/2800 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	1 597,73	1 597,73	1 597,73	0,00	1,000	1 597,73	0,00	0,00	1 597,73	0,00
126	76791-1130	Montáž optenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	14,800	2,38	35,22	35,22	0,00	14,800	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00
127	313 2A1334	Pletivo zvarané opalit výš. 200 cm	m	15,000	8,71	130,65	130,65	0,00	15,000	130,65	0,00	0,00	130,65	0,00
128	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	44,400	0,17	7,55	7,55	0,00	44,400	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00
129	76791-2160	Príhľadovanie strojového pletiva k napínaciu drôtu	m	44,400	0,35	15,54	15,54	0,00	44,400	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00
130	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺ.dr.(m) - 3,7/ 100 m	kus	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00	1,000	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00
131	313 2A1767	Spinka	kus	134,000	0,13	17,42	17,42	0,00	134,000	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00
132	313 2A1768	Napínak PVC	kus	3,000	6,46	19,38	19,38	0,00	3,000	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00
133	76799-5115	Dodávka a montáž stav. doplnk. konštrukcii	kg	913,520	3,00	2 740,56	0,00	2 740,56	913,520	2 740,56	0,00	0,00	0,00	2 740,56
134	76799-5596	Oceľová konštrukcia prestrešenia - dodávka, montáž	kg	4 070,500	2,20	8 955,10	8 955,10	0,00	4 070,500	8 955,10	0,00	0,00	8 955,10	0,00
135	76799-6851	Demontáž oceľovej konštrukcie	kg	4 070,500	0,27	1 099,04	1 099,04	0,00	4 070,500	1 099,04	0,00	0,00	1 099,04	0,00
136	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	157,553	0,88	138,65	138,65	0,00	157,553	138,65	0,00	0,00	138,65	0,00
137	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2	88,280	18,61	1 642,89	1 640,10	2,79	88,280	1 642,89	0,00	0,00	1 640,10	2,79
138	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	97,108	5,39	523,41	522,52	0,89	97,108	523,41	0,00	0,00	522,52	0,89
139	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	21,663	3,12	67,59	67,59	0,00	21,663	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
140	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	424,870	14,64	6 220,10	6 220,10	0,00	424,870	6 220,10	0,00	0,00	6 220,10	0,00
141	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	62,201	0,42	26,12	26,12	0,00	62,201	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00
142	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	194,744	19,64	3 824,77	3 824,77	0,00	194,744	3 824,77	0,00	0,00	3 824,77	0,00
143	597 636480	Obklad keramický	m2	214,218	6,27	1 343,15	1 343,15	0,00	214,218	1 343,15	0,00	0,00	1 343,15	0,00
144	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	51,679	1,32	68,22	68,22	0,00	51,679	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00
145	78310-2811	Odstánenie náterov z oceľ. konštr. stredných B oskrabaním	m2	180,000	0,64	115,20	115,20	0,00	180,000	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00
146	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. ploš. D - 1x vrchný akrylátový	m2	331,000	13,50	4 468,50	4 468,50	0,00	331,000	4 468,50	0,00	0,00	4 468,50	0,00
147	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	711,752	2,31	1 644,15	1 186,64	457,51	711,752	1 644,15	0,00	0,00	1 186,64	457,51
148	21022-	Bleskozvod - komplet	m	112,000	9,90	1 108,80	1 108,80	0,00	112,000	1 108,80	0,00	0,00	1 108,80	0,00
149	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	112,000	1,80	201,60	201,60	0,00	112,000	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00
SO 05-06.02 Zdravotníckych						129 670,29	107 695,15	21 975,14	129 670,29	0,00	0,00	107 695,15	21 975,14	
1	131201102	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	3,75	567,00	567,00	0,00	151,200	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
2	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	74,100	5,34	395,69	395,69	0,00	74,100	395,69	0,00	0,00	395,69	0,00
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiť horniny 3	m3	225,530	0,20	45,11	45,11	0,00	225,530	45,11	0,00	0,00	45,11	0,00
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,200	26,72	352,70	352,70	0,00	13,200	352,70	0,00	0,00	352,70	0,00
5	132211119	Priplatok za lepiť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,200	2,27	29,96	29,96	0,00</						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
25	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	11,000	21,59	237,49	237,49	0,00	11,000	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	30,000	5,34	160,20	160,20	0,00	30,000	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	22,98	68,94	68,94	0,00	3,000	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00
28	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	17,74	70,96	70,96	0,00	4,000	70,96	0,00	0,00	70,96	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
31	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
32	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	7,27	21,81	21,81	0,00	3,000	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00
33	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	22,000	3,21	70,62	70,62	0,00	22,000	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00
40	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	13,000	4,27	55,51	55,51	0,00	13,000	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00
41	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	4,27	38,43	38,43	0,00	9,000	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
42	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
43	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
44	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	6,000	5,88	35,28	35,28	0,00	6,000	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00
45	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	68,000	0,53	36,04	36,04	0,00	68,000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00
46	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hrúbkou nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
47	5922415030.1	Akumuláčna nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
48	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
49	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
50	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,000	94,05	94,05	94,05	0,00	1,000	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00
51	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
52	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved. DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
53	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
54	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
55	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízie šachty DN630 PIPELIFE	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
56	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	6,000	9,30	55,80	55,80	0,00	6,000	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
57	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
58	2860008840	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	455,27	910,54	910,54	0,00	2,000	910,54	0,00	0,00	910,54	0,00
59	5524213540	Poklop BEGU, Betón - latina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
60	5922441020	Betónový rozšárací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
61	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	68,000	0,64	43,52	43,52	0,00	68,000	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
62	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého, - 2 2000t	m3	6,000	43,45	260,70	260,70	0,00	6,000	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00
63	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, otkladov -0.00069t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
64	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0.00900t	m	40,000	1,98	79,20	79,20	0,00	40,000	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00
65	974031142	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0.00900t	m	5,000	1,75	8,75	8,75	0,00	5,000	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00
66	974031153	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0.01800t	m	4,000	1,34	5,36	5,36	0,00	4,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
67	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,626	4,20	57,23	57,23	0,00	13,626	57,23	0,00	0,00	57,23	0,00
68	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,626	8,07	109,96	109,96	0,00	13,626	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00
69	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,626	0,05	0,68	0,00	0,68	13,626	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
70	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,626	6,66	90,75	0,00	90,75	13,626	90,75	0,00	0,00	0,00	90,75
71	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,626	0,75	10,22	0,00	10,22	13,626	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
72	979089612	Pojistok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,626	12,82	174,69	0,00	174,69	13,626	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
73	998276101	Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloiamin. v otvorenom výkope	t	146,000	10,92	1 594,32	1 594,32	0,00	146,000	1 594,32	0,00	0,00	1 594,32	0,00
74	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00
75	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00
76	711141559	Zhotovenie - izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	24,000	3,85	92,40	92,40	0,00	24,000	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00
77	6283213000	Pás tašky asfaltový Bitagit S	m2	27,600	2,33	64,31	64,31	0,00	27,600	64,31	0,00	0,00	64,31	0,00
78	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	64,12	14,81	14,81	0,00	0,231	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00
79	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	1,200	2,67	3,20	3,20	0,00	1,200	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
80	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	1,200	0,85	1,02	1,02	0,00	1,200	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00
81	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
82	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
83	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
84	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	12,240	1,71	20,93	20,93	0,00	12,240	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00
85	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	25,000	2,67	66,75	66,75	0,00	25,000	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00
86	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	25,500	1,07	27,29	27,29	0,00	25,500	27,29	0,00	0,00	27,29	0,00
87	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,200	2,67	35,24	35,24	0,00	13,200	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00
88	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	1,200	2,03	2,44	2,44	0,00	1,200	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00
89	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	12,000	2,24	26,88	26,88	0,00	12,000	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00
90	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	16,300	2,67	43,52	43,52	0,00	16,300	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
91	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	16,626	2,89	48,05	48,05	0,00	16,626	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00
92	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	4,430	1,39	6,16	6,16	0,00	4,430	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
93	721171306.2	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	11,100	5,45	60,50	60,50	0,00	11,100	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
94	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
95	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
107	721274103	Ventilačné hlavice stieňná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
108	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	2,000	16,57	33,14	33,14	0,00	2,000	33,14	0,00	0,00	33,14	0,00
109	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
110	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,907	1,07	13,81	13,81	0,00	12,907	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
111	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vrsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
112	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	50,000	8,34	417,00	417,00	0,00	50,000	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00
113	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	2,400	10,15	24,36	24,36	0,00	2,400	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
114	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	24,000	12,82	307,68	307,68	0,00	24,000	307,68	0,00	0,00	307,68	0,00
115	722171135	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D40/3,5 lisovaním	m	16,300	18,81	306,60	306,60	0,00	16,300	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00
116	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
117	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
118	722290234	Prepážknenutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	0,53	47,70	47,70	0,00	90,000	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00
119	722290226	Tisková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	90,000	0,43	38,70	38,70	0,00	90,000	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00
120	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,369	0,67	11,64	11,64	0,00	17,369	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00
121	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	4,000	69,47	277,88	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	0,00	277,88	0,00
122	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	4,000	90,84	363,36	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	0,00	363,36	0,00
123	6420144730	Kizozetové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
124	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	149,60	0,00	5,000	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
125	6421370800	Tá4 1/200/2x3/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
126	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	4,000	42,75	171,00	171,00	0,00	4,000	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
127	6429462300.3	Umývadlo DVOJITE	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
128	725241126	Montáž - vanička sprchová	ks	2,000	51,30	102,60	102,60	0,00	2,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
129	5542302800	Vanička sprchová štvorcová s jedným skoseným rohom 90x90cm, keramika	ks	2,000	122,90	245,80	245,80	0,00	2,000	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00
130	554230280001	Sprchový set	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
131	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
132	5523148100	Kuchynský drez, nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
133	725332320	Montáž výleky keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
134	6420134850	výleky biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
135	725339101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľo do 50 L	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
136	5413000180	Akumulárny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 50, objem 50 l	ks	1,000	208,40	208,40	208,40	0,00	1,000	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
137	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	19,000	2,67	50,73	50,73	0,00	19,000	50,73	0,00	0,00	50,73	0,00
138	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	19,000	6,84	129,96	129,96	0,00	19,000	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00
139	551012410001	Dodávka násteník G1/2	ks	19,000	3,10	58,90	58,90	0,00	19,000	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00
140	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej alebo klasickje	ks	6,000	13,36	80,16	80,16	0,00	6,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
141	5514644580	Umývadlová zmlievacie batéria stojankova	ks	4,000	43,82	175,28	175,28	0,00	4,000	175,28	0,00	0,00	175,28	0,00
142	5514644580.1	Umývadlová batéria stojankova	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
143	725829202	Montáž batérie výleky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
144	5514670370	Výlekov batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
145	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
146	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
147	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickje	ks	2,000	18,70	37,40	37,40	0,00	2,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
148	5514367400	Sprchová batéria nástená bez sprchového setu 150mm	ks	2,000	42,75	85,50	85,50	0,00	2,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
149	725869301	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,06	24,36	24,36	0,00	6,000	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
150	5514703200	Multy sífon k pákovej baterii s výp. 5/4x40	ks	6,000	10,50	63,00	63,00	0,00	6,000	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
151	725869311	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
152	2863120185	Drezový odtok jednodelný, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	1,000	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00
153	725869340	Montáž západovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00
154	2863120234	Odsádkový komplet odtok	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
155	7258698101	Montáž dvierok šachtových	ks	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00	4,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
156	6421370800.x	Dviera 150x200 mm plastové	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00
157	7258698101012	Montáž vetracej mriežky	ks	2,000	9,08	18,16	18,16	0,00	2,000	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00
158	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
159	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,775	0,32	10,49	10,49	0,00	32,775	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00
160	733181102.x	Montáž závesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	7,000	3,74	26,18	26,18	0,00	7,000	26,18	0,00	0,00	26,18	0,00
161	7342511241.2	Ventil závesu 550pa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00	1,000	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00
162	767396102	Vyhotovenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
163	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
						26 743,52	26 467,18	276,34	26 743,52		0,00	0,00	26 467,18	276,34

SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.03 Elektroinštalácie		SO 05-06.0	
-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	------------	--

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
36	921 210110045	Špiňak pokozapustený a zapustený vrátane zapojenia sried, prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
37	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
38	921 210111012	Domová zásuvka pokozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00	1,000	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00
39	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A jednopólová, zapustená	ks	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00	1,000	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00
40	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	6,77	40,62	40,62	0,00	6,000	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00
41	MAT 3450365080	Jednozásuvka do vlnka na poroch 230V/16A	ks	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00	6,000	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00
42	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	4,000	4,40	17,60	17,60	0,00	4,000	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
43	MAT 3450337100	Zásuvka CSG 16S3	ks	4,000	2,73	10,92	10,92	0,00	4,000	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00
44	921 210190007	Úpava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	MAT 3582201900	Isiáč 63A/3P	ks	1,000	26,95	26,95	26,95	0,00	1,000	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00
46	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
47	MAT 3570171400	Rozvádzač RK	ks	1,000	1 161,46	1 161,46	1 161,46	0,00	1,000	1 161,46	0,00	0,00	1 161,46	0,00
48	921 210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
49	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	19,000	78,00	1 482,00	1 482,00	0,00	19,000	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00
50	MAT 3480571611.1	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	18,000	85,50	1 539,00	1 539,00	0,00	18,000	1 539,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00
51	921 210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	8,000	10,50	84,00	84,00	0,00	8,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
52	MAT 3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	4,000	34,20	136,80	136,80	0,00	4,000	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00
53	MAT 3480571452	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	4,000	47,50	190,00	190,00	0,00	4,000	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
54	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
55	MAT 3410300258	Krabica obočná krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
56	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
57	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásky Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
58	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
59	MAT 3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV000000038;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
60	921 210800107	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	360,000	0,86	309,60	309,60	0,00	360,000	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00
61	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,000	0,31	111,60	111,60	0,00	360,000	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00
62	921 210800108	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	230,000	0,92	211,60	211,60	0,00	230,000	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00
63	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	230,000	0,51	117,30	117,30	0,00	230,000	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00
64	921 210800119	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,58	58,00	58,00	0,00	100,000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
65	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
66	921 210800120	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	MAT 3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
68	921 210800122	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
69	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
70	921 210800124	Kábel medený ułożený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00	50,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
71	MAT 3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	5,06	253,00	253,00	0,00	50,000	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00
72	921 210800613	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
73	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
74	921 210800615	Vodič medený ułożený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,000	0,68	37,40	37,40	0,00	55,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
75	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	55,000	0,98	53,90	53,90	0,00	55,000	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
76	922 220511030	Kábel voľne ułożený na stenu	m	120,000	2,41	289,20	289,20	0,00	120,000	289,20	0,00	0,00	289,20	0,00
77	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH. Dátový kábel	m	120,000	0,30	36,00	36,00	0,00	120,000	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
78	922 220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie zrázku,prípravenie,ovnútie štítka páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
79	MAT 2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110x2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,05	0,50	0,50	0,00	10,000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
80	MAT 2830039800.00000	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
81	922 220260376	Skriňa, osadenie skrine na podlahu vč.výkonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
82	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
83	MAT 3923000855.00000	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max. Napájací adapter: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
84	MAT 3923000855.000.1	NanoStationK15 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka so zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
85	MAT 39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	3,000	153,00	459,00	459,00	0,00	3,000	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
86	922	Montáž kamery	ks	3,000	45,00	135,00	135,00	0,00	3,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
87	922.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	3,000	122,55	367,65	367,65	0,00	3,000	367,65	0,00	0,00	367,65	0,00
88	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín.	hod	100,000	17,31	1 731,00	1 731,00	0,00	100,000	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00
89	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						14 997,40	14 997,40	0,00	14 997,40		0,00	0,00	14 997,40	0,00

SO 05-06.04 Vzduchotechnika

1.1	Ax. Ventilátor AV350DW	ks	2,000	313,66	627,32	627,32	0,00	2,000	627,32	0,00	0,00	627,32	0,00
	RTRD 2 regulátor	ks	2,000	349,16	698,32	698,32	0,00	2,000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00
	STDT-16 ochranné relé	ks	2,000	32,06	64,12	64,12	0,00	2,000	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00
	VK 35 žalúzia	ks	2,000	51,07	102,14	102,14	0,00	2,000	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00
1.2	PZAL 550x750 - S- RAL	ks	4,000	168,11	672,44	672,44	0,00	4,000	672,44	0,00	0,00	672,44	0,00
1.3	Regulačná klapka RKT-550x750	ks	4,000	179,10	716,40	716,40	0,00	4,000	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00
1.4	Ventilátor na odvod dymu a tepla 400°C	ks	1,000	3 352,98	3 352,98	3 352,98	0,00	1,000	3 352,98	0,00	0,00	3 352,98	0,00
	EPSN 450 manžeta	ks	2,000	49,82	99,64	99,64	0,00	2,000	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00
	Konzola	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
1.5	Potrúbie s tvarovkami odolnosť 400°C	bm	10,000	182,53	1 825,30	1 825,30	0,00	10,000	1 825,30	0,00	0,00	1 825,30	0,00
1.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	19,000	4,13	78,47	78,47	0,00	19,000	78,47	0,00	0,00	78,47	0,00
2.1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00
	Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
2.1a	VK 12 žalúzia	ks	3,000	12,93	38,79	25,86	12,93	3,000	38,79	0,00	0,00	25,86	12,93
2.2	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00
2.2a	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	6,10	2,297,75	2,000	12,20	0,00	0,00	6,10	2,297,75
2.3	Radiálny nástenný ventilátor s uzatváracou klapkou QX100	ks	1,000	64,49	64,49	64,49	0,00	1,000	64,49	0,00	0,00	64,49	0,00
2.4	Flexi potrubie	bm	5,000	0,70	3,50	3,50	0,00	5,000	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00
	Aludex DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
	Sonotec DN 315	bm	4,000	10,25	41,00	41,00	0,00	4,000	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
2.5	SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	2,000	5,08	10,16	10,16	0,00	2,000	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00
	DN 125/30%	bm	2,000	5,08	10,16	10,16	0,00	2,000	10,16	0,00	0,00	10,16	0,00
	DN 100/20%	bm	6,000	4,55	27,30	27,30	0,00	6,000	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00
2.6	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	3,000	44,88	134,64	134,64	0,00	3,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
	Montáž	ks	1,000	2 297,75	2 297,75	2 297,75	0,00	1,000	2 297,75	0,00	0,00	2 297,75	0,00
22	Dopravné náklady	ks	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
23	Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	106,87	106,87	106,87	0,00	1,000	106,87	0,00	0,00	106,87	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
12	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	21,700	105,90	2 298,03	0,00	2 298,03	21,700	2 298,03	0,00	0,00	0,00	2 298,03
13	27932-1511	Základové múry zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	4,300	105,61	454,12	0,00	454,12	4,300	454,12	0,00	0,00	0,00	454,12
14	27935-1105P	Dobnenie základových múrov, dosiek a schodísk. konštrukcií obdĺžnikové zhotovení	m2	59,428	15,71	933,61	0,00	933,61	59,428	933,61	0,00	0,00	0,00	933,61
15	27935-1106P	Dobnenie základových múrov, dosiek a schodísk. konštrukcií obdĺžnikové zhotovení	m2	59,428	4,43	263,27	0,00	263,27	59,428	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27
16	27936-1821P	Výstuž základových pásov a múrov B500B	t	2,739	962,84	2 637,22	0,00	2 637,22	2,739	2 637,22	0,00	0,00	0,00	2 637,22
17	28997-0111	Vrstva zo geotextílie TATAPET PP 300g/m2 prísypomím	m2	45,160	1,77	79,93	0,00	79,93	45,160	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
18	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pól. tehliami v murive akokoľvek hr. na malú MVC	m3	2,775	109,58	304,08	78,90	225,18	2,775	304,08	0,00	0,00	78,90	225,18
19	31127-1140	Murivo nosné z pôrobet. tvárnic HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	1,070	141,70	151,62	0,00	151,62	1,070	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
20	31714-2221	Preklady Hebel 1250x100x249 mm	kus	8,000	21,76	174,08	0,00	174,08	8,000	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00
21	31714-2322	Preklady Hebel 1250x150x249 mm	kus	4,000	28,09	112,36	0,00	112,36	4,000	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00
22	34225-4901	Priečky z tvárnic pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	18,435	23,17	427,14	0,00	427,14	18,435	427,14	0,00	0,00	427,14	0,00
23	34225-4903	Priečky z tvárnic pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	113,618	27,26	3 097,23	0,00	3 097,23	113,618	3 097,23	0,00	0,00	3 097,23	0,00
24	56423-1111P	Podklad z vymývaného riečneho štrku hr. 100 mm	m2	45,160	2,80	126,45	0,00	126,45	45,160	126,45	0,00	0,00	126,45	0,00
25	56486-1111	Podklad zo štrkotite hr. 20 cm	m2	45,720	6,84	303,58	0,00	303,58	45,720	303,58	0,00	0,00	303,58	0,00
26	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	45,720	9,08	415,14	0,00	415,14	45,720	415,14	0,00	0,00	415,14	0,00
27	592 457251	Dlažba zámková 60 mm sivá - dodávka	m2	46,177	7,27	335,71	0,00	335,71	46,177	335,71	0,00	0,00	335,71	0,00
28	61242-1637	Omrätka vnút. stien vápenná šľuková	m2	1 576,771	15,80	24 912,98	1 527,91	23 385,07	1 576,771	24 912,98	0,00	0,00	1 527,91	23 385,07
29	61247-2131	Omrätka vnút. stien šľuková barbová hr. 20 mm	m2	102,660	79,12	8 122,46	8 122,46	0,00	102,660	8 122,46	0,00	0,00	8 122,46	0,00
30	62040-1281	Posťrek izol.-konštr. malta cem.	m2	332,469	3,56	1 183,59	1 022,02	161,57	332,469	1 183,59	0,00	0,00	1 022,02	161,57
34	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	13,421	104,73	1 405,58	0,00	1 405,58	13,421	1 405,58	0,00	0,00	1 405,58	0,00
35	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	0,662	108,26	71,67	0,00	71,67	0,662	71,67	0,00	0,00	71,67	0,00
36	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spievajúceho	m3	7,381	37,88	279,59	0,00	279,59	7,381	279,59	0,00	0,00	279,59	0,00
37	63245-1051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	m2	153,670	10,54	1 619,68	1 619,68	0,00	153,670	1 619,68	0,00	0,00	1 619,68	0,00
38	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	54,230	12,56	681,13	0,00	681,13	54,230	681,13	0,00	0,00	681,13	0,00
39	63245-1235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	m2	242,430	14,79	3 585,54	0,00	3 585,54	242,430	3 585,54	0,00	0,00	3 585,54	0,00
40	89921-5101	Rohoč vnutorná 500/750 mm Z5	kus	5,000	235,12	1 175,60	0,00	1 175,60	5,000	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60	0,00
41	89921-5102	Rohoč vnutorná 500/1000 s odvodnením Z6	kus	2,000	340,92	681,84	0,00	681,84	2,000	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00
42	89921-5103	Rohoč vonkajšia 500/1000 bez odvodnenia Z7	kus	1,000	270,39	270,39	0,00	270,39	1,000	270,39	0,00	0,00	270,39	0,00
43	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	119,270	7,07	843,24	747,30	95,94	119,270	843,24	0,00	0,00	747,30	95,94
44	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	120,463	1,41	169,85	150,53	19,32	120,463	169,85	0,00	0,00	150,53	19,32
45	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	1,82	953,46	953,46	0,00	523,880	953,46	0,00	0,00	953,46	0,00
46	94194-1191	Pripíratok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 571,640	1,18	1 854,54	1 479,37	375,17	1 571,640	1 854,54	0,00	0,00	1 479,37	375,17
47	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	0,85	445,30	445,30	0,00	523,880	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00
48	94195-5002	Lešenie fahk. prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	494,500	1,30	642,85	634,74	8,11	494,500	642,85	0,00	0,00	634,74	8,11
49	95290-1311	Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	494,500	0,59	291,76	288,07	3,69	494,500	291,76	0,00	0,00	288,07	3,69
50	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,520	48,09	217,37	0,00	217,37	4,520	217,37	0,00	0,00	217,37	0,00
51	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,968	1,60	57,55	57,55	0,00	35,968	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00
52	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,235	14,24	17,59	0,00	17,59	1,235	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00
53	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	5,100	17,12	87,31	0,00	87,31	5,100	87,31	0,00	0,00	87,31	0,00
54	96208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	m2	1,920	2,11	4,05	2,28	1,77	1,920	4,05	0,00	0,00	2,28	1,77
55	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	273,220	1,34	366,11	0,00	366,11	273,220	366,11	0,00	0,00	366,11	0,00
56	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m2	kus	57,000	0,21	11,97	11,97	0,00	57,000	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00
57	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m2	kus	31,000	0,34	10,54	10,54	0,00	31,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
58	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 1 m2	m2	2,175	3,14	6,83	6,83	0,00	2,175	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00
59	96806-2245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 2 m2	m2	2,160	2,07	4,47	4,47	0,00	2,160	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00
60	96806-2246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. do 4 m2	m2	45,000	1,46	65,70	65,70	0,00	45,000	65,70	0,00	0,00	65,70	0,00
61	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	38,600	11,11	428,85	428,85	0,00	38,600	428,85	0,00	0,00	428,85	0,00
62	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,845	8,34	57,09	57,09	0,00	6,845	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00
63	97103-3241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	2,14	2,14	0,00	2,14	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
64	97103-3261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	6,000	7,00	42,00	7,35	34,65	6,000	42,00	0,00	0,00	7,35	34,65
65	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	8,000	1,46	11,68	0,00	11,68	8,000	11,68	0,00	0,00	11,68	0,00
66	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	3,42	3,42	0,00	3,42	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
67	97103-3361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	3,000	9,36	28,08	0,00	28,08	3,000	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00
68	97103-3431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	15,000	2,21	33,15	0,00	33,15	15,000	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00
69	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	0,650	4,42	2,87	0,00	2,87	0,650	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
70	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	9,800	2,49	24,40	0,00	24,40	9,800	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
71	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,597	25,20	15,04	0,00	15,04	0,597	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00
72	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,225	29,27	94,40	0,00	94,40	3,225	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00
73	97303-1344	Výsek, kapes v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	4,30	120,40	0,00	120,40	28,000	120,40	0,00	0,00	120,40	0,00
74	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov	m	48,500	1,07	51,90	0,00	51,90	48,500	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00
75	97608-9511	Vybúranie zariadení predmetov	kus	27,000	19,11	515,97	0,00	515,97	27,000	515,97	0,00	0,00	515,97	0,00
76	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	1 296,415	1,76	2 281,69	2 281,69	0,00	1 296,415	2 281,69	0,00	0,00	2 281,69	0,00
77	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladacích plochy nad 2 m2	m2	70,548	1,98	139,69	0,00	139,69	70,548	139,69	0,00	0,00	139,69	0,00
78	97908-0001	Skladné na skládke - živčná súť	t	5,596	14,96	83,72	0,00	83,72	5,596	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00
79	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súť	t	134,581	12,82	1 725,33	490,79	1 234,54	134,581	1 725,33	0,00	0,00	490,79	1 234,54
80	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,177	9,07	1 271,41	347,23	924,18	140,177	1 271,41	0,00	0,00	347,23	924,18
81	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 962,478	0,31	608,37	0,00	608,37	1 962,478	608,37	0,00	0,00	608,37	0,00
82	97908-2111	Vnútrostavisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	137,177	6,19	849,13	849,13	0,00	137,177	849,13	0,00	0,00	849,13	0,00
83	97908-2121	Vnútrostavisková doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	823,062	0,69	567,91	158,49	409,42	823,062	567,91	0			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
112	76311-2114P	Predsadená inštalčná stena sadrokartónová hr. 150 mm	m2	7,116	31,09	221,24	0,00	221,24	7,116	221,24	0,00	0,00	0,00	221,24
113	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	195,980	26,64	5 220,91	5 067,46	153,45	195,980	5 220,91	0,00	0,00	5 067,46	153,45
114	76379-1103	Drevená konštrukcia atiky v 0,25 m - dodávka, montáž	m	94,520	17,63	1 666,39	0,00	1 666,39	94,520	1 666,39	0,00	0,00	0,00	1 666,39
115	99876-3201	Presun hmôt pre drevozavby v objektoch výšky do 12 m	%	79,251	2,70	213,98	213,98	0,00	79,251	213,98	0,00	0,00	213,98	0,00
116	76417-1549P	Prestrešenie z P2 trapezového plechu	m2	22,768	18,00	409,82	0,00	409,82	22,768	409,82	0,00	0,00	0,00	409,82
117	76435-2203	Klomp. P2 pl. žľaby podokvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	110,200	16,41	1 808,38	1 808,38	0,00	110,200	1 808,38	0,00	0,00	1 808,38	0,00
118	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30S7	m	96,660	0,88	85,06	85,06	0,00	96,660	85,06	0,00	0,00	85,06	0,00
119	76435-9212	Klomp. P2 pl. žľaby kotlík konicky pre rúry o d-125	kus	8,000	6,41	51,28	51,28	0,00	8,000	51,28	0,00	0,00	51,28	0,00
120	76435-9261	Klomp. príplatok priskrutkovanie hĺvk podokvapových	kus	80,000	2,14	171,20	139,10	32,10	80,000	171,20	0,00	0,00	139,10	32,10
121	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	29,700	1,16	34,45	0,00	34,45	29,700	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45
122	76443-0295	Klomp. P2 pl. oplechovanie múrov rš 1100	m	26,500	28,11	744,92	0,00	744,92	26,500	744,92	0,00	0,00	0,00	744,92
123	76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	25,200	1,27	32,00	32,00	0,00	25,200	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
124	76445-4203	Klomp. P2 pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,100	19,24	636,84	636,84	0,00	33,100	636,84	0,00	0,00	636,84	0,00
125	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	27,000	0,73	19,71	19,71	0,00	27,000	19,71	0,00	0,00	19,71	0,00
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	39,937	1,11	44,33	44,33	0,00	39,937	44,33	0,00	0,00	44,33	0,00
129	76662-2951	Dvere interier 1-kríd 600/1970 posuvné s oblož. zár. D2 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	573,90	1 147,80	0,00	1 147,80	2,000	1 147,80	0,00	0,00	0,00	1 147,80
130	76662-2959	Dvere interier 1-kríd 700/1970 posuvné s oblož. zár. D5 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	553,60	1 107,20	0,00	1 107,20	2,000	1 107,20	0,00	0,00	0,00	1 107,20
131	76666-1181	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s oblož. zár. (komplet) - dodávka, montáž	kus	15,000	292,83	4 392,45	4 392,45	0,00	15,000	4 392,45	0,00	0,00	4 392,45	0,00
132	76666-1183	Dvere interier 1-kríd. 700/1970 s kov. zárub. D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	292,83	292,83	292,83	0,00	1,000	292,83	0,00	0,00	292,83	0,00
133	76666-1185	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s oblož. zár. D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	16,000	292,83	4 685,28	3 806,79	878,49	16,000	4 685,28	0,00	0,00	3 806,79	878,49
134	76666-1191	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s slov. výpl. v kov. zár. D15 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	0,00	505,50	1,000	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
135	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s oblož. zárub. (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	298,17	596,34	596,34	0,00	2,000	596,34	0,00	0,00	596,34	0,00
136	76666-1193	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kov. zár. protipož. D12 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	532,22	532,22	532,22	0,00	1,000	532,22	0,00	0,00	532,22	0,00
137	76666-1194	Dvere interier 1-kríd. 1000/1970 s oblož. zár. D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	358,02	716,04	716,04	0,00	2,000	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00
138	76666-1195	Dvere interier 1-kríd 1100/1970 s oblož. zár. D11 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	382,60	382,60	0,00	382,60	1,000	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60
139	76666-1198	Dvere interier 1-kríd 40228/3190 posu. Al so zaskl. D16 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	7 641,34	7 641,34	0,00	7 641,34	1,000	7 641,34	0,00	0,00	0,00	7 641,34
140	76666-1293	Dvere interier 1-kríd. 900/1970s kov. zár. protipož. D13 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	566,42	566,42	0,00	566,42	1,000	566,42	0,00	0,00	0,00	566,42
141	76666-1892	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s slov. výpl. v kov. zár. D14 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	505,50	0,00	1,000	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00
142	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	462,333	0,44	203,43	203,43	0,00	462,333	203,43	0,00	0,00	203,43	0,00
143	76714-1903	Protidážďová žalúzia 150/150 mm - dodávka, montáž	kus	4,000	94,66	378,64	0,00	378,64	4,000	378,64	0,00	0,00	0,00	378,64
144	76714-1904	Protidážďová žalúzia 400/200 mm - dodávka, montáž	kus	3,000	102,31	306,93	0,00	306,93	3,000	306,93	0,00	0,00	0,00	306,93
145	76714-1905	Protidážďová žalúzia 200/400 mm - dodávka, montáž	kus	1,000	103,92	103,92	0,00	103,92	1,000	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
146	76714-1906	Protidážďová žalúzia 500/500 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	120,95	241,90	0,00	241,90	2,000	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90
147	76716-1121	Montáž zbraňov	m	44,380	32,06	1 422,82	771,04	651,78	44,380	1 422,82	0,00	0,00	771,04	651,78
148	553 000851	Zábradlie exteriér nerez dl. 4160 mm (Z1)	kus	1,000	1 222,61	1 222,61	1 222,61	0,00	1,000	1 222,61	0,00	0,00	1 222,61	0,00
149	553 000852	Zábradlie exteriér nerez dl. 11520 mm (Z2)	kus	1,000	3 385,70	3 385,70	3 385,70	0,00	1,000	3 385,70	0,00	0,00	3 385,70	0,00
150	553 000853	Zábradlie exteriér nerez dl. 28700 mm (Z3)	kus	1,000	8 464,25	8 464,25	8 464,25	0,00	1,000	8 464,25	0,00	0,00	8 464,25	0,00
151	76781-1111	Vetracia mriežka 200/200 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	9,04	27,12	0,00	27,12	3,000	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
152	76781-1112	Vetracia mriežka 450/450 mm - dodávka, osadenie	kus	4,000	34,63	138,52	0,00	138,52	4,000	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
153	76781-1113	Vetracia mriežka 500/500 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	41,04	123,12	0,00	123,12	3,000	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12
154	76799-5101P	Dodávka a montáž stavebných doplnkov, konštrukcií	kg	1 110,000	3,00	3 330,00	0,00	3 330,00	1 110,000	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
155	76799-5595	Oceľová konštrukcia prestrešenia - dodávka, montáž	kg	1 066,000	2,20	2 345,20	0,00	2 345,20	1 066,000	2 345,20	0,00	0,00	0,00	2 345,20
156	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	264,000	0,27	71,28	71,28	0,00	264,000	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00
157	76799-9596	Oceľová konštrukcia výstuženia otvorov - dodávka, montáž	kg	3 950,000	3,00	11 850,00	0,00	11 850,00	3 950,000	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
158	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnky, konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	334,120	0,72	240,57	240,57	0,00	334,120	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00
159	77157-1107	Montáž podlahy z dlaždic keram. reť. hľad. 200x200 do malty (vrátane soklov)	m2	187,270	18,61	3 485,09	3 485,09	0,00	187,270	3 485,09	0,00	0,00	3 485,09	0,00
160	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	205,997	5,39	1 110,32	1 110,32	0,00	205,997	1 110,32	0,00	0,00	1 110,32	0,00
161	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	%	45,954	3,55	163,14	163,14	0,00	45,954	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00
162	77351-1360	Podlahy z príř. teraca hr. 30mm	m2	75,240	142,49	10 720,95	4 734,94	5 986,01	75,240	10 720,95	0,00	0,00	4 734,94	5 986,01
163	99877-3201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	%	107,210	3,20	343,07	343,07	0,00	107,210	343,07	0,00	0,00	343,07	0,00
164	77553-1805	Demontáž laminátovej podlahy	m2	40,920	1,50	61,38	61,38	0,00	40,920	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00
165	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 7 mm, podložka - dodávka, polozenie	m2	36,570	18,85	689,34	689,34	0,00	36,570	689,34	0,00	0,00	689,34	0,00
166	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	%	7,507	1,05	7,88	7,88	0,00	7,507	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
167	77651-1820	Odstárenie povlakových podlah lepených s podložkou	m2	217,220	2,41	523,50	523,50	0,00	217,220	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00
168	77659-1200	Podlahy vlnité lepené - dodávka, pokládka	m2	153,670	22,74	3 494,46	3 494,46	0,00	153,670	3 494,46	0,00	0,00	3 494,46	0,00
169	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	40,180	0,35	14,06	14,06	0,00	40,180	14,06	0,00	0,00	14,06	0,00
170	77721-5122	Podlaha z epox. plastbetónu s penetr. ChS Epoxy1505 hr. 12mm	m2	54,230	49,04	2 659,44	1 314,27	1 345,17	54,230	2 659,44	0,00	0,00	1 314,27	1 345,17
171	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,594	0,55	14,63	14,63	0,00	26,594	14,63	0,00	0,00	14,63	0,00
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hľad. 200x200 do malty	m2	332,469	19,64	6 529,69	5 638,35	891,34	332,469	6 529,69	0,00	0,00	5 638,35	891,34
173	597 636480	Obklad keramický	m2	365,716	6,27	2 293,04	1 980,03	313,01	365,716	2 293,04	0,00	0,00	1 980,03	313,01
174	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	88,227	2,00	176,45	176,45	0,00	88,227	176,45	0,00	0,00	176,45	0,00
175	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. pínost. D - 1x vrchný akrylátový	m2	169,800	13,50	2 292,30	2 292,30	0,00	169,800	2 292,30	0,00	0,00	2 292,30	0,00
172	78444-1010P	Maľba polytex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	m2	221,287	2,21	489,04	489,04	0,00	221,287	489,04	0,00	0,00	489,04	0,00
173	78445-1271	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 849,984	2,09	3 866,47	3 866,47	0,00	1 849,984	3 866,47	0,00	0,00	3 866,47	0,00
178	21022-	Bleskozvod - komplet	m	70,000	9,90	693,00	0,00	693,00	70,000	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
179	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	70,000	1,80	126,00	0,00	126,00	70,000	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
						202 211,34	94 625,40	107 585,94	202 211,34	0,00	0,00			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
19	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopke z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	6,900	41,68	287,59	287,59	0,00	6,900	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00
20	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	72,500	5,34	387,15	387,15	0,00	72,500	387,15	0,00	0,00	387,15	0,00
21	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	22,98	183,84	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
22	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	11,000	43,82	482,02	482,02	0,00	11,000	482,02	0,00	0,00	482,02	0,00
23	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
24	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	17,74	88,70	88,70	0,00	5,000	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00
25	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	72,500	0,53	38,43	38,43	0,00	72,500	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
26	894101113	Očistenie akumulatívnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
27	5922415080	Akumulačná nádrž 36m3 7,2x4x1,65 mm betónová	ks	1,000	7 488,51	7 488,51	7 488,51	0,00	0,000	0,00	-7 488,51	0,00	0,00	0,00
28	894431281	Montáž revíziej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korungované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 180	ks	7,000	331,30	2 319,10	2 319,10	0,00	7,000	2 319,10	0,00	0,00	2 319,10	0,00
29	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	277,87	833,61	833,61	0,00	3,000	833,61	0,00	0,00	833,61	0,00
30	2860008660.1	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	4,000	341,99	1 367,96	1 367,96	0,00	4,000	1 367,96	0,00	0,00	1 367,96	0,00
31	2860008700	Teniaci krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	14,000	30,99	433,86	433,86	0,00	14,000	433,86	0,00	0,00	433,86	0,00
32	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	8,000	9,30	74,40	74,40	0,00	8,000	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00
33	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
34	2860008820.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
35	2860008840.1	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
36	2860008840.2	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
37	2860008840.3	Šachtové dno PRO630/160 -0/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
38	5524213570	Poklop BEGU, Betón - latina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	7,000	144,28	1 009,96	1 009,96	0,00	7,000	1 009,96	0,00	0,00	1 009,96	0,00
39	5922441020	Betónový roznašací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	7,000	51,30	359,10	359,10	0,00	7,000	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	72,500	0,64	46,40	46,40	0,00	72,500	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
41	961043111	Búranie základov dosky z betónu prostého, - 2,20000t	m3	3,200	43,45	139,04	139,04	0,00	3,200	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00
42	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, odklady -0,00069t	cm	250,000	1,32	330,00	330,00	0,00	250,000	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
43	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	120,000	1,98	237,60	237,60	0,00	120,000	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00
44	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	30,000	1,75	52,50	52,50	0,00	30,000	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00
45	974031153	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	17,000	1,34	22,78	22,78	0,00	17,000	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00
46	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburávaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,509	4,20	35,74	35,74	0,00	8,509	35,74	0,00	0,00	35,74	0,00
47	979081111	Odvoz sutiny a vyburávaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,509	8,07	68,67	68,67	0,00	8,509	68,67	0,00	0,00	68,67	0,00
48	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliatin, v otvorenom výkopke	t	50,000	10,92	546,00	546,00	0,00	50,000	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00
49	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00	8,000	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
50	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagit S	m2	9,200	2,33	21,44	21,44	0,00	9,200	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00
51	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	64,12	2,76	2,76	0,00	0,043	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
52	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnútri priemer do 38 mm	m	47,000	2,67	125,49	125,49	0,00	47,000	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00
53	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	47,940	0,85	40,75	40,75	0,00	47,940	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00
54	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnútri priemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
55	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
56	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnútri priemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00
57	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	31,620	1,71	54,07	54,07	0,00	31,620	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
58	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnútri priemer do 38 mm	m	86,000	2,67	229,62	229,62	0,00	86,000	229,62	0,00	0,00	229,62	0,00
59	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	87,720	1,07	93,86	93,86	0,00	87,720	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00
60	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnútri priemer do 38 mm	m	40,000	2,67	106,80	106,80	0,00	40,000	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00
61	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,03	41,41	41,41	0,00	20,400	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
62	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,24	45,70	45,70	0,00	20,400	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,026	1,39	12,55	12,55	0,00	9,026	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00
64	721110905	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odočky do potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
65	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepjenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
66	721171306.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	10,000	5,45	54,50	54,50	0,00	10,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
67	721171308.1	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
68	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odočka 45°)	m	13,000	5,45	70,85	70,85	0,00	13,000	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00
69	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odočka 45°)	m	14,000	9,40	131,60	131,60	0,00	14,000	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00
70	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	30,000	3,63	108,90	108,90	0,00	30,000	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00
71	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	12,000	5,45	65,40	65,40	0,00	12,000	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
72	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	11,000	9,40	103,40	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00
73	721172354	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 70	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00	5,000	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00
74	2860022620	HT dielica kus DN 70 -	ks	5,000	4,38	21,90	21,90	0,00	5,000	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00
75	721172357	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
76	2860022630	HT dielica kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
77	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	20,000	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
78	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	4,000	10,69	42,76	42,76	0,00	4,000	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00
79	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
80	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,07	107,00	107,00	0,00	100,000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
81	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,051	1,07	19,31	19,31	0,00	18,051	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00
82	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odočky do potrubia DN 25	ks	4,000	14,96	59,84	59,84	0,00	4,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
83	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rtal/pe-hd D202/0 Isovanim	m	146,000	8,34	1 217,64	1 217,64	0,00	146,000	1 217,64	0,00	0,00	1 217,64	0,00
84	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rtal/pe-hdD263/0 Isovanim	m	73,000	10,15	740,95	740,95	0,00	73,000	740,95	0,00	0,00	740,95	0,00
85	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rtal/pe-hd D323/0 Isovanim	m	54,000	12,82	692,28	692,28	0,00	54,000	692,28	0,00	0,00	692,28	0,00
86	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
87	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
88	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,74	14,96	14,96	0,00	4,					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
102	725119721.99	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) + doplnenie na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie (dodávka + montáž)	ks	8,000	37,41	299,28	0,00	299,28						
									8,000	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
103	5513005458v	Závesné WC LAUFEN PRO, zadný odpad, 54cm	ks	8,000	67,56	540,48	0,00	540,48	8,000	540,48	0,00	0,00	0,00	540,48
104	5513005458x	Suprava na tlmenie hluku pre závesné wc	ks	8,000	1,07	8,56	0,00	8,56	8,000	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
105	5513005477z	Dvojčinné ovládacie tlačidlo Geberit Sigma plast, chróm	ks	8,000	104,20	833,60	0,00	833,60	8,000	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60
106	5513005458.11	GEBERIT DUOFIX PRE ZAVESNE WC S NADRŽKOU UP 320, VYSKA 112 CM	ks	8,000	249,81	1 998,48	0,00	1 998,48	8,000	1 998,48	0,00	0,00	0,00	1 998,48
107	5513005458.122	GEBERIT PM KOTVIACA SUPRAVA DUOFIX PRE SAMOSTATNU MONTAZ 111.815.00.1	ks	8,000	78,48	627,84	0,00	627,84	8,000	627,84	0,00	0,00	0,00	627,84
108	5513005458.116	WC SEDATKO TEMPO, DUROPLAST	ks	8,000	15,87	126,96	0,00	126,96	8,000	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
109	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	0,00	149,60	5,000	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
110	6421370600	T64 /1200/2x3/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	0,00	18,70	5,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
111	6429462300.x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	2,000	33,13	66,26	0,00	66,26	2,000	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26
112	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	3,000	42,75	128,25	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
113	725229116	Montáž vane akrylátovej klasickiej 150x70, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	16,89	16,89	0,00	16,89	1,000	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
114	6424316034	Pracovná vaňa akrylátová 1550x700x450mm	ks	1,000	198,78	198,78	0,00	198,78	1,000	198,78	0,00	0,00	0,00	198,78
115	725413111	Montáž žľabu oceľového alebo litinového jednoduchého na stojanoch 800 mm	ks	1,000	24,58	24,58	0,00	24,58	1,000	24,58	0,00	0,00	0,00	24,58
116	5524177900.1	Sprchový žlab 0,8m	ks	1,000	209,47	209,47	0,00	209,47	1,000	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
117	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľného do 30 L	ks	1,000	48,09	48,09	0,00	48,09	1,000	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09
118	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	1,000	187,03	187,03	0,00	187,03	1,000	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03
119	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľného do 150 L	ks	1,000	69,47	69,47	0,00	69,47	1,000	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
120	5413000210	Akumuláčny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 150, objem 150 l	ks	1,000	361,23	361,23	0,00	361,23	1,000	361,23	0,00	0,00	0,00	361,23
121	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	30,000	2,67	80,10	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
122	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	30,000	6,84	205,20	0,00	205,20	30,000	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
123	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	30,000	3,10	93,00	0,00	93,00	30,000	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
124	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickiej	ks	5,000	13,36	66,80	0,00	66,80	5,000	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80
125	5514644580	Umývadlová batéria stojanková	ks	5,000	43,82	219,10	0,00	219,10	5,000	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10
126	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztokou 100 mm	ks	1,000	18,28	18,28	0,00	18,28	1,000	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
127	5514646440	Nástenná vaňová batéria chrom	ks	1,000	55,57	55,57	0,00	55,57	1,000	55,57	0,00	0,00	0,00	55,57
128	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickiej	ks	1,000	18,70	18,70	0,00	18,70	1,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
129	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	0,00	42,75	1,000	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75
130	725869301	Montáž západkovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	4,06	20,30	0,00	20,30	5,000	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
131	5514703200	Multy sifon k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	5,000	10,90	54,50	0,00	54,50	5,000	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50
132	725869320	Montáž západkovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000	4,06	8,12	0,00	8,12	2,000	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
133	2863120235	Odpadový komplet pre pračku, D 40, HL 400	ks	2,000	22,87	45,74	0,00	45,74	2,000	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74
134	725869330	Montáž západkovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000	12,29	12,29	0,00	12,29	1,000	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
135	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, plast, sanitárny systém	ks	1,000	17,95	17,95	0,00	17,95	1,000	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
136	725989101	Montáž dveriek šachtových	ks	8,000	4,17	33,36	0,00	33,36	8,000	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36
137	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	8,000	4,27	34,16	0,00	34,16	8,000	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
138	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	91,095	0,32	29,15	0,00	29,15	91,095	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15
139	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41
140	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l šedá	ks	1,000	49,16	49,16	0,00	49,16	1,000	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
141	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
142	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	0,00	197,71	1,000	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
143	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,764	1,06	1,87	0,00	1,87	1,764	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
144	733181102.x	Montáž závesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	0,00	112,20	30,000	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
145	7342511241.2	Ventili posýtny 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17,95	17,95	0,00	17,95	1,000	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
146	734411215	Montáž tlakomeru	ks	1,000	3,74	3,74	0,00	3,74	1,000	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74
147	4849210332	Manometer	ks	1,000	10,47	10,47	0,00	10,47	1,000	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47
148	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,295	0,24	0,07	0,00	0,07	0,295	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
149	767396102	Vyhodenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	2,000	69,47	138,94	0,00	138,94	2,000	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94
150	1381403004.1	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,600	21,37	12,82	0,00	12,82	0,600	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
						40 676,89	36 443,00	4 435,28	33 390,29	-7 488,51	0,00	28 955,09	4 435,20	

SO 08.03 - Elektroinštalácia

1	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	250,000	4,06	1 015,00	1 015,00	0,00	250,000	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00
4	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,05	31,50	31,50	0,00	30,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
5	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	15,000	0,12	1,80	1,80	0,00	15,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
6	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	30,000	0,27	8,10	8,10	0,00	30,000	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
7	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	5,000	0,52	2,60	2,60	0,00	5,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
8	210010033	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
9	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	210010034	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
11	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
12	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduro, do D 47 mm, uložená voľne, viditeľná	m	25,000	0,88	22,00	22,00	0,00	25,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
13	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00	25,000	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00
14	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	70,000	0,12	8,40	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
15	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
16	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17	21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
18	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzav. IP66 - 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
19	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	ks	250,000	0,99	247,50	247,50	0,00	250,000	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00
20	2830403500	Hmôdinka klasická 8 mm TS typ: T8-PA	ks	25,000	0,05	12,50	12,50	0,00	25,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	25,000	0,05	12,50	12,50	0,00	25,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
22	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	25,000	0,05	12,50	12,50	0,00	25,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
23	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	6,14	184,20	184,20	0,00	30,000	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00
24	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	30,000	4,50	135,00	135,00	0,00	30,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
25	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	3,000	5,27	15,81	15,81	0,00	3,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00
26	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	25,000	1,25	31,25	31,25	0,00	25,000	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00
27	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	25,000	0,44	11,00	11,00	0,00	25,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
28	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	8,40	252,00	252,00	0,00	30,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
29	3450600022	Káblový žľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	30,000	11,30	339,00	339,00	0,00	30,000	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
30	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00	3,000	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00
31	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	20,000	1,21	24,20	24,20	0,00	20,000	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
32	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
33	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
34	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
35	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
36	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
37	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	29,000	2,06	59,74	59,74	0,00	29,000	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A tesný biely	ks	29,000	4,25	123,25	123,25	0,00	29,000	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00
39	210110043	Spínač pokopazapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
40	3450202510	Spínač 5 polstried. 230V/10A	ks	2,000	5,33	10,66	10,66	0,00	2,000	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00
41	210110045	Spínač pokopazapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	8,000	2,36	18,88	18,88	0,00	8,000	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00
42	3450201520	Premlnáč 6	ks	8,000	6,53	52,24	52,24	0,00	8,000	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
43	210110046	Špiňač pokozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00	1,000	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00
44	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,84	2,84	2,84	0,00	1,000	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
45	210111012	Domová zásuvka pokozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	115,000	4,57	525,55	525,55	0,00	115,000	525,55	0,00	0,00	525,55	0,00
46	3450328300	zásuvka 230V/16A komplet BIELA	ks	85,000	4,17	354,45	354,45	0,00	85,000	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00
47	3450365790	zásuvka 230V/16A komplet zelená so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
48	3450365470	zásuvka 230V/16A komplet oranžová so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
49	3450365480	zásuvka 230V/16A komplet žltá so signálkou	ks	15,000	13,62	204,30	204,30	0,00	15,000	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00
50	210171001	Montáž transformátora výkon 5 kVA a vyšší do výhy: 100 kg	ks	2,000	72,90	145,80	145,80	0,00	2,000	145,80	0,00	0,00	145,80	0,00
51	3581154410	PRÉPINÁČI A MONITOROVACÍ MODUL ATICS-2-63A-ISO	ks	1,000	3 035,90	3 035,90	3 035,90	0,00	1,000	3 035,90	0,00	0,00	3 035,90	0,00
52	3581154450	HLIDAČ ZOLAČNÍHO STAVU MEDICS - isoMED427, AC 230V 50/60Hz, 50...500kOhm	ks	2,000	394,00	788,00	788,00	0,00	2,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
53	3581154455	NAPAJEČÍ ZDROJ PRO MK2 -AN450	ks	1,000	86,00	86,00	86,00	0,00	1,000	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
54	3581154410	PANEL PRE DALK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-11	ks	1,000	775,00	775,00	775,00	0,00	1,000	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
55	3581154450	PANEL PRE DALK. SIGNALIZACI ALARMU - MK2430-12	ks	1,000	708,00	708,00	708,00	0,00	1,000	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00
56	3581154455	MP24 - Príslušenstvo pro montáž do panelu	ks	1,000	90,40	90,40	90,40	0,00	1,000	90,40	0,00	0,00	90,40	0,00
57	3581154450	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR - STW2	ks	2,000	30,50	61,00	61,00	0,00	2,000	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
58	3581154455	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací 230V, 5,0kVA ES710/5000	ks	2,000	879,00	1 758,00	1 758,00	0,00	2,000	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00
59	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za í pole - delení rozvádzač do výhy 200 kg	ks	4,000	69,59	278,36	278,36	0,00	4,000	278,36	0,00	0,00	278,36	0,00
60	3570171400	Rozvádzač R8.1	ks	1,000	1 172,22	1 172,22	1 172,22	0,00	1,000	1 172,22	0,00	0,00	1 172,22	0,00
61	3570171400	Rozvádzač R8.2	ks	1,000	1 212,22	1 212,22	1 212,22	0,00	1,000	1 212,22	0,00	0,00	1 212,22	0,00
62	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
63	3480517811	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00	1,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
64	348280005	Svetidlo UFO LED strop 190mm OPAL	ks	21,000	46,50	976,50	976,50	0,00	21,000	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00
65	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	48,000	10,50	504,00	504,00	0,00	48,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
66	3480517141	LED panel 600X600MM Lumiled 40W do kazety	ks	48,000	51,80	2 486,40	2 486,40	0,00	48,000	2 486,40	0,00	0,00	2 486,40	0,00
67	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici KO 125 E	ks	8,000	17,52	140,16	140,16	0,00	8,000	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00
68	3410300258	Krabica odočbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	8,000	1,97	15,76	15,76	0,00	8,000	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
69	3450927501	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapsušená.	ks	8,000	18,67	149,36	149,36	0,00	8,000	149,36	0,00	0,00	149,36	0,00
70	3450927502	EPS 3xHK100E v krabici KO100E	ks	8,000	6,56	52,48	52,48	0,00	8,000	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00
71	3450927503	Spoj svorka kovová část svorkice RSA 4	ks	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00	15,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
72	3450927503	Svorkovnica ekvipotenciálna PA pre prístroje	ks	10,000	2,69	26,90	26,90	0,00	10,000	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
73	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
74	3544274905	Bernard svorka zemnička ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
75	3544274910	Pásika CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
76	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,86	172,00	172,00	0,00	200,000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
77	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
78	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
79	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
80	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,96	38,40	38,40	0,00	40,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00
81	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00	40,000	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
82	55210800105	Kábel uložený pod omlietkou CYKY 3 x 1,5	m	600,000	0,86	516,00	516,00	0,00	600,000	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
83	563411403601	Neohrňavý kábel CHKE-V/C 3Cx1,5	m	80,000	0,78	62,40	62,40	0,00	80,000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00
84	573411403600	Neohrňavý kábel CHKE-V/C 3Cx1,5	m	520,000	0,78	405,60	405,60	0,00	520,000	405,60	0,00	0,00	405,60	0,00
85	58210800106	Kábel uložený pod omlietkou CYKY 3 x 2,5	m	1 200,000	0,92	1 104,00	1 104,00	0,00	1 200,000	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00
86	583410106500	Neohrňavý kábel CHKE-V/C 3Cx2,5	m	1 200,000	1,07	1 284,00	1 284,00	0,00	1 200,000	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
87	60210800115	Kábel uložený pod omlietkou CYKY 5 x 1,5	m	150,000	0,96	144,00	144,00	0,00	150,000	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
88	613411403000	Neohrňavý kábel CHKE-V/C 5Cx1,5	m	150,000	1,24	186,00	186,00	0,00	150,000	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
89	64210800118	Kábel uložený pod omlietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
90	653411403006	Neohrňavý kábel 1-CHKE-V/C 5Cx6	m	15,000	3,43	51,45	51,45	0,00	15,000	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00
91	60210800125	Kábel uložený pod omlietkou CHKE 5 x 25	m	10,000	2,41	24,10	24,10	0,00	10,000	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00
92	613411403025	1-CXQH-V-J 5x25 mm2, pevne	m	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00	10,000	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
93	633410109300	J-Y(S)Y 10/16kVA, 230V/230V, vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	ks	50,000	0,22	11,00	11,00	0,00	50,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
94	64210800118	UPS Powerwall 10kVA, 230V/230V, vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	ks	1,000	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	1,000	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00
95	653411403006	Prídavná batéria jednotka batérie 16ks x 100Ah na dobu zálohovania 3hodiny pri záťaži 4,5kW	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00	1,000	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
96	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CVA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
97	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
98	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CVA) 450/750 V 16	m	120,000	0,88	81,60	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00
99	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00
100	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	500,000	2,41	1 205,00	1 205,00	0,00	500,000	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00
103	3410300745	UTP 6x2x3 AWG USOH Dátový kábel	m	500,000	0,30	150,00	150,00	0,00	500,000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
104	220110346	Zhotovenie káblového štítika vyznačením znaku, pripavenie,ovrutenie štítika páskou PVC	ks	16,000	2,44	39,04	39,04	0,00	16,000	39,04	0,00	0,00	39,04	0,00
105	2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
106	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
107	220301201	Zásuvka dátová štvorpólová, montáž v. zapojenia vodičov pod skrutky.pod omlietku	ks	6,000	7,03	42,18	42,18	0,00	6,000	42,18	0,00	0,00	42,18	0,00
108	3450363220	Nosná maska s 2 konektormi RJ 45 CAT 6A UTP	ks	6,000	8,96	53,76	53,76	0,00	6,000	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00
109	3450363220	Kryt dvojjazusky RJ 45, rámik, krabica	ks	6,000	4,99	29,94	29,94	0,00	6,000	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00
112	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, borové remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	80,000	17,66	1 412,80	1 412,80	0,00	80,000	1 412,80	0,00	0,00	1 412,80	0,00
113	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						33 568,34	33 568,34	0,00	33 568,34		0,00	0,00	33 568,34	0,00

SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a steliv

SO 10.01 Architektúra

1	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	368,000	0,33	121,44	121,44	0,00
---	------------	--	----	---------	------	--------	--------	------

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
24	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	1,82	1 801,80	1 801,80	0,00	990,000	1 801,80	0,00	0,00	1 801,80	0,00
25	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pod. -1031	m2	1 980,000	1,18	2 336,40	2 336,40	0,00	1 980,000	2 336,40	0,00	0,00	2 336,40	0,00
26	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	0,85	841,50	841,50	0,00	990,000	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00
27	94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	50,000	49,58	2 479,00	2 479,00	0,00	50,000	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00
28	95290-1311	Výčistenie pohorňosopodrešných budov a objektov	m2	368,000	0,59	217,12	217,12	0,00	368,000	217,12	0,00	0,00	217,12	0,00
29	99928-1111P	Presun hmôt pre opravu v objektoch výšky do 12 m	t	403,189	7,35	2 963,29	2 963,29	0,00	403,189	2 963,29	0,00	0,00	2 963,29	0,00
30	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	368,000	0,19	69,92	0,00	69,92	368,000	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
31	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,110	1 635,14	179,87	0,00	179,87	0,110	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
32	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	12,930	0,58	7,50	0,00	7,50	12,930	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
33	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	1 635,14	8,18	0,00	8,18	0,005	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
34	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	368,000	2,86	1 052,48	1 052,48	0,00	368,000	1 052,48	0,00	0,00	1 052,48	0,00
35	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	423,200	1,81	765,99	0,00	765,99	423,200	765,99	0,00	0,00	0,00	765,99
36	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvisl.	m2	12,930	4,03	52,11	52,11	0,00	12,930	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00
37	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	15,516	1,81	28,08	28,08	0,00	15,516	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00
38	71149-1172	Zhotov. izolácie ťačkovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	368,000	1,33	489,44	489,44	0,00	368,000	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00
39	71149-1272	Zhotov. izolácie ťačkovej položením ochrannej textílie zvisle	m2	12,930	3,43	44,35	44,35	0,00	12,930	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
40	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	399,977	0,96	383,98	383,98	0,00	399,977	383,98	0,00	0,00	383,98	0,00
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	30,819	1,59	49,00	49,00	0,00	30,819	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
42	76417-1545	Krytina trapez plech 0,50 mm	m2	428,264	19,24	8 239,80	8 239,80	0,00	428,264	8 239,80	0,00	0,00	8 239,80	0,00
43	76434-8221P	Klampa P2 pl. sneh. chytače dl 4500 mm	kus	14,000	13,03	182,42	182,42	0,00	14,000	182,42	0,00	0,00	182,42	0,00
44	76435-2203	Klampa P2 pl. ťažby pododkvap. polruh. rš 330 dl 5m-	m	63,800	16,41	1 046,96	1 046,96	0,00	63,800	1 046,96	0,00	0,00	1 046,96	0,00
45	76435-9213	Klampa P2 pl. ťažby kotlík konicky pre rúry o d-150	kus	4,000	11,35	45,40	45,40	0,00	4,000	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
46	76435-9251	Klampa, príplatok privarenie hĺbok pododkvapových	kus	66,000	1,68	110,88	110,88	0,00	66,000	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00
47	553 443720	Hák klamp s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/standard	kus	66,000	1,49	98,34	98,34	0,00	66,000	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00
48	76438-3230	Klampa P2 pl. hrebek strechy rš 400	m	31,960	7,90	252,48	252,48	0,00	31,960	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00
49	76445-4204	Klampa P2 pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	22,800	9,42	214,78	214,78	0,00	22,800	214,78	0,00	0,00	214,78	0,00
50	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	101,911	1,52	154,90	154,90	0,00	101,911	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00
51	76714-1901	Protidážďová žalúzia Z2, Z3 4200/825 mm	kus	10,000	403,38	4 033,80	0,00	4 033,80	10,000	4 033,80	0,00	0,00	0,00	4 033,80
52	76714-1902	Protidážďová žalúzia Z2, Z3 4200/825 mm	kus	4,000	806,76	3 227,04	0,00	3 227,04	4,000	3 227,04	0,00	0,00	0,00	3 227,04
53	76765-4245	Brána 2-kríd. posuvná oceľová 4200/3350 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	4 969,54	9 939,08	9 939,08	0,00	2,000	9 939,08	0,00	0,00	9 939,08	0,00
54	76799-5102P	Montáž zábran proti nárazu	kg	584,740	2,94	1 719,14	0,00	1 719,14	584,740	1 719,14	0,00	0,00	0,00	1 719,14
55	553 000121	Zábrana proti nárazu TYP 1 - dodávka	kus	4,000	88,17	352,68	0,00	352,68	4,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
56	553 000122	Zábrana proti nárazu TYP 2 - dodávka	kus	18,000	129,31	2 327,58	0,00	2 327,58	18,000	2 327,58	0,00	0,00	0,00	2 327,58
57	553 000123	Zábrana proti nárazu TYP 3 - dodávka	kus	6,000	141,07	846,42	0,00	846,42	6,000	846,42	0,00	0,00	0,00	846,42
58	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	15 812,000	0,50	7 906,00	2 798,10	5 107,90	15 812,000	7 906,00	0,00	0,00	2 798,10	5 107,90
59	424 000135	Oceľová nosná konštrukcia - dodávka	t	15,775	1 700,00	26 817,50	9 513,20	17 304,30	15,775	26 817,50	0,00	0,00	9 513,20	17 304,30
60	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	571,692	0,88	503,09	503,09	0,00	571,692	503,09	0,00	0,00	503,09	0,00
61	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. plošnosť D - 1x vrchný akrylátový	m2	510,720	13,50	6 894,72	128,52	6 766,20	510,720	6 894,72	0,00	0,00	128,52	6 766,20
62	21022-	Bleskozvod - komplet	m	58,000	9,90	574,20	0,00	574,20	58,000	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20
						148 286,06	73 296,93	74 989,13	148 286,06		0,00	0,00	73 296,93	74 989,13

SO 10.02 Zdravotníctvo

1	131201101	Výkop nezapažennej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000	6,63	265,20	265,20	0,00	40,000	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00
2	132201201	Výkop rybní široký 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,640	10,15	108,00	108,00	0,00	10,640	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
3	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	50,640	0,20	10,13	10,13	0,00	50,640	10,13	0,00	0,00	10,13	0,00
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	23,000	2,56	58,88	58,88	0,00	23,000	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbiny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	1,27	29,21	29,21	0,00	23,000	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,000	0,57	13,11	13,11	0,00	23,000	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,840	1,97	52,87	52,87	0,00	26,840	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	0,85	17,00	17,00	0,00	20,000	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	30,000	10,47	314,10	314,10	0,00	30,000	314,10	0,00	0,00	314,10	0,00
10	175101101	Obsyp potrubia	m3	3,000	7,15	21,45	21,45	0,00	3,000	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00
11	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	3,000	16,89	50,67	50,67	0,00	3,000	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00
12	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,600	0,30	2,28	2,28	0,00	7,600	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00
13	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,200	41,68	50,02	50,02	0,00	1,200	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	9,000	3,74	33,66	33,66	0,00	9,000	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00
15	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
16	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	21,59	86,36	86,36	0,00	4,000	86,36	0,00	0,00	86,36	0,00
17	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
18	2860014760.1	PP koleno 100/87 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,846	4,27	7,88	7,88	0,00	1,846	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
19	892311000	Skoška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	0,53	4,77	4,77	0,00	9,000	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00
20	899271132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000	0,64	5,12	5,12	0,00	8,000	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skločinami, v otvorenom výkope	t	35,037	10,92	382,60	382,60	0,00	35,037	382,60	0,00	0,00	382,60	0,00
22	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	100,000	0,43	43,00	43,00	0,00	100,000	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
23	6936851300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	100,000	1,23	123,00	123,00	0,00	100,000	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	64,12	2,56	2,56	0,00	0,040	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
25	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	4,000	24,15	96,60	48,30	48,30	4,000	96,60	0,00	0,00	48,30	48,30
26	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,493	1,07	0,53	0,53	0,00	0,493	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
						1 798,24	1 749,94	48,30	1 798,24		0,00	0,00	1 749,94	48,30

SO 10.03 Elektroinštalácie

1	210010083	Rúrka elektroinštalácia pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	160,00	1,05	168,00	168,00	0,00	160,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	60,00	0,12	7,20	7,20	0,00	60,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	160,00	0,27	43,20	43,20	0,00	160,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00
4	3450803100	Koleto PC Z PH 21	ks	10,00	0,52	5,20	2,08	3,12	10,00	5,20	0,00	2,08	3,12	0,00
5	3451100100	L-Príchytka CL 25	ks	160,00	0,15	24,00	0,00	24,00	160,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6	210010084	Rúrka elektroinštalácia pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	130,00	1,21	157,30	145,20	12,10	130,00	157,30	0,00	0,00	145,20	12,10
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	130,00	0,24	31,20	28,80	2,40	130,00	31,20	0,00	0,00	28,80	2,40
8	210010034	Rúrka elektroinštalácia chýbná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,00	1,27	63,50	63,50	0,00	50,00	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00
9	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	50,00	4,76	238,00	238,00	0,00	50,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduro, do D 47 mm, uložená voľne, viúčková	m	5,00	0,88	4,40	4,40	0,00	5,00	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
11	3450705100	L-Rúrka FxKVR 50	ks	5,00	0,37	1,85	1,85	0,00	5,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	10,00	0,12	1,20	1,20	0,00	10,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	10,00	0,07	0,70	0,70	0,00	10,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	10,00	0,20	2,00	2,00	0,00	10,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15	21001-0351	Statula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (8455-11)	ks	4,00	10,91	43,64	43,64	0,00	4,00	43,64	0,00	0,00	43,64	0,00
16	345 620D600	Statula KR rozvodná uzutv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	4,00	1,64	6,56	6,56	0,00	4,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00
17	210011306	Osadenie polyamidové príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	100,00	0,99	99,00	99,00	0,00	100,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
18	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,00	0,05	5,00	5,00	0,00	100,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
19	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	50,00	0,05	2,50	2,50	0,00	50,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
20	2830048000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	50,00	0,05	2,50	2,50	0,00	50,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvzdáčač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	25,00	0,94	23,50	23,50	0,00	25,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvzdáčač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,00	1,84	9,20	9,20	0,00	5,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
23	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,00	5,45	5,45	5,45	0,00	1,00	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
24	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	1,00	1,46	1,46	1,46	0,00	1,00	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00
25	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + 2 x x zapojenie	ks	1,00	6,77	6,77	6,77	0,00	1,00	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00
26	3450365060	Jednopolový do vŕtaka na cvoch 230V/16A	ks	1,00	1,43	1,43	1,43	0,00	1,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
27	21011124	Priemyslová záruka ČEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00		1,000	4,40	0,00	0,00	4,40
28	345037100	Záruka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00		1,000	2,73	0,00	0,00	2,73
29	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00		1,000	69,59	0,00	0,00	69,59
30	3570171400	Rozvádzač RMS10	ks	1,000	847,00	847,00	847,00	0,00		1,000	847,00	0,00	0,00	847,00
31	210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	14,000	10,50	147,00	147,00	0,00		14,000	147,00	0,00	0,00	147,00
32	3480571631	LED svetidlo Neutlon 60 studená biela 60W	ks	14,000	85,50	1 197,00	1 197,00	0,00		14,000	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
33	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00		1,000	17,52	0,00	0,00	17,52
34	3410300258	Krabica odbočná, krabica + veko sedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00		1,000	1,97	0,00	0,00	1,97
35	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00		1,000	11,51	0,00	0,00	11,51
36	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,86	103,20	103,20	0,00		120,000	103,20	0,00	0,00	103,20
37	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,31	37,20	37,20	0,00		120,000	37,20	0,00	0,00	37,20
38	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,92	13,80	13,80	0,00		15,000	13,80	0,00	0,00	13,80
39	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,51	7,65	7,65	0,00		15,000	7,65	0,00	0,00	7,65
40	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00		140,000	134,40	0,00	0,00	134,40
41	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,52	72,80	72,80	0,00		140,000	72,80	0,00	0,00	72,80
42	210901065	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv 4x16	m	30,000	1,23	36,90	36,90	0,00		30,000	36,90	0,00	0,00	36,90
43	3410204150	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	30,000	1,66	49,80	49,80	0,00		30,000	49,80	0,00	0,00	49,80
44	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	1,24	18,60	18,60	0,00		15,000	18,60	0,00	0,00	18,60
45	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	1,33	19,95	19,95	0,00		15,000	19,95	0,00	0,00	19,95
46	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00		130,000	65,00	0,00	0,00	65,00
47	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	0,37	48,10	48,10	0,00		130,000	48,10	0,00	0,00	48,10
48	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,68	6,80	6,80	0,00		10,000	6,80	0,00	0,00	6,80
49	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,98	9,80	9,80	0,00		10,000	9,80	0,00	0,00	9,80
50	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	85,000	1,41	119,85	0,00	119,85		85,000	119,85	0,00	0,00	119,85
51	3540406900	HR-Svorka SR 02	ks	14,000	0,53	7,42	0,00	7,42		14,000	7,42	0,00	0,00	7,42
52	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	0,00	1,00		2,000	1,00	0,00	0,00	1,00
53	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	85,000	1,01	85,85	0,00	85,85		85,000	85,85	0,00	0,00	85,85
54	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	0,00	28,20		20,000	28,20	0,00	0,00	28,20
55	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	11,000	1,04	11,44	0,00	11,44		11,000	11,44	0,00	0,00	11,44
56	210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	3,10	341,00	0,00	341,00		110,000	341,00	0,00	0,00	341,00
57	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	90,000	0,57	51,30	0,00	51,30		90,000	51,30	0,00	0,00	51,30
58	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80		30,000	13,80	0,00	0,00	13,80
59	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	6,000	0,74	4,44	0,00	4,44		6,000	4,44	0,00	0,00	4,44
60	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký	m	120,000	0,49	58,80	0,00	58,80		120,000	58,80	0,00	0,00	58,80
61	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,31	12,40	0,00	12,40		40,000	12,40	0,00	0,00	12,40
62	210220231	Zachyt. tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	6,20	24,80	0,00	24,80		4,000	24,80	0,00	0,00	24,80
63	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	4,000	4,68	18,72	0,00	18,72		4,000	18,72	0,00	0,00	18,72
64	3540402000	HR-Ochranná stienka OS 02	ks	4,000	1,23	4,92	0,00	4,92		4,000	4,92	0,00	0,00	4,92
65	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	0,91	3,64	0,00	3,64		4,000	3,64	0,00	0,00	3,64
66	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	0,00	17,04		4,000	17,04	0,00	0,00	17,04
67	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	0,00	2,60		4,000	2,60	0,00	0,00	2,60
68	210220372	Ochranný uholník alebo rúčka s drážk. do steny	ks	4,000	10,54	42,16	0,00	42,16		4,000	42,16	0,00	0,00	42,16
69	3457112300	Rúčka inštalácia oceľová zvitová 8021	m	4,000	4,69	18,76	0,00	18,76		4,000	18,76	0,00	0,00	18,76
70	3540201200	HR-Držák DIUZ	ks	8,000	0,56	4,48	0,00	4,48		8,000	4,48	0,00	0,00	4,48
71	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,22	45,08	0,00	45,08		14,000	45,08	0,00	0,00	45,08
72	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,53	2,65	0,00	2,65		5,000	2,65	0,00	0,00	2,65
73	3540406300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	0,00	8,01		9,000	8,01	0,00	0,00	8,01
74	210220401	Označenie zvodov šítkami smaltovanými, z umelej hmoty	ks	10,000	1,48	14,80	0,00	14,80		10,000	14,80	0,00	0,00	14,80
0	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	1,34	13,40	0,00	13,40		10,000	13,40	0,00	0,00	13,40
79	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorné nemeselne (T1 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	160,000	17,66	2 825,60	1 766,00	1 059,60		160,000	2 825,60	0,00	0,00	1 766,00
80	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	36,000	25,00	900,00	500,00	400,00		36,000	900,00	0,00	0,00	500,00
						8 559,64	6 101,86	2 457,78		8 559,64	0,00	0,00	6 101,86	2 457,78

SO 10.04 Vzduchotechnika

Zariadenie č.1		Vetracie hygienizujúce priestory												
1	1.1	Ax. Ventilátor AVK350D/V	ks	4,000	261,57	1 046,28	523,14	523,14	0,00	4,000	1 046,28	0,00	0,00	523,14
		5-stupňový transformátor s TK, 400V	ks	4,000	290,97	1 163,88	0,00	1 163,88	0,00	4,000	1 163,88	0,00	0,00	1 163,88
		Rele tepelnej ochrany KTK	ks	4,000	39,29	157,16	0,00	157,16	0,00	4,000	157,16	0,00	0,00	157,16
2	1.2	VK-35 žalúzia	ks	4,000	152,83	611,32	458,49	152,83	0,00	4,000	611,32	0,00	0,00	458,49
3	1.3	Dverová mriežka 600x600 NOVA-D-2-LxH-LUR2	ks	8,000	78,69	629,52	0,00	629,52	0,00	8,000	629,52	0,00	0,00	629,52
4	1.4	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 400/0%	bm	3,000	17,83	53,49	53,49	0,00	0,00	3,000	53,49	0,00	0,00	53,49
5	1.5	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	5,000	5,32	26,60	26,60	0,00	0,00	5,000	26,60	0,00	0,00	26,60
6		Montáž	ks	1,000	716,31	716,31	0,00	716,31	0,00	1,000	716,31	0,00	0,00	716,31
7		Dopravné náklady	ks	1,000	181,68	181,68	181,68	0,00	1,000	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00
8		Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
						4 703,80	1 360,56	3 343,24		4 703,80	0,00	0,00	1 360,56	3 343,24

SO 14.03 Sadové úpravy

DO 14.03 Sadové úpravy														
1	11110-5111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	m2	1 200,000	0,35	420,00	420,00	0,00	1 200,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	3 000,000	0,62	1 860,00	1 860,00	0,00	3 000,000	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00
3	18230-3111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	6 067,800	0,37	2 245,09	2 245,09	0,00	6 067,800	2 245,09	0,00	0,00	2 245,09	0,00
4	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	182,034	28,12	5 118,80	5 118,80	0,00	182,034	5 118,80	0,00	0,00	5 118,80	0,00
5	18310-1213	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,05 m3 v rovine	kus	4,000	1,47	5,88	5,88	0,00	4,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
6	18310-1215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	kus	44,000	8,39	369,16	369,16	0,00	44,000	369,16	0,00	0,00	369,16	0,00
7	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	kus	9,000	28,20	253,80	253,80	0,00	9,000	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00
8	103 713105	Florařtva	m3	9,000	35,21	316,89	316,89	0,00	9,000	316,89	0,00	0,00	316,89	0,00
9	18340-3152	Otobrenie pôdy vliedením v rovine	m2	6 067,800	0,03	182,03	182,03	0,00	6 067,800	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00
10	18340-5312	Prevzdušnenie trávniku s pieskovaním	ha	0,607	1 639,30	995,06	995,06	0,00	0,607	995,06	0,00	0,00	995,06	0,00
11	18340-6214	Prerezanie trávniku s prisieváním	ha	0,607	628,78	381,67	381,67	0,00	0,607	381,67	0,00	0,00	381,67	0,00
12	005 724200	Zmes trávna parková okrasna	kg	182,034	6,95	1 265,14	632,57	632,57	182,034	1 265,14	0,00	0,00	632,57	632,57
13	18410-2111	Vysadenie drevin s balom v rovine priemer balu do 20 cm	kus	4,000	1,12	4,48	4,48	0,00	4,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
14	026 512040	Berberis Thunbergii	kus	4,000	1,78	7,12	7,12	0,00	4,000	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00
15	18410-2113	Vysadenie drevin s balom v rovine priemer balu do 40 cm	kus	44,000	2,74	120,56	120,56	0,00	44,000	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00
16	026 612690	Pinus nigra	kus	5,000	29,74	148,70	5,000	148,70	0,00	148,70	0,00	0,00	148,70	0,00
17	026 619240	Thuja orientalis	kus	39,000	7,37	287,43	287,43	0,00	39,000	287,43	0,00	0,00	287,43	0,00
18	18410-2116	Vysadenie drevin s balom v rovine priemer balu do 80 cm	kus	9,000	25,45	229,05	229,05	0,00	9,000	229,05	0,00	0,00	229,05	0,00
19	026 614940	Acer Platanoides	kus	9,000	7,14	64,26	64,26	0,00	9,000	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00
20	18420-2111	Ukovenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	kus	48,000	5,44	261,12	48,96	212,16	48,000	261,12	0,00	0,00	48,96	212,16
21	052 132480	Koly drevené polené dl. 1500 mm	kus	144,000	6,72	967,68	181,44	786,24	144,000	967,68	0,00	0,00	181,44	786,24
22	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	m2	39,750	0,80	31,80	0,00	31,80	39,750	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
23	18420-2112	Ukovenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	9,000	7,95	71,55	0,00	71,55	9,000	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55
24	052 132520	Koly drevené dl. 2500 mm	kus	27,000	2,97	80,19	0,00	80,19	27,000	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
25	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred zač. kultúry postrekom v rovine	m2	6 067,800	0,06	364,07	364,07	0,00	6 067,800	364,07	0,00	0,00	364,07	0,00
26	251 112990	Totálny herbicíd ROUNDUP BIOACTIV	lt	4,200	18,38	77,20	77,20	0,00	4,200	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00
27	18492-1093	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine s oddelovacou fóliou	m2	340,000	1,14	387,60	387,60	0,00	340,000	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00
28	103 911000	Kôra mulčovacia VL	m3	27,200	1,08	29,38	29,38	0,00	27,200	29,38	0,00	0,00	29,38	0,00
29	18580-3211	Výsadba trávnik v rovine	m2	6 067,800	0,02	121,36	121,36	0,00	6 067,800	121,36	0,00	0,00	121,36	0,00
30	131653-1111P	Osadenie plastových obrubníka	m	222,000	3,74	832,28	832,28	0,00	852,28	832,28	0,00	0,00	852,28	0,00
31	287 125400	Obrubník plastový 45/1000 mm - dodávka	kus	228,000	5,68	1 340,64	0,00	1 340,64	228,000	1 340,64	0,00	0,00	0,00	1 340,64
32	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	43,403	21,92	938,37	938,37	0,00	43,403	938,37	0,00	0,00	938,37	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					
3	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 743,202	3,24	5 647,97	928,51	4 719,46		1 743,202	5 647,97	0,00	0,00	928,51	4 719,46
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 743,202	0,62	1 080,79	177,68	903,11		1 743,202	1 080,79	0,00	0,00	177,68	903,11
5	17410-1101	Zásep zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1 584,306	2,46	3 897,39	704,98	3 192,41		1 584,306	3 897,39	0,00	0,00	704,98	3 192,41
6	583 371970	Štrkopiesok 0-32	m3	1 584,306	14,15	22 417,93	0,00	22 417,93		1 584,306	22 417,93	0,00	0,00	0,00	22 417,93
7	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 459,498	0,33	481,63	481,63	0,00		1 459,498	481,63	0,00	0,00	481,63	0,00
8	27157-1112	Vankúš pod základ z štrkopiesku netriedeného	m3	45,996	36,11	1 660,92	1 660,92	0,00		45,996	1 660,92	0,00	0,00	1 660,92	0,00
9	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	29,028	85,06	2 469,12	2 469,12	0,00		29,028	2 469,12	0,00	0,00	2 469,12	0,00
10	27334-1151	Doska drátobetónová dilatovaná	m3	45,688	171,97	7 856,97	0,00	7 856,97		45,688	7 856,97	0,00	0,00	0,00	7 856,97
11	27412-2021	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 3 t	kus	20,000	67,48	1 349,60	1 214,64	134,96		20,000	1 349,60	0,00	0,00	1 214,64	134,96
12	593 115510	Panel želbet. prefa typ Ia (0,924 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00		2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
13	593 115520	Panel želbet. prefa typ Ila (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00		2,000	1 034,52	0,00	-1 034,52	0,00	0,00
14	593 115530	Panel želbet. prefa typ Iib (0,907 m3/ks)	kus	2,000	517,26	1 034,52	1 034,52	0,00		2,000	1 034,52	0,00	-1 034,52	0,00	0,00
15	593 115540	Panel želbet. prefa typ Ili (0,927 m3/ks)	kus	8,000	517,26	4 138,08	4 138,08	0,00		8,000	4 138,08	0,00	-4 138,08	0,00	0,00
16	593 115545	Panel želbet. prefa typ IliA (0,568 m3/ks)	kus	2,000	423,21	846,42	0,00	846,42		2,000	846,42	0,00	-846,42	0,00	0,00
17	593 115550	Panel želbet. prefa typ IV (1,002 m3/ks)	kus	2,000	564,28	1 128,56	0,00	1 128,56		2,000	1 128,56	0,00	-1 128,56	0,00	0,00
18	593 115560	Panel želbet. prefa typ V (0,949 m3/ks)	kus	2,000	529,02	1 058,04	0,00	1 058,04		2,000	1 058,04	0,00	-1 058,04	0,00	0,00
19	27412-2031	Montáž základ. pásov, prahov, vencov zo železobet. do 5 t	kus	16,000	94,28	1 508,48	1 508,48	0,00		16,000	1 508,48	0,00	0,00	1 508,48	0,00
20	593 115580	Panel želbet. prefa typ I (1,462 m3/ks)	kus	16,000	799,40	12 790,40	12 790,40	0,00		16,000	12 790,40	0,00	-12 790,40	0,00	0,00
21	27432-1511	Základové pávy zo železobetónu tr. C 25/30	m3	59,000	113,73	6 710,07	6 710,07	0,00		59,000	6 710,07	0,00	0,00	6 710,07	0,00
22	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	222,400	11,58	2 575,39	2 575,39	0,00		222,400	2 575,39	0,00	0,00	2 575,39	0,00
23	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	222,400	2,46	547,10	547,10	0,00		222,400	547,10	0,00	0,00	547,10	0,00
24	27532-1312	Základové pávy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	77,088	105,89	8 162,85	8 162,85	0,00		77,088	8 162,85	0,00	0,00	8 162,85	0,00
25	27535-1215	Debnenie základových pátek zhotovenie	m2	177,920	11,58	2 060,31	2 060,31	0,00		177,920	2 060,31	0,00	0,00	2 060,31	0,00
26	27535-1216	Debnenie základových pátek odstránenie	m2	177,920	2,46	437,68	437,68	0,00		177,920	437,68	0,00	0,00	437,68	0,00
27	27536-1821	Výstuž základových pásov a pátek 10S05	t	10,532	154,75	1 629,84	8 877,24	7 402,60		10,532	16 279,94	0,00	0,00	8 877,24	7 402,60
28	56423-1111P	Kryt z piesku s drevenou geotextiliou hr. 100 mm	m2	1 500,000	15,50	23 250,00	23 250,00	0,00		1 500,000	23 250,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00
29	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	98,512	4,19	412,77	412,77	0,00		98,512	412,77	0,00	0,00	412,77	0,00
30	56486-1111P	Podklad zo štrkordie tr. 8-32 hr. 20 cm	m2	1 500,000	6,64	9 960,00	9 960,00	0,00		1 500,000	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00
31	56711-7113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	m2	98,512	12,76	1 257,01	1 257,01	0,00		98,512	1 257,01	0,00	0,00	1 257,01	0,00
32	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	98,512	9,08	894,49	894,49	0,00		98,512	894,49	0,00	0,00	894,49	0,00
33	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	99,497	7,27	723,34	723,34	0,00		99,497	723,34	0,00	0,00	723,34	0,00
34	63131-2711P	Poter vysokopevnostný hr. 8-12 cm - priemyselná podlaha	m3	30,459	120,26	3 663,00	0,00	3 663,00		30,459	3 663,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00
35	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	40,493	119,55	4 840,94	4 840,94	0,00		40,493	4 840,94	0,00	0,00	4 840,94	0,00
36	91786-2111	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	124,740	7,87	981,70	981,70	0,00		124,740	981,70	0,00	0,00	981,70	0,00
37	592 174500	Obrubník chodníkovy ABO 1-15 100x15x30	kus	125,987	5,24	660,17	660,17	0,00		125,987	660,17	0,00	0,00	660,17	0,00
38	91972-1111	Dilatačné škáry vkladné, vyplnené kamenivom ťaženým	m	32,837	1,78	58,45	58,45	0,00		32,837	58,45	0,00	0,00	58,45	0,00
39	93196-1115P	Výzky do dilatčných škár z polystyrénových dosiek hr. 15 mm	m2	4,725	3,21	15,17	0,00	15,17		4,725	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
40	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	1 831,106	5,41	9 906,28	9 906,28	0,00		1 831,106	9 906,28	0,00	0,00	9 906,28	0,00
41	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	150,000	0,19	28,50	0,00	28,50		150,000	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
42	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,045	1 635,14	73,58	0,00	73,58		0,045	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
43	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	300,000	0,10	30,00	0,00	30,00		300,000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,225	1 635,14	367,91	0,00	367,91		0,225	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91
45	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	480,000	0,58	278,40	0,00	278,40		480,000	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
46	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,168	1 635,14	274,70	0,00	274,70		0,168	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70
47	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	960,000	0,26	249,60	0,00	249,60		960,000	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
48	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0,816	1 635,14	1 334,27	0,00	1 334,27		0,816	1 334,27	0,00	0,00	0,00	1 334,27
49	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	253,824	3,55	901,08	901,08	0,00		253,824	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00
50	283 2E0036	Fólie STAFOL 914V hr. 0,80 mm	m2	286,821	3,39	972,32	972,32	0,00		286,821	972,32	0,00	0,00	972,32	0,00
51	71147-1053	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor.	m2	1 500,000	4,46	6 690,00	6 690,00	0,00		1 500,000	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00
52	283 250200	Fólia PE akumuláčno-separačná hr. 1,0	m2	1 680,000	1,72	2 889,60	2 889,60	0,00		1 680,000	2 889,60	0,00	0,00	2 889,60	0,00
53	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie	m2	1 753,824	1,46	2 560,58	2 560,58	0,00		1 753,824	2 560,58	0,00	0,00	2 560,58	0,00
54	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00		1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
55	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie	m2	1 753,824	1,33	2 332,59	2 332,59	0,00		1 753,824	2 332,59	0,00	0,00	2 332,59	0,00
56	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2	m2	1 841,515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00		1 841,515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	225,188	1,59	358,05	358,05	0,00		225,188	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00
58	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	6,000	42,75	256,50	256,50	0,00		6,000	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00
59	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	2,565	1,00	2,57	0,00	2,57		2,565	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
60	76243-1130P	Montáž obloženia sten OSB doskami hrúbka do 50 mm	m2	309,960	9,40	2 913,62	2 913,62	0,00		309,960	2 913,62	0,00	0,00	2 913,62	0,00
61	607 280107	Zábrana proti nárazu koní (vrátane vstupov)	m2	340,956	86,19	29 387,00	29 387,00	0,00		340,956	29 387,00	0,00	0,00	29 387,00	0,00
62	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo sten	m2	309,960	0,65	201,47	201,47	0,00		309,960	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00
63	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	325,021	2,70	877,56	877,56	0,00		325,021	877,56	0,00	0,00	877,56	0,00
64	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2	1 016,087	26,72	27 149,84	27 149,84	0,00		1 016,087	27 149,84	0,00	0,00	27 149,84	0,00
65	99876-3201	Presun hmôt pre drevozabvy v objektoch výšky do 12 m	%	271,498	2,70	733,04	733,04	0,00		271,498	733,04	0,00	0,00	733,04	0,00
66	76431-1285	Klampa, PZ pl. zby podokvapk. poluhr. rš 330 dl 5m-	m	1 555,700	12,00	18 668,40	18 583,44	84,96		1 555,700	18 668,40	0,00	0,00	18 583,44	84,96
67	76434-8221P	Klampa, PZ pl. sneh. chytáče dl 4500	kus	28,000	13,03	364,84	364,84	0,00		28,000	364,84	0,00	0,00	364,84	0,00
68	76435-2203	Klampa, PZ pl. zby podokvapk. poluhr. rš 330 dl 5m-	m	124,800	16,41	2 047,97	2 047,97	0,00		124,800	2 047,97	0,00	0,00	2	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	1,400	44,95	62,93	62,93	0,00		1,400	62,93	0,00	62,93	0,00
17	273313612	Beťon základových dosiek, prosťy b.C 20/25	m3	1,400	106,03	148,44	148,44	0,00		1,400	148,44	0,00	148,44	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo želez. sietí KARI	t	0,100	962,48	96,25	96,25	0,00		0,100	96,25	0,00	96,25	0,00
19	45157311.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	23,040	41,68	960,31	960,31	0,00		23,040	960,31	0,00	960,31	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00		11,000	8,91	0,00	8,91	0,00
21	5833343100x	Kamenito ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,650	30,99	51,13	51,13	0,00		1,650	51,13	0,00	51,13	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónových cestných komunikácií skupiny III a IV., hr. 150 mm	m2	11,000	19,20	211,20	211,20	0,00		11,000	211,20	0,00	211,20	0,00
23	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	50,000	3,21	160,50	160,50	0,00		50,000	160,50	0,00	160,50	0,00
24	2860018120	HDPE rúra PE100 25x2,3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	54,650	1,07	58,48	58,48	0,00		54,650	58,48	0,00	58,48	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	32,650	3,21	104,81	104,81	0,00		32,650	104,81	0,00	104,81	0,00
26	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,686	1,60	57,10	57,10	0,00		35,686	57,10	0,00	57,10	0,00
27	2861130700.4	Redukcia d 32/25	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00		1,000	5,24	0,00	5,24	0,00
28	2861130700.1	T kus d 32/32	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00		1,000	9,08	0,00	9,08	0,00
29	2860018160.2	Prechod na oceľ d32	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00		2,000	42,32	0,00	42,32	0,00
30	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	72,000	6,41	461,52	461,52	0,00		72,000	461,52	0,00	461,52	0,00
31	2860018160	HDPE rúra PE100 63x3,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	78,696	5,56	437,55	437,55	0,00		78,696	437,55	0,00	437,55	0,00
32	2861130700.3	Redukcia d 63/32	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00		2,000	21,80	0,00	21,80	0,00
33	2861130700.2	T kus d 63/63	ks	1,000	14,75	14,75	14,75	0,00		1,000	14,75	0,00	14,75	0,00
34	871231121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	4,400	6,41	28,20	28,20	0,00		4,400	28,20	0,00	28,20	0,00
35	2860018170	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,809	16,03	77,09	77,09	0,00		4,809	77,09	0,00	77,09	0,00
36	2860018170.1	Redukcia d75/63	ks	1,000	12,82	12,82	12,82	0,00		1,000	12,82	0,00	12,82	0,00
37	2860018170.2	Prechod na oceľ d75	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00		1,000	95,12	0,00	95,12	0,00
38	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00		120,000	448,80	0,00	448,80	0,00
39	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	11,22	44,88	44,88	0,00		4,000	44,88	0,00	44,88	0,00
40	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	6,41	102,56	102,56	0,00		16,000	102,56	0,00	102,56	0,00
41	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	21,59	172,72	172,72	0,00		8,000	172,72	0,00	172,72	0,00
42	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	54,50	872,00	872,00	0,00		16,000	872,00	0,00	872,00	0,00
43	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	12,000	3,21	38,52	38,52	0,00		12,000	38,52	0,00	38,52	0,00
44	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00		8,000	34,16	0,00	34,16	0,00
45	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00		4,000	17,08	0,00	17,08	0,00
46	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00		4,000	12,84	0,00	12,84	0,00
47	2860015050	PP odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	7,27	29,08	29,08	0,00		4,000	29,08	0,00	29,08	0,00
48	89118311.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00		1,000	90,84	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,6m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00		1,000	38,28	0,00	38,28	0,00
50	4222520231.1	Posúvač DN50 prípojky voda	ks	1,010	105,80	106,86	106,86	0,00		1,010	106,86	0,00	106,86	0,00
51	4222520231.2	Sada pre prírubyový spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00		1,010	48,57	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Prítláčné skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00		1,000	19,24	0,00	19,24	0,00
53	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00		1,010	19,43	0,00	19,43	0,00
54	891249111.1	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest. DN 125	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00		1,000	96,18	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.1	Navrhávací pás DN 125-50" voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00		1,010	174,86	0,00	174,86	0,00
56	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	293,90	293,90	293,90	0,00		1,000	293,90	0,00	293,90	0,00
57	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	411,46	411,46	411,46	0,00		1,000	411,46	0,00	411,46	0,00
58	892273111	Príslušenstvo a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	153,000	1,07	163,71	163,71	0,00		153,000	163,71	0,00	163,71	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	0,53	63,60	63,60	0,00		120,000	63,60	0,00	63,60	0,00
60	893301005	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	961,85	961,85	961,85	0,00		1,000	961,85	0,00	961,85	0,00
61	5922411690	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 2450x2750x1800 mm, BG	ks	1,000	3 687,08	3 687,08	3 687,08	0,00		1,000	3 687,08	0,00	3 687,08	0,00
62	899721111	Výhľadávací vodič na potrubí	m	153,000	0,69	105,57	105,57	0,00		153,000	105,57	0,00	105,57	0,00
63	899721131	Označenie vodovodného potrubia bieloú výstražnou fóliou	m	153,000	0,64	97,92	97,92	0,00		153,000	97,92	0,00	97,92	0,00
64	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	0,64	76,80	76,80	0,00		120,000	76,80	0,00	76,80	0,00
65	899912111	Oceľová objímka z pásov, oceľ montovaná na potrubie DN 50-100	ks	8,000	3,42	27,36	27,36	0,00		8,000	27,36	0,00	27,36	0,00
66	28611215100	tesniaca manžeta	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00		16,000	85,44	0,00	85,44	0,00
67	28611215201	Manžeta tesniaca objímka do chránky RACI T	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00		16,000	85,44	0,00	85,44	0,00
68	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00		1,000	16,03	0,00	16,03	0,00
69	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00		1,000	192,37	0,00	192,37	0,00
70	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	262,000	10,92	2 861,04	2 861,04	0,00		262,000	2 861,04	0,00	2 861,04	0,00
71	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00		252,000	108,36	0,00	108,36	0,00
72	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00		252,000	309,96	0,00	309,96	0,00
73	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	64,12	6,48	6,48	0,00		0,101	6,48	0,00	6,48	0,00
74	721242120	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	8,000	24,15	193,20	193,20	0,00		8,000	193,20	0,00	193,20	0,00
75	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,972	1,07	2,11	2,11	0,00		1,972	2,11	0,00	2,11	0,00
76	722130214	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezvlákn. bezvlákn.-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bezvlákn.-11 343.00 DN 32	m	0,500	12,82	6,41	6,41	0,00		0,500	6,41	0,00	6,41	0,00
77	722130216	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezvlákn. bezvlákn.-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bezvlákn.-11 343.00 DN 50	m	123,000	21,91	2 694,93	2 694,93	0,00		123,000	2 694,93	0,00	2 694,93	0,00
78	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00		2,000	7,48	0,00	7,48	0,00
79	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00		2,000	8,54	0,00	8,54	0,00
80	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00		2,000	7,48	0,00	7,48	0,00
81	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00		2,000	11,96	0,00	11,96	0,00
82	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00		2,000	10,68	0,00	10,68	0,00
83	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00		2,000	21,58	0,00	21,58	0,00
84	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00		4,000	21,36	0,00	21,36	0,00
85	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	25,22	100,88	100,88	0,00		4,000	100,88	0,00	100,88	0,00
86	722221082	Montáž kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00		2,000	7,48	0,00	7,48	0,00
87	5511871140	Vypúšťací kohút, 1/2"	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00		2,000	6,20	0,00	6,20	0,00
88	722221112.1	Montáž postrekača G 1/2	ks	6,000	26,72	160,32	160,32	0,00		6,000				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	300,000	1,05	315,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	150,000	0,12	18,00	18,00	0,00	150,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	300,000	0,27	81,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
5	MAT 3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00	30,000	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	120,000	1,21	145,20	145,20	0,00	120,000	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00
7	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	120,000	0,24	28,80	28,80	0,00	120,000	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
8	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná chýbná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	60,000	1,27	76,20	76,20	0,00	60,000	76,20	0,00	0,00	76,20	0,00
9	MAT 3450716100	Rúrka kopex 3329	m	60,000	4,76	285,60	285,60	0,00	60,000	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	15,000	0,88	13,20	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
11	MAT 3450705100	I-Rúrka FKVR 50	m	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
12	MAT 3450638200	Sworka WAGO 224-101	ks	20,000	0,12	2,40	2,40	0,00	20,000	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
13	MAT 3450643900	Sworka WAGO 273-100	ks	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
14	MAT 3450645310	Sworka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
15	KP 21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	8,000	10,91	87,28	87,28	0,00	8,000	87,28	0,00	0,00	87,28	0,00
16	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzav. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4xmm2) plast	ks	8,000	1,64	13,12	13,12	0,00	8,000	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00
17	MAT 2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	MAT 2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	921 210020302	Káblový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez vrátné podpery	m	60,000	6,14	368,40	368,40	0,00	60,000	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00
20	MAT 3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	60,000	4,50	270,00	270,00	0,00	60,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
21	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	ks	1,000	5,27	5,27	5,27	0,00	1,000	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00
22	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
23	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00	50,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
24	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
25	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	750,000	0,94	705,00	705,00	0,00	750,000	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
26	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,41	14,10	14,10	0,00	10,000	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00
27	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
28	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednofázového - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
29	MAT 3450202210	Spínač jednofázový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
30	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00	2,000	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00
31	MAT 3450365060	Jednofázová zásuvka na povrch 230V/16A	ks	2,000	1,43	2,86	2,86	0,00	2,000	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00
32	921 210111124	Priemyslová zásuvka GEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
33	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
34	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
35	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	1 523,84	1 523,84	1 523,84	0,00	1,000	1 523,84	0,00	0,00	1 523,84	0,00
36	MAT 3480571790	LED svetlo Hydra 90 Z60 96W	ks	50,000	182,10	9 105,00	9 105,00	0,00	50,000	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00
37	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
38	MAT 3410300258	Krabica odbočná, krabica + veľko sedlá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
39	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
40	921 210220040	Sworka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
41	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
42	MAT 3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
43	921 210800107	Kábel medený ułożony voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00	30,000	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00
44	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,31	9,30	9,30	0,00	30,000	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
45	921 210800108	Kábel medený ułożony voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,92	230,00	230,00	0,00	250,000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
46	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,51	127,50	127,50	0,00	250,000	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
47	921 210800122	Kábel medený ułożony voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
48	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
49	921 210800613	Vodič medený ułożony voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,50	30,00	30,00	0,00	60,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
50	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	0,37	22,20	22,20	0,00	60,000	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00
51	921 210800615	Vodič medený ułożony voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
52	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
53	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	200,000	1,41	282,00	282,00	0,00	200,000	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
54	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
55	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
56	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	200,000	1,01	202,00	202,00	0,00	200,000	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
57	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	45,000	1,41	63,45	63,45	0,00	45,000	63,45	0,00	0,00	63,45	0,00
58	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	25,000	1,04	26,00	26,00	0,00	25,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
59	921 210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm CU D 8 mm	m	275,000	3,10	852,50	852,50	0,00	275,000	852,50	0,00	0,00	852,50	0,00
60	MAT 3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	230,000	0,57	131,10	131,10	0,00	230,000	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00
61	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	70,000	0,46	32,20	32,20	0,00	70,000	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00
62	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	10,000	0,74	7,40	7,40	0,00	10,000	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00
63	MAT 3540309000	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	275,000	0,49	134,75	134,75	0,00	275,000	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00
64	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
65	921 210220231	Zachyt. tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	6,20	43,40	43,40	0,00	7,000	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00
66	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	7,000	4,68	32,76	32,76	0,00	7,000	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00
67	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieka OS 02	ks	7,000	1,23	8,61	8,61	0,00	7,000	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00
68	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	0,91	6,37	6,37	0,00	7,000	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
69	921 210220321	Sworka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoi. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
70	MAT 3540201700	Sworka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
71	921 210220372	Ochranný uhličník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,000	10,54	126,48	126,48	0,00	12,000	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00
72	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	12,000	4,19									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkom bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
5	13320-2120	Hlbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,088	20,31	42,41	42,41	0,00	2,088	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	561,959	3,24	1 820,75	1 820,75	0,00	561,959	1 820,75	0,00	0,00	1 820,75	0,00
7	17120-1201	Uloženie spaniny na skládku	m3	561,959	0,82	348,41	348,41	0,00	561,959	348,41	0,00	0,00	348,41	0,00
8	17410-1101	Zásyp zhrutnený jím. rým. šachiet alebo okolo objektu	m3	306,729	2,46	754,55	754,55	0,00	306,729	754,55	0,00	0,00	754,55	0,00
9	18040-2111	Zakolnenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	240,000	0,50	120,00	120,00	0,00	240,000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
10	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	7,200	6,95	50,04	50,04	0,00	7,200	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00
11	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	173,414	0,33	57,23	24,70	32,53	173,414	57,23	0,00	0,00	24,70	32,53
12	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	240,000	0,62	148,80	148,80	0,00	240,000	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00
13	18230-3111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	240,000	0,37	88,80	88,80	0,00	240,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
14	103 111020	Ornica - dosťaka	m3	7,200	21,15	152,28	152,28	0,00	7,200	152,28	0,00	0,00	152,28	0,00
15	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	240,000	0,11	26,40	26,40	0,00	240,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
16	18490-1112	Osadenie kolov dĺžky do 3 m	kus	31,000	0,83	25,73	25,73	0,00	31,000	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00
17	052 132480	Koly drevené dl. 2500 mm DN 80	kus	31,000	6,72	208,32	208,32	0,00	31,000	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00
18	18580-3211	Uvalcovanie trávniku v rovine	m2	240,000	0,02	4,80	4,80	0,00	240,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
19	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	142,016	36,11	5 128,20	5 124,15	4,05	142,016	5 128,20	0,00	0,00	5 124,15	4,05
20	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	124,800	85,06	10 615,49	7 464,78	3 150,71	124,800	10 615,49	0,00	0,00	7 464,78	3 150,71
21	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	173,511	91,75	15 919,63	15 826,60	93,03	173,511	15 919,63	0,00	0,00	15 826,60	93,03
22	27336-1821	Výstuž základových dosiek 10505	t	6,321	970,16	6 132,38	5 959,69	172,69	6,321	6 132,38	0,00	0,00	5 959,69	172,69
23	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	8,176	962,58	7 870,05	7 870,05	0,00	8,176	7 870,05	0,00	0,00	7 870,05	0,00
24	27432-1611	Základové pásy zo železobetónu tr. C 30/37	m3	197,791	103,87	20 544,55	16 955,95	3 588,60	197,791	20 544,55	0,00	0,00	16 955,95	3 588,60
25	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	664,008	11,58	7 689,21	6 761,06	928,15	664,008	7 689,21	0,00	0,00	6 761,06	928,15
26	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	664,008	2,46	1 633,46	1 436,29	197,17	664,008	1 633,46	0,00	0,00	1 436,29	197,17
27	27435-3101	Debnenie kotiev. otv. v zálk. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	kus	51,000	7,06	360,06	261,22	98,84	51,000	360,06	0,00	0,00	261,22	98,84
28	27435-3102	Debnenie kotiev. otv. v zálk. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	29,000	8,18	237,22	0,00	237,22	29,000	237,22	0,00	0,00	0,00	237,22
29	27436-1821P	Výstuž základových pásov, pätiek 10505	t	12,304	962,56	11 843,34	11 420,77	422,57	12,304	11 843,34	0,00	0,00	11 420,77	422,57
30	27531-3611	Základové pätiky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,088	98,67	206,02	206,02	0,00	2,088	206,02	0,00	0,00	206,02	0,00
31	27532-1313	Základové pásy zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	44,980	97,08	4 366,66	4 366,66	0,00	44,980	4 366,66	0,00	0,00	4 366,66	0,00
32	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	126,920	11,58	1 469,73	1 469,73	0,00	126,920	1 469,73	0,00	0,00	1 469,73	0,00
33	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	126,920	2,46	312,22	312,22	0,00	126,920	312,22	0,00	0,00	312,22	0,00
34	31110-1212	Zhotovenie prestupov v múroch nosných voľkami do 0,05 m2	m	7,000	4,63	32,41	0,00	32,41	7,000	32,41	0,00	0,00	0,00	32,41
35	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná 200x4 9x1000 mm	kus	7,651	12,27	93,88	0,00	93,88	7,651	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88
36	31123-1512	Múrovo nosné z tehál POROTHERM 30+D P15 MVC 2,5	m3	45,525	105,80	4 816,55	4 816,55	0,00	45,525	4 816,55	0,00	0,00	4 816,55	0,00
37	31127-2200	Múrovo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	m3	10,168	139,65	1 419,96	1 419,96	0,00	10,168	1 419,96	0,00	0,00	1 419,96	0,00
38	31127-2201	Múrovo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	29,014	133,61	3 876,56	3 512,34	364,22	29,014	3 876,56	0,00	0,00	3 512,34	364,22
39	31132-1814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 pohľadový	m2	27,229	101,86	2 773,55	2 773,55	0,00	27,229	2 773,55	0,00	0,00	2 773,55	0,00
40	31135-1111	Debnenie múrov nosných obdĺžnikovo únosné-zhotovenie	m3	320,831	15,31	4 911,92	4 713,78	198,14	320,831	4 911,92	0,00	0,00	4 713,78	198,14
41	31135-1112	Debnenie múrov nosných obdĺžnikovo únosné-odstránenie	m2	320,831	4,61	1 479,03	1 419,37	59,66	320,831	1 479,03	0,00	0,00	1 419,37	59,66
42	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	3,182	963,42	3 065,60	3 065,60	0,00	3,182	3 065,60	0,00	0,00	3 065,60	0,00
43	31716-5123P	Preklady YTONG 150x250x1500 (NP3)	kus	2,000	27,88	55,76	55,76	0,00	2,000	55,76	0,00	0,00	55,76	0,00
44	31716-5124P	Preklady YTONG 150x250x1750 (NP9)	kus	2,000	27,22	54,44	54,44	0,00	2,000	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00
45	31716-5125	Preklady YTONG 150x250x2000 (NP7)	kus	1,000	35,99	35,99	35,99	0,00	1,000	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00
46	31716-5222	Preklady YTONG 300x250x1490 (NP2)	kus	2,000	57,27	114,54	114,54	0,00	2,000	114,54	0,00	0,00	114,54	0,00
47	31716-5223	Preklady YTONG 300x250x1740 (NP6)	kus	1,000	65,49	65,49	65,49	0,00	1,000	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00
48	31716-5224	Preklady YTONG 300x250x1990 (NP1)	kus	5,000	72,43	362,15	362,15	0,00	5,000	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00
49	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,098	101,88	111,86	111,86	0,00	1,098	111,86	0,00	0,00	111,86	0,00
50	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	18,008	17,61	317,12	317,12	0,00	18,008	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00
51	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	18,008	6,27	112,91	112,91	0,00	18,008	112,91	0,00	0,00	112,91	0,00
52	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,504	109,52	164,72	164,72	0,00	1,504	164,72	0,00	0,00	164,72	0,00
53	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	24,080	16,33	393,23	393,23	0,00	24,080	393,23	0,00	0,00	393,23	0,00
54	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	24,080	2,89	69,59	69,59	0,00	24,080	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
55	33817-1121P	Osadzovanie stĺpkov plot. ocef. nad 2,6 m so zaliatím	kus	29,000	7,22	209,38	209,38	0,00	29,000	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00
56	313 2A1446	Stĺpek UNIVERS, výš 3,00 m, priem.60 mm	kus	19,000	24,21	459,99	459,99	0,00	19,000	459,99	0,00	0,00	459,99	0,00
57	313 2A1473	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš 2,50 m, priem.48 mm	kus	10,000	16,34	163,40	163,40	0,00	10,000	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00
58	34225-4903	Priečky z tvárnic pôroboťonových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	32,600	27,26	888,68	888,68	0,00	32,600	888,68	0,00	0,00	888,68	0,00
59	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	9,694	110,40	1 070,22	1 070,22	0,00	9,694	1 070,22	0,00	0,00	1 070,22	0,00
60	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	89,382	8,64	772,26	772,26	0,00	89,382	772,26	0,00	0,00	772,26	0,00
61	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	89,382	3,06	273,51	273,51	0,00	89,382	273,51	0,00	0,00	273,51	0,00
62	41736-1821P	Výstuž stužujúcich vencov, stĺpov, prekladov 10505	t	1,566	962,28	1 506,93	1 506,93	0,00	1,566	1 506,93	0,00	0,00	1 506,93	0,00
63	56486-1111	Podklad zo štrkorditu hr. 20 cm	m2	48,614	6,64	322,80	322,80	0,00	48,614	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00
64	59691-1212	Kladienie zámkovej dosky do 300m2	m2	48,614	10,61	515,79	515,79	0,00	48,614	515,79	0,00	0,00	515,79	0,00
65	592 457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá	m2	49,100	9,40	461,54	461,54	0,00	49,100	461,54	0,00	0,00	461,54	0,00
66	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	286,882	15,80	4 532,74	4 532,74	0,00	286,882	4 532,74	0,00	0,00	4 532,74	0,00
67	62040-1281	Postrek izol.-konštr. malta cem.	m2	171,208	3,56	609,50	609,50	0,00	171,208	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00
68	62745-2111	Škúrovanie stien, komínov, stĺpov z tehál malťou cementovou MCs	m2	518,573	7,40	3 837,44	3 837,44	0,00	518,573	3 837,44	0,00	0,00	3 837,44	0,00
69	63131-9155p	Pripjatok za prehlad. povrchu mazačným hladítkom	m3	174,692	4,83	843,76	843,76	0,00	174,692	843,76	0,00	0,00	843,76	0,00
70	63131-9175	Pripj. za stiahnutie povrchu mazačným pred. vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	349,384	2,35	821,05	821,05	0,00	349,384	821,05	0,00	0,00	821,05	0,00
71	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	67,920	7,07	480,19	480,19	0,00	67,920	480,19	0,00	0,00	480,19	0,00
72	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO S-8)	kus	68,599	1,41	96,72	96,72	0,00	68,599	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
73	93196-1312	Vlčsky do dlažebných škár z polystyrénových dosiek hr 2 cm	m2	8,960	3,52	31,5								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
100	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položené na vrch	m2	157,248	2,35	369,53	369,53	0,00	157,248	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00
101	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	m2	160,393	4,22	676,86	676,86	0,00	160,393	676,86	0,00	0,00	676,86	0,00
102	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,464	1,30	13,60	13,60	0,00	10,464	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
103	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	5,000	42,75	213,75	213,75	0,00	5,000	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
104	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,138	1,00	2,14	0,00	2,14	2,138	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
105	76213-2135P	Montáž debnenia sten z dosiek hobľovaných na zraz (vrátane roštu)	m2	250,858	1,33	333,64	328,99	4,65	250,858	333,64	0,00	0,00	328,99	4,65
106	605 103285	Rezivo - doska hobľovaná morená	m3	4,892	338,75	1 657,17	1 633,79	23,38	4,892	1 657,17	0,00	0,00	1 633,79	23,38
107	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži sten	m3	3,763	8,88	33,42	32,94	0,48	3,763	33,42	0,00	0,00	32,94	0,48
108	76222-2141P	Montáž konštrukcie zábradlia z fosien 100/50 mm	m	282,500	2,56	723,20	723,20	0,00	282,500	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00
109	605 111395	Rezivo - fosny impregnované	m3	1,554	226,81	352,46	352,46	0,00	1,554	352,46	0,00	0,00	352,46	0,00
110	76229-5000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži zábradlia	m3	1,413	4,73	6,68	6,68	0,00	1,413	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
111	76243-1220P	Montáž obloženia sten drevozieskou, hrúbka 18 mm	m2	182,608	1,46	266,61	0,00	266,61	182,608	266,61	0,00	0,00	0,00	266,61
112	607 2A0403	Doska drevozštiepková OSB 3 P+D - 18 mm	m2	189,912	5,56	1 055,91	0,00	1 055,91	189,912	1 055,91	0,00	0,00	0,00	1 055,91
113	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo sten	m2	182,608	0,65	118,70	0,00	118,70	182,608	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
114	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hranečného rezuva nad 120 do 224 cm2	m	451,220	4,02	1 813,90	1 813,90	0,00	451,220	1 813,90	0,00	0,00	1 813,90	0,00
115	605 103285	Rezivo - doska hobľovaná morená	m3	1,650	338,75	558,94	558,94	0,00	1,650	558,94	0,00	0,00	558,94	0,00
116	605 152490	Rezivo - hranoly	m3	5,915	235,12	1 390,73	1 390,73	0,00	5,915	1 390,73	0,00	0,00	1 390,73	0,00
117	76279-5005	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	6,429	18,21	117,07	117,07	0,00	6,429	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00
118	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	84,284	2,70	227,57	227,57	0,00	84,284	227,57	0,00	0,00	227,57	0,00
119	76313-3220	Podhlady sadr. D.113 zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	77,370	26,64	2 061,14	2 061,14	0,00	77,370	2 061,14	0,00	0,00	2 061,14	0,00
120	99876-3201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,611	2,70	55,65	55,65	0,00	20,611	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00
121	76431-1285	Klampa, PZ pl. zaistenie z profilovaného poplast plechu	m2	339,570	12,00	4 074,84	0,00	4 074,84	339,570	4 074,84	0,00	0,00	0,00	4 074,84
122	76434-8221P	Klampa, PZ pl. sneh. čtyače dl 4500	kus	35,000	13,03	456,05	416,96	39,09	35,000	456,05	0,00	0,00	416,96	39,09
123	76435-2203	Klampa, PZ pl. žľaby pododkvp. pokruh. rš 330 dl 5m-	m	162,000	16,41	2 658,42	2 584,58	73,84	162,000	2 658,42	0,00	0,00	2 584,58	73,84
124	76435-9212	Klampa, PZ pl. žľaby kotlik konicky pre rúry o d-125	kus	12,000	6,41	76,92	76,92	0,00	12,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
125	76445-4203	Klampa, PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	46,500	19,24	894,66	894,66	0,00	46,500	894,66	0,00	0,00	894,66	0,00
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	81,609	1,11	90,59	90,59	0,00	81,609	90,59	0,00	0,00	90,59	0,00
127	76590-1237P	Zakr. sten parosnou zabranou Jutafol N 140 Special	m2	182,608	1,97	359,74	0,00	359,74	182,608	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
128	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	3,597	6,10	21,94	0,00	21,94	3,597	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94
129	76662-2239	Okno plastové (vrátane parapetu) - dodávka, montáž	m2	9,600	193,43	1 856,93	1 856,93	0,00	7,200	1 392,70	-464,23	0,00	1 392,70	0,00
130	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	18,569	0,64	11,88	11,88	0,00	18,569	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00
131	76742-1111	Montáž opáštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	637,483	18,00	11 474,69	11 474,69	0,00	637,483	11 474,69	0,00	0,00	11 474,69	0,00
132	921 372960	Serdvičový panel z profilovaného plechu hr. 100 mm	m2	637,483	24,50	15 618,33	0,00	15 618,33	637,483	15 618,33	0,00	0,00	0,00	15 618,33
133	76761-1215	Okno oceľové s jednoduchým presklením - pevné, sklopné - dodávka, montáž	m2	46,040	158,70	7 306,55	7 306,55	0,00	46,040	7 306,55	0,00	0,00	7 306,55	0,00
134	76761-7111	Výlez pre hydinu 600/600 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	117,56	352,68	0,00	352,68	3,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
135	76764-1235	Dvere 2-kríd. plast plné 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	1 399,68	1 399,68	1 399,68	0,00	1,000	1 399,68	0,00	0,00	1 399,68	0,00
136	76764-1291	Dvere interier plast 700/1970 D8 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	2,000	880,65	1 761,30	1 761,30	0,00	2,000	1 761,30	0,00	0,00	1 761,30	0,00
137	76764-1292	Dvere interier plast 900/1970 D9 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	5,000	955,85	4 779,25	4 779,25	0,00	5,000	4 779,25	0,00	0,00	4 779,25	0,00
138	76764-1293	Dvere 1-kríd. plast so skli. výpl. po svetl. 1000/2500 D3 so zár. - dod. montáž	kus	1,000	998,76	998,76	998,76	0,00	1,000	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00
139	76764-1294	Dvere 1-kríd. protipož. 900/1970 D10 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	775,89	775,89	0,00	775,89	1,000	775,89	0,00	0,00	0,00	775,89
140	76764-2180	Bránka ocef. 1-kríd. 2500/2250 - dodávka, montáž	kus	3,000	1 453,46	4 360,38	4 360,38	0,00	3,000	4 360,38	0,00	0,00	4 360,38	0,00
141	76765-8191	Dvere drev. na ocef. ráme 1-kríd. 800/1970 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	940,47	1 880,94	1 880,94	0,00	2,000	1 880,94	0,00	0,00	1 880,94	0,00
142	76765-8192	Dvere drev. na ocef. ráme 1-kríd. 1000/1970 D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	1 154,22	4 616,88	4 616,88	0,00	4,000	4 616,88	0,00	0,00	4 616,88	0,00
143	76765-8193	Dvere drev. na ocef. ráme 2-kríd. 1400/2100 D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 218,34	2 436,68	2 436,68	0,00	2,000	2 436,68	0,00	0,00	2 436,68	0,00
144	76765-8194	Vráta drev. na ocef. ráme 2-kríd. 1500/2400 D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	1 335,90	4 007,70	4 007,70	0,00	3,000	4 007,70	0,00	0,00	4 007,70	0,00
145	76765-8195	Vráta drev. na ocef. ráme 2-kríd. 3000/3900 D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	3 526,77	10 580,31	7 053,54	3 526,77	3,000	10 580,31	0,00	0,00	7 053,54	3 526,77
146	76791-1140	Montáž optienia, pletivom, výšky do 4,0 m	m	60,000	4,49	269,40	269,40	0,00	60,000	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00
147	313 2A1311	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš. 150 cm, bal 25 m	kus	1,000	236,74	236,74	236,74	0,00	1,000	236,74	0,00	0,00	236,74	0,00
148	313 2A1315	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš. 250 cm, bal 25 m	kus	2,000	346,17	692,34	692,34	0,00	2,000	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00
149	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	276,000	0,17	46,92	46,92	0,00	276,000	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00
150	313 2A1409	Drôt napínací PVC	kus	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00	3,000	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00
151	313 2A1768	Napínák PVC	kus	25,000	6,46	161,50	161,50	0,00	25,000	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00
152	76791-2160	Príháčkovanie strojeového pletiva k napínaciu drôtu	m	276,000	0,35	96,60	96,60	0,00	276,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00
153	313 2A1767	Spinka	kus	828,000	0,13	107,64	107,64	0,00	828,000	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00
154	76799-5595	Oceľová hala + prestrešenie výbehov - dodávka, montáž	kg	33 998,970	2,20	74 797,73	54 353,20	20 444,53	33 998,970	74 797,73	0,00	0,00	54 353,20	20 444,53
155	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 487,977	0,72	1 071,34	1 071,34	0,00	1 487,977	1 071,34	0,00	0,00	1 071,34	0,00
156	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hĺd. 200x200 do malty	m2	77,370	18,61	1 439,86	1 439,86	0,00	77,370	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86	0,00
157	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	85,107	5,39	458,73	458,73	0,00	85,107	458,73	0,00	0,00	458,73	0,00
158	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	18,986	3,55	67,40	67,40	0,00	18,986	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
159	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hĺd. 200x200 do malty	m2	171,208	19,64	3 362,53	3 362,53	0,00	171,208	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53	0,00
160	597 636480	Obklad keramický	m2	188,329	6,27	1 180,82	1 180,82	0,00	188,329	1 180,82	0,00	0,00	1 180,82	0,00
161	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	45,434	2,00	90,87	90,87	0,00	45,434	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00
162	78315-2412	Nátery ocef. konštr. pínost. D - 1x vrchný akrylátový	m2	1 091,800	13,50	14 739,30	14 485,50	253,80	1 091,800	14 739,30	0,00	0,00	14 485,50	253,80
163	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	m2	154,750	1,28	198,08	198,08	0,00	154,750	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00
164	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastansom Q (drevených nosníkov)	m2	169,200	3,54	598,97	598,97	0,00	169,200	598,97	0,00	0,00	598,97	0,00
165	78445-1371	Maľba zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	364,252	2,31	841,42	841,42	0,00	364,252	841,42	0,00	0,00	841,42	0,00

SO 16.02 Zdravotníckna						368 782,00	305 703,32	63 078,68	368 317,77	-464,23	0,
-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	7,000	0,81	5,67	5,67	0,00	7,000	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,050	30,99	32,54	32,54	0,00	1,050	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00
22	581121111	Kýl cementobetonový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	7,000	19,20	134,40	134,40	0,00	7,000	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00
23	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	43,000	6,41	275,63	275,63	0,00	43,000	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00
24	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod plnnej vody	m	46,999	5,56	261,31	261,31	0,00	46,999	261,31	0,00	0,00	261,31	0,00
25	2860018160.1	Prechod na ocel Ø63	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	111,600	3,74	417,36	417,36	0,00	111,600	417,36	0,00	0,00	417,36	0,00
27	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,000	11,22	381,48	381,48	0,00	34,000	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00
28	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	14,000	6,41	89,74	89,74	0,00	14,000	89,74	0,00	0,00	89,74	0,00
29	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	24,000	21,59	518,16	518,16	0,00	24,000	518,16	0,00	0,00	518,16	0,00
30	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
31	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	73,300	5,34	391,42	391,42	0,00	73,300	391,42	0,00	0,00	391,42	0,00
32	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	22,98	160,86	160,86	0,00	7,000	160,86	0,00	0,00	160,86	0,00
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	15,000	43,82	657,30	657,30	0,00	15,000	657,30	0,00	0,00	657,30	0,00
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
35	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00
36	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	27,000	3,21	86,67	86,67	0,00	27,000	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00
37	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,000	4,27	42,70	42,70	0,00	10,000	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00
38	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	17,000	4,27	72,59	72,59	0,00	17,000	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00
39	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	9,000	3,21	28,89	28,89	0,00	9,000	28,89	0,00	0,00	28,89	0,00
40	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	7,27	65,43	65,43	0,00	9,000	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00
41	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
42	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	49,16	0,00	4,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
43	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	15,000	3,21	48,15	48,15	0,00	15,000	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
44	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	29,92	448,80	448,80	0,00	15,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
47	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
48	891183111.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventili hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
50	4222520231.1	Posúvač DN50 prípojky voda	ks	1,010	105,80	106,86	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	0,00	106,86	0,00
51	4222520231.2	Sada pre prírubový spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Príslušenstvo skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
53	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
54	891249111.2	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest. neznámej dimenzie - overiť pri realizácii	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.2	Navrtávaci pás DN (neznámana dimenzia)-50° voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00
56	892262121.1	Tlaková skúška vodou, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
57	892262131.1	Tlaková skúška vzduchom, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
58	8922723111	Prepich a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	41,000	1,07	43,87	43,87	0,00	41,000	43,87	0,00	0,00	43,87	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	183,000	0,53	96,99	96,99	0,00	183,000	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
60	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty/hranatej	ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
61	5922410100	Vodomerná šachta 1220x900x1800mm	ks	1,000	470,24	470,24	470,24	0,00	1,000	470,24	0,00	0,00	470,24	0,00
62	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
63	5922415050	Akumulačná nádrž KL AN 14 3600x2800x1860 mm železobetónová	ks	1,000	4 114,57	4 114,57	4 114,57	0,00	0,000	0,00	-4 114,57	0,00	0,00	0,00
64	894421111	Znariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
65	5922465730	Kónus BETONOVÝ 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
66	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
67	5922442110	Vývrtávací prstenec 634	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
68	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	4,000	197,71	790,84	790,84	0,00	4,000	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
69	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vincové predženie ID315/ 25m	ks	4,000	44,89	179,56	179,56	0,00	4,000	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
70	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predženie s poklopom plným, zafazovanie do 12,5t	ks	4,000	110,08	440,32	440,32	0,00	4,000	440,32	0,00	0,00	440,32	0,00
71	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	4,000	59,85	239,40	239,40	0,00	4,000	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00
72	2860007750.1	Manžeta teleskopu šachty	ks	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00	4,000	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00
73	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
74	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	277,87	277,87	277,87	0,00	1,000	277,87	0,00	0,00	277,87	0,00
75	2860008700	Tesniaci krúžok pre revízne šachty DN630	ks	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00	1,000	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00
76	2860008700.1	Zátka hrdla DN 150	ks	6,000	2,03	12,18	12,18	0,00	6,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00
77	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
78	5524213570	Poklop BEGU, Beton - latina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
79	5922441020	Betónový rozširací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
80	899721111	Výhľadáci vodič na potrubí	m	41,000	0,69	28,29	28,29	0,00	41,000	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00
81	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	0,64	26,24	26,24	0,00	41,000	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00
82	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	183,000	0,64	117,12	117,12	0,00	183,000	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00
83	899912111	Oceľová objímka z pásov, ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00	3,000	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00
84	28611215100	Tesniaca manžeta	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
85	28611215201	Uzma striedacia objímka do chráničky RACI T	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
86	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
87	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
88	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	15,000	1,98	29,70	29,70	0,00	15,000	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00
89	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	4,100	1,75	7,18	7,18	0,00	4,100	7,18	0,00			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
101	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	35,000	2,67	93,45	93,45	0,00	35,000	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
102	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00	35,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00
103	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	24,000	2,67	64,08	64,08	0,00	24,000	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00
104	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	24,480	0,80	19,58	19,58	0,00	24,480	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00
105	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
106	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,260	1,71	22,67	22,67	0,00	13,260	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00
107	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	4,000	2,67	10,68	10,68	0,00	4,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
108	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	4,080	1,07	4,37	4,37	0,00	4,080	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00
109	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
110	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	13,260	2,89	38,32	38,32	0,00	13,260	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00
111	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	1,39	4,36	4,36	0,00	3,136	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00
112	72117406.1	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,000	5,45	10,90	10,90	0,00	2,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
113	72117408	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
114	721171503	Potrubié z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	2,500	3,63	9,08	9,08	0,00	2,500	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
115	721171506	Potrubié z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	2,300	5,45	12,54	12,54	0,00	2,300	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00
116	721171508	Potrubié z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,500	9,40	4,70	4,70	0,00	0,500	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00
117	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
118	2860022620	HT čistiak kus DN 70	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
119	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	2,14	8,56	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
120	2860022630	HT čistiak kus DN 100 -	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00	4,000	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
121	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50x1, 8	ks	7,000	10,69	74,83	74,83	0,00	7,000	74,83	0,00	0,00	74,83	0,00
122	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
123	721211305	Podlahový vpust so zápchovou uzávierkou - diel CN 14 z chemická kameniny glazovanej DN 100	ks	23,000	84,43	1 941,89	1 941,89	0,00	23,000	1 941,89	0,00	0,00	1 941,89	0,00
124	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	7,000	24,15	169,05	169,05	0,00	7,000	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00
125	721274103.8	Ventiláčna hlavice interierova- DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
126	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,300	1,07	18,51	18,51	0,00	17,300	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00
127	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,342	1,07	19,63	19,63	0,00	18,342	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00
128	722130214	Potrubié z oceľ. rúr pozink. bezvlákn. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,0 DN 32	m	32,000	12,82	410,24	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00
129	722130216	Potrubié z oceľ. rúr pozink. bezvlákn. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,0 DN 50	m	17,000	21,91	372,47	372,47	0,00	17,000	372,47	0,00	0,00	372,47	0,00
130	722171132	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D202/0 Isovanim	m	27,500	8,34	229,35	229,35	0,00	27,500	229,35	0,00	0,00	229,35	0,00
131	722171133	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hdD26/3,0 Isovanim	m	35,000	10,15	355,25	355,25	0,00	35,000	355,25	0,00	0,00	355,25	0,00
132	722171134	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 Isovanim	m	13,000	12,82	166,66	166,66	0,00	13,000	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00
133	722171135	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D40/3,5 Isovanim	m	13,000	18,81	244,53	244,53	0,00	13,000	244,53	0,00	0,00	244,53	0,00
134	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	14,000	3,74	52,36	52,36	0,00	14,000	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00
135	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	14,000	4,27	59,78	59,78	0,00	14,000	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00
136	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00
137	5511870010	Guľový uzáver pre vodu A, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	4,92	14,76	14,76	0,00	3,000	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00
138	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
139	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
140	722221082	Montáž kohúta výpušťačieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
141	5511871140	Výpušťači kohút, 1/2"	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
142	722221090.1	Montáž mediátora	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
143	5511870970.1	Mediátor 20-2500 l/h	ks	1,000	571,76	571,76	571,76	0,00	1,000	571,76	0,00	0,00	571,76	0,00
144	722221200	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
145	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz *	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00
146	722221330	Montáž spätnéj klácky závitovej G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
147	5511871690	Vodorovná spätná klácka 2" mosadz	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00
148	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
149	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz	ks	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00	1,000	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00
150	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
151	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	25,22	126,10	126,10	0,00	5,000	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
152	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
153	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
154	722250045	Hydrantový systém s tvarovo stálov hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	355,88	711,76	711,76	0,00	2,000	711,76	0,00	0,00	711,76	0,00
155	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	0,43	58,48	58,48	0,00	136,000	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00
156	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,53	72,08	72,08	0,00	136,000	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00
157	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,524	0,67	28,49	28,49	0,00	42,524	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00
158	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
159	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
160	6420144730	Kúpeľňové sedátko, duroplast, biela	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
161	725219201	Montáž umývadla	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
162	6421370600	T64 1/200/2x3/6 nerez	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00
163	6429462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	3,000	40,61	121,83	121,83	0,00	3,000	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00
164	725332320	Montáž výlevky keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
165	6420134850	Výlevka biela 435x50x45	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
166	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľného do 30 L	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
167	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	2,000	187,03	374,06	374,06	0,00	2,000	374,06	0,00	0,00	374,06	0,00
168	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
169	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEX hadica	ks	12,000	6,84	82,08	82,08	0,00	12,000	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00
170	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	12,000	3,10	37,20	37,20	0,00	12,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
171	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	13,36	40,08	40,08	0,00	3,000	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00
172	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
17	MAT 345620D600	Skafuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
18	921 210011306	Ošadenie polyamidovej príchytky H1M 8 do ostro pálených teriál, alebo stredne trdného kamela	ks	300,000	0,99	297,00	297,00	0,00	300,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ. T8-PA	ks	300,000	0,05	15,00	15,00	0,00	300,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
20	MAT 2830408000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	120,000	0,05	6,00	6,00	0,00	120,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
21	MAT 2830409000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	60,000	0,05	3,00	3,00	0,00	60,000	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
22	921 210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veľa vrátane podpory	m	50,000	6,14	307,00	307,00	0,00	50,000	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00
23	MAT 3450600003	Káblový žľab 62/50- elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00	50,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24	MAT 3450600039	Kóleno 90° 62/50- elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	2,000	5,27	10,54	10,54	0,00	2,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62- elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M6 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	35,000	0,44	15,40	15,40	0,00	35,000	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm²	ks	70,000	0,94	65,80	65,80	0,00	70,000	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm²	ks	5,000	1,41	7,05	7,05	0,00	5,000	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm²	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	5,45	21,80	21,80	0,00	4,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00	4,000	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00
33	921 210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,06	4,12	4,12	0,00	2,000	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00
34	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A tesklý biely	ks	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00	2,000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
35	921 210110045	Spínač pokozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
36	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
37	921 210110513	Prepínač vačkový v kryte S 32A VP, VI 01, 02	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00	1,000	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
38	MAT 3580240803	VARIO NUDZOVÝ VYP. 32A v SKRINKE IP65 VCF01GE	ks	1,000	43,96	43,96	43,96	0,00	1,000	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00
39	921 210111012	Domová zásuvka pokozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	9,000	4,57	41,13	41,13	0,00	9,000	41,13	0,00	0,00	41,13	0,00
40	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená	ks	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00	9,000	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00
41	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	6,77	88,01	88,01	0,00	13,000	88,01	0,00	0,00	88,01	0,00
42	MAT 3450365080	Jednopolárka do vŕtka na povrch 230V/16A	ks	13,000	1,43	18,59	18,59	0,00	13,000	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00
43	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
44	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
45	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do výšky 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
46	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	960,31	960,31	960,31	0,00	1,000	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
47	921 210201001	Svetidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	43,000	10,50	451,50	451,50	0,00	43,000	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
48	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	21,000	78,00	1 638,00	1 638,00	0,00	21,000	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00
49	MAT 3480571631	LED svetidlo Neptun 25 studená biela 25W	ks	16,000	46,80	748,80	748,80	0,00	16,000	748,80	0,00	0,00	748,80	0,00
50	MAT 3480571743	LED panel 600X600MM Lumiled 40W na strop	ks	6,000	64,10	384,60	384,60	0,00	6,000	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00
51	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
52	MAT 3410300258	Krabica odbočná, krabica + veľko sedlá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
53	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
54	MAT 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	3,000	4,26	12,78	12,78	0,00	3,000	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00
55	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESIV000000041;bleskovodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,30	0,90	0,90	0,00	3,000	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
56	MAT 3544247910	Páska Cu, obj. č. ESIV000000038; bleskovodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00	3,000	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00
57	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	290,000	0,86	249,40	249,40	0,00	290,000	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
58	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	290,000	0,31	89,90	89,90	0,00	290,000	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
59	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	630,000	0,92	579,60	579,60	0,00	630,000	579,60	0,00	0,00	579,60	0,00
60	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	630,000	0,51	321,30	321,30	0,00	630,000	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00
61	921 210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,58	46,40	46,40	0,00	80,000	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
62	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
63	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
64	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
65	921 210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
66	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
67	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
68	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
69	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepajenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm²	m	150,000	1,41	211,50	211,50	0,00	150,000	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00
70	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,53	9,54	9,54	0,00	18,000	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00
71	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
72	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	155,000	1,01	156,55	156,55	0,00	155,000	156,55	0,00	0,00	156,55	0,00
73	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepajenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00	20,000	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
74	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	12,000	1,04	12,48	12,48	0,00	12,000	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00
75	921 210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	140,000	3,10	434,00	434,00	0,00	140,000	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
76	MAT 3540404700	HR-Podpera PV 23	ks	100,000	0,51	51,00	51,00	0,00	100,000	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
77	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	13,80	0,00	30,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00
78	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	15,000	0,74	11,10	11,10	0,00	15,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
79	MAT 3540309090	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký	m	140,000	0,49	68,60	68,60	0,00	140,000	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00
80	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
81	921 210220231	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	6,20	31,00	31,00	0,00	5,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
82	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,000	4,68	23,40	23,40	0,00	5,000	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00
83	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	5,000	1,23	6,15	6,15	0,00	5,000	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
84	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00	5,000	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00
85	921 210220321	Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
86	MAT 3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
107	946 460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v teplotom mure s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
108	946 460200253	Hĺbenie kábelovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	5,78	144,50	144,50	0,00	25,000	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00
109	946 460560153	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	25,000	1,85	46,25	46,25	0,00	25,000	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00
110	MAT 5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
111	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x25	m	35,000	1,71	59,85	59,85	0,00	35,000	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00
112	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	35,000	2,00	70,00	70,00	0,00	35,000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
113	946 460490011	Rozvrnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	25,000	0,48	12,00	12,00	0,00	25,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
114	MAT 2830002000	Fólia červená v m	M	25,000	0,36	9,00	9,00	0,00	25,000	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
115	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov po] TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
116	HZS HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						13 497,95	13 497,95	0,00	13 497,95		0,00	0,00	13 497,95	0,00
SO 16.04 Vzduchotechnika														
Zariadenie č.2 Vetranie chovu japonských králikov														
1	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	8 676,93	8 676,93	8 676,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabeláž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	-8 676,93	0,00	0,00	0,00
2	2.2	Protidážďová žalúzia PZAL-560x355-R	ks	2,000	77,91	155,82	155,82	0,00	2,000	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00
3	2.3	Prírodná vyusťka na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
4	2.4	Odhodná vyusťka na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
5	2.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	20,000	38,82	776,40	0,00	776,40	20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40
6	2.6	SPIRO potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
7	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kq	12,000	6,95	83,40	83,40	0,00	12,000	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00
Zariadenie č.3 Vetranie hygienických priestorov														
8	3.1	Rad. Ventilátor QX100T	ks	2,000	77,71	155,42	155,42	0,00	2,000	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00
9	3.2	Spätná klapka DN100	ks	2,000	8,68	17,36	17,36	0,00	2,000	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00
		Flex potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
10	3.3	SPIRO potrubie s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00
11	3.4	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kq	2,000	11,65	23,30	23,30	0,00	2,000	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
2 - MONTÁŽ														
12		Montáž	ks	1,000	2 044,89	2 044,89	0,00	2 044,89	1,000	2 044,89	0,00	0,00	0,00	2 044,89
3 - DOPRAVNÉ NÁKLADY														
13		Dopravné náklady	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - OŽIVENIE A ZREGULOVANIE														
14		Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12 646,19	9 755,62	2 890,57	3 969,26		-8 676,93	0,00	1 078,69	2 890,57
SO 17 Skladovanie hospodárskych hnojív														
SO 17.01 Architektúra														
1	12220-1101	Odklopávký a preklopávký nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,140	3,22	61,63	61,63	0,00	19,140	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00
2	12220-1109	Príplatok za lepišťov horniny tr.3	m3	9,570	0,23	2,20	2,20	0,00	9,570	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00
3	13120-1101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,000	10,15	10,15	10,15	0,00	1,000	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00
4	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,610	10,25	57,50	57,50	0,00	5,610	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00
5	13220-1109	Príplatok za lepišťov horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,805	4,27	11,98	11,98	0,00	2,805	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	25,750	3,24	83,43	83,43	0,00	25,750	83,43	0,00	0,00	83,43	0,00
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,750	0,62	15,97	15,97	0,00	25,750	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00
8	27157-1112	Vankúš pod základý zo štrkopiesku netriedeného	m3	6,050	36,11	218,47	218,47	0,00	6,050	218,47	0,00	0,00	218,47	0,00
9	27331-3611P	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25 (C20/25)	m3	2,530	91,35	231,12	231,12	0,00	2,530	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00
10	27431-3611P	Základové pásy z betónu prostého tr. B 25 (C20/25)	m3	6,600	91,35	602,91	602,91	0,00	6,600	602,91	0,00	0,00	602,91	0,00
11	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	7,320	11,58	84,77	84,77	0,00	7,320	84,77	0,00	0,00	84,77	0,00
12	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	7,320	2,46	18,01	18,01	0,00	7,320	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00
13	38032-6132P	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 35 hr. 15-30 cm	m3	21,346	89,62	1 913,03	1 846,53	66,50	21,346	1 913,03	0,00	0,00	1 846,53	66,50
14	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	m2	100,110	14,96	1 497,65	1 472,66	24,99	100,110	1 497,65	0,00	0,00	1 472,66	24,99
15	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	m2	100,110	8,64	864,95	850,52	14,43	100,110	864,95	0,00	0,00	850,52	14,43
16	38036-1005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	4,433	961,85	4 263,88	1 807,32	2 456,56	4,433	4 263,88	0,00	0,00	1 807,32	2 456,56
17	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
18	592 238210	Vpust uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	kus	1,010	63,05	63,68	63,68	0,00	1,010	63,68	0,00	0,00	63,68	0,00
19	592 238230	Vpust uličná betónová TBV 6-50 61 8x50x5 (dno)	kus	1,010	305,65	308,71	308,71	0,00	1,010	308,71	0,00	0,00	308,71	0,00
20	592 238250	Vpust uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skrúť)	kus	1,010	84,43	85,27	85,27	0,00	1,010	85,27	0,00	0,00	85,27	0,00
21	592 238650	Vpust uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	1,010	131,45	132,76	132,76	0,00	1,010	132,76	0,00	0,00	132,76	0,00
22	592 238700	Kôš kalový	kus	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
23	89920-4111	Osadenie mreže liatinových s rámom nad 150K6	kus	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
24	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00
25	91572-1115	Zväčš. dopravné značenie Z2c (šrafovanie)	4,500	18,23	82,04	82,04	82,04	0,00	4,500	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00
26	93511-2111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lúžka z betónu hr. 10 cm		5,600	11,08	62,05	0,00	62,05	5,600	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
27	592 195470	Žľabová 50x20x8 cm	12,000	5,41	64,92	0,00	64,92	0,00	12,000	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92
28	93994-1112P	Zhot. tesnenia prac. škáry gumovým pásmom medzi dnom a stenou	15,900	12,59	200,18	0,00	200,18	0,00	15,900	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
29	94195-5002	Lešenie ľahkej prac. pomocnej výš. podlahy do 1,9 m	32,000	1,30	41,60	0,00	41,60	0,00	32,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
30	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	95,688	9,05	865,98	819,12	46,86	95,688	865,98	0,00	0,00	0,00	819,12	46,86
						12 536,29	9 599,80	2 936,49	12 536,29		0,00	0,00	9 599,80	2 936,49
SO 17.02 Zdravotechnika														
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	36,000	6,63	238,68	0,00	238,68	36,000	238,68	0,00	0,00	0,00	238,68
2	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,400	10,15	75,11	75,11	0,00	7,400	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00
3	132201209	Príplatok k cenám za lepišťov horniny 3	m3	43,400	0,20	8,68	1,48	7,20	43,400	8,68	0,00	0,00	1,48	7,20
4	151101101	Paženie a rozopätie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	2,67	40,05	40,05	0,00	15,					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
27	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	0,64	3,84	3,84	0,00	6,000	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklianimi, v otvorenom výkope	t	17,404	10,92	190,05	46,14	143,91	17,404	190,05	0,00	0,00	46,14	143,91
29	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusť D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
						3 465,10	539,53	2 925,57	0,00	3 465,10	0,00	0,00	539,53	2 925,57

Hlavná aktivita č. 4
SO 04 Viacúčelová odborná úseka

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov
odborného vyučovania pracoviska Zálesie

SO 04.01 Architektúra - časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

53	62599-1109	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.150	m2	551,845	40,85	22 542,87	22 542,87	0,00	551,845	22 542,87	0,00	0,00	22 542,87	0,00
54	62599-1310P	Zatepl. systém Styrodur 120 mm s povrch. úpravou	m2	135,516	48,73	6 603,69	6 603,69	0,00	135,516	6 603,69	0,00	0,00	6 603,69	0,00
114	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, pokolenie na vrch	m2	1 845,501	2,35	3 866,93	3 866,93	0,00	1 845,501	3 866,93	0,00	0,00	3 866,93	0,00
115	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	828,411	4,27	3 537,31	3 537,31	0,00	828,411	3 537,31	0,00	0,00	3 537,31	0,00
116	283 180630	Doska z polystyrénu EPS hr. 200 mm	m2	828,411	8,55	7 082,91	7 082,91	0,00	828,411	7 082,91	0,00	0,00	7 082,91	0,00
117	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	%	21,588	4,22	91,10	91,10	0,00	21,588	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00
118	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x pokolenie	kus	738,750	1,82	1 344,53	1 344,53	0,00	738,750	1 344,53	0,00	0,00	1 344,53	0,00
119	283 180628	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 80 mm	kus	775,688	4,94	3 831,90	0,00	3 831,90	775,688	3 831,90	0,00	0,00	0,00	3 831,90
120	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	kus	197,547	0,84	165,94	0,00	165,94	197,547	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
153	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	53,130	227,06	12 063,70	12 063,70	0,00	53,130	12 063,70	0,00	0,00	12 063,70	0,00
154	76662-2247	Dvere ext. drev. 2-kríd. 1600/2200 s plast zár. D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus	2,000	936,27	1 872,54	1 872,54	0,00	0,000	0,00	-1 872,54	0,00	0,00	0,00
155	76662-2249	Dvere ext. drev. 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	955,85	955,85	955,85	0,00	0,000	0,00	-955,85	0,00	0,00	0,00
156	76666-1152	Dvere 2-kríd. 1200/2100 s plast zárubňou D6 (komplet)-dodávka, montáž	kus	1,000	940,47	940,47	940,47	0,00	1,000	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00
157	76666-1153	Dvere 2-kríd. 2400/2300 s plast zárubňou D1 (komplet)-dodávka, montáž	kus	2,000	1 763,39	3 526,78	3 526,78	0,00	2,000	3 526,78	0,00	0,00	3 526,78	0,00
158	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kov. zárubňou D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	6,000	322,75	1 936,50	1 936,50	0,00	6,000	1 936,50	0,00	0,00	1 936,50	0,00
159	76666-1184	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kov. zárubňou D9 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	1 291,00	0,00	4,000	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00
160	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 900/1970 s kov. zárubňou D7 (komplet) - dodávka, m.	kus	7,000	311,00	2 177,00	2 177,00	0,00	7,000	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00
161	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	247,638	0,64	158,49	158,49	0,00	247,638	158,49	0,00	0,00	158,49	0,00
						73 983,51	69 391,67	3 937,84	71 161,12	-2 828,39	0,00	0,00	67 163,28	3 997,84

SO 04.04 Vzduchotechnika

1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :	ks	1,000	8 971,24	8 971,24	8 971,24	0,00	1,000	8 971,24	0,00	0,00	8 971,24	0,00
2	1.1a	- el. ohrievač 0,48kW							0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabeľáž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
3	1.2	Protisädzová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
4	1.3	Vývodka privodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98
5	1.4	Vývodka odvodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98
6	1.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami	bm	26,000	38,82	1 009,32	1 009,32	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		od obvodu 1260mm/30%							26,000	1 009,32	0,00	0,00	1 009,32	0,00
7	1.6	SPIRO potrubie							0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 125/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	16,000	5,01	80,16	80,16	0,00	16,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
9	2.1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00
		Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
10	2.2	VK 12 žalúzia	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	2,000	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00
11	2.3	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	5,000	5,41	27,05	16,23	10,82	5,000	27,05	0,00	0,00	16,23	10,82
12	2.4	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
13	2.5	Flex potrubie							0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 125	bm	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonodec DN 125	bm	4,000	4,81	19,24	19,24	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.6	SPIRO potrubie s tvarovkami							0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 125/30%	bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	4,300	7,46	32,08	32,08	0,00	4,300	32,08	0,00	0,00	32,08	0,00
16		Montáž	ks	1,000	2 660,04	2 660,04	0,00	2 660,04	1,000	2 660,04	0,00	0,00	0,00	2 660,04
17		Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	1,000	29,92	29,92	0,00	29,92	1,000	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92
18		Dopravné náklady	ks	1,000	534,36	534,36	534,36	0,00	1,000	534,36	0,00	0,00	534,36	0,00
19		Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	1,000	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00
						14 546,55	11 799,81	2 746,74	14 546,55	0,00	0,00	0,00	11 799,81	2 746,74

SO 04.05 Vykurovanie

04.05 Vykurovanie															
1	892262131.1	Hlavná tlaková skúška, pre úsek plyn. potrubia, vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00		1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
2	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr do 150 mm, -0,27000t	m2	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00		1,000	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00
3	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,270	8,07	2,18	2,18	0,00		0,270	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00
4	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,387	0,05	0,07	0,00	0,07		1,387	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt	t	0,270	6,66	1,80	1,80	0,00		0,270	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
6	979082111.1	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,387	8,41	11,66	0,00	11,66		1,387	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
7	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,387	0,75	1,04	0,00	1,04		1,387	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
8	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,387	12,82	17,78	0,00	17,78		1,387	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
9	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,000	2,67	128,16	128,16	0,00		48,000	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00
10	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	2,78	55,60	55,60	0,00		20,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
11	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00		28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00
12	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	162,000	2,67	432,54	432,54	0,00		162,000	432,54	0,00	0,00	432,54	0,00
13	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	2,03	85,26	85,26	0,00		42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00
14	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,24	268,80	268,80	0,00		120,000	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	9,697	1,39	13,48	13,48	0,00		9,697	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
16	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00		1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
17	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00		1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
18	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00		1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
19	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR",	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00		1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
20	722221305	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00		1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
21	5511871640	Vodorovná spätná klapka 1/2"	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00		1,000	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00
22	722221370	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00		1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
23	5511871590	Filter závitový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00		1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
24	998722201	Presun hmôt pre mŕtnový plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,517	0,67	0,35	0,35	0,00		0,517	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00
25	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00		2,000	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
26	723130254	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	40,000	16,24	649,60	649,60	0,00		40,000	649,60	0,00	0,00	649,60	0,00
27	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00		2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
28	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	42,000	6,95	291,90	291,90	0,00		42,000	291,90	0,00	0,00	291,90	0,00
29	723230010	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou FIREBAG 2x vnútorný závit	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00		2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
30	5518000067	Protipožiarna armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1/2"F x 1/2"F, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	2,000	17,63	35,26	35,26	0,00		2,000	35,26	0,00	0,00	35,26	0,00
31	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	40,000	0,53	21,20	21,20	0,00		40,000	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00
32	998723201	Presun hmôt pre mŕtnový plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,144	0,87	9,70	9,70	0,00		11,144	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00
33	731200826	Demontáž kotla oceľového na kúpanie alebo plyné palivo s výkonom nad 40 do 60 kW, -0 356295	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00		2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
34	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného turbo, výkon 26 kW	ks	2,000	374,05	748,10	748,10	0,00	2,000	748,10	0,00	0,00	748,10	0,00
35	4849110240	Plynový kondenzačný kotol turbo, výkon 26kW, expanzná nádrža 10litrov	ks	2,000	1 132,84	2 265,68	2 265,68	0,00	2 200	2 265,68	0,00	0,00	2 265,68	0,00
36	48491107100001.1	Montážna pomocka na ometku	ks	2,000	26,72	53,44	26,72	26,72	2,000	53,44	0,00	0,00	26,72	26,72
37	731261035.1	Uvedenie do prevádzky kaskády kondenzačných kotlov	ks	1,000	251,15	251,15	251,15	0,00	1,000	251,15	0,00	0,00	251,15	0,00
38	731261035.1.11	Regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavaním pre 3 okruhy	ks	1,000	390,08	390,08	0,00	390,08	1,000	390,08	0,00	0,00	0,00	390,08
39	734431111	Termostat digitálny	ks	3,000	83,36	250,08	250,08	0,00	3,000	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00
40	3899006420	Snímач vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
41	4849110710.004	Snímач teploty	ks	4,000	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
42	731261035.1.12	Regulácia okruhu TUV	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
43	4849110710.008	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
44	731261035.1.45	Montáž havarijnej kľau (signalizácia uniklu plynu, odstavenie prívodu plynu pri úniku plynu, signalizácia a odstavenie kotolne pri zaplavení)	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
45	4849110710.009	Elektronický snímač zaplavenia	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
46	4849110710.010	Signalizačná sítina	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
47	4849110710.015	Detekčný systém do kotolní - určený pre detekciu plynu	ks	1,000	58,78	58,78	0,00	58,78	1,000	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78
48	4849110710.020	Solenoidný plynový ventil DN15	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
49	4849110710.021	Vodič JYSIY 2x2x0,8	m	30,000	2,67	80,10	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
50	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41
51	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 bez zmiešavača	ks	1,000	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
52	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
53	4849106240	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN20	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00
54	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
55	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25	ks	2,000	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
56	7313611010.15	Montáž komínu pre turbo kotol 60/100	m	2,500	26,72	66,80	66,80	0,00	2,500	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
57	83151	Koncový kus, Al/pozink., plech DN 60/100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
58	83151.1	Prechod cez strechu, Al/pozink., plech DN 60/100	ks	2,000	36,34	72,68	72,68	0,00	2,000	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00
59	83151.15	Predizbieh 1000m, Al/pozink., plech DN 60/100	ks	4,000	20,31	81,24	81,24	0,00	4,000	81,24	0,00	0,00	81,24	0,00
60	83151.16	Objímka nosná pre komín DN 100	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00
61	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	91,642	3,17	290,51	290,51	0,00	91,642	290,51	0,00	0,00	290,51	0,00
62	732211435	Montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
63	4848880104	Rozdeľovač a zberač 4 vetví, dl.1050mm	ks	1,000	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
64	4848880151.1	Rozdeľovač a zberač - Stojany pevné pre rúrove rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
65	732219205.1	Montáž anuluoidu	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
66	4847665830001	Anuluoid m=2000/h s izolaciou hr. 25mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
67	732331033	Montáž expanzné nádrby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
68	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l sedá	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
69	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
70	4268155000.1	Okružná teplovodná čerpadla TUV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
71	732219205	Montáž zasacnikového ohrievača teplej vody	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00	1,000	203,06	0,00	0,00	203,06	0,00
72	4847665900	Zasacnikový ohrievač vody pre nástenné kotly z ocele, objem 150L	ks	1,000	576,04	576,04	576,04	0,00	1,000	576,04	0,00	0,00	576,04	0,00
73	998732201	Presun hmôt pre strojárne v objektoch výšky do 6 m	%	15,374	1,06	16,30	16,30	0,00	15,374	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00
74	722172621.1	Potrubiie z rúr PE-X/AL/PE DN 16,0x2 v kotúčoch	m	670,000	5,56	3 725,20	3 725,20	0,00	670,000	3 725,20	0,00	0,00	3 725,20	0,00
75	722172622	Potrubiie z rúr PE-X/AL/PE20,0x2.8 v kotúčoch	m	28,000	7,69	215,32	215,32	0,00	28,000	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00
76	722172623	Potrubiie z rúr PE-X/AL/PE 25,0x3.5 v kotúčoch	m	42,000	10,69	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
77	722172624	Potrubiie z rúr PE-X/AL/PE DN 32,0x4.4 v kotúčoch	m	120,000	12,82	1 538,40	1 538,40	0,00	120,000	1 538,40	0,00	0,00	1 538,40	0,00
78	733110808.1	Demontáž plynového potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	76,000	0,43	32,68	0,00	32,68	76,000	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
79	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúry do o 17mm	m	650,000	1,07	695,50	695,50	0,00	650,000	695,50	0,00	0,00	695,50	0,00
80	7331670210.02	Adaptér zverný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	58,000	3,63	210,54	210,54	0,00	58,000	210,54	0,00	0,00	210,54	0,00
81	7331670210.025	Vodiaci obľúk 90°, ot6	ks	116,000	1,07	124,12	124,12	0,00	116,000	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00
82	7331670210.2	Krycia dvojzotia	ks	29,000	2,67	77,43	77,43	0,00	29,000	77,43	0,00	0,00	77,43	0,00
83	7331670210.3	Prechodka na plastové rúry 16x2.0	ks	58,000	5,34	309,72	309,72	0,00	58,000	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00
84	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	112,20	0,00	30,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
85	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	752,000	0,53	398,36	398,36	0,00	752,000	398,36	0,00	0,00	398,36	0,00
86	733191302	Prechodovanie potrubia do DN80	m	752,000	0,32	240,64	240,64	0,00	752,000	240,64	0,00	0,00	240,64	0,00
87	7331913031.1	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	5,000	14,43	72,15	72,15	0,00	5,000	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00
88	73319130611.1	Nepredvídane práce na stavbe	hod	15,000	14,43	216,45	216,45	0,00	15,000	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00
89	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	118,648	1,35	160,17	160,17	0,00	118,648	160,17	0,00	0,00	160,17	0,00
90	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s výpošťaním G 3/4	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
91	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00	1,000	4,17	0,00	0,00	4,17	0,00
92	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút plniaciaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventily G 3/8	ks	6,000	2,67	16,02	16,02	0,00	6,000	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00
93	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	6,000	3,10	18,60	18,60	0,00	6,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
94	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratného potrubia	ks	4,000	6,95	27,80	27,80	0,00	4,000	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00
95	4849210116.01	Ventili RL-1 DN10	ks	4,000	5,88	23,52	23,52	0,00	4,000	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00
96	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3,74	29,92	29,92	0,00	8,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
97	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10	ks	8,000	6,95	55,60	55,60	0,00	8,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
98	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	4,000	3,74	14,96	14,96	0,00	4,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
99	4848903040.1	Termostatický ventil s prednastavením DN10	ks	3,000	8,02	24,06	24,06	0,00	3,000	24,06	0,00	0,00	24,06	0,00
100	4848903040.2	Termostatický ventil s prednastavením DN15 pre rebrikový radiátor	ks	1,000	8,02	8,02	8,02	0,00	1,000	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00
101	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	ks	33,000	0,53	17,49	17,49	0,00	33,000	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00
102	55118100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavce biely	ks	33,000	11,22	370,26	370,26	0,00	33,000	370,26	0,00	0,00	370,26	0,00
103	734229142	Montáž regulačného ventilu dvojbodové pripoj.	ks	29,000	4,81	139,49	139,49	0,00	29,000	139,49	0,00	0,00	139,49	0,00
104	4220050000	Pripojovacia armatúra pre dvojbodové pripojenie 1/2 bez prednastavenia	ks	25,000	12,29	307,25	307,25	0,00	25,000	307,25	0,00	0,00	307,25	0,00
105	4220050000.1	Pripojovacia armatúra pre dvojbodové pripojenie DN20 s prednastavením	ks											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
131	4848955000	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x100	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
132	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	37,41	299,28	299,28	0,00	8,000	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00
133	4848952630	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1600	ks	8,000	95,76	766,08	766,08	0,00	8,000	766,08	0,00	0,00	766,08	0,00
134	735154052	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
135	4845376400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 900x1000 s bočným pripojením	ks	2,000	78,98	157,96	157,96	0,00	2,000	157,96	0,00	0,00	157,96	0,00
136	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
137	4848953380	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900	ks	2,000	100,46	200,92	200,92	0,00	2,000	200,92	0,00	0,00	200,92	0,00
138	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	37,41	187,05	187,05	0,00	5,000	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00
139	4848953410	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200	ks	5,000	110,61	553,05	553,05	0,00	5,000	553,05	0,00	0,00	553,05	0,00
140	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
141	4848953430	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600	ks	2,000	131,45	262,90	262,90	0,00	2,000	262,90	0,00	0,00	262,90	0,00
142	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
143	4848954230	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1600	ks	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00
144	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
145	4845500985	Vykurovací rebrík radiátor oceľ.rebrík 750 x 1650	ks	1,000	89,77	89,77	89,77	0,00	1,000	89,77	0,00	0,00	89,77	0,00
146	735311650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
147	4849225087	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 5/4" 4cestný	ks	1,000	101,53	101,53	101,53	0,00	1,000	101,53	0,00	0,00	101,53	0,00
148	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	38,47	38,47	38,47	0,00	1,000	38,47	0,00	0,00	38,47	0,00
149	4849225045	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 6cestný	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
150	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
151	4849225044	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00
152	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
153	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" 7cestný	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00
154	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	4849225047	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 8cestný	ks	1,000	141,07	141,07	141,07	0,00	1,000	141,07	0,00	0,00	141,07	0,00
156	735311780	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
158	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhov	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
159	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,292	1,54	88,23	88,23	0,00	57,292	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00
160	783424141	Nátery kov potr a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	40,000	1,97	78,80	78,80	0,00	40,000	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00
161	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	40,000	3,41	136,40	136,40	0,00	40,000	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00
						27 487,64	26 638,96	848,68	27 487,64	0,00	0,00	26 638,96	848,68	

SO 05.05 Vykurovanie			27 487,84		26 636,96		27 487,84		0,00		0,00		26 636,96		948,68	
1	971033431	Vybúrание otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm. -0,07300t	ks	4,000	1,52	6,08	6,08	0,00	4,000	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00		
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	8,07	2,42	0,00	2,42	0,300	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42		
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,292	0,05	0,01	0,01	0,00	0,292	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00		
4	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt	t	0,300	6,66	2,00	2,00	0,00	0,300	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
5	979082111.1	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,292	8,41	2,46	0,00	2,46	0,292	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46		
6	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,292	0,75	0,22	0,00	0,22	0,292	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22		
7	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,292	12,82	3,74	0,00	3,74	0,292	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74		
8	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00		
9	2837741529	Tubolít DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,620	2,78	87,90	87,90	0,00	31,620	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00		
10	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00		
11	2837741571	Tubolít DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,640	2,24	73,11	73,11	0,00	32,640	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00		
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	2,662	1,39	3,70	3,70	0,00	2,662	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00		
13	731251003	Montáž kotla oceľového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00		
14	4844140007	Elektrokotol 14kW s poistným ventilom a so zabudovanou 7 l expanznou nádobou	ks	1,000	844,29	844,29	844,29	0,00	1,000	844,29	0,00	0,00	844,29	0,00		
15	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00		
16	998731201	Presun hmôt pre kotolnice umiestnené vo výške (hlboké) do 6 m	%	7,724	3,17	24,49	24,49	0,00	7,724	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00		
17	722172621.1	Potrubie z rúr PE-XAL/PE DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	118,000	5,56	656,08	656,08	0,00	118,000	656,08	0,00	0,00	656,08	0,00		
18	722172624	Potrubie z rúr PE-XAL/PE DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	32,000	12,82	410,24	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00		
19	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúrk do o 17mm	m	85,000	1,07	90,95	90,95	0,00	85,000	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00		
20	7331670210.02	Adaptér zverný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	14,000	3,63	50,82	50,82	0,00	14,000	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00		
21	7331670210.025	Vodiace obkľú 90°, ø16	ks	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00		
22	7331670210.2	Krycia dvochrizeta	ks	7,000	2,67	18,69	18,69	0,00	7,000	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00		
23	7331670210.3	Prechodka na plastové rúrk 16x2,0	ks	18,000	5,34	96,12	96,12	0,00	18,000	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00		
24	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00		
25	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	200,000	0,53	106,00	106,00	0,00	200,000	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00		
26	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	200,000	0,32	64,00	64,00	0,00	200,000	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00		
27	7331913031.1	Hydraulické vŕstkovanie systému	hod	3,000	14,43	43,29	43,29	0,00	3,000	43,29	0,00	0,00	43,29	0,00		
28	73319130611.1	Napredvídané práce na stavbe	hod	10,000	14,43	144,30	144,30	0,00	10,000	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00		
29	998733201	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,452	1,35	31,66	31,66	0,00	23,452	31,66	0,00	0,00	31,66	0,00		
30	722229101	Montáž ventilu výtok. , plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov 3/8"	ks	3,000	2,67	8,01	8,01	0,00	3,000	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00		
31	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	3,000	3,10	9,30	9,30	0,00	3,000	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00		
32	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratného potrubia	ks	3,000	6,95	20,85	20,85	0,00	3,000	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00		
33	484921011601	Ventil RL-1 DN15	ks	1,000	6,31	6,31	6,31	0,00	1,000	6,31	0,00	0,00	6,31	0,00		
34	484921011601.1	Ventil RL-1 DN10	ks	2,000	5,88	11,76	11,76	0,00	2,000	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00		
35	73421325001	Montáž ventilu odzdučňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00		
36	4849210116	Hygroskopický automatický odzdušňovací ventil, 1/2", PN 10,	ks	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00	2,000	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00		
37	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00		
38	4848903040	Termostatický ventil priamy s prednastavením DN10	ks	2,000	8,02	16,04	16,04	0,00	2,000	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00		
39	4848903040.1	Termostatický ventil s prednastavením DN15	ks	1,000	8,02	8,02	8,02	0,00	1,000	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00		
40	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednotky	ks	10,000	0,53	5,30	5,30	0,00	10,000	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00		
41	5518100042	Termostatická hlavica chronová, podstatne biely	ks	10,000	11,22	112,20	112,20	0,00	10,000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00		
42	734223142	Montáž regulačného ventilu dvójbodové pripoj.	ks	7,000	4,81	33,67	33,67	0,00	7,000	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00		
43	4220050000	Pripojovacia armatúra pre dvójbodové pripojenie 1/2 bez prednastavenia	ks	7,000	12,29	86,03	86,03	0,00	7,000	86,03	0,00	0,00	86,03	0,00		
44	73420015.1	Montáž závitovej armatury G 5/4	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00		
45	5511871670	Vodorozná spätná klapka 5/4"	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00		
46	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00	1,000	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00		
47	5511870030	Guľový uzáver, 5/4", mosadz	ks	3,000	10,79	32,37	32,37	0,00	3,000	32,37	0,00	0,00	32,37	0,00		
48	7344311111	Termostat digitálny	ks	1,000	83,36	83,36	83,36	0,00	1,000	83,36	0,00	0,00	83,36	0,00		
49	734431112.1	Termonanometer, jímka, t-kus - M+D	ks	2,000	90,84	181,68	181,68	0,00	2,000	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00		
50	998734201	Presun hmôt ore armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,967	0,24	1,43	1,43	0,00	5,967	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
51	735153300	Prípliatok k cene za odzdušňovací ventil teles s prípliatkom 8 %	ks	7,000	0,53	3,71	3,71	0,00	7,000	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00
52	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
53	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x500 s bočným pripojením	ks	1,000	71,39	71,39	71,39	0,00	1,000	71,39	0,00	0,00	71,39	0,00
54	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
55	4848952530	Vykurovacie teleso oceľové 11VK 600x 400	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
56	4848952540	Vykurovacie teleso oceľové 21VK 600x 500	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
57	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 700-900 mm	ks	3,000	37,41	112,23	112,23	0,00	3,000	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
58	4848952560	Vykurovacie telesodoskové 1-radové oceľové 21VK 600x 700	ks	2,000	82,83	165,66	165,66	0,00	2,000	165,66	0,00	0,00	165,66	0,00
59	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800	ks	1,000	85,39	85,39	85,39	0,00	1,000	85,39	0,00	0,00	85,39	0,00
60	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 1000-1300 mm	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
61	4848952600.1	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové K11 600x1300 s bočným pripojením	ks	1,000	72,89	72,89	72,89	0,00	1,000	72,89	0,00	0,00	72,89	0,00
62	4848952610	Vykurovacie teleso oceľové 21VK 600x1200	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	104,73	0,00
63	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dlžky 400-600 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
64	4845375900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 900x500 s bočným pripojením	ks	1,000	48,31	48,31	48,31	0,00	1,000	48,31	0,00	0,00	48,31	0,00
65	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
66	4848953410	Vykurovacie teleso 22VK 600x1200	ks	1,000	110,61	110,61	110,61	0,00	1,000	110,61	0,00	0,00	110,61	0,00
67	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
68	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" , mosadz	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00
69	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na oietku max. 11 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
70	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	11,704	1,54	18,02	18,02	0,00	11,704	18,02	0,00	0,00	18,02	0,00
71	210451011	Montáž vykurovacieho vodiča do betónu 4-6cm	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
72	3410368870	Vykurovacie vodiče 10W/m -60m	ks	3,000	75,88	227,64	227,64	0,00	3,000	227,64	0,00	0,00	227,64	0,00
73	3410368870.1	Spojovacia sada	ks	3,000	16,03	48,09	48,09	0,00	3,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
74	210452203	Montáž a zapojenie termostatu s káblovým snímačom pre teplotný limit na DIN lištu	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
75	3411205830.1	Regulácia so snímačom teploty	ks	3,000	49,16	147,48	147,48	0,00	3,000	147,48	0,00	0,00	147,48	0,00
76	998921201	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	21,640	0,32	6,92	6,92	0,00	21,640	6,92	0,00	0,00	6,92	0,00
						5 820,75	5 811,91	8,84	5 820,75	0,00	0,00	0,00	5 811,91	8,84

SO 08 Odborná učebňa veterinárna a hygieny

L01 Architektúra

31	62525-2415P	Zatepl. vonk. stien STYRODUR hr. 50 mm bez povrch. tankovytváraj. omietky	m2	8,540	25,04	213,84	213,84	0,00	8,540	213,84	0,00	0,00	213,84	0,00
32	62599-1108P	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 150	m2	455,170	39,90	18 161,28	17 630,29	530,99	455,170	18 161,28	0,00	0,00	17 630,29	530,99
33	62599-1207P	Zatepl. vonk. stien STYRODUR hr. 100 mm + povrchová úprava Marmolit	m2	67,753	45,88	3 108,51	0,00	3 108,51	67,753	3 108,51	0,00	0,00	0,00	3 108,51
101	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 119,124	2,35	2 629,94	2 629,94	0,00	1 119,124	2 629,94	0,00	0,00	2 629,94	0,00
102	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	570,753	4,27	2 437,12	2 437,12	0,00	570,753	2 437,12	0,00	0,00	2 437,12	0,00
103	283 180630	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2	570,753	6,84	3 903,95	3 903,95	0,00	570,753	3 903,95	0,00	0,00	3 903,95	0,00
104	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	149,350	1,82	271,82	271,82	0,00	149,350	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00
105	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	156,818	4,27	669,61	669,61	0,00	156,818	669,61	0,00	0,00	669,61	0,00
106	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	99,124	1,30	128,86	128,86	0,00	99,124	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00
127	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž		65,664	233,75	15 348,96	14 298,02	1 050,94	65,664	15 348,96	0,00	0,00	14 298,02	1 050,94
128	76662-2931	Dvere exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž		27,048	288,85	7 812,81	5 816,28	1 996,53	27,048	7 812,81	0,00	0,00	5 816,28	1 996,53
						64 686,70	47 999,73	6 686,97	64 686,70	0,00	0,00	0,00	47 999,73	6 686,97

SO 08.04 Vzduchotechnika

Zariadenie č.1		Vetracie chovu japonských prepelíc								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	7 571,93	7 571,93	7 571,93	0,00	1,000	7 571,93	0,00	0,00	7 571,93	0,00
		Kabeľáž MIAr	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
2	1.2	Protidžbová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
3	1.3	Prívodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	2,000	577,76	1 155,52	1 155,52	0,00	2,000	1 155,52	0,00	0,00	1 155,52	0,00
4	1.4	Odvodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	3,000	577,76	1 733,28	1 733,28	0,00	3,000	1 733,28	0,00	0,00	1 733,28	0,00
5	1.5	Švorňované potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	2,000	38,82	77,64	77,64	0,00	2,000	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00
		DN 200	bm	8,000	6,52	52,16	52,16	0,00	8,000	52,16	0,00	0,00	52,16	0,00
6	1.5	SPIRO potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
7	1.6	Tepeľná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	10,000	18,66	186,60	186,60	0,00	10,000	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	57,71	57,71	57,71	0,00	1,000	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00
Zariadenie č.2		Vetracie šatni								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :	ks	1,000	2 714,19	2 714,19	2 714,19	0,00	0,000	0,00	-2 714,19	0,00	0,00	0,00
		Kabeľáž MIAr	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
9	2.2	Protidžbová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
10	2.3	Odvodný tanierový ventil EFF 125 s rámikom	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
11	2.4	Odvodný tanierový ventil EFF 100 s rámikom	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00
12	2.5	Prívodný tanierový ventil TFF 160 s rámikom	ks	2,000	8,66	17,32	17,32	0,00	2,000	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00
		DN 160	bm	8,000	5,56	44,48	44,48	0,00	8,000	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00
		DN 160	bm	2,000	1,97	3,94	3,94	0,00	2,000	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00
		DN 125	bm	2,000	1,60	3,20	3,20	0,00	2,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
		DN 100	bm	2,000	1,34	2,68	2,68	0,00	2,000	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00
		do obvodu 1260mm/30%	bm	1,000	38,82	38,82	38,82	0,00	1,000	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00
		DN 100/15%	bm	5,000	4,55	22,75	22,75	0,00	5,000	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00
		DN 125/25%	bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00
		DN 160/30%	bm	17,000	6,65	113,05	113,05	0,00	17,000	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00
		Tepeľná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	8,000	18,66	149,28	149,28	0,00	8,000	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	68,40	68,40	68,40	0,00	1,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
Zariadenie č.3		Vetracie hygienických priestorov								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1	Ventilátor VKAP 100 LD 3.0	ks	1,000	86,26	86,26	86,26	0,00	1,000	86,26	0,00	0,00	86,26	0,00
		Spätná klapka DN100	ks	1,000	8,68	8,68	8,68	0,00	1,000	8,68	0,00	0,00	8,68	0,00
14	3.2	Rad. Ventilátor QX100T	ks	5,000	77,71	388,55	233,13	155,42	5,000	388,55	0,00	0,00	233,13	155,42
15	3.3	VK 10 žalúzia	ks	2,000	8,45	16,90	16,90	0,00	2,000	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00
16	3.4	Tanierový ventili odvodny DN 100 + rámák	ks	5,000	5,41	27,05	27,05	0,00	5,000	27,05	0,00	0,00	27,05	0,00
17	3.5	Tanierový ventili odvodny DN 125 + rámák	ks	3,000	6,10	18,30	18,30	0,00	3,000	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00
18	3.6	Flex potbie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
		Aludec DN 125	bm	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		Sonodec DN 125	bm	2,000	4,81	9,62	9,62	0,00	2,000	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00
19	3.7	SPIRO potrubie s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 125/30%	bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00
		DN 100/20%	bm	18,000	4,55	81,90	81,90	0,00	18,000	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00
20	3.8	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	27,79	27,79	27,79	0,00	1,000	27,79	0,00	0,00	27,79	0,00
Zariadenie č.4		Vetracie chladenie RTG								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4.1	Vonkajšia klímajednotka MSZ-GF60VE	ks	1,000	1 207,49	1 207,49	1 207,49	0,00	1,000	1 207,49	0,00	0,00	1 207,49	0,00
		Vnútrošná nástenná jednotka MUZ-GF60VE	ks	1,000	262,16	262,16	262,16	0,00	1,000	262,16	0,00	0,00	262,16	0,00
		Čou potrubie s izoláciou a chladivom (dvocica)	m	12,000	123,24	123,24	123,24	0,00	12,000	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00
22	4.2	Prívodná jednotka TLP 125/1,2 a príslušenstvom	ks	1,000	1 057,08	1 057,08	1 057,08	0,00	1,000	1 057,08	0,00	0,00	1 057,08	0,00
		REE 1 regulátor	ks	1,000	59,41	59,41	59,41	0,00	1,000	59,41	0,00	0,00	59,41	0,00
		TG-R530 snímač	ks	1,000	31,26	31,26	31,26	0,00	1,000	31,26	0,00	0,00	31,26	0,00
23	4.3	Prívodný tanierový ventil TFF 125 s rámikom	ks	4,000	6,10	24,40	24,40	0,00	4,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
24	4.4	SPIRO potrubie s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 125/30%	bm	10,000	5,08	50,80	50,80	0,00	10,000	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00
25	4.5	Tepeľná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	3,000	18,66	55,98	55,98	0,00	3,000	55,98	0,00	0,00	55,98	0,00
		Montážny, spoivovací a tesniaci materiál	kg	1,000	21,37	21,37	21,37	0,00	1,000	21,37	0,00	0,00	21,37	0,00
26		Montáž	ks	1,000	4 766,49	4 766,49	0,00	4 766,49	1,000	4 766,49	0,00	0,00	0,00	4 766,49
27		Dopravné náklady	ks	1,000	555,73	555,73	555,73	0,00	1,000	555,73	0,00	0,00	555,73	0,00
28		Odzisky a zregulovanie	ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
					24 074,35	19 352,44	4 921,93		21 360,16	-2 714,19	0,00	16 438,25	4 921,93	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
4	974031142	Vysekanie drážky pre pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám v akorníkovke murive tehlovou na akúkoľvek maľtu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00990t	m	120,00	1,75	210,00	210,00	0,00	120,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5	979081111	Odvov sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	0,50	8,07	4,04	4,04	0,00	0,500	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
6	979081121	Odvov sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,52	0,05	0,13	0,00	0,13	2,515	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
7	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt	t	0,50	6,66	3,33	3,33	0,00	0,500	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
8	979082111.1	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	2,52	8,41	21,15	0,00	21,15	2,515	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
9	979082121	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,52	0,75	1,89	0,00	1,89	2,515	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
10	979089612	Popielok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,52	12,82	32,24	0,00	32,24	2,515	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24
11	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	194,00	2,67	517,98	517,98	0,00	194,000	517,98	0,00	0,00	517,98	0,00
12	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,00	2,78	333,60	333,60	0,00	120,000	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
13	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	74,00	1,07	79,18	79,18	0,00	74,000	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00
14	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	90,00	2,67	240,30	240,30	0,00	90,000	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00
15	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,00	2,03	85,26	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00
16	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,00	2,24	107,52	107,52	0,00	48,000	107,52	0,00	0,00	107,52	0,00
17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	10,93	1,39	15,19	15,19	0,00	10,926	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00
18	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	30,00	0,43	12,90	12,90	0,00	30,000	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00
19	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 40	m	30,00	7,16	214,80	214,80	0,00	30,000	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00
20	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
21	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	30,00	6,95	208,50	208,50	0,00	30,000	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
22	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	30,00	0,53	15,90	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00
23	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,54	0,87	3,95	3,95	0,00	4,540	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00
24	731261035.2	Prenastavenie existujúcej regulácie kaskády plynových kotlov nanovo - konštantnú teplotu	hod	5,00	17,10	85,50	85,50	0,00	5,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
25	731261035.3	Ekvitermičná regulácia vykurovacieho okruhu so zmisľavacím ventilom pre 3 okruhy	ks	1,00	598,48	598,48	598,48	0,00	1,000	598,48	0,00	0,00	598,48	0,00
26	4849110710.004	Snímač teploty do potrubia	ks	4,00	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
27	731261035.5	Regulácia okruhu vzduchotechniky	ks	1,00	229,77	229,77	229,77	0,00	1,000	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00
28	4849110710.006	Snímač teploty do VZT potrubia	ks	1,00	17,10	17,10	17,10	0,00	1,000	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
29	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmisľavača DN 20	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 0 bez zmisľavača	ks	1,00	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
31	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmisľavačom DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
32	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmisľavačom DN25	ks	2,00	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
33	4849106330.1	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu	ks	3,00	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
34	4849106330.2	Servopohon pre trojcestný zmisľavací ventil DN25 230V	ks	2,00	134,66	269,32	269,32	0,00	2,000	269,32	0,00	0,00	269,32	0,00
35	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	41,42	3,17	131,31	131,31	0,00	41,424	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00
36	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,00	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
37	4848880104	Rozdeľovače a zberače - 4, vent.	ks	1,00	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
38	4848880151	Rozdeľovače a zberače - Stojany pevné pre rúrove rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,00	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
39	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	4,51	1,06	4,78	4,78	0,00	4,512	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00
40	722171134	Potrubie z plastických rur PE-X/AL/PE D32/3,0	m	48,00	12,82	615,36	615,36	0,00	48,000	615,36	0,00	0,00	615,36	0,00
41	722172621.1	Potrubie z rur PE-X/AL/PE DN 16,Dx2.2 v kotúčoch	m	120,00	5,56	667,20	667,20	0,00	120,000	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00
42	722172622	Potrubie z rur PE-X/AL/PE20,Dx2.8 v kotúčoch	m	74,00	7,69	569,06	569,06	0,00	74,000	569,06	0,00	0,00	569,06	0,00
43	722172623	Potrubie z rur PE-X/AL/PE 25,Dx3.5 v kotúčoch	m	42,00	10,69	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
44	733110806.1	Demntáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	14,00	1,60	22,40	22,40	0,00	14,000	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
45	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezváňových bežných nízkolegovaných DN 25	m	14,00	15,82	221,48	221,48	0,00	14,000	221,48	0,00	0,00	221,48	0,00
46	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	45,00	3,74	168,30	168,30	0,00	45,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
47	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	300,00	0,53	159,00	159,00	0,00	300,000	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
48	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	300,00	0,32	96,00	96,00	0,00	300,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
49	7331913031.1	Hydraulická vyregulovanie systému	hod	8,00	14,43	115,44	115,44	0,00	8,000	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00
50	73319130611.1	Nepredvídané práce na stavbe	hod	25,00	14,43	360,75	360,75	0,00	25,000	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00
51	733191925	Oprava rozvodov potrubí -prívravenie odbočky do DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
52	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,02	1,35	56,73	56,73	0,00	42,024	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00
53	72229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút,plniacoho,vypúšťacieho PN 0.6, ventlov G 3/8	ks	10,00	2,67	26,70	26,70	0,00	10,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
54	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	10,00	3,10	31,00	31,00	0,00	10,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
55	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratného potrubia	ks	16,00	6,95	111,20	111,20	0,00	16,000	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00
56	4849210116.01	Ventil RLT 1 rohový DN15	ks	16,00	5,88	94,08	94,08	0,00	16,000	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00
57	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,00	3,74	29,92	29,92	0,00	8,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
58	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10,	ks	8,00	6,95	55,60	55,60	0,00	8,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
59	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	16,00	3,74	59,84	59,84	0,00	16,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
60	4848903040.1	Termostatický ventil rohový s prednastavením DN15	ks	16,00	8,02	128,32	128,32	0,00	16,000	128,32	0,00	0,00	128,32	0,00
61	734231923.1	Odpojenie a napojenie existujúcej armatúry závitovej, uzatváracieho ventila nad 1 do G 6/4	ks	4,00	13,47	53,88	53,88	0,00	4,000	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00
62	734240010	Montáž armatúry závitovej G 1	ks	2,00	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
63	5511870020	Guľový uzáver 1", niklovaná mosadz	ks	2,00	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
64	734240015	Montáž armatúry závitovej G 5/4	ks	6,00	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
65	5511870030	Guľový uzáver 5/4", niklovaná mosadz	ks	6,00	10,79	64,74	64,74	0,00	6,000	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,54	0,24	1,81	1,81	0,00	7,535	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00
67	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,00	0,53	8,48	8,48	0,00	16,000	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
68	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	16,00	11,22	179,52	179,52	0,00	16,000	179,52	0,00	0,00	179,52	0,00
69	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
70	4845371300	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 400x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	32,24	32,24	32,24	0,00	1,000	32,24	0,00	0,00	32,24	0,00
71	4845371300.1	Vykurovacie teleso doskové oceľové 10K 400x500 s bočným pripojením	ks	1,00	16,50	16,50	16,50	0,00	1,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
72	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
73	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x500 s bočným pripojením	ks	1,00	37,83	37,83	37,83	0,00	1,000	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00
74	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
83	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	63,12	63,12	63,12	0,00	1,000	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00
84	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
85	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	68,54	68,54	68,54	0,00	1,000	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00
86	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
87	4845381400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	60,31	60,31	60,31	0,00	1,000	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00
88	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
89	4845385350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,00	105,23	105,23	105,23	0,00	1,000	105,23	0,00	0,00	105,23	0,00
90	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	12,75	1,54	19,63	19,63	0,00	12,749	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00
91	783424141	Nátery kov potr a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,00	1,97	59,10	59,10	0,00	30,000	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00
92	360410400	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,00	5,07	5,07	5,07	0,00	1,000	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00
93	734431111	Termostat digitálny + montáž	ks	3,00	165,65	496,95	496,95	0,00	3,000	496,95	0,00	0,00	496,95	0,00
94	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,00	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
95	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	30,00	3,41	102,30	102,30	0,00	30,000	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00
						12 260,93	12 205,52	55,41	12 260,93		0,00	0,00	12 205,52	55,41
SO 16.05 Vykurovanie														
1	735162250.1	Montáž vykurovacieho telesa elektrického	ks	8,000	52,37	418,96	418,96	0,00	8,000	418,96	0,00	0,00	418,96	0,00
2	4845501045.1	Elektrický olejový radiátor 500 x 610 x 70 - 500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	390,08	780,16	780,16	0,00	2,000	780,16	0,00	0,00	780,16	0,00
3	4845501045.2	Elektrický olejový radiátor 900 x 610 x 70 - 1500 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	481,35	962,70	962,70	0,00	2,000	962,70	0,00	0,00	962,70	0,00
4	4845501045.3	Elektrický olejový radiátor 1100 x 610 x 70 - 2000 W, oceľová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	4,000	525,38	2 101,52	2 101,52	0,00	4,000	2 101,52	0,00	0,00	2 101,52	0,00
5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	21,76	2,09	2,09	0,00	0,096	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
6	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,540	0,05	0,18	0,00	0,18	3,540	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,540	6,66	23,58	0,00	23,58	3,540	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,540	0,75	2,66	0,00	2,66	3,540	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
9	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliáci (17 09), ostatné	t	3,540	12,82	45,38	0,00	45,38	3,540	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
						4 337,23	4 265,43	71,80	4 337,23		0,00	0,00	4 265,43	71,80
Nové položky Dodatok č. 1														
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2		12,17				10,000	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00
5	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3		5,34				21,120	112,78	112,78	0,00	112,78	0,00
6	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3		0,20				21,120	4,22	4,22	0,00	4,22	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				7,920	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				7,920	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00
11	171201202	Uloženie spaniny na skládku do 100 m3	m3		0,57				7,920	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00
12	174101002	Zásep spaninou so zhuťnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				13,200	24,16	24,16	0,00	24,16	0,00
13	175101101.1	Obsep potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodnenia spaniny	m3		7,15				5,280	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00
14	5833752900.2	Štrkopiesok objemy 0-16	m3		17,63				5,280	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2		0,30				26,400	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
16	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68				2,640	110,04	110,04	0,00	110,04	0,00
20	892262131.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku, pre úsek	ks		69,47				1,000	69,47	69,47	0,00	69,47	0,00
21	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m		0,64				22,000	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00
22	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82				2,250	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00
23	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				2,250	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00
24	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				31,500	9,77	9,77	0,00	9,77	0,00
25	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t		6,19				2,250	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00
26	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				13,500	9,32	9,32	0,00	9,32	0,00
28	871258010	Montáž plynového potrubia z HDPE rúr zväzovaných natupo DN 80	m		0,75				92,000	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
29	286130002200.S	Rúra plynovodná z PE D 90 mm, dl. 3 m	m		16,20				101,200	1 639,44	1 639,44	0,00	1 639,44	0,00
30	877258010	Montáž tvarovky plynovodného potrubia z PE 100 zväzanej natupo D 90 mm	ks		12,02				3,000	36,06	36,06	0,00	36,06	0,00
31	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na plyn	ks		16,59				3,000	49,77	49,77	0,00	49,77	0,00
32	723190907	Oprava plynovodného potrubia odzdušnenie a napustenie potrubia	m		6,95				22,000	152,90	152,90	0,00	152,90	0,00
34	733190217	Skúška tesnosti potrubia z rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m		0,53				22,000	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00
35	998723201a	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,87				19,588	17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
36	230220017	Montáž čuchačky na plynovod DN 80	ks		16,75				1,000	16,75	16,75	0,00	16,75	0,00
37	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m		3,41				22,000	75,02	75,02	0,00	75,02	0,00
38	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava napojenia v plynovej skríni , spotrebný materiál	hod		17,31				30,000	519,30	519,30	0,00	519,30	0,00
39	000300013.S	Výčistenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks		250,00				1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
40	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks		750,00				1,000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
41	000100041.S	Prílohomost SPP pri demontáži a spätnej montáži meradia plynu. Pripojenia v regulačnej stanici	ks		400,00				1,000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
									HAP1					
2	5922415080a	Akumulačná nádrž 33m3 5,5x2,8x3 mm betónová (KL AN 33)	ks		7 488,51				1,000	7 488,51	7 488,51	0,00	7 488,51	0,00
									HAP2					
2	5922415050a	Akumulačná nádrž 2 KL RN 15 5500x2800x1860 mm Železobetónová	ks		4 114,57				1,000	4 114,57	4 114,57	0,00	4 114,57	0,00
									HAP2					
9	593115580a	Panel želbet. prefa typ I (1,440 m3/ks)	kus		799,40				16,000	12 790,40	12 790,40	0,00	12 790,40	0,00
10	593115510a	Panel želbet. prefa typ Ia (0,940 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00
11	593115520a	Panel želbet. prefa typ Ila + Ilb (0,880 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00	1 034,52
12	593115530a	Panel želbet. prefa typ Ilic + Ild (0,610 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00
13	593115540a	Panel želbet. prefa typ III (0,550 m3/ks)	kus		517,26				8,000	4 138,08	4 138,08	0,00	4 138,08	0,00
14	593115545a	Panel želbet. prefa typ IIIa (0,340 m3/ks)	kus		423,21				2,000	846,42	0,00	846,42	0,00	846,42
15	593115550a	Panel želbet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus		564,28									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok - oprávnené	Dodatok - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR				
11	713000050	Odstánenie nadsťesnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2		0,99				2 229,800	2 207,50	2 207,50	0,00	2 207,50	0,00
12	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%		0,84			HAP 2	22,075	18,54	18,54	0,00	18,54	0,00
1	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3		48,09				33,396	1 606,01	1 606,01	0,00	1 606,01	0,00
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3		3,24				33,396	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00
3	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3		2,46				33,396	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00
4	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2		0,33				33,396	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00
5	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súf	t		12,82				60,113	770,65	770,65	0,00	770,65	0,00
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				60,113	545,22	545,22	0,00	545,22	0,00
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				841,582	260,89	260,89	0,00	260,89	0,00
8	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19				60,113	372,10	372,10	0,00	372,10	0,00
9	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69			HAP2	360,678	248,87	248,87	0,00	248,87	0,00
1	272353101.S	Debnenie kotievneho otvoru s prierezom do 0,01 m2, hlčky do 0,25 m	ks		6,74				36,000	242,64	0,00	242,64	0,00	242,64
2	27536-1821	Vstúvz základových pásov a páliek 10505	t		1 545,75				0,108	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94
3	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks		6,29				36,000	226,44	0,00	226,44	0,00	226,44
4	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t		5,41			HAP2	0,343	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86
5	76666-1147a	Dvere interier 2-kríd. 1240/2070 s plastovou zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus		429,62				1,000	429,62	429,62	0,00	429,62	0,00
6	76662-2247a	Dvere exterierové plastové 2-kríd.1600/2200 s plast zárubňou D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus		936,27				2,000	1 872,54	1 872,54	0,00	1 872,54	0,00
7	76662-2249a	Dvere exterierové plastové 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus		955,85				1,000	955,85	955,85	0,00	955,85	0,00
8	76662-2239a	Odkno ocoaové - dodávka, montáž	m2		193,43			HAP2	2,400	464,23	464,23	0,00	464,23	0,00
								HAP4						
1	76764-1291	Dvere D1 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus		880,65				3,000	2 641,95	0,00	2 641,95	0,00	2 641,95
2	76764-1292	Dvere D5 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	955,85	0,00	955,85
3	76764-1293	Dvere D9 exter. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		998,76				1,000	998,76	0,00	998,76	0,00	998,76
4	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,72			HAP2	45,966	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
2	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				93,125	118,27	118,27	0,00	118,27	0,00
3	174101002	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				93,125	170,42	170,42	0,00	170,42	0,00
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				37,250	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00
5	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3		184,56				10,298	1 900,60	1 900,60	0,00	1 900,60	0,00
6	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súf	t		12,82				25,199	323,05	323,05	0,00	323,05	0,00
7	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				25,199	228,55	228,55	0,00	228,55	0,00
8	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				25,199	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00
9	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19				25,199	155,98	155,98	0,00	155,98	0,00
10	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69			HAP2	25,199	17,39	17,39	0,00	17,39	0,00
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		3,75				72,600	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25
2	132201201	Výkop rýh šírkí 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3		10,15				13,950	141,59	0,00	141,59	0,00	141,59
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3		0,20				86,550	17,31	0,00	17,31	0,00	17,31
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príčné do 2 m	m2		2,67				46,500	124,16	0,00	124,16	0,00	124,16
5	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príčné hlčky do 2 m	m2		1,30				46,500	60,45	0,00	60,45	0,00	60,45
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				5,580	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				5,580	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09
8	171201202	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3		0,57				5,580	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18
9	174101002	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				80,970	148,18	0,00	148,18	0,00	148,18
10	175101101	Obšyp potrubia 0-4	m3		7,15				4,185	29,92	0,00	29,92	0,00	29,92
11	5833752900.1	Obšyp potrubia 0-4	m3		16,89				6,278	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				9,300	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79
13	451573111.I	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68				1,395	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m		3,74				15,500	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97
15	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		11,22				11,000	123,42	0,00	123,42	0,00	123,42
16	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		6,41				9,000	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m		0,53				15,500	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22
21	899721132	Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou	m		0,64				15,500	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo skiolamin. v otvorenom výkope	t		10,92				13,148	143,58	0,00	143,58	0,00	143,58
23	000300013.S	Vytýčenie nového trasovania po úprave projektovej dokumentácie	ks		250,00			HAP2	1,000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3	2.1a	VZT jednotka s rekuperaáciou tepla v zostave: Q=300m3/h/300Pa.	ks		2 714,19				1,000	2 714,19	2 714,19	0,00	2 714,19	0,00
4	2.1a.1	VZT jednotka s rekuperaáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave: Q=1200m3/h/300Pa.	ks		8 676,93				1,000	8 676,93	8 676,93	0,00	8 676,93	0,00
									87 820,19	79 035,53	8 784,66	0,00	79 035,53	8 784,66
								HAP1 HAP2 HAP4	4 699,28 77 578,33 5 542,58		4 699,28 68 793,67 5 542,58	0,00 8 784,66 0,00		
									2 835 821,45	26 917,73	6 903,72	2 370 560,92	465 260,53	
									567 164,29	5 363,54	1 380,74	474 112,18	93 052,11	
									3 362 400,00	2 812 371,83	550 028,17	8 284,46	2 844 673,10	558 312,11
									2 802 000,00	2 343 643,19	458 356,81	6 903,72	2 370 560,92	465 260,53
									560 400,00	468 728,64	91 671,36	1 380,74	474 112,18	93 052,11
									3 362 400,00	2 812 371,83	550 028,17	8 284,46	2 844 673,10	558 312,11

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

	alebo	potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	25 %
	alebo		

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na	5 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní) - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo zákazky do 100 000 eur zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

	v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.	10 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,	25 % z ceny zmluvy a z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.