



Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: SP-SENEC-2021-007

ZMLUVA O DIELO NÁVRH

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov:	Bratislavský samosprávny kraj
sídlo:	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO:	36063606
DIČ:	2021608369
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

2. Zhotoviteľ:

Názov:	PORR s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
V zastúpení:	Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ Ing. Ľubor Nôta, prokurista Bc. Daniela Ivánek, prokuristka
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	
IČO:	36 667 102
DIČ:	20 2222 8109
IČ DPH:	SK2022228109

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.42018/B, oddiel: sro

Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach: JUDr. Monika Sýkorová

Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Ladislav Kalaber

Osoby zodpovedné za plnenie

predmetu zmluvy: Ing. Ladislav Kalaber

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť

projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing. Peter Vonš

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Senec**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 133/2021 zo dňa 04.06.2021 pod značkou 28708-WYP (ďalej len „**súťaž**“).

Článok I.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

- 1.1 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 8214/6, 827 12 Bratislava
IČO:53871103

Oprávnený konať: Ing. Stanislav Vaňo, riaditeľ

Zástupca pre veci technické : Ing. Martin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

- 1.2 Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Karol Gažík

Tel.: +421 918 707 693

E-mail: karol.gazik@porr.sk

2. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, preberacích konaní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky osoby nachádzajúce sa na stavenisku počas realizácie, majú povinnosť byť označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon.

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať/vykonávať pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii prác súvisiacich revitalizáciou ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v okrese Senec (ďalej len „**dielo**“ alebo aj „**práce**“) a objednávateľ sa zaväzuje

k zaplaceniu ceny diela/prác.

Predmet zmluvy o dielo je definovaný nasledovnými dokumentmi a prílohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
- opis predmetu zákazky, vrátane zoznamu úsekov ciest a situovania stavebných objektov,
- ocenený výkaz výmer,
- harmonogram prác.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie aj ucelená realizácia jednotlivých stavebných objektov (úsekov ciest) podľa opisu predmetu zákazky.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s touto zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu zákazky stanoveným objednávatelom v súťaži a uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu objednávatel odovzdal pri uzatvorení tejto zmluvy a ktoré zabezpečí zhotoviteľ plnením predmetu zákazky.
4. Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:
 - 4.1. dodať dielo t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
 - 4.2. zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 4.3. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 4.4. zabezpečiť porealizačné digitálne zameranie stavby/diela,
 - 4.5. poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 4.6. spracovať prehľadný manuál/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 4.7. spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
 - 4.8. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 4.9. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 4.10. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii.
5. Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávatel'ovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávatel'om v súťaži v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávatel' akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávatel'a predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s opisom predmetu zákazky a výkazom výmer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávatel'a a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávatel'a.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska, jednotlivých stavebných objektov a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

Čl. III Termín plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska na prvý stavebný objekt. Zhotoviteľ je oprávnený začať s vykonávaním diela za predpokladu, že bude disponovať všetkými požadovanými dokumentami a povoleniami potrebnými pre uskutočnenie čiastočných uzávierok ciest potrebných pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť požadované dokumenty a povolenia v lehote do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy **časový plán** začatia a trvania stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Časový plán podlieha schváleniu objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko každého stavebného objektu diela najneskôr 5 pracovných dní pred zhotoviteľom navrhnutým a objednávateľom odsúhlaseným termínom začatia vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný záznam potvrdený oboma zmluvnými stranami. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr deň pred plánovaným prevzatím staveniska predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa začať vykonávať práce na príslušnom stavebnom objekte v termíne podľa schváleného časového plánu.
5. Ak harmonogram prác bude počas trvania zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.
6. Nepredloženie harmonogramu prác na odsúhlasenie najneskôr pri prevzatí staveniska, omeškanie zhotoviteľa s plnením podľa schváleného harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného objednávateľom bez náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na každom stavebnom objekte diela a tiež celého diela osobitne objednávateľovi, a vyzvať objednávateľa na prevzatie dokončeného diela bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný zaznamenať ukončenia diela v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prác podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.
10. Pod vyššou mocou sa rozumiejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom.

11. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní, avšak iba za podmienky, že o klimatických podmienkach a prerušení prác bude vykonaný riadny zápis v stavebnom denníku.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, v čase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Čl. IV

Zmluvná cena za vykonanie diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH:	1 744 049,91 €
DPH 20%:	348 809,98 €
Celková cena diela vrátane DPH:	2 092 859,89 €

(slovom: dvamiliónydeväťdesiatdvatisícosemstopäťdesiatdeväť eur a osemdesiatdeväť centov)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu vykonávania diela. V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení, náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, výrobnú a správnu réžiu, prirážky a zisk zhotoviteľa, mzdové náklady, ako aj všetky priame a nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela podľa podmienok tejto zmluvy.
3. Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené vo výkaze výmer majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny diela alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávatelom.
4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
 - 4.1.ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa alebo odsúhlasí na návrh zhotoviteľa vykonanie dodatočných prác (tzv. prác navyše), ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplývajú,
 - 4.2.ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám DPH.
5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha odsúhlaseniu objednávatelom. k zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu objednávatel'a, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.
6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe úpravy ceny diela pri zúžení alebo rozšírení rozsahu prác:
 - 6.1.každá navrhnutá zmena oproti pôvodnému rozsahu prác bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - 6.2.pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 6.2.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - 6.2.2.práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ

individuálnou kalkuláciou, ktorá podlieha schváleniu objednávateľom,
6.3. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka v súťaži (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer zmien,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového plánu a harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.

Výkaz výmer zmien bude tvoriť podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.
8. Akákoľvek zmena ceny podľa tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet dohody bude financovaný z rozpočtu objednávateľa. Objávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zálohu.
2. Úhrada bude vykonávaná priebežne na základe zhotoviteľom vystavených faktúr. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ protokolárne prevzal práce a dodávky za jednotlivé stavebné objekty v zmysle rozsahu prác uvedenom v opise predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy.
3. Podkladom pre takto vystavenú faktúru a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť preberací protokol, potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie príslušnej časti zákazky – stavebného objektu, podpísaný poverenými zástupcami strán tejto zmluvy.
4. Lehota splatnosti takto zhotoviteľom vystavených faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a bude obsahovať:
 - Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - Číslo tejto zmluvy a objednávky
 - Číslo faktúry
 - Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - Udanie ceny prác, alebo jej časti
 - Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
6. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi.
7. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
8. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
9. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry ako zádržné do času preukázania kvality diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplátí najneskôr do 30 dní od dňa odovzdania diela na poslednom stavebnom objekte, t. j. po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 30 dní odo dňa odstránenia všetkých zistených

vád, nedostatkov a nedorobkov.

10. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
11. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
 - 11.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 11.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 11.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v lehote podľa tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.
 - 11.4. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej na dobu odo dňa účinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako budú odstránené závady a nedorobky uvedené v protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.
13. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je možné uspokojiť nároky objednávateľa podľa bodu 11. tohto článku zmluvy zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uplatniť svoje nároky voči zhotoviteľovi jednostranným započítaním oproti nároku na zádržné. Na prepadnutie zádržného v prospech objednávateľa sa primerane použijú ustanovenia o zábezpeke.
15. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku alebo zádržné v celej výške sa považuje aj ich neprepadnutá časť.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 1.2 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností),
- 1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

2. Realizácia:

- 2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 2.2 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizácii tejto d

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením v zmysle článku I. zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platné v SR/EÚ, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon o ochrane pred požiarom, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb a iné. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je povinný zabezpečiť najneskôr pred začatím stavebných prác na konkrétnom stavebnom objekte,
- 2.6 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu podľa tejto zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa dohodnuté výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 2.7 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diela budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alternatívne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich certifikáciu a schvaľovanie výrobkov na území EÚ, a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Za také porušenie zmluvy zhotoviteľom vzniká objednávateľovi nárok na úhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 15 % cena diela vrátane DPH.
- 2.9 Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto dohody,
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd.
- 2.11 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto dohody zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku.
- 2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí:
 - uloženie odfrézovaných vrstiev vozovky na najbližšie stredisko údržby správcu komunikácií ciest II. a III. tried v príslušnom okrese,
 - uloženie ostatnej stavebnej suť na organizovanú skládku odpadu,
 - odovzdanie vybúraných materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín.

Doklady o uložení odpadu predloží objednávatel'ovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

2.13 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávatel':

2.13.1 triediť podľa druhov,

2.13.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

2.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávatel'ovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávatel'ovi evidenciu odpadov vždy, ak o to objednávatel' zhotoviteľ'a požiada.

2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávatel', bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie,

2.16 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávatel'ovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

2.17 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

2.18 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľ'a pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávatel'ovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávatel'ovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a na úhradu uloženej sankcie. Objednávatel' je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľ'ovi započítať.

3. Stavebný denník:

3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka má k dispozícii stavebný dozor,

3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto dohody, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od požiadaviek objednávatel'a, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, klimatické podmienky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác/diela,

3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávatel'a, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

3.4 Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľ'ovi v stavebnom denníku, pričom však musí rešpektovať technologický postup prác,

3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

3.9 Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne

predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

3.10 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

4. Odovzdanie:

4.1 Predmet zmluvy, respektíve ucelená časť diela – stavebný objekt predmetu tejto zmluvy sa považuje za dodaný, ak je zrealizované protokolárne odovzdanie a prevzatie diela ako celku, alebo ucelenej časti diela – stavebného objektu,

4.2 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

4.2.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

4.2.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

4.2.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

4.2.4 plán užívania verejnej práce,

4.2.5 stavebný denník (prípadne denníky),

4.2.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

4.2.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

4.3 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny diela vrátane DPH.

4.4 Prevzatím prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

4.5 Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov nude určená v zápise z preberacieho konania.

4.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať výšku nákladov na odstránenie väd a nedorobkov oproti zádržnému, ktorým disponuje podľa tejto zmluvy. V prípade, ak jednostranné započítanie nie je možné, je objednávateľ oprávnený uplatniť vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry.

4.7 Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici (preberaciemu protokolu diela).

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EU, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Súčasne zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťaži tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
2. Nedodržanie parametrov stanovených v opise predmetu zákazky bude zo strany objednávateľa posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
3. **Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.** Záručná doba na práce vykonané na príslušnom stavebnom objekte začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. dňom prevzatia príslušnej časti diela (prác na stavebnom objekte) objednávateľom.
4. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní po doručení reklamácie. Objednávateľ uplatní reklamáciu písomnou formou jej dorúčením na adresu zhotoviteľa. Z reklamácie musí byť zrejmy popis vady, ako sa prejavuje a iné.
5. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného

odkladu vady diela, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

7. Prijatie reklamácie a uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie.
8. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstránenie väd.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na diele spôsobené objednávatelom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym užívaním diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpečenstva škody na diele spôsobili účastníci výstavby, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Exkulpácia podľa tohto bodu zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.

Čl. VIII.

Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodovzdá dielo (práce na všetkých stavebných objektoch) riadne a včas v lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania do dňa odovzdania diela vrátane.
2. Objednávateľ nemá nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a, alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie objednávatel'a alebo vplyv vyššej moci musí zhotoviteľ preukázať.
3. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. Objednávateľ má právo jednostranne započítavať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy, podstatné porušenie zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd objednávatel'ovi. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 1.2 odstúpením od zmluvy.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvn

zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.

4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
 - 4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 4.4 zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky staveniská a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
 - 4.5 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy,
 - 4.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
 - 4.9 zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.
5. V prípade menej závažného porušenia zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú stranu na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - 6.1 porušenie, ktoré je za také označené v tejto zmluve,
 - 6.2 nedodržanie schváleného časového plánu alebo harmonogramu zo strany zhotoviteľa,
 - 6.3 porušenie povinností na strane objednávateľa, ktorým sa znemožní zhotoviteľovi vykonanie prác,
 - 6.4 bezdôvodné omeškanie objednávateľa s úhradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Čl. X. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plnení zmluvy, sú pre zmluvné strany záväzné dokumente v nasledovnej prioritte zoradenej od dokumentu s najvyššou prioritou:
 - Zmluva o dielo,
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - podklady poskytnuté v súťaži,
2. Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe zmluvné strany. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Čl. XI. Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym

poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
 - 6.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.
 - 6.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.4 V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c)

a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 5 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- 6.5 Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.6 Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.8 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 6.9 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 6.11 Na účely komunikácie o zmenách v zozname subdodávateľov sa použije komunikácia prostredníctvom e-mailov kontaktných osôb zmluvných strán.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby sa práva a povinnosti zmluvných strán spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické a subdodávateľov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje

objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho a subdodávateľa objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
6. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu/Poistný certifikát
Príloha č. 5: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

V Bratislave dňa 06. 10. 2021

za objednávateľa
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

za zhotoviteľa
Ing. Pavel Zuzula
konateľ spoločnosti PORR s.r.o.

za zhotoviteľa
Ing. Martin Hanáček, MBA
konateľ spoločnosti PORR s.r.o.



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_13 - III/1053 - Tomášov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4 790,500	0,73	3 497,07 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 790,500	0,35	1 676,68 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 790,500	0,35	1 676,68 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 790,500	6,17	29 557,39 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 790,500	6,95	33 293,98 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	84,69	254,07 €
---	-------------	--	----	-------	-------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	737,000	0,64	471,68 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 474,000	1,27	1 871,98 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	80,000	6,35	508,00 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	4 790,500	0,21	1 006,01 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	5 509,075	1,07	5 894,71 €
4790,5 * 1,15				5 509,075		

15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	737,000	1,69	1 245,53 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	737,000	1,76	1 297,12 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 790,500	0,08	383,24 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 216,787	1,59	1 934,69 €
19	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 433,574	0,01	24,34 €

Celkom

85 834,18 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_14 - II/503 - Hrubý Šúr - Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm	m2	40 448,000	0,67	27 100,16 €
---	-------------	---	----	------------	------	-------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	40 448,000	0,35	14 156,80 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	40 448,000	0,35	14 156,80 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	40 448,000	6,12	247 541,76 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	40 448,000	6,76	273 428,48 €

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	5 056,000	0,53	2 679,68 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10 112,000	1,06	10 718,72 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	40 448,000	0,21	8 494,08 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	46 515,200	1,07	49 771,26 €
40448 * 1,15				46 515,200		
15	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	5 056,000	1,69	8 544,64 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5 056,000	1,76	8 898,56 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	40 448,000	0,07	2 831,36 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10 273,792	1,00	10 273,79 €
19	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10 273,792	0,01	102,74 €

Celkom

679 939,84 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_15 - III/1062 - Nová Dedinka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 l	m2	7 480,000	0,70	5 236,00 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 480,000	0,35	2 618,00 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 480,000	0,35	2 618,00 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 480,000	6,17	46 151,60 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 480,000	6,95	51 986,00 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	84,69	1 270,35 €
---	-------------	--	----	--------	-------	------------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 100,000	1,27	1 397,00 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 100,000	1,27	1 397,00 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	60,000	6,35	381,00 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	7 480,000	1,07	8 003,60 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	8 602,000	0,21	1 806,42 €

7480 * 1,15

8 602,000

15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 100,000	1,69	1 859,00 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 100,000	1,76	1 936,00 €
17	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	7 480,000	0,08	598,40 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 899,920	1,47	2 792,88 €
19	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5 699,760	0,01	57,00 €

Celkom

131 349,26 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_16 - III/1042 - Tureň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	16 206,800	0,68	11 020,62 €
---	-------------	---	----	------------	------	-------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	16 206,800	0,35	5 672,38 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	16 206,800	0,35	5 672,38 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	16 206,800	6,20	100 482,16 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	16 206,800	6,98	113 123,46 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	84,69	423,45 €
---	-------------	--	----	-------	-------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 614,000	0,53	1 385,42 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	5 228,000	1,06	5 541,68 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	50,000	6,35	317,50 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	16 206,800	0,21	3 403,43 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	18 637,820	1,07	19 942,47 €
16206,8 * 1,15				18 637,820		
15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	2 614,000	1,69	4 417,66 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 614,000	1,76	4 600,64 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	16 206,800	0,08	1 296,54 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4 116,527	1,49	6 133,63 €

Celkom

284 674,43 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_17 - III/1043 - Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm	m2	6 069,000	0,71	4 308,99 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 069,000	0,35	2 124,15 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 069,000	0,35	2 124,15 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	6 069,000	6,14	37 263,66 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6 069,000	6,92	41 997,48 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000	84,69	1 185,66 €
---	-------------	--	----	--------	-------	------------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	867,000	0,64	554,88 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 734,000	1,27	2 202,18 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	120,000	6,35	762,00 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	6 069,000	0,21	1 274,49 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	6 979,350	1,07	7 467,90 €
				6069 * 1,15	6 979,350	
15	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	867,000	1,69	1 465,23 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	867,000	1,76	1 525,92 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	6 069,000	0,08	485,52 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 541,526	1,24	1 911,49 €

Celkom

107 894,71 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_18 - III/1056 - Dunajská Lužná

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	10 602,000	0,69	7 315,38 €
---	-------------	---	----	------------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 602,000	0,35	3 710,70 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 602,000	0,35	3 710,70 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10 602,000	6,26	66 368,52 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	10 602,000	7,15	75 804,30 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	84,69	169,38 €
---	-------------	--	----	-------	-------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 710,000	0,64	1 094,40 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3 420,000	1,27	4 343,40 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	80,000	6,35	508,00 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	10 602,000	0,21	2 226,42 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	12 192,300	1,07	13 045,76 €

10602 * 1,15

12 192,300

15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 710,000	1,69	2 889,90 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 710,000	1,76	3 009,60 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	10 602,000	0,08	848,16 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 692,908	2,07	5 574,32 €
19	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10 771,632	0,01	107,72 €

Celkom

191 967,67 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_19 - III/1041 - Ivanka pri Dunaji

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4 585,000	0,73	3 347,05 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 585,000	0,35	1 604,75 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 585,000	0,35	1 604,75 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 585,000	6,20	28 427,00 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 585,000	6,98	32 003,30 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	84,69	677,52 €
---	-------------	--	----	-------	-------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	655,000	0,64	419,20 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 310,000	1,27	1 663,70 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	120,000	6,35	762,00 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	4 585,000	0,21	962,85 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	5 272,750	1,07	5 641,84 €

4565 * 1,15

5 272,750

15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	655,000	1,69	1 106,95 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	655,000	1,76	1 152,80 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 585,000	0,08	366,80 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 164,590	1,63	1 898,28 €
19	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 329,180	0,01	23,29 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_19 - III/1041 - Ivanka pri Dunaji

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

82 903,09 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec
Objekt: SO_20 - III/1048 - Ivanka pri Dunaji

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 514,000	0,88	1 332,32 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5 Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 514,000	0,36	545,04 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 514,000	0,36	545,04 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 514,000	6,20	9 386,80 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 514,000	6,98	10 567,72 €

8 Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	84,69	169,38 €
---	-------------	--	----	-------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	233,000	0,64	149,12 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	466,000	1,27	591,82 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	30,000	6,35	190,50 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	1 514,000	0,21	317,94 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 741,100	1,07	1 862,98 €

1514 * 1,15

1 741,100

15	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	233,000	1,69	393,77 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	233,000	1,76	410,08 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 514,000	0,10	151,40 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	384,556	2,31	888,32 €
19	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	l	769,112	0,01	7,69 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek cest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_20 - III/1048 - Ivanka pri Dunaji

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

28 750,93 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Senec

Objekt: SO_21 - III/1083 - Bernolákovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PORR s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	8 437,000	0,69	5 821,53 €
---	-------------	---	----	-----------	------	------------

5

Komunikácie

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 437,000	0,35	2 952,95 €
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 437,000	0,35	2 952,95 €
4	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	8 437,000	6,17	52 056,29 €
5	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8 437,000	6,95	58 637,15 €

8

Rúrové vedenie

6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	84,69	1 270,35 €
---	-------------	--	----	--------	-------	------------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	741,07	741,07 €
8	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	263,26	263,26 €
9	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 298,000	0,64	830,72 €
10	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	2 596,000	1,27	3 296,92 €
11	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	84,000	6,35	533,40 €
12	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	236,68	236,68 €
13	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	8 437,000	0,21	1 771,77 €
14	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	9 702,550	1,07	10 381,73 €
		8437 * 1,15		9 702,550		
15	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 298,000	1,69	2 193,62 €
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 298,000	1,76	2 284,48 €
17	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	8 437,000	0,08	674,96 €
18	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 142,998	1,78	3 814,54 €
19	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 142,998	0,01	21,43 €

Celkom

150 735,80 €



**Bratislavský
samosprávny
kraj**

Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1. Predmetom zákazky je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v okrese Senec. Revitalizácia krytu vozoviek vybraných úsekov komunikácií II. a III. tried bude prebiehať odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky, a realizáciou nových asfaltobetónových vrstiev vozovky dodatočne vystužených geomrežou zo sklenených vlákien. Zoznam úsekov ciest II. a III. tried, vrátane staničenia na ktorých bude realizovaná predmetná oprava je uvedený v [Príloha č. 1 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky-Zoznam úsekov ciest](#) Grafické zobrazenie predmetných úsekov je súčasťou [Príloha č. 2 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Situovanie stavebných objektov](#). Obsah predmetu zákazky s predpokladanými výmerami na jednotlivé stavebné objekty je predmetom [Príloha č. 3 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Výkaz výmer](#). Súčasťou predmetu obstarávania je aj vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia (DDZ) počas realizácie stavby vrátane zabezpečenia určenia použitia DDZ a povolenia čiastočnej uzávierky, jeho realizácia a obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia na opravenom úseku cestnej komunikácie.

2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ

- 2.1. Frézovanie asfaltobetónového krytu vozoviek
Odstránenie nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky predmetných úsekov požadujeme frézovať cestnými frézami vybavenými senzormi priečného a pozdĺžneho sklonu s cieľom vyrovnania nerovností. Stavebná suť, ktorá vznikne frézovaním predmetných úsekov vozovky požadujeme dopraviť a uskladniť na najbližšie stredisko údržby správcu komunikácií ciest II. a III. tried v okrese Senec.
- 2.2. Realizácia nových hutnených asfaltobetónových vrstiev vozovky
Pri realizácii nových hutnených asfaltobetónových vrstiev vozovky predmetných úsekov požadujeme dodržanie podmienok uvedených v TKP_6 (Technicko-kvalitatívne podmienky – hutnené asfaltové zmesi, vydané MDV SR) a KLAZ 1/2019 (Katalógové listy asfaltových zmesí, vydané MDV SR).
- 2.3. Úprava podkladu
Na povrchu starej vozovky nesmú byť nerovnosti väčšie ako 20 mm. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý. Prípadné nerovnosti v pozdĺžnom i priečnom smere musia na novej vozovke zodpovedať požiadavkám normy, podľa ktorej sa vrstva zhotovila. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom sa aplikuje spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou v množstve 0,50 kg.m⁻² zvyškového asfaltu. Postrek asfaltovou emulziou sa vykoná v dostatočnom časovom predstihu pred kladením asfaltovej zmesi tak, aby došlo k vyštiepeniu emulzie a odpareniu vody. Pred kladením asfaltovej zmesi sa vykoná vizuálna prehliadka spojovacieho 2. postreku a skontroluje sa, či sú uvedené podmienky splnené. Výsledky kontroly sa zapisujú do stavebného denníka.
- 2.4. Použitie výstužnej geomreže
Aplikovanie geomreže pre vystuženie asfaltobetónových vrstiev vozovky musí byť v súlade s TP_064 (technické podmienky, použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, vydané MDV SR). Zhotoviteľ predloží objednávateľovi technologický predpis, v ktorom sú uvedené požiadavky na podklad, spôsob a kontrolu jeho prichytenia k podkladu, aplikáciu spojovacieho postreku, spôsob rozprestierania a zhutňovania asfaltovej zmesi.
- 2.5. Použitie asfaltových zálievok
Aplikovanie asfaltových zálievok na predmetné úseky vozoviek musí byť v súlade s KLEaZ 1/2014 (katalógové listy emulzii a zálievok, vydané MDV SR). Použitie asfaltových zálievok na zaplnenie škár medzi asfaltovými plochami, ktorých zmena šírky je menšia ako 35 %. Požadujeme zálievky typu N1, bez požiadavky na odolnosť proti pohonným (chemickým) látkam.

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY

- 3.1. Projekt organizácie dopravy
Projekt organizácie dopravy počas výstavby vypracuje zhotoviteľ na základe TP_069 (Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, vydané MDV SR). Vypracovaný projekt organizácie dopravy predloží zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi a správcovi komunikácie predmetných objektov. Požadujeme realizáciu stavebných prác s čiastočnou uzávierkou, t.j. obmedzenie dopravy v polovičnom profile, s reguláciou dopravy dočasnou cestnou dopravnou signalizáciou. Jednotlivé stavebné objekty je potrebné realizovať po častiach, aby dĺžka komunikácie, na ktorej je obmedzená

doprava, minimálne ovplyvnila plynulosť dopravy v danom úseku. Vypracovaný a odsúhlasený projekt organizácie dopravy použije zhotoviteľ ako podklad pre zabezpečenie vydania určenia použitia dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie cesty a povolenia čiastočnej uzávierky cesty vydaných príslušným špecializovaným stavebným úradom v okrese stavby.

3.2. Realizácia dočasného dopravného značenia

Zhotoviteľ zrealizuje dočasné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia za dodržania podmienok uvedených vo vydanom určení jeho použitia.

4. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Realizáciu nového trvalého dopravného značenia požadujeme v zmysle pôvodného trvalého dopravného značenia pred realizáciou opráv predmetných úsekov.

5. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

5.1. Kontrolno-skúšobný plán (KSP)

Pre každý stavebný objekt pred realizáciou samotných prác musí byť spracovaný a predložený na odsúhlasenie správcovi komunikácie kontrolno-skúšobný plán (KSP). Tento plán prehľadne sumarizuje druh a početnosť skúšok zabezpečovaných zhotoviteľmi stavebných materiálov a stavebných prác a spôsob ich dokladovania. Pre zmesi na vozovky s TDZ I až III (predmetné úseky) je potrebné v rámci stavby realizovať zhutňovací pokus, čo musí byť uvedené v KSP.3

5.2. Dokumentácia kvality stavby (DKS).

Pre každý stavebný objekt musí byť spracovaná dokumentácia kvality stavby (DKS). Dokumentácia obsahuje všetky relevantné údaje o stavbe a doklady o kvalite vykonaných prác a zabudovaných objemoch, počte skúšok, ST a vyhodnotením kvality.

5.3. Súpis prác

Súpis skutočne vykonaných prác jednotlivých stavebných objektov bude obsahovať ako prílohu porealizačné zameranie jednotlivých stavebných objektov.

6. REALIZÁCIA PREDMETNÝCH STAVEBNÝCH PRÁČ

Bude uskutočnená podľa Príloha č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v ustanoveniach Zmluvy o dielo "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo".

7. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY K PREDMETU ZÁKAZKY:

7.1. Neocenený zoznam položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Východiskové podklady tvorí „Príloha č. 3 Prílohy č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky - Výkaz výmer“,

7.2. východiskové podklady podľa bodu 7. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením v systéme EVO.

8. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY,

ktoré v poskytnutých podkladoch odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Za ekvivalent sa považuje materiál alebo výrobok s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako uvedený výrobok alebo materiál.

Dodatok k poistnej zmluve č.: 421-L-18-EG-0690

uzatvorená v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

 Poisťovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**

 so sídlom And en Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
 číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
 Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
 IČO: DE815374655

 Štatutárny zástupca: Nikolaus – Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi
 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 773 169

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

a

 Poistník: **PORR s.r.o.**

Mlynské Nivy 49

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Slovenská republika

IČO: 36 667 102

DIČ: SK 2022228109

Číslo klienta: 0404

Druh poistenia:	stavebno-montážne poistenie	Minimálne ročné poistné (bez dane): *	EUR 3.325,00
Začiatok účinnosti poistnej zmluvy:	10.04.2018, 00:00 hod.	Doplatok poistného do 09.04.2022:	EUR 332,41
Dodatok č.:	1	Daň z poistenia:	EUR 26,59
Začiatok účinnosti dodatku:	01.10.2021, 00:00 hod	Celkom k úhrade	EUR 359,00
Dĺžka poistného obdobia:	12 mesiacov	Následné zálohové poistné:	podľa bodu XII.4.
		Dátum vystavenia:	01.10.2021
Koniec poistného obdobia:	09.04.2022, 24:00 hod.	Splacnosť poistného:	
Poistná zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú a predlžuje sa vždy automaticky o ďalšie poistné obdobie/rok, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.		Doplatok poistného je splatný po prevzatí tohto dodatku k poistnej zmluve ku dňu podľa príslušnej faktúry vystavenej poisťovateľom. Následné minimálne zálohové poistné za poistné obdobie začínajúce 09.04. každého roku je splatné ku dňu podľa príslušnej faktúry vystavenej poisťovateľom.	

Rozsah a obsah tohto dodatku k poistnej zmluve je uvedený v prílohe, ktorá tvorí spolu s príslušnými poistnými podmienkami a osobitnými dojednaniami nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Popis rizika:

Dôvodom vystavenia tohto dodatku je zvýšenie limitu plnenia pre poistené stavebno-montážne výkony a z toho vyplývajúca následná úprava poistného a doplnenie dojednania o Vylúčení prenosných ochorení. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy ostávajú nezmenené a platnosti.

Rámcová zmluva

pre poistenie stavebno-montážnych výkonov na základe obratu

Celková poistná suma:

podľa bodu VII. (v prílohe)

 MSIG Insurance Europe AG,
 pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

 v BRATISLAVE dňa 1.10.2021

 Mgr. Radovan Figura
 vedúci organizačnej zložky

 Ing. Ľuboš Holík
 senior underwriter

ečiatka a podpis poistníka

S účinnosťou od **01.10.2021** platí nasledovné:

I. Poistené nebezpečenstvá

Poistenie nepredvídane a náhle vzniknutých poškodení alebo zničeni stavebno-montážnych výkonov, vrátane krádeže vĺamaním do miestnosti poistenia, v rozsahu priložených Všeobecných poistných podmienok Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (MSI-CAR), ako aj osobitných a zmluvných dojednaní tvoriacich nedeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.

II. Poistník; Poistené záujmy

a) Poistník

PORR s.r.o.

(ako Dodávateľ/Zhotoviteľ diela)

Mlynské Nivy 49

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Slovenská republika

IČO: 36 667 102

b) Poistení

Poistený je záujem Poistníka

vrátane stavebno-montážnych výkonov všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa priamo na výstavbe/montáži poistovaného diela, pokiaľ títo dodávajú svoje výkony na základe zmluvy s Poistníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poistnej sume/hodnote prác a dodávok poisteného projektu.

III. Platnosť poistnej zmluvy

Začiatok: 10.04.2018, 00:00 hod.

Koniec: zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Následné poistné obdobie: technický/poistný rok od 10.04. do 10.04. každého nasledujúceho roka

Prvým poistným obdobím je obdobie od 10.04.2018, 00:00 hod. do 09.04.2019, 24:00 hod.. Doba platnosti tejto poistnej zmluvy sa predlžuje vždy automaticky o ďalšie poistné obdobie/rok, pokiaľ ani jedna zo zmluvných strán túto zmluvu písomne nevypovie aspoň šesť týždňov pred ukončením poistného obdobia.

IV. Územná pôsobnosť; Miesto poistenia

a) Územná pôsobnosť: územie Slovenskej a Českej republiky

b) Miesto poistenia: Poistený je celý priestor nutný pre stavebno-montážne opatrenia vrátane potrebných montážnych a skladovacích miest, priestorov pre stavebno-montážne budy/bunky, ako aj vrátane spojovacích ciest medzi týmito miestami v rámci staveniska

V. Predmet poistenia

1. Poistenie platí pre všetky:

- a) dopravné stavby (ako cesty, mosty,...),
- b) kanalizačné systémy a vodovody,

ktoré poisťník realizuje počas poisťného obdobia a ktorých celková výška odškodnenia poskytovaného poisťovníou je ohraničená dojednaným limitom plnenia,

ako aj pri ich realizácii použité:

c) zariadenie staveniska:

sú to veci a výkony, ktoré sú potrebné pre zariadenie staveniska alebo k ochrane cudzích vecí, avšak po dokončení diela budú odstránené;

d) stavebné a montážne stroje:

pokiaľ Poisťník znáša nebezpečenstvo ich poškodenia;

avšak výška odškodnenia poskytovaného poisťovníou je ohraničená dojednaným limitom plnenia.

2. Touto poisťnou zmluvou nie sú poistené:

- a) stavby, ktorých celková hodnota presahuje EUR 2.100.000,-;
- b) diela vykonávané v podzemí (ako tunely a pod.);
- c) vodné diela;
- d) pohonné hmoty a lešenia;
- e) meracie prístroje, skúšobné, laboratórne a rádiokomunikačné veci a zariadenia, ako aj signálne a bezpečnostné zariadenia;
- f) dokumentácia, výkresy, výpočty, správy, peniaze, známky, osvedčenia, dlhopisy, bankovky, cenné papiere a šeky;
- g) akékoľvek škody na pozemku a pôde;
- h) v súlade s Odsekom II a poisťnými podmienkami, akékoľvek škody zo zodpovednosti, ktoré vzniknú po odovzdaní prác, bez ohľadu či toto odovzdanie bolo vykonané formálne alebo neformálne, ako aj škody, ktoré nie sú škodami na veci, ani škodami na zdraví, ktoré nasledujú po akejkoľvek škode na veci alebo na zdraví;
- i) iné majetkové škody každého druhu včítane zmluvných pokút, straty pri meškaní, neplnení, zrušení zmluvy.

3. Poistenie pre diela uvedené v bode 2. alebo iné, v tejto poisťnej zmluve neuvedené diela, bude dojednané z prípadu na prípad osobitnou dohodou oboch zmluvných strán za osobitných podmienok.

VI. Doba ručenia poisťovne

1. Stavebno-montážne výkony

a) Poistná ochrana začína:

- zahájením stavebno-montážnych prác alebo po ukončenej vykládke materiálu v mieste poistenia.

b) Poistná ochrana končí:

- okamihom odovzdania stavebných výkonov/úvedením diela do prevádzky;
Stavebno-montážne výkony, tiež čiastkové výkony, sa považujú za odovzdané momentom, keď sú prevzaté alebo podľa zmluvy alebo noriem sú považované za prevzaté;
Ak tento predpoklad platí len pre jeden objekt celkového diela, tak ručenie poisťovne končí len pre tento objekt.
Škody uvedením do prevádzky, resp. uvedením do užívania a škody následkom dokončovacích prác resp. odstraňovaním nedostatkov sú kryté len vtedy, ak je za ne zodpovedný Poisťník.
- najneskôr však 24 mesiacov od začiatku poisťnej ochrany.

2. Rozšírená údržba (Extended Maintenance)

Poisťné krytie pre rozšírenú údržbu (podľa Klausule 004) platí automaticky **24 mesiacov** po ukončení poistenia stavebných výkonov (podľa bodu 1.).

3. Predĺženie

Žiadosť o predĺženie/zmeny lehôt dojednaných v predchádzajúcich bodoch oznámi poisťník poisťovateľovi v predstihu. Predĺženie doby ručenia/zmeny lehôt je možné dojednať z prípadu na prípad na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

VII. Poistná suma**Odsek I - POISTENIE MAJETKU**

- a) Pre jednotlivé dielo/projekt platí ako poistná suma celková hodnota kontraktu, t.j. plná hodnota stavebno-montážnych výkonov pri dokončení prác tohto diela, vrátane materiálových nákladov, platov, dopravných nákladov, ciel, poplatkov, ako aj nákladov na materiál a diely dodávané investorom.
- b) Ako celková poistná suma platí súčet poistných súm všetkých projektov realizovaných v priebehu každého poistného obdobia, na základe ktorých bude vykonané definitívne zúčtovanie poistného.

Odsek II - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

EUR 200.000,- - pre každú škodovú udalosť, paušálne pre škody na zdraví a na veciach, spolu max. 1 krát za poistné obdobie

Odsek III - POISTENIE INVESTOROVHO UŠLÉHO ZISKU (ALoP/DSU)

Nepoist'uje sa

VIII. Limit plnenia**1. Najvyšší limit plnenia**

Pre každé poistné obdobie sa dojednávajú nasledovné agregované najvyššie limity plnenia poisťovne:

- | | |
|---|------------------------|
| a) pre poistené stavebno-montážne výkony | EUR 2.100.000,- |
| b) pre povodeň záplavu | EUR 800.000,- |
| c) pre poistenie zodpovednosti (podľa Odseku II.) | EUR 200.000,- |

2. Sublimit – rozšírenie krytia

V rámci limitov plnenia uvedených v bode 1. sa dopĺňujú pre každé poistné obdobie dojednávajú nasledovné agregované sublimity plnenia poisťovne:

- | | |
|---|----------------------|
| a) pre existujúci majetok alebo majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela (podľa Klausuly 119) | EUR 200.000,- |
| b) pre zariadenie staveniska (podľa bodu XI.8.) | EUR 40.000,- |
| c) pre poistenie rizika chybného projektu (podľa Klausuly 115) | EUR 200.000,- |
| d) pre poistenie stavebno-montážnych strojov (podľa Klausuly 202) | EUR 500.000,- |
| e) pre krádež vlámaním do miestnosti poistenia | EUR 40.000,- |

IX. Spoluúčasť

Pre každú škodovú udalosť sa dojednáva nasledovná spoluúčasť:

Odsek I - POISTENIE MAJETKU

pre budované dielo/poistené stavebno-montážne výkony

a) pre „vyššiu moc“ (Acts of God), ako aj pre škody počas rozšírenej údržby (podľa Klausuly 004)	10% zo vzniknutej škody, minimálne
	EUR 5.000,-
b) pre poistenie rizika chybného projektu (podľa Klausuly 115)	EUR 5.000,-
c) pre krádež vlámaním	EUR 1.000,-
d) pre ostatné poistené nebezpečenstvá	EUR 2.000,-

Odsek II - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI**EUR 1.500,-****X. Podklady poistnej zmluvy**

Platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a

1. Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (Contractor's All Risks-Policy podľa Münchener Rück)

2. Klausule (podľa Münchener Rück):**Klausula 004: Rozšírená údržba (Extended Maintenance)**

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok a za predpokladu, že poistník zaplatil dohodnuté poistné, rozšírenie poistenia na dojednané obdobie údržby na krytie zničenia alebo poškodenia prác poistovaného diela:

- spôsobeného poisteným dodávateľom stavebno-montážnych výkonov v priebehu realizácie prác za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo;
- ktoré vzniklo počas doby údržby za predpokladu, že toto poškodenie alebo zničenie bolo zapríčinené priamo na stavenisku počas výstavby/montáže ešte predtým, než bol vydaný protokol o odovzdaní pre príslušnú poškodenú alebo zničenú časť.

Klausula 005: Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného a/alebo montážneho časového plánu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že pre poistné krytie platí nasledovné:

Stavebný a montážny časový plán je spolu s inými poistníkom písomne vydanými vyhláseniami a odovzdanými technickými podkladmi za účelom uzatvorenia poistenia integrovanou súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Poistovňa neposkytuje poistné plnenie za straty alebo škody, ktoré vznikli následkom odchýlenia sa od stavebného a/alebo montážneho časového plánu o viac ako 4 týždne, ak poistovňa pred vznikom škody písomne s poistníkom nedojednala súhlas s takýmto odchýlením.

Klausula 014: Výluka terorizmu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poistovateľ neposkytne poistníkovi/poistenému žiadnu náhradu za straty, poškodenia, zničenia alebo nároky na náhradu škôd spôsobených teroristickým činom alebo škôd z neho vyplývajúcich.

V zmysle tejto klauzule sa za teroristický čin považuje akékoľvek jednanie, ktoré zahŕňa, bez toho, že by to tu bolo obmedzené, každé násilné konanie a/alebo vyhrážanie sa násilným konaním akejkoľvek osoby alebo skupiny/skupín osôb, ktoré, či už samostatne alebo na podnet, prípadne v spolupráci s akoukoľvek organizáciou/organizáciami alebo vládou/vládami jednala(-i), za účelom dosiahnutia politických, náboženských, ideologických, etických alebo obdobných cieľov alebo

zámerov, vrátane zámeru získať vplyv na vládu a/alebo verejnosť, prípadne u časti z nich šíriť obavy a strach.

Táto klauzula taktiež vylučuje ujmy, škody, náklady alebo výdavky ľubovoľnej povahy priamo alebo nepriamo spôsobené alebo vyplývajúce alebo jestvujúce v súvislosti z ľubovoľnými opatreniami vykonanými pri riadení, prevencii, potláčaní alebo v každej inej súvislosti k teroristickému činu/-om.

Ak poisťovateľ tvrdí, že v zmysle tejto výluky neplatí poisťné krytie pre poškodenia, zničenia, náklady alebo výdavky podľa tejto poisťnej zmluvy, je povinnosťou poisťníka/poisteného preukázať opak.

Klauzula 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble a potrubia

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovňa poskytne odškodnenie poisťníkovi za poškodenie alebo zničenie existujúcich podzemných káblov a/alebo potrubí alebo iných podzemných zariadení len vtedy, keď poisťník pred začiatkom prác zistil u príslušných inštitúcií presnú polohu týchto podzemných káblov a/alebo potrubí alebo iných podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia k zabráneniu vzniku škody na týchto veciach.

Plnenie za poškodenie alebo zničenie na tých podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení), sa hradí po uplatnení spoluúčasti 20 % zo vzniknutej škody alebo spoluúčasti dojednanej v poisťnej zmluve podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Plnenie za straty a škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v mape nesprávne vyznačené, sa hradí po uplatnení spoluúčasti 30 % zo vzniknutej škody alebo spoluúčasti dojednanej v poisťnej zmluve podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Odškodnenie je obmedzené len na náklady opravy podzemných káblov, potrubí a/alebo iných podzemných zariadení s vylúčením akýchkoľvek následných škôd a zmluvných pokút.

Klauzula 103: Výluka škôd a strát na úrode, lesoch a kultúrach

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovňa neposkytne poisťníkovi odškodnenie za akékoľvek zničenie alebo poškodenie vzniknuté na úrode, lesoch a/alebo kultúrach, ku ktorému prišlo či už priamo alebo nepriamo počas výkonu stavebno-montážnych prác poisťovaného diela.

Klauzula 109: Podmienky pre skladovanie stavebného materiálu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ poskytne poisťníkovi plnenie za straty, škody alebo ručenia zapríčinené na stavebnom materiáli povodňou alebo záplavou priamo alebo nepriamo iba vtedy, ak tento stavebný materiál neprevyšuje množstvo potrebné na tri dni a prevyšujúce množstvá sú uskladnené na miestach, ktoré nie sú ohrozené 20-ročnou povodňou alebo záplavou, t.j. takou, ktorá sa vyskytla aspoň jedenkrát za 20 rokov pred dátumom plánovaného začiatku výstavby.

Klauzula 110: Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia v prípade poveternostných zrážok, povodne a záplavy

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ poskytne poisťníkovi plnenie za straty, škody alebo ručenia priamo alebo nepriamo vzniknuté v dôsledku poveternostných zrážok, povodne alebo záplavy, avšak iba vtedy, ak boli dodržané dostatočné bezpečnostné opatrenia stanovené pri plánovaní a vypracovaní projektu.

Za dostatočné bezpečnostné opatrenia v tomto zmysle sa považuje to, že v rámci celej doby poistenia boli zo štatistik príslušných meteorologických pracovísk pre miesto poistenia a každý časový okamih zohľadnené známe hodnoty pre zrážky, povodne a záplavy opakujúce sa s periódou 20 rokov, t.j. takou, ktorá sa vyskytla aspoň jedenkrát za 20 rokov pred dátumom plánovaného začiatku výstavby.

Poisťovnía nenahradí straty, škody alebo ručenia, ak poisťník bez meškania neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) z vodných tokov, či už s tečúcou vodou alebo nie, a to za účelom udržania voľného toku vody.

Klauzula 111: Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na odstránenie sutín pri zosuve pôdy

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných dopĺňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ neposkytne poisťníkovi žiadnu náhradu za:

- náklady na odstránenie sutín pri zosuve, pokiaľ tieto prekročia náklady na predchádzajúci presun zeminy v zosuve postihnutom úseku.
- náklady na znovuoobnovenie erodovaného svahu alebo ostatných plánovaných plôch, keď poisťník neuskutočnil potrebné opatrenia, alebo ich neuskutočnil včas.

Klauzula 112: Osobitné podmienky pre požiarne hasiace zariadenia a požiarnu ochranu na staveniskách

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných dopĺňujúco dojednaných podmienok, že poisťovateľ poskytne poisťníkovi plnenie za straty alebo škody, spôsobené priamo alebo nepriamo požiarom a/alebo výbuchom iba vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- a) Na stavenisku sa musia nachádzať dostatočne výkonné, okamžite použiteľné zariadenia na hasenie požiaru.
- b) Ručné hasiace prístroje a hadice musia byť pravidelne preverené v súlade a v lehotách stanovených všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.
- c) Požadované požiarne úseky musia byť vytvorené podľa platných predpisov čo najrýchlejšie po odstránení debnenia.

Otvory pre výťahové a obslužné šachty, ako aj iné otvory musia byť čo najskôr provizórne uzatvorené, najneskôr však na začiatku vnútorných stavebných prác.

- d) Odpadový materiál musí byť pravidelne odstraňovaný. Z poschodí, na ktorých prebiehajú práce, musia byť horľavé odpady odstránené denne po ukončení práce.

- e) Povolenia na výkon prác s ohňom každého druhu, napr.:

- brúsenie, rezanie a zváranie,
- práce s opaľovacou lampou,
- nanášanie horúceho asfaltu,

alebo iné teplo vyžarujúce práce sa musia vydať pred začatím prác.

Pri prácach, musí byť prítomná vždy minimálne jedna osoba vyškolená v oblasti požiarnej ochrany s hasiacim prístrojom.

Hodinu po ukončení prác zvyšujúcich požiarne nebezpečenstvo sa musí pracovisko skontrolovať.

- f) Ak je potrebné skladovanie materiálu pre zmluvne dojednané stavebné alebo montážne práce, mal by byť rozdelený do skladovacích jednotiek neprekračujúcich hodnotu na jednu skladovaciu jednotku **EUR 10.000,-**. Jednotlivé skladovacie jednotky musia byť od seba vzdialené minimálne 50m alebo musia byť oddelené ohňuvzdornými stenami. Všetok šalovací materiál (vrátane podpier, smetí a pod), ktorý nie je potrebný na betonárske práce a obzvlášť všetky horľavé kvapaliny a plyny by musia byť skladované v dostatočne veľkej vzdialenosti od vykonávaných stavebných prác.

- g) Vymenovanie pracovníka zodpovedného za bezpečnosť.

Požiarne ochrana musí byť zabezpečovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Plány požiarnej ochrany a požiarne smernice musia byť vystavené na stavenisku a musia sa pravidelne aktualizovať.

Osoby zamestnané na stavenisku musia absolvovať požiarne školenie a zúčastniť sa týždenného požiarneho cvičenia.

Miestny požiarny zbor musí byť oboznámený so skutočnosťami na stavenisku a musí mať priamy prístup na stavenisko.

h) Stavenisko musí byť ohradené a musí byť zabezpečený prístup naň.

Klauzula 114: Sériové škody

Týmto sa dojednáva, že bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok platí pre poistenie nasledujúca klauzula:

Škody na stavbách, stavebných častiach, strojoch alebo vybavení rovnakého druhu, ktoré vzniknú z rovnakej príčiny kvôli chybám projektu (ak je príslušnou klauzulou dojednané krytie) alebo materiálovým chybám alebo chybou zhotovenia budú po odčítaní spoluúčasti stanovenej v poisťnej zmluve pre každú škodu uhradené v nasledovnom slede/výške:

100% z prvých dvoch škôd

80% z 3. škody

60% z 4. škody

50% z 5. škody

Ďalšie škody nebudú zaplatené.

Klauzula 115: Poistenie rizika chybného projektu

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že výluka c) z časti „Výluky k Odseku I“ Všeobecných poisťných podmienok Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác odpadá a výluka d) sa nahrádza nasledovne:

„d) náklady na náhradu, opravu alebo odstránenie strát alebo škôd na častiach ako následok chybného materiálu, chybného vyhotovenia a/alebo chybného projektu; táto výluka sa ale obmedzuje len na priamo postihnuté veci a neplatí pre straty alebo škody na bezchybne vyhotovených častiach následkom nehody zapríčinennej chybným materiálom, chybným vyhotovením a/alebo chybným projektom.“

Klauzula 117: Osobitné podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizačného potrubia

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poisťnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poisťovňa poskytuje poisťníkovi plnenie za poškodenia, zničenia alebo nároky na náhradu škôd pri zaplavení a zabahnení potrubí, jám a šácht len po nižšie uvedenú otvorenú dĺžku jamy v čiastkovom alebo celkovom výkope pre každú škodovú udalosť.

Povinnosť náhrady škody existuje, len keď:

1. boli rúry neodkladne po uložení tak zabezpečené zásypom, že pri záplave jamy nemôže byť vyvolaný ich posun,
2. boli rúry neodkladne po uložení zabezpečené proti vniknutiu vody, blata alebo podobného,
3. neodkladne po ukončení tlakových skúšok potrubí boli zodpovedajúce úseky jám späť zasypané.

Maximálna dĺžka: 50 metrov

Klauzula 119: Existujúci majetok poisťníka alebo majetok podliehajúci starostlivosti, opatere alebo dohľadu poisťníka

S prihliadnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené vo všeobecných poisťných podmienkach alebo v klauzulách k nim doložených a za predpokladu, že poisťník zaplatil dohodnuté poistné, sa týmto dojednáva, že Odsek I Všeobecných poisťných podmienok Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác sa rozširuje na poistenie škôd na existujúcom majetku poisťníka alebo majetku podliehajúcom starostlivosti, opatere alebo dohľadu poisťníka, pričom tieto škody boli spôsobené alebo vyplynuli z výstavby alebo montáže vecí poistených v Odseku I.

Poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému iba za škody na poistenom majetku za podmienky, že jeho stav pred začatím výstavby bol neporušený a boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia.

Pri škodách spôsobených vibráciou, odstránením alebo oslabením nosných prvkov poistovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba za škody v dôsledku celkového alebo čiastočného zrútenia sa poisteného majetku, ale nie za ľahké poškodenie, ktoré ani neznižuje stabilitu poisteného majetku ani neohrozuje jeho užívateľov.

Poistovňa neposkytne poistenému poistné plnenie za:

- škody, ktoré sa dajú predpokladať s ohľadom na charakter stavebných prác alebo spôsob ich prevedenia;
- náklady na opatrenia, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné počas doby trvania poistenia, za účelom predchádzania alebo minimalizovania škôd.

Klauzula 121: Osobitné podmienky pre pilotové základy a oporné múry

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok, že poistovňa neposkytuje poistníkovi žiadne plnenie za straty alebo škody pokiaľ ide o náklady vynaložené:

- 1) na výmenu alebo opravu pilotov alebo oporných múrov alebo článkov stien stavebných jám:
 - a) ktoré sa počas ich stavania posunuli, postavili nakrivo alebo vzpriečili,
 - b) ktoré sa stali nepoužiteľnými alebo ktoré boli počas zatĺkania alebo ťahania poškodené,
 - c) ktoré už nie sú v dôsledku zaklinenej alebo poškodenej vrtnej výstroje alebo zapaženia použiteľné,
- 2) na opravu neúspešných alebo uvoľnených zámkových spojov na štetovniciach,
- 3) na odstránenie trhlin alebo vniknutého materiálu akéhokoľvek druhu,
- 4) na vyplňanie dutých priestorov alebo nahradzovanie akýchkoľvek strát bentonitu,
- 5) spôsobené skutočnosťou, že pilóty alebo základové články neprešli testom nosnosti alebo inak nedosiahli požadovanú nosnosť,
- 6) na opätovné vyhotovenie profilov alebo meraní.

Táto klauzula sa nevzťahuje na straty alebo škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami. Dôkazná povinnosť, že takáto strata alebo škoda je krytá, prináleží poistníkovi.

Klauzula 202: Krytie pre stavebné/montážne stroje

Týmto sa dojednáva bez dotknutia ustanovení, výluk, klauzúl a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplňujúco dojednaných podmienok a za predpokladu, že poistník zaplatil dohodnuté poistné, že poistné krytie v rámci Odseku I priložených poistných podmienok zahŕňa aj škody na stavebných a montážnych strojoch uvedených v zozname strojov pripojenom k poistnej zmluve, avšak s vylúčením:

- zničenie alebo poškodenie spôsobené elektrickým alebo mechanickým výpadkom, poruchou, prasknutím/zlomením alebo prerušením/pretrhnutím, zamrznutím chladiacich prostriedkov alebo iných kvapalín, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja alebo nedostatočným chladením; keď však ako následok takejto poruchy alebo prerušenia/pretrhnutia príde k nehode, ktorá spôsobí poškodenie zvonka, takéto následné škody spadajú pod toto poistné krytie;
- škôd na dopravných prostriedkoch, ktoré majú povolenie na cestnú premávku, alebo na vodných dopravných prostriedkoch alebo lietadlách.

Poistná suma pre stavebné a montážne stroje musí zodpovedať ich novej hodnote, t.j. nákladom na znovuoživenie nových strojov rovnakého druhu a výkonu ako majú poistené stroje.

XI. Osobitné dojednania

1. Výpoveď poistnej zmluvy

V súlade s § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, po jej uplynutí poistenie zanikne.

2. Pri uzatvorení poistenia bolo zohľadnené pre každé poisťované dielo kumulatívne splnenie nasledovných bezpečnostných opatrení a podmienok platnosti poistnej ochrany:

- vypracovaný projekt organizácie výstavby/montáže a jeho riadne dodržiavanie;
- riadne vedenie stavebného denníka;
- realizácia diela na základe riadne vypracovaného projektu vychádzajúceho z výsledkov získaných z geologického prieskumu pôdných pomerov v mieste realizácie stavby;
- realizácia prác a dodávok projektu preukázateľne dostatočne skúsenými pracovníkmi a subdodávateľmi s priaznivou škodovou históriou;
- včasné plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor;
- dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky a štátov kde sú diela budované.

Vypustenie alebo zmena ktoréhokoľvek z týchto bezpečnostných opatrení a podmienok poistenia musí byť vopred písomne hlásené poisťovni a môže mať za následok prispôsobenie poistného.

3. Škody vzniknuté pred dojednaním poistenia

Škody vzniknuté pred dojednaním poistenia nie sú kryté touto poistnou zmluvou ani za predpokladu, že sa prejavia až počas doby poistenia.

4. Strata alebo krádež

Doplňujúc priložené Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác sa dojednáva, že poisťovňa nehradí žiadne škody, ktoré vznikli vandalizmom, stratou alebo prostou krádežou predmetu poistenia, t.j. bez preukázateľného násilného fyzického prekonania prekážok (bez vlámania) chrániacich poistenú vec pred krádežou.

Povinnosťou poisteného v prípade vzniku škody spôsobenej krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalským činom po vlámaní je oznámiť vznik tejto udalosti polícii. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že poistná udalosť bude šetrená políciou.

5. Právne pomery po škodovej udalosti

Po vzniku škodovej udalosti môže:

- a) poisťník vypovedať poistnú zmluvu, ak poisťovňa plne alebo čiastočne odmietla alebo úmyselne oddialila uznanie oprávneného nároku na náhradu škody;
- b) poisťovňa vypovedať poistnú zmluvu, ak poskytla náhradu alebo uznala záväzok k plneniu aspoň čo do základu, alebo ak poisťník vzniesol klamlivo nárok na náhradu.

Výpoveď nadobudne účinnosť pätnásty deň po jej doručení. Oznámenie o výpovedi sa považuje za právoplatne doručené po jej osobnom prevzatí druhou zmluvnou stranou alebo piaty deň po podaní doporučeného listu zaslaného na adresu uvedenú v poistnej zmluve.

Ak dá výpoveď poisťník, prislúcha poisťovni poistné za bežné poistné obdobie. Ak dá výpoveď poisťovňa, platí to rovnako pre tú časť poistného, ktorá pripadá na sumu poistného zodpovedajúcej škode; zo sumy poistného pripadajúceho na zvyšok poistnej sumy prislúcha poisťovni len tá časť, ktorá zodpovedá uplynulej poistnej dobe. Ak však dá výpoveď poisťovňa pre klamlivé konanie, tak jej prislúcha poistné za bežné poistné obdobie aj za zvyšok poistnej sumy.

6. Právne pomery po vypovedaní zmluvy

Pri vypovedaní zmluvy končí ručenie poisťovateľa:

- a) pre projekty, ktorých stavebno-montážne výkony ku dňu uplynutia platnosti poistnej zmluvy boli ukončené - uplynutím doby poistenia Rozšírenej údržby (Extended Maintenance – podľa klauzuly 004)
- b) pre projekty, ktorých stavebno-montážne výkony ku dňu uplynutia platnosti poistnej zmluvy neboli ukončené - dňom ukončenia platnosti poistnej zmluvy.

7. Viacročné poistenie

- a) Dojednáva sa, že poistenie podľa tejto zmluvy bude trvať najmenej tri poistné obdobia za sebou, t.j. do 10.04.2021.
- b) Poisťovateľ poskytne za 3-ročné poistenie dobovú zľavu z poistného pre každé poistné obdobie vo výške uvedenej v bode XII.2. b).
- c) Obidve zmluvné strany však môžu v zmysle všeobecne platných ustanovení Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu vypovedať (v priebehu každého poistného obdobia, najneskôr do 6 týždňov pred jeho skončením) s účinnosťou od nasledujúceho poistného obdobia.
- d) Poistník sa zaväzuje, že v prípade ak túto poistnú zmluvu vypovie pred uplynutím vyššie uvedeného 3-ročného obdobia, potom využitú dobovú zľavu vráti najneskôr do 14 dní od dátumu podania výpovede tejto poistnej zmluvy.
- e) V prípade ak túto poistnú zmluvu vypovie pred uplynutím vyššie uvedeného 3-ročného obdobia poisťovateľ, potom dobová zľava ostáva nezmenená.

8. Zariadenie staveniska

Za zariadenie staveniska sú pre účely tejto poistnej zmluvy považované výlučne len veci a výkony, ktoré sú potrebné pre zariadenie staveniska alebo k ochrane cudzích vecí, avšak po dokončení diela budú odstránené. Podmienkou platnosti poistného krytia je, že poistník znáša nebezpečenstvo poškodenia zariadenia staveniska.

9. Stavebno-montážne stroje a zariadenia

Poistné krytie dojednané touto poistnou zmluvou platí len pre strojné zariadenia potrebné k realizácii poisteného diela a výlučne len počas doby nevyhnutnej k výkonu poistených prác a za predpokladu, že poistník znáša nebezpečenstvo ich poškodenia.

10. Vyššia moc

Pre účely tohto poistenia sa pod pojmom škody z titulu vyššej moci (Act of God) rozumejú škody z náhodnej a výnimočnej udalosti alebo okolnosti:

- a) ktorá sa vymyká kontrole poisteného respektíve nad ňou poistený vôbec nemá kontrolu,
- b) poistený sa pred ňou nemohol primerane chrániť,
- c) ak vznikne, poistený sa jej nemôže vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) a ktorá vyplýva výlučne z okolitého prostredia (nie prevádzková činnosť).

Pojem vyššia moc zahŕňa, neobmedzuje sa však výlučne na živelné udalosti povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, úder blesku (a následne požiar ním spôsobený), výbuch sopky a pod., pokiaľ tieto nebezpečenstvá alebo niektoré z nich nie sú vylúčené z poistného krytia v rámci priložených všeobecných poistných podmienok alebo dojednaní tejto poistnej zmluvy.

11. Výluka škôd z azbestu

Pod poistné krytie tejto poistnej zmluvy nespádajú akékoľvek škody, nároky na náhradu škody, nákladov alebo výdavkov vznikajúce z, alebo týkajúce sa azbestu alebo látok/materiálov obsahujúcich azbest.

12. Vylúčenie prenosných ochorení

1. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s týmto dojednaním, toto poistenie nekryje žiadne škody, straty, nároky, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli z dôvodu, ktorý bol spôsobený, zapríčinený, pripisuje sa prenosnému ochoreniu alebo vznikol z dôvodu strachu alebo rizika ohrozenia z prenosného ochorenia (či už skutočného alebo vnímaného) bez ohľadu na akúkoľvek inú príčinu alebo udalosť, ktorá k tomu prispela súčasne alebo v inej časovej súslednosti.

2. Pojem prenosné ochorenie, ako sa tu uvádza, znamená akékoľvek ochorenie, ktoré sa môže prenášať prostredníctvom akejkoľvek látky alebo pôvodcu z jedného organizmu na iný organizmus, kedy:
- 2.1. látka alebo pôvodca obsahuje okrem iného aj vírus, baktériu, parazit alebo iný organizmus alebo jeho variácie, či už živé alebo neživé a
- 2.2. spôsob prenosu, či už priamy alebo nepriamy, zahŕňa okrem iného prenos vzduchom, prostredníctvom telesnej tekutiny, prenos z povrchu na povrch alebo z predmetu na predmet, prostredníctvom pevnej látky, tekutiny alebo plynu alebo medzi organizmami a
- 2.3. ochorenie, látka alebo pôvodca môže spôsobiť alebo vyvolať hrozbu telesného zranenia, choroby, zhoršenia/poškodenia zdravotného stavu, sociálneho a majetkového zabezpečenia.

13. Vyhlásenie poistníka

Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaním poistenia, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracovaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do okamihu vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve a jej dodatkoch.

14. Dojednanie o sankciách EÚ/USA

Bez ohľadu na ustanovenia poistnej zmluvy, poistné krytie sa vzťahuje a bude poskytnuté len vtedy, ak nie je v rozpore s hospodárskymi, obchodnými a finančnými sankciami alebo s embargami prijatými Európskou úniou alebo Slovenskou republikou, pokiaľ sa priamo vzťahujú na zmluvné strany.

Uvedené platí aj na hospodárske, obchodné alebo finančné sankcie alebo embargá prijaté Spojenými štátmi americkými týkajúce sa Iránskej islamskej republiky, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s právnymi predpismi Európskej Únie alebo Slovenskej republiky.

15. Sprostredkovateľská doložka

Sprostredkovateľom tejto poistnej zmluvy je poisťníkom zvolená spoločnosť:

GrECo JLT Slovakia GmbH - organizačná zložka
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ICO: 36 866 059
Číslo registrácie v NBS: 108105

XII. Sadzba poistného; Minimálne poistné

1. Sadzba ročného poistného

Pri očakávanom celkovom ročnom (za poistné obdobie) obrate/objeme realizovaných projektov vo výške **EUR 5.000.000,-** sa dojednáva sadzba ročného poistného **1,43 ‰** (bez zarátania dane).

2. Očakávané ročné poistné

činí:

a) Technické ročné poistné	EUR	7.150,00
b) Zľava za viacročné poistenie (podľa bodu XI.7.)	- EUR	500,00
Očakávané predpísané ročné poistné (bez dane z poistenia)	EUR	6.650,00
Daň z poistenia (8%)	EUR	532,00
Očakávané ročné poistné (vrátane dane z poistenia)	EUR	7.182,00

3. Doplatok zálohového poistného/Minimálneho poistného

pre obdobie

od 01.10.2021 do 09.04.2021 činí **50%** z očakávaného poistného:

a) Minimálne/zálohové poistné (bez dane z poistenia)	EUR	3.325,00
b) Uhradené/Minimálne poistné (bez dane z poistenia)	- EUR	2.992,59
Doplatok poistného (bez dane z poistenia)	EUR	332,41
Daň z poistenia (8%)	EUR	26,59
Spolu k úhrade (vrátane dane z poistenia)	EUR	359,00

4. Následné minimálne zálohové ročné poistnéod 10.04.2022 činí **50%** z očakávaného poistného:

Očakávané následné minimálne ročné poistné (bez dane)	EUR	3.325,00
Daň z poistenia (8%)	EUR	266,00
Spolu k úhrade (vrátane dane z poistenia)	EUR	3.591,00

5. Definitívne poistné; Zúčtovanie poistného

Definitívne ročné poistné bude vyúčtované v priebehu prvých šesť týždňov nasledujúcich po ukončení každého poistného obdobia na základe v priebehu príslušného poistného obdobia skutočne dosiahnutého objemu/obratu realizovaných kontraktov/projektov. Avšak definitívne poistné nesmie klesnúť pod minimálne poistné.

Ako podklad pre definitívne vyúčtovanie bude slúžiť zoznam všetkých v priebehu poistného obdobia realizovaných kontraktov/projektov s uvedením ich stručného popisu, miesta poistenia, začiatku a konca stavebno-montážnych prác a hodnoty kontraktu/diela.

V prípade, že poistník takýto zoznam do konca prvého mesiaca nasledujúceho po ukončení každého poistného obdobia nepredloží, vykoná sa vyúčtovanie z celého očakávaného ročného obrátu uvedeného v bode 1.

- o - o - o - o - o -

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa ~~nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.~~
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	Dopravné značenie s.r.o., Ulica Zavorská 9290/10J 917 01 Trnava	Ing. Juraj Kostolanský	Dopravné značenie	2,48 %	45 649,00 €
2.	FREKOMOS SK, s. r. o., Domové role 69/16516, Bratislava 821 05, IČO: 36 196 428	Ing. Dušan Klimo	Frézovanie	3,96 %	68 979,12 EUR
3.	TICHÝ, s.r.o.	Ing. Marcel Tichý	Projekty DDZ	0,38 %	6 669,63 EUR

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Karol Gažík

Evidenčné číslo oprávnenia: 12359*20*

UID:

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD:

„Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Senec“**UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)**

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom IČO: **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSČ:	-

Údaje matky žiadateľa:**Údaje otca žiadateľa:**

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)