

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Strana 1 z 2

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.


Prievidza, dňa.....4.11.2021.....

Zhotoviteľ:

OSP a.s.
Obchod. Stav. inžinier. Podnikanie.
Košovská cesta 24, IČO: 315 80 440
971 91 Prievidza 1

Oslany, dňa.....04.11.2021.....

Objednávateľ:



Krycí list rozpočtu v EUR

OBCHOD STAVEBNÍCTVO PODNIKANIE a.s.

Stavba : 001121-212 Komunikácie a chodníky pre peších - Oslany -skutočnosť II					
Objekt : NAVIAC PRÁCE - Dodatok č. 3					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	
				Dňa: 27.10.2021	
Odberateľ: OBEC OSLANY		IČO: 00318396		DIČ:	
97247 Oslany , Námestie slobody č.2				IČ DPH:	
Dodávateľ: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza		IČO: 31560440		DIČ: 2020467636	
97131 Prievidza , Košovská cesta 24				IČ DPH: SK2020467636	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	3 725,68		3 725,68	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomöce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	3 725,68		3 725,68	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco... Ing. Katarína Oršulová				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
Dátum:				22 DPH: 20 % z: 3 725,68	
Pečiatka:				23	
Podpis:				24 Súčet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Odberateľ: OBEC OSLANY

Dodávateľ: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Projektant:

Stavba : 001121-212 Komunikácie a chodníky pre peších - Oslany -skutočnosť II

Objekt : NAVIAC PRÁCE - Dodatok č. 3

Spracoval: Ing. Katarína Oršulová

JKSO :

Dátum: 27.10.2021

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

OBCHOD STAVEBNÍCTVO PODNIKANIE a.s.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

1	567111111	Doplnenie asfaltovej komunikácie	1,000	súbor	1 575,00	1 575,00	20
2	567111113	Naviac práce-obrubníky, obetónovanie výjazd I/64 -rozdiel v cene	1,000	súbor	2 150,68	2 150,68	20

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 3 725,68 EUR 3 725,68

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 725,68 EUR 3 725,68

Za rozpočet celkom : 3 725,68 EUR 3 725,68

Odberateľ: OBEC OSLANY

Dodávateľ: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Projektant:

Spracoval: Ing. Katarína Oršulová

JKSO:

Dátum: 19.10.2021

Stavba : 001121-212 Komunikácie a chodníky pre peších - Oslany -skutočnosť II

Objekt : Naviac práce -Doplnenie asfaltovej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

OBCHOD STAVEBNÍCTVO PODNIKANIE a.s.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

1	567142111	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	42,000	m2	12,58	528,36	20
2	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	42,000	m2	0,39	16,38	20
3	573411113	Spojovací živичný postrek 1,0 kg/m2	42,000	m2	1,11	46,62	20
4	577145141	Asfalt. betón AC 11 O PMB vrstva obrusná z modif. asfaltu hr. 40 mm, š. nad 3 m	42,000	m2	11,97	502,74	20
5	577192117	Betón asfaltový ložný ACL 16 š. do 3 m nemodifik. tr. I, hr. 50 mm 1	42,000	m2	11,45	480,90	20

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 1 575,00 EUR 1 575,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 575,00 EUR 1 575,00

Za rozpočet celkom : 1 575,00 EUR 1 575,00

DPH

Odberteľ: OBEC OSLANY

Dodávateľ: OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievdza

Projektant:

Stavba : 001121-212 Komunikácie a chodníky pre peších - Oslany -skutočnosť II

Objekt : Naviac práce-obrubníky, obetónovanie, vjazd na I/64-rozdiel v cene

Spracoval: Ing. Katarína Oršulová

JKSO :

Dátum: 28.10.2021

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

OBCHOD STAVEBNÍCTVO PODNIKANIE a.s.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	6,000	m	3,74	22,44		20
2	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	13,650	m3	15,61	213,08		20
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,450	m3	27,09	12,19		20
4	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	0,450	m3	2,28	1,03		20
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	14,100	m3	1,36	19,18		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			267,92	EUR		267,92		
2 - ZÁKLADY								
6	273362032	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 100x100 mm - 9 ks	54,000	m2	11,33	611,82		20
2 - ZÁKLADY spolu:			611,82	EUR		611,82		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	564831111	Podklad zo štrkodrtie hr. 100 mm	22,500	m2	3,84	86,40		20
8	564871112	Podklad zo štrkodrtie hr. 300 mm	22,500	m2	10,50	236,25		20
9	581131115	Doska železobetónová komunikácie z betónu tr. C25/30 hr. 200 mm	22,500	m2	18,49	416,03		20
10	596211113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2 - odpočet zúžený chodník	-16,500	m2	9,58	- 158,07		20
11	592450690	Dlažba zámková HBB 20x16,5x6 IDA šedá	-16,500	m2	13,32		- 219,78	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			360,83	EUR		580,61	- 219,78	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
12	899623151	Obetónovanie šupátiek, hdrantov v otvorenom výkope betónom prostým tr. C 16/20	4,625	m3	110,31	510,18		20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			510,18	EUR		510,18		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,000	m	7,80	93,60		20
14	592174500	Obrubník chodníkový 1000x150x200 - napojenie na hlavnú cestu	6,000	kus	5,26		31,56	20
15	592174510	Obrubník chodníkový 1000x150x250 - uzavretie cesty	6,000	kus	5,26		31,56	20
16	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x15 - rozdiel v cene nájazdových a cestných obrubníkov	36,000	kus	2,53		91,08	20
17	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,900	m3	103,43	93,09		20
18	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	46,492	t	1,27	59,04		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			399,93	EUR		245,73	154,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			2 150,68	EUR		2 216,26	-65,58	
Za rozpočet celkom :			2 150,68	EUR		2 216,26	-65,58	