

PRIKAZ K ZMENE č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ: IČO: 36740519	IČ DPH: SK2022337548	
Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group,a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava		zast: Alena Nováková
Projekt: Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača		
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105		

Dátum: 16.4.2021	Príkaz k zmene č: 6	Na základe oznámenia č.
----------------------------	----------------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

1 - Prípočet - SO 201 - Konštrukcie drevostavby - Chybná výmera SDK stropu

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie	na základe požiadavky zhotoviteľa		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	Bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)
---	---------------

Podrobný popis zmeny:

Pri realizácii prác bol zistený nesúlad medzi rozpočtom a skutočnosťou na stavbe . V rozpočte chýba 11,959m2 sdk konštrukcie. Tieto práce sú potrebné na dokončenie diela .

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	257,71 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	309,25 €
Odpočet bez DPH		Odpočet s DPH	
Prípočet bez DPH	257,71 €	Prípočet s DPH	309,25

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet - Prípočet, Odpočet

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
-------------------	--------------	-------

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov: ☒	☒	☒	☒	☐
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL6
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Vymena roštu

JKSO:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:
Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 36063606
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM Group a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			257,71
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	257,71	51,54
Cena s DPH v EUR			309,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL6

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Vymena roštu

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

257,71

309,25

**Zmenový
list 6**

Novostavba objektu DSS Račianska 105

257,71

309,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Vymena roštu

Objekt:

Zmenový list 6 - Novostavba objektu DSS Račianska 105

JKSO:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

36063606

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM Group a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

257,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	257,71	20,00%	51,54

Cena s DPH

v EUR

309,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Vymena roštu

Objekt: **Zmenový list 6 - Novostavba objektu DSS Račianska 105**

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM Group a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	257,71
PSV - Práce a dodávky PSV	257,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	257,71

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Vymena roštu

Objekt:

Zmenový list 6 - Novostavba objektu DSS Račianska 105

Miesto:

Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM Group a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

257,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

257,71

D 763

Konštrukcie - drevostavby

257,71

4	K	763133110r	SDK podhľad protipožiarny s PO min. 30min., profil CD a UD, dosky 1x15mm	m2	11,959	21,37	255,56
2	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,556	0,84	2,15