

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. Výst. 2021/00528
zo dňa 11. 06. 2021

uzatvorenej v zmysle §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

o dodávke stavebných prác na stavbu „Opevnenie mestské (Čierna veža, hradobné múry)
– obnova striech“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

názov	: Mesto Kremnica
štatutárny orgán	: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor
sídlo	: Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
bankové spojenie	: VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
číslo účtu - IBAN	: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
IČO	: 00 320 781
DIČ	: 2020529676
IČ DPH	: nie je plátcu DPH

v ďalšom len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ

obchodné meno	: Šaliga, s.r.o.
sídlo	: A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica
štatutárny orgán	: Andrej Šaliga, konateľ
bankové spojenie	: VÚB a.s.
číslo účtu – IBAN	: SK44 0200 0000 0035 0773 5659
IČO	: 48 163 279
DIČ	: 2120072493
IČ DPH	: SK2120072493
zápis v Obchodnom registri	: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 28096/S

v ďalšom len „zhotoviteľ“

Článok 2
Predmet dodatku č. 1

Zmluva o dielo číslo Výst. 2021/00528 zo dňa 11. 06. 2021 (ďalej „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je dodávka stavebných prác na stavbu „Opevnenie mestské (Čierna veža, hradobné múry) – obnova striech“ sa mení nasledovne:

2.1 V článku 3 Čas plnenia predmetu zmluvy sa v bode 3.1 doterajší text:

„Ukončenie prác: 30. 11. 2021“

mení nasledovne:

„Ukončenie prác: 17. 12. 2021“.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 26. 11. 2021

Objednávateľ:



Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta Kremnica



Zhotoviteľ:



SALIGA, s.r.o.
K. Šaliga, ul. 820/25
081 Žarnovica
IČO: 48163279
IČ DPH: SK 2120072493

Šaliga, s.r.o.
Andrej Šaliga
konateľ spoločnosti