

## DODATOK Č. 2

### k zmluve o dielo č.

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

uzavretej medzi

#### Objednávateľ:

Názov: mesto Stupava

Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00 305 081

DIČ: 2020643724

IČ DPH: nie je platca DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických: PhDr.,Bc.,Ing. Peter Fischer

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

SWIFT:

Telefón: 02/60200923

E-mail: peter.fischer@stupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Firma Beleš s.r.o.

Sídlo: Rímska 208/5, 900 31 Stupava

IČO: 47485558

DIČ: 2023920019

IČ DPH: SK2023920019

Zápis v registri: OR OS,BA Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 93401/B

Štatutárny zástupca: PhDr. Rastislav Beleš, konateľ

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ondrej Vadel, technický riaditeľ

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK84 0200 0000 0032 1886 8551

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

## **Článok I. Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.12.2020 Zmluvu o dielo č 206/2020 a Dodatok č. 1 zo dňa 26.07.2021 podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „**Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a enviromentálnej výchovy v ekocentrách (3 E – Morava Nature)**“ (ďalej len „Projekt“).
2. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „stavebné práce“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyiac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.  
  
V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyiac a o potrebe prác navyiac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.  
  
Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác navyiac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.
3. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie – cena prác navyiac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.
4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. bodom 1 Zmluvy o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.
5. Uzatvorením Dodatku č.2 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
6. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 2 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác navyiac vo výške:  
  
Cena celkom za práce navyiac – rozsah podľa rozpočtu – príloha č. 1 Dodatku č.2

<b>Cena prác naviac bez DPH:</b>	<b>23.091,47 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>4.618,29 EUR</b>
<b>Celková cena prác naviac s DPH:</b>	<b>27.709,76 EUR</b>

## Čl. II

### Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
2. Článok IV. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novým znením:

Zmluvná cena podľa ZoD č. zhotoviteľa 206/2020.....	<b>276.120,00 EUR bez DPH</b>
Dodatok č. 1 zo dňa 26.07.2021.....	<b>43.088,06 EUR bez DPH</b>
Rozdiel výkaz - výmer.....	<b>23.091,47 EUR bez DPH</b>
Spolu cena za dielo .....	<b>342.299,53 EUR bez DPH</b>
DPH 20 % .....	<b>68.459,90 EUR</b>
Cena diela s DPH .....	<b>410.759,43 EUR</b>

3. Rozdiel vo výške **23.091,47 EUR bez DPH** vznikol prácami naviac, ktoré sú vyšpecifikované v prílohe č. 1 a s odôvodením.
4. Článok III. Lehota plnenia sa nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela novým znením:
  - **dielo sa vykoná do 15.01.2022.**

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky A ES.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo v rozsahu prác naviac podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 je:
  - Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác naviac – Rozpočet - navýšenie

16 - 11 - 2021

V Stupave, dňa .....

Objednávateľ:

.....  
Mesto Stupava  
Mgr. Peter Novisedlák  
primátor



V Bratislave, dňa 16.11.2021

Zhotoviteľ:

.....  
Firma Beleš s.r.o.  
PhDr. Rastislav Beleš  
konateľ



Firma Beleš s.r.o.  
stavíme na skúsenostiach

Rímska 208/5 900 31, Stupava  
IČO: 47485558, DIČ: 2023920019  
IČ DPH: SK2023920019