

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 30. 03. 2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Smižany
Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50
IČO: 00691721
Zastúpenie: Mgr. Miroslava Szitová, PhD. – starosta
Kontaktná osoba:
Kontakt:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MARO, s. r. o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl. Č. 13730/L

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001139071000
Zastúpenie: Jozef Kavulek
Kontaktná osoba: Jozef Kavulek

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že

- a) dňa 30.3.2021 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“) na základe uskutočneného verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Obec Smižany - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli spodná stavba“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne dokončené Dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, sa zmluvné strany dohodli na upresnení identifikačných údajov zmluvných strán v časti 1. Objednávateľ,
- b) v čl. I. Predmet zmluvy bod 1. ZoD sa týmto dodatkom opravuje názov Diela,
- c) z dôvodu harmonizácie platobných podmienok s platnou legislatívou v oblasti DPH pre vybrané stavebné činnosti, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii čl. II. Cena za dielo bod 1., 2. ZoD a čl. III Platobné podmienky ZoD,

- d) zmluvne strany sa dohodli na zmene čl. II. Ceny za Dielo v bode 1., bode 2., čl. III Platobné podmienky Zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy o dielo, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov stavieb,
- e) neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k ZoD bude upravený rozpočet stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD,
- f) predmetné zmeny ZoD sú vykonané vzájomnou dohodou zmluvných strán a v súlade s čl. XVII Záverečné ustanovenia bod. 1 ZoD,
- g) dohodnutými zmenami ZoD nedôjde k zmene rozsahu stavebných prác a dodávok Diela.

Článok I. PREDMET DODATKU č. 1

- 1.) Vzhľadom k upresneniu identifikačných údajov Objednávateľa sa mení časť 1 Objednávateľ v tomto znení:

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Smižany
Sídlo:	Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Štatutárny orgán:	Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných:	Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
b) technických:	Ing. Beáta Lukáčová
Kontakt:	053/44 314 83
Email:	smizany@smizany.sk
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK04 7500 0000 0040 2881 9411
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IČO:	00 691 721
DIČ:	2020715554
IČ DPH:	SK2020715554

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

- 2.) Zmluvné strany dohodli opravu názvu Diela a následnú zmenu čl. I. Predmet zmluvy bod 1. ZoD v tomto znení:

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Obec Smižany - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli vrchná stavba“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

- 3.) Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s ustanovení § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní predstavuje **14,83 %**.

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy o dielo bola:

Cena diela bez DPH:	86 702,02 €
Výška DPH:	17 340,40 €
Cena diela s DPH:	104 042,42 €

- 4.) Z dôvodu harmonizácie platobných podmienok s platnou legislatívou v oblasti DPH pre vybrané stavebné činnosti, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii čl. II. Cena za dielo bod 1., bod 2. ZoD a čl. III Platobné podmienky ZoD

Vzhľadom na uvedené sa mení bod 1., 2. čl. II. Cena za dielo ZoD v tomto znení:

II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 119 471,92 € s DPH, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH:	99 559,93 €
Výška DPH:	19 911,99 €
Cena diela s DPH:	119 471,92 €

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v Zmluve o dielo. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k Zmluve o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:

- Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo v sume 99 559,93 € bez DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené s platnosťou 30 dní.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 1, ostávajú nezmenené.

- 2.) Tento Dodatok č. 1 nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle obce Smižany.
- 3.) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 ZoD:
 - aktualizovaný rozpočet stavby
- 4.) Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2021.
- 5.) Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 6.) Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa 19.5.2022

V Sýcavci, dňa 19.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020

MARO, s.r.o.
Jozef Kavulek
konateľ