

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľ'a: 40/2021

č. zhotoviteľ'a: 2021/DC/01/027

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Rimavská Baňa Hlavná 168/4, Rimavská Baňa, 980 53
Zastúpený:	Mgr. Elena Polóniová, starostka
Telefón:	+421 47/ 433 34 83
Mobil:	+421 907 256 171
E-mail:	starostka@obecrimavskabana.sk
IČO:	00319015
DIČ:	2021230387
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s., člen Finančnej skupiny ČSOB.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK17 5200 0000 0000 0772 3375

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Jarmila Považanová, konateľka spoločnosti Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Telefón:	047/451 233 33
E-mail:	marcel.stulajter@strabag.com
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK 2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	29 545,82 Eur
Cena DPH (20%)	5 909,16 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	35 454,98 Eur

Cena Dodatku č.1 bez DPH	-595,24 Eur
Cena DPH (20%)	-119,05 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	-714,29 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	28 950,58 Eur
Cena DPH (20%)	5 790,12 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	34 740,70 Eur

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.

4.2 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 – ROZPOČET.

Objednávateľ

V Rimavskej Bani, dňa 25.7.2022

[Redacted signature]

Mgr. Elena Polóniová, starostka

[Redacted stamp]

Zhotoviteľ

V Lučenci, dňa 20.7.2022

[Redacted signature]

Ing. Pavel Müller

riaditeľ Oblasti STRED Zvolen

[Redacted stamp]

Ing. Marcel Štulajter

vedúci PJ Lučenec

Dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová

[Redacted signature]