

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov:	Mesto Kremnica
Adresa:	Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Zastúpený:	Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00320781
DIČ:	2020529676
Bankové spojenie	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK38 0200 0000 0000 1472 8422

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	Skanska SK a.s.
Sídlo, (miesto podnikania):	Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK79 7300 0000 0090 0004 2631
Zapísaný v:	OR OS Bratislava I
Číslo zápisu:	Oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“, jednotlivito ako „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom predmetu zákazky „**Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica**“ zadávaná podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré realizoval objednávateľ.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami, s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie predmetu zmluvy a výslovne vyhlasuje, že disponuje technickým, materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami, oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k jeho riadnemu vykonaniu a že predmet tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými osobami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú právnu subjektivitu, ich zástupcovia sú spôsobilí na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť túto zmluvu.

I. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom „**Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica**“ a poskytnúť ďalšie požadované služby podľa tejto zmluvy a právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostávajúce najmä z kompletnej dodávky a montáže stavebných prác a materiálu. V cene sú zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidácia stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácií (ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska), pre prípadné skládky materiálu alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie (ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv), stráženie staveniska počas výstavby.
- 1.2 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa realizovať dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy v rozsahu:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) súťažných podkladov a vysvetlení k nim poskytovaných v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany
 - c) ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - d) platných právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - e) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na pracovných rokovanach a kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 1.3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa riadne a včas vykonané dielo po zhotovení a odstránení všetkých väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a za jeho vykonanie zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s náležitou odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o stavebno – montážnom poistení na poistnú sumu minimálne 1,3-násobku výšky ceny diela

s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela podľa tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie, a to najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov, ktorá tvorí zhotoviteľa. Za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, podmienky účasti určené podľa § 33, resp. § 34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a/alebo subdodávateľmi.
- 1.7 V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa ustanovení tejto zmluvy. Aj v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 1.8 V prípade, že zhotoviteľ počas plnenia zmluvy využije zdroje, resp. kapacity inej/iných osoby/osôb, ako je uvedené v bode 6. tohto článku zmluvy, na plnenie vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotoviteľovi (uchádzačovi) vo verejnom obstarávaní zdroje, resp. kapacity inej/iných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 1.9 Ak má zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 1.10 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 1.11 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov.
- 1.12 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich

aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

- 1.13 Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

Čl. 2

PREDMET A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce – dielo s názvom: „**Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica**“. Rozsah stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 1. Ocenený výkaz výmer.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5 tejto časti zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3

TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne vykonať a protokolárne odovzdať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr však do desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.
- 3.3. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
- 3.4. Zhotoviteľ môže niektoré časti diela realizovať prostredníctvom subdodávateľa, resp. subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením obchodného mena, sídla a IČO oznámi písomne objednávateľovi pred začatím plnenia tejto zmluvy a tento musí byť v súlade so zoznamom subdodávateľov, ktorých zhotoviteľ uviedol v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

- 3.5. Objednávateľ, podľa súťažných podkladov a podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy,
 - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade zmeny subdodávateľa resp. subdodávateľov, postupovať pri takejto zmene výlučne v súlade s bodom 3.6. tejto časti zmluvy.

Čl. 4 PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY

- 4.1. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie iba v prípade ak odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov:
- a) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukázateľne znemožnia zhotovovať dielo v súlade s STN, EN, resp. predpísanými technologickými postupmi,
 - b) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo vybavenia spôsobené objednávatelom.
- 4.2. Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty na ukončenie diela, vydá o tom oznámenie objednávateľovi. Pri rozhodovaní o každom predĺžení lehoty objednávateľ posúdi všetky predchádzajúce rozhodnutia v nadväznosti na podmienky uvedené v zadávacej dokumentácii poskytovanej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.

Čl. 5 CENA DIELA

- 2.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

5.1.1. zmluvná cena bez DPH v EUR238 499,99

5.1.2. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR47 700,00

5.1.3. zmluvná cena spolu s DPH v EUR286 199,99

/slovom: dvestoosemdesiatšesťtisícstodevät'desiatdeväť EUR a deväť'desiatdeväť eurocentov s DPH /

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

5.1.4. celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom :/

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Ocenený výkaz výmer.

- 2.2. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v čl. 7 bod 7.8. tejto časti zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave oceneného výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. 7 bod 7.8. tejto časti zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
- 2.3. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia (po odsúhlasení objednávateľom) ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
- 2.4. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte (ocenenom výkaze výmer) bez podpísaného dodatku k zmluve prípadne písomného súhlasu objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu objednávateľa nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
- 2.5. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 18 a) zákona o verejnom obstarávaní a po schválení objednávateľom.

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Dielo bude financované výlučne z rozpočtu objednávateľa.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky jednorazovo to po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3. Cena za dielo sa uhradí na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po riadnom odovzdaní a prevzatí diela podľa podmienok tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela po jeho riadnom vykonaní
- 6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy a číslo dodatku k zmluve, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach technickým dozorom za objednávateľa,
- b) ocenený výkaz výmer,
- c) krycí list súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok,
- d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky alebo doklad o uhradení faktúry (v prípade, že takýto náklad zhotoviteľa je súčasťou faktúry predloženej objednávateľovi),
- e) odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

6.5 V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a objednávateľ alebo technický dozor objednávateľa je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednávateľ vráti zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení technickým dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v 2-tich vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí technický dozor objednávateľa podpisom do 3-och pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom technický dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný technický dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote 3 pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami technického dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.7. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúru skôr, než mal objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného diela, plynie 60-dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného diela.

6.8. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne dvoch origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za zhotoviteľa a schválená technickým dozorom objednávateľa prípadne osobou oprávnenou konať za objednávateľa v realizačných veciach. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami objednávateľovi.

6.9. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t.j. nevykonáva úhrady

jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia, a zároveň subdodávateľia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúry, vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané, alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

- 6.10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. Súčasťou je ocenený výkaz výmer, ktorý je potrebný pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Rozsah vykonaných prác schváli technický dozor objednávateľa.

Prílohou faktúry bude bez rozporov odsúhlasený súpis vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasť schválenej zmluvy o dielo,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo.

V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve,

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa jeho podpisom,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo.

Čl. 7

ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený technickým dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán najneskôr však v lehote do desiatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
- 7.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pred začatím prác všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k realizácii prác.

- 7.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných plôch a komunikácií pre zariadenie staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu alebo stavebného odpadu, ako aj pre prípad rozkopávky verejných plôch. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov kalkulovaných v rámci rozpočtu (oceneného výkazu výmer) zhotoviteľa - ako „ostatné náklady stavby“. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 7.5. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Objednávateľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša objednávateľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č.100/2015 Z.z.
- 7.8. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Dielo musí byť vyhotovené pri dodržaní jeho parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.9. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku a komunikáciách, po ktorých dováža materiál a mechanizmy udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok

uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

- 7.11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu nehnuteľností situovaných v okolí stavby. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom neoplývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 7.13. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko objednávateľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
- 7.14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a to podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia diela poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú článku 16 bod 16.4 tejto zmluvy.
- 7.15. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, žiadať od zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce, tým že na požiadanie predloží objednávateľovi kópie týchto dokumentov.
- 7.16. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa alebo nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť.
- 7.17. Objednávateľ, technický dozor objednávateľa sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy.

Čl. 8 STAVENISKO

- 8.1 Zhotoviteľ pred začatím prác na jednotlivých objektoch je povinný prizvať technický dozor objednávateľa, ktorý skontroluje, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
- 8.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží technickému dozoru objednávateľa fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi zdroj vody a el. energie pre potreby realizácie stavby.
- 8.4 Zhotoviteľ bude v prípade staveniska postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
- 8.6 Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte (ocenenom výkaze výmer).
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám tak, aby nedošlo k prípadnému zraneniu, pádom tretej osoby a zamestnancov objednávateľa.

Čl. 9 STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
- 9.2 Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa

Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

9.3 Stavbyvedúci a technický dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

9.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a) Úvodné listy obsahujú:

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie, zhotoviteľa, koordinátora bezpečnosti, technického dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
5. prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy: sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumami zhodnými s originálom. Musí popisovať najmä:

1. deň, mesiac, rok (dátum),
2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
3. teplota vzduchu, počasie,
4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce.

c) Prílohy: v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v 1 vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

1. osobitné výkresy dokumentácie,
2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
6. zápisy z kontrolných dní.

9.5 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, tak môže urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku technický dozor objednávateľa, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

9.6 Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu

objednávateľa a to v lehote najneskôr do 3-och kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 9.7 Objednávateľ je povinný najmenej 1x do týždňa oboznámiť sa s obsahom záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný tieto pripomienky zhotoviteľovi písomne uviesť v stavebnom denníku a to do 1-ho kalendárneho týždňa, inak sa sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

Čl. 10 ZAKRÝVANIE PRÁC

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť technickému dozoru objednávateľa a autorskému dozoru písomne, a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis technický dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.
- 10.2 V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval technický dozor objednávateľa a autorský dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť jej kontrolu.

Čl. 11 BEZPEČNOSŤ PRI VYKONÁVANÍ DIELA

- 11.1 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. Zhotoviteľ je povinný dodržať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené objednávateľom a osoby, ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí:
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
 - podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - poškodili oprávnené záujmy objednávateľa,
 - boli odôvodnene určené objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko zakázaný.

- 11.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike.
- 11.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čl. 12

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác. Pojem „dielo bez vád nebrániace užívaniu“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa článku 13 bodu 13.2 tejto zmluvy.
- 12.2 V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. 3 bod 3.1. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení vád uvedených v zápise.
- 12.3 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred alebo zápisom v stavebnom denníku alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
- 12.4 Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

12.6 Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávatel' v omeškaní s prevzatím diela.

12.7 Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, ak boli realizované,
- b) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu v 2-och vyhotoveniach (elaboráty kvality),
- c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v 1 vyhotovení,
- e) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku 13 bod 13.6. tejto časti zmluvy v 2-och vyhotoveniach,
- f) stavebný denník (originál) v 1 vyhotovení,
- g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v 2-och vyhotoveniach.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

12.8 O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- a) označenie odovzdávanej stavby,
- b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej stavby, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, technický dozor, objednávatel',
- c) záznam priebehu preberacích skúšok diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
- g) miesto a čas preberacieho konania,
- h) podpisy zúčastnených osôb.

12.9 Po odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá objednávatel' bez zbytočného odkladu po ich odstránení zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

Čl. 13

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

13.1 Všetky tieto právne predpisy, vo vzťahu k dielu a každému stavebnému objektu, budú tie, ktoré budú platné v čase preberania diela č. 1 alebo stavebného objektu objednávatel'om. Pokiaľ nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budú považované za odvolania na vydanie platné k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade, že po dátume podpisu zmluvy nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, zhotoviteľ vydá o tejto skutočnosti objednávatel'ovi oznámenie a predloží návrh na ich splnenie. V prípade, že:

- a) objednávatel' rozhodne, že ich splnenie sa vyžaduje, a
- b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu, bude objednávatel' iniciovať zmenu.

- 13.2 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávatelom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávatelom. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávatelovi minimálne 5 kalendárnych dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávatel je oprávnený termín pracovného rokovania posunúť najviac o 3 pracovné dni.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.
- 13.4 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávatelovi do 5-tich kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávatel je následne oprávnený do 5-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5-tich kalendárnych dní po doručení písomných pripomienok objednávatela k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávatela a doručiť objednávatelovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 13.5 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávatela a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávatela.

Čl. 14 ZMENY A ÚPRAVY

- 14.1 Zmeny môže iniciovať objednávatel kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním zhotoviteľa o predloženie návrhu. Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby bola vykonaná inými.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný zmenou mimo prípadov, kedy zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie objednávatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že:
- (i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotoviteľa ľahko dostupné,
 - (ii) zmena zníži bezpečnosť a vhodnosť diela,
 - (iii) bude mať nepriaznivý dopad na úspešné splnenie požiadaviek záruk.
- Po obdržaní tohto oznámenia objednávatel pokyn zruší, potvrdí alebo ho zmení.

Zlepšovací návrh

- 14.3 Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť objednávatelovi písomný návrh - zlepšovací návrh, ktorý (podľa názoru zhotoviteľa) ak bude prijatý:
- (i) urýchli dokončenie,
 - (ii) zníži náklady objednávatela na realizáciu, údržbu alebo prevádzku diela č. 2,
 - (iii) zlepší výkonnosť alebo hodnotu dokončeného diela č. 2 pre objednávatela, alebo
 - (iv) bude inak k prospechu objednávatela.
- Zlepšovací návrh bude pripravený na náklady zhotoviteľa a bude obsahovať položky uvedené v bode 2.4. tohto článku.

- 14.4 Keď objednávateľ, pred vydaním pokynu ku zmene resp. k zlepšovaciemu návrhu, požiada o ponuku, bude na to zhotoviteľ reagovať v písomnej forme čo najskôr, ako je to možné buď udaním dôvodu, prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením:
- a) popisu navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
 - b) návrh zhotoviteľa pre všetky potrebné úpravy harmonogramu,
 - c) návrh zhotoviteľa na úpravu zmluvnej ceny.
- 14.5 Objednávateľ, čo najskôr ako je to možné, po obdržaní takéhoto zlepšovacieho návrhu odpovie schválením, neschválením alebo pripomienkami. Počas čakania na odpoveď nebude zhotoviteľ zdržiavať žiadne práce. Každý pokyn k vykonaniu zmeny – zlepšovacieho návrhu s akýmkoľvek požiadavkami na zaznamenávanie nákladov, bude vydaný objednávateľom zhotoviteľovi, ktorý potvrdí príjem. Po vydaní pokynu na zmenu – zlepšovacieho návrhu alebo schválením zmeny – zlepšovacieho návrhu, objednávateľ odsúhlasí alebo rozhodne o úpravách zmluvnej ceny. Tieto úpravy zahŕňajú primeraný zisk a zohľadňujú zlepšovacie návrhy zhotoviteľa, ak je uplatňovaný.

Čl. 15

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 15.1. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a zaplatením príslušnej ceny podľa tejto zmluvy.
- 15.2. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti zmluvy licenciu podľa § 70 ods. 2 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podľa § 18 ods. 2 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho častí s iným dielom) tak, aby objednávateľ dielo mohol použiť na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám. Objednávateľ je tiež oprávnený predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby oobjednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

Čl. 16

SANKCIE

- 16.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 6 bodu 6.7. tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 16.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v termíne podľa článku 3 bodu 3.1., t. j. do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy sa zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

- 16.3. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa článku 3 bod 3.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
- 16.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 17 bodu 17.5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
- 16.5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, prevyšujúci zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknutý.
- 16.6. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností na základe výzvy objednávateľa. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 16.7. Zhotoviteľ týmto na základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou sankcií a dohodnutých zmluvných pokút súhlasí, nepovažuje ich za neprimerané a ani za odporujúce dobrým mravom, pričom s výškou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu súhlasí.
- 16.8. Splnením záväzku zmluvnej strany zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú jej povinnosti, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

Čl. 17 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 17.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 17.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez závad.
- 17.3. Ak pri vykonaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti, týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápsmi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania.
- 17.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami, a končí uplynutím 5-ich rokov.
- 17.5. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dohodnutej zmluvnými stranami v čl. 16 bod 16.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo

dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávatelom. Objednávatel sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

- 17.6. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi na dielo (stavebné práce) záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez vád a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia vád a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
- 17.7. Objednávatel je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení, a to písomnou formou u zhotoviteľa.
- 17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady diela – stavebných prác odstrániť bezplatne v primeranej lehote zodpovedajúcej reklamovanej vade odo dňa doručenia oznámenia o reklamacii zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne (formou zápisnice) nedohodnú inak.
- 17.9. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby z dôvodu, že preukázateľne nie je zodpovedný za vznik týchto vád, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 17.5. resp. bodu 17.10. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatela a objednávatel sa zaväzuje k ich úhrade.
- 17.10. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne v čo najkratšom čase najneskôr však do 24 hodín od ich oznámenia.
- 17.11. Objednávatel má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote). Odstránením vád inou organizáciou v zmysle tohto ustanovenia nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom.

Čl. 18 ZÁNİK ZMLUVY

- 18.1. Táto zmluva zanikne, okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatela.
- 18.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 18.3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 18.4. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 17, bod 17.5. zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v úvodnej časti čl. I bod 1.4. tejto zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v úvodnej časti čl. I bod 1.5. tejto zmluvy,
 - d) ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v úvodnej časti čl. I bod 1.6. tejto zmluvy,
 - e) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 19.3. čl. 19 tejto zmluvy,
 - f) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - g) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - h) ak je preukázané, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v časti B1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky,
 - j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 18.3. čl. 18 tejto zmluvy,
 - k) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 18.4. čl. 18 tejto zmluvy.
- 18.5. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní.
- 18.6. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 18.7. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz.
- 18.8. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 9.10. tohto článku.
- 18.9. V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2-och týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia

podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.

- 18.10. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.9. tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela (dielo č. 1, dielo č. 2) zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 18.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu ustanovenia o zmluvnej pokute podľa článku 16 tejto zmluvy zostávajú zachované.

Čl. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 19.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 19.3. Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 19.4. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 19.3. tohto článku. V prípade, ak je menovaný subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 19.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

- 19.6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČI. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 20.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov.
- 20.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 20.4. V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 20.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 20.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 2 rovnopisy obdrží objednávateľ.
- 20.7. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 20.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

20.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa osobitného predpisu.

20.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

20.11. Prílohami tejto zmluvy sú:

1. Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
2. Príloha č. 2 - Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, minimálne vo výške 1,3 násobku ceny za dielo.
3. Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Za zhotoviteľa
Skanska SK a.s.

V Bratislave, dňa 9.8.2022

Za objednávateľa

V KREMNICI, dňa 18.8. 2022

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

Ing. Mgr. Alexander Ferencík
primátor mesta

SKANSKA Skanska a.s.
Krajná 20
821 0 Bratislava
IČO: 31 611 788
0332 DPH: SK2020478955



ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava parkovacích miest na ulici ČSA

Objednávateľ: Mesto Kremnica
 Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
 Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval: Ing. Lucia Királyová
 Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

1	221	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	320,200	6,79	2174,16
2	221	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	952,470	9,74	9277,06
3	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	692,470	0,57	394,71
4	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	952,670	16,30	15528,52

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	221	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	280,000	4,66	1304,80
6	221	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	952,670	0,21	200,06
7	221	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	280,000	2,84	795,20

99

Presun hmôt HSV

8	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	416,340	0,15	62,45
---	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

29 736,96

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava MK - Zechenterova ulica

Objednávateľ: Mesto Kremnica
 Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
 Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval: Ing. Lucia Királyová
 Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	80,000	20,62	1649,60
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	56,000	1,33	74,48
3	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,500	14,30	807,95
4	583	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	24,000	15,97	383,28
5	583	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	2,000	29,27	58,54
6	583	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	2,000	23,85	47,70

2 Zakladanie

7	002	212756161.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 200	m	100,000	4,86	486,00
8	286	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	m	100,000	3,99	399,00

5 Komunikácie

9	221	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1728,000	4,96	8570,88
10	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1728,000	0,57	984,96
11	221	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1728,000	15,89	27457,92

8 Rúrové vedenie

12	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	83,82	1005,84
13	M	M001	Kanalizačný poklop		1,000	146,35	146,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	221	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	80,000	24,33	1946,40
15	592	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	323,200	4,12	1331,58
16	221	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1728,000	0,21	362,88

99 Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
Objekt: Oprava MK - Zechenterova ulica

Objednávateľ: Mesto Kremnica

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval: Ing. Lucia Királyová

Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	462,513	0,15	69,38

Celkom

45 782,74

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava MK - Ulica Julia Horvátha

Objednávateľ: Mesto Kremnica
 Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
 Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval: Ing. Lucia Királyová
 Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1730,000	2,09	3615,70
---	-----	-------------	--	----	----------	------	---------

5

Komunikácie

2	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1730,000	0,57	986,10
3	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1730,000	16,30	28199,00

8

Rúrové vedenie

4	221	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	125,73	502,92
5	M	M001	Kanalizačný poklop	ks	1,000	146,35	146,35
6	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	83,82	251,46

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	313,130	4,26	1333,93
---	-----	-------------	---	---	---------	------	---------

99

Presun hmôt HSV

8	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	273,461	0,15	41,02
---	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

35 076,48

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava - MK Zlatá ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval:

Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113106121.S1	Odstránenie panelov	m2	75,000	7,21	540,75
2	001	114203103.S1	Rozobratie oceľovej odrážky vody, betónový podklad	m	12,000	29,27	351,24

5 Komunikácie

3	221	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	75,000	5,68	426,00
4	221	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	75,000	5,17	387,75
5	221	567122114.S	Podklad z kameniva sŕmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	418,000	16,10	6729,80
6	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	418,000	0,57	238,26
7	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	418,000	16,30	6813,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	221	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	20,000	33,86	677,20
9	592	592270008900.S	Čelná koncová slena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	15,97	31,94
10	592	592270018400.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 1m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	20,000	279,40	5588,00
11	592	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	20,000	146,35	2927,00

99 Presun hmôt HSV

12	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	253,898	0,15	38,08
----	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

24 749,42

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava MK - autobusová stanica

Objednávateľ: Mesto Kremnica
 Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
 Miesto: k.ú. Kremnica

Spracoval: Ing. Lucia Királyová
 Dátum: 13. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2450,000	2,09	5120,50
2	221	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	85,000	6,37	541,45

5

Komunikácie

3	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2450,000	0,57	1396,50
4	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 60 mm	m2	2450,000	16,30	39935,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	221	917131112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	85,000	23,21	1972,85
6	221	919726712.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	30,000	4,66	139,80
7	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	5,80	580,00
8	221	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	2450,000	0,21	514,50
9	221	938909612.S	Odstránenie nános na krajiniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	200,000	2,84	568,00
10	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	506,175	4,26	2156,31

99

Presun hmôt HSV

11	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	394,790	0,15	59,22
----	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

52 984,13

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava MK - Veternícka ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	497,000	2,09	1038,73
2	001	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m ³	12,000	21,95	263,40

5

Komunikácie

3	221	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	50,000	6,79	339,50
4	221	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m ²	497,000	4,96	2465,12
5	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	497,000	0,57	283,29
6	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	497,000	16,30	8101,10

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	221	919726712.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	20,000	4,66	93,20
8	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	5,80	116,00
9	221	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m ²	497,000	0,21	104,37
10	221	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m ²	50,000	2,84	142,00
11	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,557	4,26	436,89

99

Presun hmôt HSV

12	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	148,131	0,15	22,22
----	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

13 405,82

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava vjazdov na ulici ČSA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	120,000	15,47	1856,40
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	84,000	1,33	111,72
3	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,800	14,30	840,84
4	583	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	105,840	15,97	1690,26

2

Zakladanie

5	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	18,000	137,64	2477,52
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	---------

5

Komunikácie

6	221	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	600,000	4,96	2976,00
7	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	600,000	0,57	342,00
8	221	577154221.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 60 mm	m2	600,000	16,30	9780,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	221	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	30,000	33,26	997,80
10	221	966008113.S	Búranie rúrovéhoho priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	30,000	62,47	1874,10
11	553	5531431099	Rúra HDPE SN8 Pecor Optima DN 600	m	6,000	159,66	957,96

99

Presun hmôt HSV

12	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	305,912	0,15	45,89
----	-----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

23 950,49

ZADANIE

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Kremnica
 Objekt: Oprava chodníka na Matunákovej ulici

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	500,000	2,09	1045,00
---	-----	-------------	--	----	---------	------	---------

5 Komunikácie

2	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	650,000	0,57	370,50
3	221	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	650,000	15,42	10023,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,80	58,00
5	221	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	650,000	0,21	136,50
6	221	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	200,000	2,84	568,00
7	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,900	4,26	600,23

99 Presun hmôt HSV

8	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,806	0,15	12,72
---	-----	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

12 813,95

Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: Mesto Kremnica

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Kremnica

Obchodný názov uchádzača: Skanska SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Krajná 29, 821 04 Bratislava

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % vyjadrení
BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3 Zvolen	30228247	Ing. Miroslav Šufliarský, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, 26.11.1963 Ing. Mária Melichová, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, 02.03.1978	2,09 %

V Bratislave, dňa 9.8.2022

Za zhotoviteľa
Skanska SK a.s.


Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajiná 29

0332

IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955



POISTNÝ CERTIFIKÁT – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Dátum vystavenia certifikátu: 01.07.2022

POISTENÍ: Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK 2020478955, DIČ: 2020478955 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel Sa, vložka č.: 5012/B Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 36 061 603 IČ DPH: SK2020236548 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vl. č. 4727/B SkyBau, s.r.o. Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina IČO: 31 570 011 IČ DPH: SK2020443733 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 267/L Organizačná zložka Švédsko názov: Skanska SK a.s. Filial Slovakia sídlo: Warfvinges Väg 25, 112 74 Stockholm, Švédsko Organizačná zložka Fínsko názov: Skanska SK a.s. sivuliike Suomessa sídlo: Nauvontie 18, 00280 Helsinki, Fínsko	POISTOVATEL: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862 Obch. register Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B DODATOČNE POISTENÍ: U. S. Steel Košice, s.r.o. je vo vzťahu k poistnému krytiu poskytnutému touto poistnou zmluvou dodatočným poisteným, avšak len vo vzťahu ku škodám, za ktoré zodpovedá niektorý z poistených tejto poistnej zmluvy POISTENÍ: Organizačná zložka Slovinsko názov: Skanska SK a.s. podružnica Ljubljana sídlo: Stanežiče 092, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovinsko
--	--

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:	Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 027 932
ZAČIATOK POISTENIA:	01.01.2021
KONIE POISTENIA:	31.12.2023
POISTNÉ OBDOBIE:	01.01.2021 – 31.12.2021
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	Európa

POISTNÉ SUMY	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	1.000.000 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	2.000.000 EUR

PREDMET POISTENIA:	Sublimit poistného plnenia
- škody spôsobené únikom znečisťujúcich látok;	1 000 000,00 EUR
- poistenie zodpovednosti za čistú finančnú ujmu;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom;	400 000,00 EUR
- zodpovednosť za veci prevzaté;	200 000,00 EUR
- regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;	400 000,00 EUR
- škody na zdraví – pracovné úrazy	100 000,00 EUR
- zodpovednosť za „škodu“ na nehnuteľnostiach, ktoré má poistený v nájme;	600 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu na vozidlách v garážach;	200 000,00 EUR
- náklady vynaložené v dôsledku potreby opraviť, odstrániť, demontovať alebo vymeniť vadný výrobok;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť projektantov a inžinierov vykonávajúcich činnosť pre poisteného;	500 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú medzi poistenými;	1 000 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú vibráciami;	100 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku demolačných a búracích prác;	300 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu spôsobenú prácou s výbušninami;	100 000,00 EUR
- zodpovednosť za škody na veciach zamestnancov;	1 000 000,00 EUR
- banská činnosť;	200 000,00 EUR
- zodpovednosť za škodu na nadzemných a podzemných vedeniach;	50 000,00 EUR
- osobná nemajetková ujma;	300 000,00 EUR

***Škoda na zdraví – pracovné úrazy**

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. d) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na škody na zdraví, vrátane regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov akejkoľvek inej osoby, okrem zamestnanca poistného, vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu ak táto „škoda na zdraví“ vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti vykonávanej pre poisteného alebo ním poverenú osobu a o povinnosti nahradiť takúto škodu rozhodol príslušný orgán. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení poistnej doby. Pre toto rozšírenie poistného krytia sa dojednáva sublimit vo výške 100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas poistného obdobia.



POISTNÝ CERTIFIKÁT - Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Poistení: Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788, IČ DPH: SK 2020478955 DIČ: 2020478955 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B Skanska a.s. - organizačná zložka Slovensko Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 36 061 603, IČ DPH: SK2020236548 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Po, vl. č. 4727/B SkyBau, s.r.o. Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina IČO: 31 570 011, IČ DPH: SK2020443733 Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vl. 267/L ako dodávateľ (zhotoviteľ) stavieb ďalej je spolupoisteným aj investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného alebo montážneho diela dodávaného poisteným v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a členovia konzorcia, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo v prípade ak jeden zo spolupoistených subjektov tejto rámcovej poistnej zmluvy vystupuje ako vedúci člen konzorcia a má zmluvnú povinnosť poistiť aj záujmy ostatných členov združenia.	Poist'ovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862 Okr. súd BA I., Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.
---	--

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednanú rámcovú poistnú zmluvu s poistným obdobím jeden rok, v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

PREDMET POISTENIA:	Toto poistenie sa vzťahuje na každý stavebný projekt vykonaný poisteným, pokiaľ ide o realizáciu výlučne nasledovných stavebných/montážnych diel: a.) Pozemné stavby: stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); b.) Cestné stavby: komunikácie, cestné stavby a koľajové dráhy, mosty tunely štítne a stavby obdobného charakteru pokiaľ celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Most nepresiahne sumu 8 000 000,- EUR a celková dĺžka premostenia nepresiahne 50 metrov a celková poistná hodnota každého jedného stavebného objektu: Tunel nepresiahne sumu 1 600 000,- EUR, ďalej spevnené plochy, terénne úpravy; c.) Inžinierske stavby: kanalizácie, čističky odpadových vôd, ochranné stavby; d.) rekonštrukcie a opravy diel vyššie uvedených a subdodávky stavebného alebo montážneho charakteru pre tieto diela
---------------------------	---

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR
-------------------------------	--

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 028 129 a v zmysle neskorších dodatkov
-------------------------------	--

PLATNOSŤ RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVY:	01.01.2021 – 31.12.2023
---	-------------------------

POISTNÉ OBDOBIE:	1 rok
-------------------------	-------

DOBA POISTENIA DIELA:	Maximálna doba poistenia jedného diela je 40 mesiacov a je nasledovaná krytím 36 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach
------------------------------	--

ROZSAH POISTENIA:	Poistenie je dojednané v rozsahu tejto rámcovej poistnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek: Doložka 001 – Krytie strát alebo škôd, ktoré vznikli v dôsledku štrajku, vzbury a vnútorných nepokojov; Doložka 002 – Krytie križovej zodpovednosti; Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach; Doložka 006 – Krytie osobitných nákladov na nadčasové hodiny, prácu v noci a počas zákonom stanovených sviatkov a na expresnú dopravu; Doložka 007 – Krytie osobitných nákladov na leteckú dopravu; Doložka 101 – Osobitné podmienky pre stavbu tunelov a štôlní; Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia; Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach; Doložka 106 – Výhrada pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch alebo plochách; Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou; Doložka 111 – Osobitné dojednanie pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy; Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku; Doložka 113 – Vnútroštátna doprava; Doložka 114 – Sériové škody; Doložka 115 – Krytie chýb projektu; Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky; Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí; Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora); Doložka 120 – Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov; Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov; Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže a lúpeže v mieste poistenia.
-------------------	---

POISTNÁ SUMA / LIMITY POISTNÉHO PLNENIA	<table> <tr> <td>Odd. I VPP - Budovaná stavba:</td><td>30 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:</td><td>350 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia</td><td>1 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora)-doložka 119:</td><td>1 600 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Odstránenie sutín:</td><td>500 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:</td><td>1 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu: ročný limit poistného plnenia</td><td>7 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Následné finančné škody</td><td>100 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>Odd. II VPP - odstránenie nosných prvkov... - doložka 120</td><td>500 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu</td><td>100 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre poistenie projektovej dokumentácie</td><td>3 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na ručnom náradí</td><td>10 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre straty alebo škody dôsledku štrajku, vzbury a vnútorných nepokojov - doložka 001</td><td>500 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre krytie osobitných nákladov - doložka 006</td><td>20 % zo škody, max. 10 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre krytie osobitných nákladov - doložka 007</td><td>10 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci</td><td>3 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101</td><td>120 %</td></tr> <tr> <td>pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113</td><td>100 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre poistenie rizika projektanta - doložka 115</td><td>3 500 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106</td><td>2 000 metrov</td></tr> <tr> <td>pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117</td><td>2 000 metrov</td></tr> <tr> <td>pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150</td><td>1 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na stavebných objektoch: Mosty</td><td>8 000 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobného charakteru</td><td>1 600 000,00 EUR</td></tr> <tr> <td>pre škody spôsobené povodňou a záplavou</td><td>1 600 000,00 EUR</td></tr> </table>	Odd. I VPP - Budovaná stavba:	30 000 000,00 EUR	Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	350 000,00 EUR	Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia	1 000 000,00 EUR	Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora)-doložka 119:	1 600 000,00 EUR	Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	500 000,00 EUR	Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	1 000 000,00 EUR	Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu: ročný limit poistného plnenia	7 000 000,00 EUR	Odd. II VPP - Následné finančné škody	100 000,00 EUR	Odd. II VPP - odstránenie nosných prvkov... - doložka 120	500 000,00 EUR	pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu	100 000,00 EUR	pre poistenie projektovej dokumentácie	3 000,00 EUR	pre škody na ručnom náradí	10 000,00 EUR	pre straty alebo škody dôsledku štrajku, vzbury a vnútorných nepokojov - doložka 001	500 000,00 EUR	pre krytie osobitných nákladov - doložka 006	20 % zo škody, max. 10 000,00 EUR	pre krytie osobitných nákladov - doložka 007	10 000,00 EUR	pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci	3 000 000,00 EUR	pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101	120 %	pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113	100 000,00 EUR	pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	3 500 000,00 EUR	pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106	2 000 metrov	pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	2 000 metrov	pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	1 000 000,00 EUR	pre škody na stavebných objektoch: Mosty	8 000 000,00 EUR	pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobného charakteru	1 600 000,00 EUR	pre škody spôsobené povodňou a záplavou	1 600 000,00 EUR
Odd. I VPP - Budovaná stavba:	30 000 000,00 EUR																																																		
Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	350 000,00 EUR																																																		
Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia	1 000 000,00 EUR																																																		
Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora)-doložka 119:	1 600 000,00 EUR																																																		
Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	500 000,00 EUR																																																		
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:	1 000 000,00 EUR																																																		
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu: ročný limit poistného plnenia	7 000 000,00 EUR																																																		
Odd. II VPP - Následné finančné škody	100 000,00 EUR																																																		
Odd. II VPP - odstránenie nosných prvkov... - doložka 120	500 000,00 EUR																																																		
pre materiály a ďalšie dodávky mimo hodnoty kontraktu	100 000,00 EUR																																																		
pre poistenie projektovej dokumentácie	3 000,00 EUR																																																		
pre škody na ručnom náradí	10 000,00 EUR																																																		
pre straty alebo škody dôsledku štrajku, vzbury a vnútorných nepokojov - doložka 001	500 000,00 EUR																																																		
pre krytie osobitných nákladov - doložka 006	20 % zo škody, max. 10 000,00 EUR																																																		
pre krytie osobitných nákladov - doložka 007	10 000,00 EUR																																																		
pre záručné práce - doložka 004 v 24 – 36 mesiaci	3 000 000,00 EUR																																																		
pre stavbu tunelov a štôl - doložka 101	120 %																																																		
pre vnútroštátnu dopravu - doložka 113	100 000,00 EUR																																																		
pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	3 500 000,00 EUR																																																		
pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch a plochách - doložka 106	2 000 metrov																																																		
pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	2 000 metrov																																																		
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	1 000 000,00 EUR																																																		
pre škody na stavebných objektoch: Mosty	8 000 000,00 EUR																																																		
pre škody na stavebných objektoch: Tunely a stavby podobného charakteru	1 600 000,00 EUR																																																		
pre škody spôsobené povodňou a záplavou	1 600 000,00 EUR																																																		

Dátum vystavenia certifikátu: 1.7.2022

