

Dodatok č. 1 k zmluva o dielo č.: ZS2022073/PM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica 2022“

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Žarnovica

Námestie SNP č. 33
966 81 Žarnovica

zastúpený:

Kamil Danko, primátor mesta

IČO:

00 321 117

DIČ:

2021111543

Bankové spojenie:

VÚB Žiar nad Hronom

IBAN : SK72 0200 0000 0000 1482 4422

tel:

+421 45 683 0011

e-mail:

mestsky.urad@zarnovica.eu

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo:

SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.

Hurbanova 539/2, Žiar nad Hronom 965 01

zapísaný v

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo 39193/S

zastúpený:

Martina Štolcová

osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných

a technických:

Martina Štolcová

Marián Skladan

IČO:

53 166 787

DIČ:

2121287707

IČ DPH:

SK2121287707

IBAN:

SK57 0900 0000 0051 7183 1397

Tel., fax:

mobil:

+421918 666 676

e-mail:

info@skladan.sk

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. ZS2022073/PM zo dňa 14.07.2022. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a dodatkom sa nemení charakter zmluvy. Dodatok zmluvy je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní v neznení neskorších predpisov.

Článok I. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 (príloha č.22 k Výmeru MF SR č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č.R-3/1996) v znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre rok 2021 na základe rozpočtu v prílohe:

Základná zmluvná cena bez DPH:	64 943,86	EUR
DPH 20 %	12 988,77	EUR
Celkom s DPH	77 932,63	EUR

Cena navyše prác bez DPH	2 751,81	EUR
DPH 20%	550,36	EUR
Cena navyše prác s DPH	3 302,17	EUR

Navyše práce spočívajú v dodávke a aplikácii opravy miestnych ciest na Ulici Slobody, na Kľakovej ulici, v miestnej časti Revištské Podzámčie a výmena kanalizačného poklopu na ulici A. Kmeťa a na základe ponukového rozpočtu (oceneného výkazu výmer) tvoriaceho prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Celková cena vrátane dodatku č.1 bez DPH	67 695,64	EUR
DPH 20%	13 539,13	EUR
Celková cena vrátane dodatku č.1 s DPH	81 234,80	EUR

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Žarnovici, dňa: 14.8.2022

V Žarnovici, dňa: 14.8.2022



ibné realizácie, s.r.o.
nova 539/2
ar nad Hronom
7 DIČ: 212128770

Kamil Danko
Primátor mesta

Martina Štolcová
konateľ spoločnosti

Prílohy:

1. Cenová ponuka - ocenený výkaz výmer