

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2022/EE/01/029
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľ: **Mesto Handlová**
sídlo: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
štatutárny orgán: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
IČO: 00318094
DIČ: 2021162660
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7809000000000370826010

(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1009

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. V. bodu 1 Zmluvy o dielo..

V. Cena za dielo a platobné podmienky

1. Z dôvodu neúnosného podložia a nutnosti stabilizácie podkladu, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

CENA BEZ DPH	4 488,75 €
DPH 20%	897,75 €
CENA S DPH	5 386,50 €

Cena celkom:

CENA BEZ DPH	45 514,91 €
DPH 20%	9 102,98 €
CENA S DPH	54 617,89 €

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Cenová ponuka zo dňa 12.08.2022

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Handlovej, dňa

.....
Mgr. Silvia Grúbeľová
primátorka mesta

V Prievidzi, dňa

.....
Ing. Ján M.
riaditeľ oblasti SE
na základe pln

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mestských komunikácií Handlová, ulica Jánošíkova a Nová Lehota
Objekt: 1. časť: Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Jánošíkova, na parcele C-KN č. 4430
Časť: Stabilizácia podlažia - naviac práce
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Handlová
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.08.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5				9
Práce a dodávky HSV						4 488,75
Zemné práce						4 488,75
1	561091123	Stabilizovanie podkladu pridaním spojiva a premiešaním hr. do 300 mm, plochy do 500 m2; Edef ≥ 45 Mpa				4 488,75

Celkom bez DPH

4 488,75



STRABAG s.r.o.
IČO: 36 010 911 825 18 Bratislava