

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné č. objednávateľa:

Evidenčné č. zhotoviteľa: INV/85/2021/6087

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „Zóna RD – IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou – objekt SO 03 verejný vodovod“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1. Objednávateľ : Obec Dvory nad Žitavou

Sídlo: Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

vo veciach technických: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN : SK40 0200 0000 0036 5350 6555 SWIFT: SUBASKBX“

IČO: 00 308 897

DIČ: 2021060701

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ TuCon, a.s.

Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová

Zastúpený: Ing. Viera Palanová – podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Ľubomír Gaňa – člen predstavenstva

IČO: 44 802 030

IČ DPH: SK 2022842921

Bankové spojenie VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK 60 0200 0000 0026 0476 9258

Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo: 10695/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

1. Predmet Dodatku č.1

1. Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo „Zóna RD – IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou – objekt SO 03 verejný vodovod“, uzatvorenej medzi vyššie špecifikovanými zmluvnými stranami dňa 27.05.2022 z dôvodu zmeny typu účtu (bežný účet objednávateľa sa nahradzuje dotačným účtom) sa vypúšťa zo záhlavia zmluvy označenie bankového spojenia Objednávateľa, ktoré znelo:

„ Bankové spojenie: IBAN: SK 27 0200 0000 0001 7022 1172“ a nahradzuje sa novým označením bankového spojenia, ktoré znie: „ Bankové spojenie: IBAN : SK40 0200 0000 0036 5350 6555 SWIFT: SUBASKBX“ .

2. V bode 2.1. čl. 2 „Čas plnenia“ sa vypúšťa termín ukončenia diela, ktorý znie:

„Ukončenie: Do 4 mesiacov po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi“ a nahradzuje sa znením:

Ukončenie: do 30.11.2022.

Ostatnú ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovené v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých si jedno (1) vyhotovenie ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a nadobúda účinnosť po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa www.dvory.sk.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa

Objednávateľ



v *Žiline*, dňa:

Zhotoviteľ

Ing. Branislav Beck, PhD.
starosta obce



Ing. Viera Palanová
podpredsedníčka predstavenstva TuCon, a.s.



Ing. Ľubomír Gaňa
Člen predstavenstva TuCon, a.s.



