

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO
zo dňa 04.04.2022

uzavretý podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Kremnica |
| Sídlo: | Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica |
| Zastúpená: | Ing. Mgr. Alexander Ferenčík |
| IČO: | 00320781 |
| DIČ: | 2020529676 |
|
 | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Totalstudio s.r.o. |
| Sídlo: | Povraznícka 5, 811 05 Bratislava |
| Zastúpený: | Mgr. art. Tomáš Tokarčík |
| IČO: | 46482571 |
| DIČ: | 2820011909 |
| IČ DPH: | SK2820011909 |
| Registrácia: | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 78365/B |
| IBAN: | SK70 8330 0000 0023 0023 2486 |
| Tel, e-mail: | +421 915 773 478, totalstudio@totalstudio.eu |

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“ (Ďalej Zmluva o dielo) sa mení nasledovne:

2.1 V článku III. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa bod 3.7 s nasledovným znením:

- „3.7 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce v rozsahu:
- Elektro revízia
 - Vykurovanie revízia
 - Zdravotechnika žumpa
 - Rozpočet a zadanie revízia
 - Energetické hodnotenie (pre posúdenie možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky na NKP z plánu obnovy)
 - Požiarna ochrana revízia.“

2.2 V článku IV. ČAS PLNENIA sa dopĺňa bod 4.5 s nasledovným znením:

„4.5 Termíny plnenia predmetu dodatku č. 2 je do 30.11.2022.“

2.3 V článku V. CENA ZA DIELO sa dopĺňa bod 5.4 s nasledovným znením:

„5.4 Zmluvné strany sa dohodli na cene za splnenie predmetu dodatku č. 2 vo výške:

	bez DPH	s DPH
Elektro revízia	610,- €	732,- €
Vykurovanie revízia	220,- €	264,- €
Zdravotechnika žumpa	220,- €	264,- €
Rozpočet a zadanie revízia	130,- €	156,- €
Energetické hodnotenie	550,- €	660,- €
Požiarna ochrana revízia	120,- €	144,- €
Spolu:	1 850,- €	2 220,- €

slovom dvetisícdeväť eur.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 21.11. 2022

Objednávateľ:

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor Mesta Kremnica



Zhotoviteľ:

Totalstudio s.r.o.
Mgr. art. Tomáš Tokarčík - konateľ

TOTALSTUDIO
Povraznícka 5, Bratislava
totalstudio.eu