

Dodatok č. 3
k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 04.04.2022

uzavretý podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Kremnica |
| Sídlo: | Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica |
| Zastúpená: | Mgr. Ing. Martin Novodomec |
| IČO: | 00320781 |
| DIČ: | 2020529676 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Totalstudio s.r.o. |
| Sídlo: | Povraznícka 5, 811 05 Bratislava |
| Zastúpený: | Mgr. art. Tomáš Tokarčík |
| IČO: | 46482571 |
| DIČ: | 2820011909 |
| IČ DPH: | Sk2820011909 |
| Registrácia: | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 78365/B |
| IBAN: | SK70 8330 0000 0023 0023 2486 |
| Tel, e-mail: | +421 915 773 478, totalstudio@totalstudio.eu |

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie: „**Zechenterov dom – kultúrne a komunitné centrum Zechenter**“ v znení dodatkov č. 1 a 2. (Ďalej Zmluva o dielo) sa mení nasledovne:

2.1 V článku III. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa bod 3.8 s nasledovným znením:

- „3.8 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce v rozsahu:
- Dodatok k projektu PO
 - Dodatok / revízia ZTI
 - Úprava a doplnenie rozpočtu.

2.2 V článku IV. ČAS PLNENIA sa dopĺňa bod 4.6 s nasledovným znením:

- „4.6 Termíny plnenia predmetu dodatku č. 3 je do 21.12.2022.“

2.3 V článku V. CENA ZA DIELO sa dopĺňa bod 5.5 s nasledovným znením:

„5.5 Zmluvné strany sa dohodli na cene za splnenie predmetu dodatku č. 3 vo výške:

	bez DPH	s DPH
Dodatok k projektu PO	70,- €	84,- €
Dodatok / revízia ZTI	100,- €	120,- €
Úprava a doplnenie rozpočtu	80,- €	96,- €
Spolu:	250,- €	300,- €

slovom tristo eur.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 14.12. 2022

Objednávateľ:

.....
Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor Mesta Kremnica



Zhotoviteľ:

.....
Totalstudio s.r.o.
Mgr. art. Tomáš Tokarčík - konateľ