

Dodatok č. 2
ku Zmluve o dielo č. 149/2022

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

Objednávateľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

00320781

2020529676

Mgr. Ing. Martin Novodomec, primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

Zapísaný v:

IBAN:

Unistav Teplička, s. r. o.

Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

36418633

2021851953

SK2021851953

Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

OR Okr. Súdu v Žiline, oddiel: sro, č. zápisu: 14956/L

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.
Definície

1. Zmluvou o dielo na realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb“ zo dňa 28.03.2022 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.5.2022, sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo označené ako „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb“ (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve a jej prílohách.

2. V zmysle Článku V, bod 5.2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č.2.

3. Potreba uzatvorenia dodatku vychádza z reálneho zamerania okenných a dverných konštrukcií čím došlo k zmene projektovej dokumentácie a rozpočtu v časti PP 03 - Výmena otvorových konštrukcií v položke č. 27 - Dodávka plastových okien a dverí - vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov a položke č. 28 - Dodávka hliníkových dverí- vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov, čím došlo k zníženiu celkovej ceny diela.

**Článok II.
Predmet Dodatku č. 2**

1. Článok V Cena Diela a Zábezpeka, bod 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza týmto znením:

5.1 Za riadne a včasné zhotovenie Diela v rozsahu dohodnutom Touto zmluvou sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela vo výške **295 442,77 EUR bez DPH** plus DPH **59 088,55 EUR**, spolu **354 531,30 EUR s DPH** (slovom: tristopäťdesiatštyritisícpäťstotridsaťjeden EUR a tridsať CENTOV) (ďalej pre cenu Diela vrátane DPH len "**Cena Diela**") a to spôsobom a v lehotách podľa tejto zmluvy. Cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok č.2 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.2 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č.2 a že obsah tohto Dodatku č.2 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.2 pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto Dodatku č.2 v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Kremnici dňa 9.3.2023

Objednávateľ:



Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta Kremnica

V Tepličke nad Váhom dňa 09.03.2023

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná – obchodná spoločnosť
ul. Patraňová 1
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 47533, DIČ: 2021000000
IČ DPH: SK2200000000

Unistav Teplička s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 132022ZMENA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb Kremnica

JKSO:
Miesto: Kremnica

KS:
Dátum: 9. 3. 2023

Objednávateľ:
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 K

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička s.r.o.

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 325,15
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	-1 325,15	-265,03
Cena s DPH v EUR			-1 590,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Unistav Teplice s.r.o.
Stavebná a projektová činnosť
Hlavná ulica 1320
967 01 Teplice
IČO: 36418633 IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb Kremnica

Objekt:

PP 03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum:

9. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 K

Projektant:

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 325,15

D		766	Konštrukcie stolárske				-1 325,15
27	M	61144-02	Dodávka plastových okien a dverí- vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov	m2	-93,000	165,00	-15 345,00
28	M	61144-03	Dodávka hliníkových dverí- vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov	m2	-15,330	850,00	-13 030,50
29	M	61144-02a	Dodávka plastových okien a dverí- vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov	m2	89,873	165,00	14 829,05
30	M	61144-03a	Dodávka hliníkových dverí- vid' špecifikáciu vo výpise výrobkov	m2	14,378	850,00	12 221,30