

Dodatok č.2 k ZOD OCU-2022/1952/S290-MH

1.1 Objednávateľ: Obec Čifáre

Sídlo: **Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre**
V zastúpení: **Mgr. Július Czapala, starosta obce**
IČO: **00307866**
DIČ: **2021056576**
Elektronická pošta: **starosta@cifare.sk**

1.2 Zhotoviteľ: R METAAL, s.r.o.

Sídlo: **Kollárova 858/2, 952 01 Vráble**
V zastúpení: **Ing. Milan Reischl, konateľ**
IČO: **36611905**
DIČ: **2022210025**
IČ DPH: **SK2022210025**
Elektronická pošta: **mfr@outlook.sk**
Bankové spojenie: **FIO Banka**
Číslo účtu: **SK61 8330 0000 0022 0109 4380**

2. Predmet zmluvy

2.1

Predmetom dodatku č.2 je zmena termínu podľa bodu 4.1 ZOD čas plnenia do 31.03.2023. Zmena termínu je z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, vyššia moc, / dážď, sneh, atď. / ktoré nedovoľujú dokončiť zemné práce podľa Zadania bod 1 Zemné práce, bod 2 Spevnenie základov, bod 4 Potrubné vedenie, bod 5 Presun hmôt, podľa harmonogramu prác

2.2

Ukončenie prác: **31.5.2023**

3.1

Dodatok č.2 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Čifároch dňa 30.03.2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

