


Dodávateľ:

KAPE plus s.r.o.
Husiná 90
985 42 HusináIČO: 53493354
DIČ: 2121381328
IČ DPH: SK2121381328
E-mail: kape@kape.sk
www.kape.skVariabilný symbol: 202303
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00319015
DIČ: 2021230387
IČ DPH:**Obec Rimavská Baňa**
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská BaňaUHRADENÉ DŇA
19.04.2023Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK40 0900 0000 0051 7598 9220
Číslo účtu: 5175989220 Kód banky: 0900Dátum vyhotovenia: 11.04.2023
Dátum splatnosti: 25.04.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.04.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce podľa objednávky - dlaždenie pred požiarnou zbrojnicou						
dlaždenie zámkovou dlažbou	107 m2	64,1682		5 721,67 20%	1 144,33	6 866,00
výstavba oporného múru	1	800,00		666,67 20%	133,33	800,00
Súčet položiek				6 388,34	1 277,67	7 666,01
SPOLU NA ÚHRADU						7 666,01

Vystavil: Július Bial
bial@bial.sk**KAPE plus s.r.o.**
985 42 Husiná 90
IČO: 53 493 354 IČ DPH: SK2121381328Obchodný register Okr.súdu BB
č. 40250/S zo dňa 12.12.2020

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
6 388,34	20%	1 277,67	7 666,01

Prevzal:

Pečiatka: