

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 15/2022

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane :

Názov: obec Jasov

Sídlo organizácie : Námestie sv. Floriána 259/1

Štatutárny orgán: starosta obce Marian Dzurik

IČO: 00324264

DIČ: 2020496533

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu: SK24 5600 0000 0004 3042 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Dukelská 295/34, 014 01 Bytča

IČO: 46186123

DIČ: 2023271151

IČ DPH: SK2023271151

Štatutárny orgán: Ing. Mária Weberová, konateľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5031710702/0900

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Číslo zápisu: 54764/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2022 Zmluvu o dielo č. 15/2022 (ďalej len „Zmluva“) na uskutočnenie stavebných prác stavby:

**„REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁČ V ZMYSLE PTOJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
S NÁZVOM „ROZŠÍRENIE KAPACITY K PD – NOVOSTAVBA MŠ V OBCI JASOV – Časť č.2:
Vybudovanie MŠ – detské ihrisko“**

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 12 Záverečné ustanovenia ods. 12.2. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na oprave:

1.1. Čl. 4. ods. 4.2. sa opravuje nasledovne:

Opravuje sa čl. 4 suma uvedená slovom na stosedemnásťtisícšesťstodeväťdesiatosem eur a dvadsaťtri centov

2. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení:

2.1. Čl. 7. ods. 7.37. bude doplnený nasledovne:

Za týmto účelom do 3 dní od prevzatia staveniska poskytne zhotoviteľ súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady: Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Spĺnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže

čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.

3 Zmluvné strany sa dohodli na zmenení:

3.1. Čl. 1. prvej strany sa mení nasledovne:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK235600000000430429026

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1. uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

V Jasove dňa 14.4.2023

V Bytči dňa 13.04.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa: Ing. Mária Weberová, konateľ



