



Realizačný harmonogram stavebných prác

Názov predmetu zakázky:		"Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník"															
•	Stavba:	"Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník"															
	Objednávateľ:	Obec Rudník															
	Zhotoviteľ:	EU-GROUP, a.s., Náhelskova 1, 841 05 Bratislava															
	Zahájenie stavby:	Harmonogram prác															
Ukončenie stavby:																	
			Časový plán														
		Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Názov uzelených častí plnenia, ktoré budú preberané a fakturované	Predpoklad: Predpoklad:	Ročníkové náklady v Eur bez DPH															
Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ Rudník		164345,28															
Pracovná hodnota bez DPH		100826,95															
Zemné práce		5966,33															
Zakladanie		2993,36															
Uprawy poz. hrov, poplavy, osadenie		10825,62															
Ostatné konštrukcie a práce budovy		13286,33															
Pracovná hodnota DPH		9655,61															
Pracovná hodnota bez DPH		62908,47															
Isolácie proti vode a vlhkosti		598,95															
Isolácie tepelne		10052,36															
Konštrukcie kľúčiarovské		5965,92															
Konštrukcie stĺpkarske		2733,77															
Ukončovanie prác - natery		10776,19															
Pracovná hodnota bez DPH		429,72															
Elektromontáže		429,72															
Montáž vzduchotechnického systému		71,10															
Ostatná		109,04															

V Bratislave, dňa 07.07.2017



Štefan Kušník
predseda predstavenstva



Dragan Georgiev
člen predstavenstva