

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. OVaŽP2023/00674
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej ako „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Statutárny orgán:

IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo. účtu: | Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
Mgr. Ing. Martin Novodomec
primátor mesta
00320 781
nie je platiteľ DPH
VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
SK 38 0200 0000 0000 1472 8422 |
| (ďalej ako „Objednávateľ“) | |
| 1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
konateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo. účtu: | M H R Č spol. s r.o.
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Miroslav Piliar
36013188
2020458462
SK2020458462
VÚB a.s.
SK95 0200 0000 0035 3135 3853 |
| (ďalej ako „Zhotoviteľ“) | |

Článok 2 Predmet dodatku č. 2

Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00674 zo dňa 19. 09. 2023 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom sú stavebné práce „Realizácia Parkoviska na Skalke“ vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 05. 12. 2023 sa mení nasledovne:

- 2.1** V článku 2 „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa článok 2.3 s nasledovným znením:
- 2.3.** Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v zmysle bodu 2.1 tohto článku a zároveň v zmysle prác naviac a rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 2.
- 2.2** V článku 4 „Cena diela“ sa dopĺňa bod 4.7 s nasledovným znením:
- 4.7** Cena diela uvedená v bode 4.2 sa upravuje v zmysle prác naviac a rozpočtu, ktoré sú prílohou tohto dodatku č. 2 nasledovne:
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 130 356,98 EUR |
| DPH: | 26 071,40 EUR |
| Cena s DPH: | 156 428,38 EUR |
- (slovom: stopäťdesiatšesťtisícštyristodvadsaťosem EUR tridsaťosem centov)


Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.2 Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.


V Kremnici, dňa 21. 10. 2024

Objednávateľ:



M  Ing. Martin Novodomec
primátor mesta

Zhotoviteľ:


MIRCO s.r.o.
MEDENÝ PRÁR 13
974 01 BANYA BYSTRICA
IČO 46 013 188
-1-

Ing. Miroslav Čiliar
konateľ Miroslav Čiliar s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: parkovisko Skalka
Objekt: mesto Kremnica

Spracoval: MHRČ spol. s r.o.
Dátum: 1.9.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1		odkopenie	m3	193,000	14,30	2 759,90
2		presun hmôt	m3	196,000	3,89	762,44

Komunikácie

3		obsyp kanalizácie	m2	6,200	56,00	347,20
4		rúra PVC 200	m	40,000	24,20	968,00
5		uličná vpusť	ks	1,000	367,00	367,00
6		žlab priekopový	m2	66,000	5,50	363,00
7		betón B20	m3	4,100	117,00	479,70

8		odkopenie	m3	8,200	17,20	141,04
9		zásyp zhutnením	t	4,700	56,00	263,20

Celkom bez DPH

6 451,48

DPH

1 290,30

Celkom s DPH

7 741,78