

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. OVaŽP. 2024/00897

**na spracovanie urbanistickej štúdie v rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)**

Čl. 1. Zmluvné strany

- | | | |
|------|--------------------|---|
| 1.1. | Objednávateľ: | mesto Kremnica |
| | Sídlo: | Štefánikovo námestie 1/1 |
| | | 967 01 Kremnica |
| | Štatutárny orgán: | Mgr. Ing. Martin Novodomec |
| | | primátor mesta |
| | IČO: | 00320781 |
| | DIČ: | 2020529676 |
| | Tel.: | 045/2289775 |
| | Fax: | 045/6742505 |
| | E-mail: | |
| | Bankové spojenie : | VÚB Žiar nad Hronom |
| | IBAN: | SK38 0200 0000 0000 1472 8422 |
| | Číslo účtu: | č.ú. 14728422/0200 |
| 1.2. | Zhotoviteľ: | Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ |
| | Sídlo: | Stráne 4494/9, 03101 Liptovský Mikuláš |
| | Štatutárny orgán: | Ing. arch. Karin Barényiová |
| | IČO : | 30351715 |
| | DIČ: | 1032457008 |
| | IČ DPH: | nie je platca |
| | Tel.: | +421903545332 |
| | E-mail: | |
| | Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| | IBAN: | SK52 1100 0000 0026 2371 4156 |

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sa ako oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP. 2024/00897 zo dňa 02.09.2024 na **spracovanie urbanistickej štúdie v rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici(d'alej aj len „Zmluva“).**

Čl. 2 Predmet dodatku č. 1

2.1. Body 6.4.a 6.5. článku 6.**Cena a platobné podmienky** Zmluvy sa nahrádzajú nasledovným znením:

„6.4. Cena bude faktúrovaná a uhradená nasledovne:

- a) Po odovzdaní konceptu v dvoch variantoch 50% z celkovej ceny diela, čo je 7 495,- €.

- b) Po odovzdaní Urbanistickej štúdie zostávajúcich 50 % z celkovej ceny diela, čo je 7 495,- €."

„6.5. Podkladom pre úhradu ceny budú dve faktúry, vystavené zhotoviteľom. Prvá po protokolárnom odovzdaní a prevzatí konceptu v dvoch variantoch. Druhá po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Urbanistickej štúdie. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 15 dní odo dňa ich doručenia.“

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia.
- 3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom popísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia objednávateľom.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Kremnica, dňa 27.05.2025

za objednávateľa:

Mgr. Martin Novodomec
primátor mesta



Liptovský Mikuláš, dňa 04.06.2025

za zhotoviteľa:

Ing. arch. Karin Barényiová

