

Dodatok č. 1

ku ZMLUVE O DIELO, zo dňa 13.05.2010

uzatvorený v zmysle §269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Svätý Jur
So sídlom:	Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
IČO:	304 832
DIČ:	2 020 662138
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :	0182346247/0900
Zastúpený:	Ing. Alexandrom Achbergerom, primátorom mesta
Oprávnené osoby pre rokovanie	
- vo veciach zmluvných::	Ing. Alexander Achberger

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Bencont Development, a.s.
So sídlom:	Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
IČO:	44 119 640
IČ DPH:	2022592825
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I oddiel Sa vložka č. 4455/B	
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu :	400 640 2527/7500
Zastúpený:	Ing. Marek Reguli, predseda predstavenstva
Oprávnené osoby pre rokovanie	
- vo veciach technických:	Ing. Juraj Jadroň
- vo veciach zmluvných::	Ing. Marek Reguli, predseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I

Mestským zastupiteľstvom vo Svätom Jure dňa 05.08.2010 bolo prijaté k bodu 8. – Urbanistická štúdia územia, príloha 8/1 – Urbanistická štúdia Jurský obytný park Uznesenie, ktorým Mestské zastupiteľstvo uložilo uzatvoriť dodatok ku zmluve o dielo s dodávateľom stavby MŠ Kačačnice spoločnosťou Bencont Development, a.s. nadstavbu MŠ vo výške 1 000,- Eur plus DPH. Uvedené uznesenie bolo prijaté v súvislosti so zmenou časti Urbanisticko – architektonickej štúdie, lokalita Svätý Jur Kačačnice schválenej MsZ vo Svätom Jure uznesením XI – 2/6 z 07.09.2004 a so zmenou časti urbanistickej štúdie Obytný areál Gulireal Svätý Jur – Kačačnice. V nadväznosti na prijaté uznesenie sa zmluvné strany na návrh zo strany Objednávateľa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku ZMLUVE O DIELO, zo dňa 13.5.2010.

Čl. II

V článku 2 Predmet zmluvy odsek 2.1. sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná a odovzdá stavebné dielo „**Materská škola Kačačnice**“ za podmienok stanovených v ustanoveniach tejto zmluvy a v súlade s ponukou zo dňa 8.4.2010 doplnenou a odsúhlasenou zo strany Objednávateľa dňa 05.08.2010, predloženou objednávateľovi zhotoviteľom dodanou v rámci výberového konania na poskytnutie stavebných prác definovanej zákonom č.25/2006 ako podprahová zákazka. Zároveň sa zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dodať objednávateľovi projekt plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a to ešte pred zahájením stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dodať objednávateľovi projekt skutočne zrealizovanej stavby vrátane zamerania (geometrický plán) vrátane jeho doplnení a

zmien. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať zhotovené dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, za podmienok a vo výške dohodnutej zmluvnými stranami v tejto zmluve v znení dodatku č. 1.

Čl. III

V článku 2 Predmet zmluvy odsek 2.3. sa mení a znie nasledovne:

- 2.3. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo podľa projektovej dokumentácie a jej zmien, ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v termíne 2 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. IV

V článku 5 Cena plnenia, platobné podmienky odsek 5.3. sa mení a znie nasledovne:

- 5.3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške:

288 210,76 EUR bez DPH

Čl. V

V článku 5 Cena plnenia, platobné podmienky odsek 5.4. sa mení a znie nasledovne:

- 5.4. K cene bude účtovaná DPH podľa platných predpisov t.j.: 54 760,04 EUR.

Čl. VI

V článku 5 Cena plnenia, platobné podmienky odsek 5.15. sa mení a znie nasledovne:

- 5.15. Výpočet ceny (výkaz výmer), je uvedený v Prílohe č. 1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane jeho zmien a doplnení.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je uzavretý a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, určených po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je uzavretý podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Prípadné spory vyplývajúce z dohody, ktoré nebudú urovnané dohodou zmluvných strán, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
5. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tohto dodatku stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení dodatku. Zmluvné strany sú v uvedenom prípade povinné bez zbytočného odkladu začať rokovania o nahradení

neplatného alebo neúčinného ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude svojim obsahom a účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu.


6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu.

Vo Svätom Jure dňa 6.9.2010

Za objednávateľa:



Ing. Alexander Achberger
primátor mesta




Za zhotoviteľa:



Ing. Marek Reguli
predseda predstavenstva

Ing. Martin Šimurda
člen predstavenstva



**BENCONT
DEVELOPMENT
Bencont Development, a.s.**

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
IČO: 44119640, tel.: +421 2 33526000