

427/1011

FAKTÚRA

Zhotoviteľ: Ľubomír Lipnický – VIA-TEST

 Magurská 27
 974 11 Banská Bystrica

IČO: 34 257 667 **DIČ:** 1029123458
 neplatiteľ DPH

Bankové spojenie: TATRA BANKA a. s.
 Expozitúra: Banská Bystrica

Číslo účtu: 2629130194/1100

 Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu
 Banská Bystrica pod reg. č. 601-10858

Faktúra číslo:
 VT/007/2011

MESTSKÝ ÚRAD ŽARNOVICA		
Registratúrna značka:		
Evid. číslo:	DÁTUM	Číslo spisu:
	16. 06. 2011	
Znak hodnoty:	Lehota uloženia:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Odberateľ: MESTO Žarnovica

Nám. SNP 33

966 81 Žarnovica

IČO: 00 321 117

DIČ: 2021111543

IČ DPH: neplatiteľ DPH

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: predfinancovanie: 2732505353/0200

refundácia: 14824422/0200

Dodacie a platové podmienky:
Deň splatnosti: 14. 09. 2011

Deň dodania : 15. 06. 2011

Deň vystavenia: 16. 06. 2011

Označenie dodávky:

Na základe Mandátnej zmluvy, číslo zmluvy mandanta: 10/2010, číslo zmluvy mandatára: 01/2010/ZC zo dňa 11.02.2010 v znení Dodatkov č. 1 a 2 Vám fakturujem výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny mesta Žarnovica – 1.etapa“ - podľa bodu 7.1 d).

Fakturovaná výška:
5 352,75 eur


Pečiatka, podpis



Vystavil: Ľubomír Lipnický

PROTOKOL č. 4

Z ODOVZDANIA A PREVZATIA VÝKONU STAVEBNÉHO DOZORU

1. **PREBERAJÚCI :** **MESTO Žarnovica,**
Nám. SNP 33, Žarnovica 966 81
primátor mesta : Kamil Danko
2. **ODOVZDÁVAJÚCI :** **Ľubomír Lipnický – VIA-TEST**
Magurská 27, 974 11 Banská Bystrica
3. **NÁZOV STAVBY :** Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny
mesta Žarnovica - 1. etapa
4. **PREDMET :** Inžinierska činnosť – výkon stavebného dozoru
5. **MANDÁTNÁ ZMLUVA :** číslo zmluvy mandanta 10/2010, číslo zmluvy mandatára: 01/2010/ZC zo
dňa 11.02.2010 v znení Dodatku č. 1 a č. 2
6. **DÁTUM PREVZATIA :** 15.06.2011
7. **ROZSAH :** Na základe Mandátnej zmluvy, číslo zmluvy mandanta: 10/2010, číslo
zmluvy mandatára: 01/2010/ZC zo dňa 11.02.2010 v znení Dodatku č. 1 a 2
Preberajúci preberá od Odovzdávajúceho výkon stavebného dozoru na
stavbe „Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny mesta
Žarnovica – 1. etapa“: SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-06 časť 06a, SO-
07, SO-09, SO-10, SO-11, SO-12, SO-13, SO-14, SO-15 ku dňu prevzatia.
8. **PODPISY ZÚČASTNENÝCH STRÁN :**

PREBERAJÚCI :

MENO

PODPIS

Kamil Danko

V Žarnovici, dňa 15.06.2011



ODOVZDÁVAJÚCI :

MENO

PODPIS

Ľubomír Lipnický

