

DODATOK č. 1

č. 303/2011

k Zmluve o dielo č. 261/2011 , uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Vajanského nábrežie č. 3

814 21 Bratislava

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. Peter Borecký

00603147

VÚB a.s. Bratislava – mesto

1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zástupca pre veci technické:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

TRIMENT s.r.o.

Hlavná 3/A

929 01 Dunajská Streda

Ladislav Szakál, konateľ

Ladislav Szakál

36 261 483

Unicredit Bank Slovakia, a.s.

1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 261/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škôlke nachádzajúcej sa na Špitálskej ulici č. 49 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **26.08.2011**.


2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním navyiac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie navyiac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie navyiac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **1.503,36 EUR s DPH (1.252,80 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie navyiac prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


V Bratislave, dňa: 10. 03. 2011


V Bratislave, dňa: 16. 08. 2011



Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.

TRIMENT s.r.o. ③
Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878





PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti

B

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ naviac práce	JKSO	
Názov objektu	MŠ Špitálska,	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.8.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 252,80	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 252,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 252,80
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 4 408,54		250,56
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 503,36
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZPOČET

stavba: Rekonštrukcia MŠ naviac práce

Objekt: MŠ Špitálska,

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 3.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 252,808

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 297,050

1	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	8,250	36,006	297,050	
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	---------	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	612403399	X Hrubá vypín ryh na stenách akoukoľvek malťou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,200	9,250	11,100	
3	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien	m2	3,600	7,907	28,465	
4	612451111	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	1,650	5,610	9,257	
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	16,500	3,451	56,942	
6	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	20,080	7,396	148,512	

552,777

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	941955002	Lesenie tanke pracovne pomocne, s vyskou lešenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,000	3,209	25,672	
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,000	3,133	6,266	
9	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečokov hr. do150 mm, -0,11500t	m2	10,801	2,644	28,558	
10	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	hod	13,500	8,120	109,620	
11	974031154	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	0,900	3,717	3,345	
12	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,250	7,105	23,091	
13	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3,250	8,774	28,516	
14	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	45,470	0,590	26,827	
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,250	35,000	113,750	

365,645

99 Presun hmôt HSV

37,336

16	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	3,980	9,381	37,336	
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	--