

DODATOK č. 1

č. 307/2011

k Zmluve o dielo č. 257/2011, uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:	mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Sídlo:	Vajanského nábrežie č. 3 814 21 Bratislava
Štatutárny orgán:	PhDr. Tatiana Rosová starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Zástupca pre veci technické:	Ing. Peter Borecký
IČO:	00603147
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu:	1526012/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	TRIMENT s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 3/A 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny orgán:	Ladislav Szakál, konateľ
Zástupca pre veci technické:	Ladislav Szakál
IČO:	36 261 483
Bankové spojenie:	Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1011533018/1111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.07.2011 Zmluvu o dielo č. 257/2011 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z rekonštrukčných prác v sociálnych miestnostiach v Materskej škôlke nachádzajúcej sa na Myjavskej ulici č. 20 v Bratislave, za účelom navýšenia počtu sociálnych zariadení ako sú WC, umývadlá a vykonaní inštalačných, elektrikárskych, murárskych, obkladačských a maliarskych prác (ďalej len „dielo“). Z dôvodu odôvodnenej potreby vykonania prác nad rozsah dohodnutý v zmluve sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1.

Čl. I.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v mieste vykonania diela okrem prác dohodnutých v zmluve aj práce **nad rozsah** dohodnuté v zmluve, tak ako sú **uvedené v prílohe č. 1** tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“), a to v lehote do **19.08.2011**.

2. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto dodatku č. 1 riadnym vykonaním naviac prác, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie naviac prác sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela, obojstranne odsúhlaseným a podpísaným zástupcami zmluvných strán, pre veci technické.
3. Cena za vykonanie naviac prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **1.312,16 EUR s DPH (1.093,47 EUR bez DPH)**, v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie naviac prác vyššie uvedenú odplatu.

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpisom pozorne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa: 10. 08. 2011


V Bratislave, dňa: 26. 08. 2011



Ladislav Szakál
konateľ TRIMENT s.r.o.



PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti



TRIMENT s.r.o. ③
Hlavná 3/A
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
ČO: 36261483 IČ DPH: SK2021831878

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ naviac práce	JKSO	
Názov objektu	MŠ Myjavská	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		3.8.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 093,47	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00											
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00%	0,00											
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (r. 1-6)		1 093,47	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00											

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 4 936,35		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

OČET

Rekonštrukcia MŠ navyiac práce
 kt: MŠ Myjavská

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 3.8.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 093,470

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 227,558

6	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	6,320	36,006	227,558	
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	---------	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 218,399

7	612401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	13,650	0,294	4,013	
8	612403399	X Hrubá vyplň ryh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	3,800	9,250	35,150	
9	612421637	Vnútroštná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	13,260	7,907	104,847	
10	612451111	Vnútroštná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	13,260	5,610	74,389	

590,507

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	18,000	3,209	57,762	
16	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	19,000	3,133	59,527	
17	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,159	3,335	33,880	
19	965043331	mazaním, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,492	93,680	139,771	
28	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,310	7,105	59,043	
29	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	8,310	8,774	72,912	
30	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	21,360	3,980	85,013	
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón	t	2,360	35,000	82,600	

99 Presun hmôt HSV 57,008

32	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,077	9,381	57,008	
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	--