

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej
dokumentácie podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl.1. Zmluvné strany

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Kremnica |
| | Štefánikovo námestie 1/1 |
| | 967 01 Kremnica |
| Štatutárny orgán: | RNDr. Zuzana Balážová |
| | primátorka mesta |
| IČO: | 320 781 |
| DIČ: | 2020529676 |
| Telefón: | 045 / 678 27 48 |
|
 | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | STOA architekti plus, s. r. o. |
| | Slovenská 28 |
| | 080 01 Prešov |
| Štatutárny orgán: | Ing. arch. Andrea Macejková, konateľ |
| | Ing. arch. Miroslav Macejko, konateľ |
|
 | |
| Osoba oprávnená na jednanie: | Ing. arch. Andrea Macejková |
| vo veciach zmluvných: | Ing. arch. Andrea Macejková |
| vo veciach technických: | Ing. arch. Miroslav Macejko |
| IČO: | 44 223 277 |
| DIČ: | 2022630456 |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s., Prešov |
| č. účtu: | 4008205084 /7500 |

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.4. Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie a splnenia predmetu zmluvy

4.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.5. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.2 a 3. tejto zmluvy v termíne do:

08. augusta 2012

čím sa mení pôvodný termín 09. mája 2012.

5.2. Ostatné body ostávajú nezmenené.

Čl.6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.7.Cena predmetu plnenia

7.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.8. Platobné podmienky

8.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.9. Zodpovednosť za vady, záruka

9.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.10. Zmluvné pokuty

10.1. Ostáva podľa pôvodnej zmluvy.

Čl.11. Všeobecné dojednania

- 11.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02032012 uzatvorenej dňa 08.03.2012.
- 11.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 11.3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.4. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť jeden deň po zverejnení objednávateľom.

v Kremnici, dňa: 18.05.2012

Objednávateľ




RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta




v Prešove, dňa: 17.05.2012

Zhotoviteľ



Ing. arch. Andrea Macejková
konateľ



Ing. arch. Miroslav Macejko
konateľ

 architekti plus, s.r.o.
Slovenská 28 080 01 PREŠOV
+421-51-7734580 stoa.architekti@gmail.com
IČO: 44 223 277 DIČ: 2022630456

STOA architekti plus, s.r.o.