

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Ing. Pavol Frešo, predseda

Oprávnená pre vecné a obchodné rokovania:
Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov

IČO: 36063606
DIČ: 202 160 83 69
Bankové spojenie: OTP Slovensko
Číslo účtu:
(objednávateľ nie je platcom DPH)
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **B I C Bratislava, spol. s r.o.**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v : Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2288/B
Zastúpený: Ing. Štefan Vrátny, PhD., konateľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
č. účtu:
IČO: 30840007
DIČ: SK2020316540
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2011 nasledovne:

1. V článku IV. Odseku 4.3 sa mení termín odovzdania z 29.6.2012 na 14.12.2012
2. V článku VIII. Odseku 8.2 sa mení dátum z 29.6.2012 na 14.12.2012

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť vyhotovení a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, nemajú námietky proti jeho forme a obsahu a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
