

Text v Čl. IV. „ČAS PLNENIA“ bod 4.2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:
Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že práce na zhotovení diela budú zahájené po podpísaní tejto zmluvy a na základe pokynu objednávateľa, ktorý zápisom do stavebného denníka odovzdá stavenisko a zhotoviteľ ho prevezme. Predpokladaný termín začatia prác je 05/2012 a ukončenia prác 07/2013.

Text v Čl. XIII. „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ bod 13.4 sa nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: Rozpočet stavby, Nájomný bytový dom č.2 – 9 b.j. Brodzany“.

Čl. III.

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na stavbe „Nájomný bytový dom č.2 – 8 b.j. Brodzany“ zo dňa 14.02.2011.

3. Ostatné ustanovenia uvedené v Zmluve o o dielo na stavbe „Nájomný bytový dom č.2-8 b.j. Brodzany“ zo dňa 14.02.2011 zostávajú bez zmeny.

4. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, v ďalšom platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmetný dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzoval žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom prejavíť.


Na znak súhlasu s obsahom tohto právneho úkonu pripájajú účastníci svoje vlastnoručné podpisy.

V Brodzanoch, dňa 09.02.2012

OBJEDNÁVATEĽ:


.....
Anton Zima
starosta obce

ZHOTOVITEĽ:


DEVELOP GROUP, a.s.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
IČO: 44 174 764
.....
Miroslav Sýkora
predseda predstavenstva