

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 1/2012 zo dňa 25.09.2012

uzavretý medzi

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Materská škola Havanská 26, Košice
Sídlo:	Havanská 26, 040 13 Košice,
Krajina:	Slovenská republika,
Zastúpený:	Renáta Cymbaláková – riaditeľ, štatutárny zástupca,
IČO:	35552832,
DIČ:	2021728346,
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.,
Číslo účtu:	0504296001/5600,
Telefón:	055/6360981,
e-mail:	mshavanska@extel.sk,
Internetová adresa :	<u>www.havanska.sk</u> ,
	(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	SEPStav, s.r.o.
Sídlo:	Železničiarska 49, Košice - Šaca,
Zastúpený:	Ing. Peter Sekerák - konateľ,
IČO:	43851321,
IČ DPH:	SK 2022494694,
DIČ:	SK 2022494694,
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, Rooseveltová 10, 040 01 Košice
Číslo účtu:	1018200013/1111,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, Vložka číslo: 20815/V,	
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2012 zo dňa 25.9.2012 v dôsledku dopĺňujúcich nepredvídateľných stavebných prác k verejnému obstarávaniu uverejneným vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2012 zo dňa 14.8.2012 pod značkou 09599-WYP s názvom: „Oprava havarijného stavu budovy - výmena okien, oprava časti fasády z východnej a západnej strany s opravou terás“
2. Potreba dopĺňujúcich stavebných prác vyplývala dodatočne z nepredvídateľných okolností. Zhotoviteľ pri vykonávaní prác na výmene okien a dverí, oprave časti fasády na východnej strane pri spojovacom krčku a na oprave teras stavebných objektov Materskej školy, Havanská ul. č. 26 Košice zistil nové skutočnosti o konštrukčnom a technologickom vyhotovení dotknutých stavebných konštrukcií rekonštruovaných častí uvedených objektov. Tieto skutočnosti majú vplyv na cenu dodávky v zmysle jej navýšenia a nebolo ich možné odhadnúť pri príprave podkladov (*hlavne výkaz výmer*) verejného obstarávania na výber zhotoviteľa zákazky, ani pri samotnej fyzickej obhliadke nehnuteľností uchádzačmi.

Čl. III

Predmet dodatku

1. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na vykonaní diela nad rámec dojednaný v zmluve o dielo a to v rozsahu prílohy č. 1 k tomuto dodatku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela nad rámec dojednaný v zmluve v rozsahu prílohy č. 1 k tomuto dodatku takto:

cena bez DPH :	3 425,47 EUR (slovom tritisťcštýristodvadsaťpäť 47/100 eur).
sadzba DPH 20% :	685,09 EUR (slovom šesťstoosemdesiatpäť 9/100 eur).
Cena celkom, vrátane DPH :	4 110,56 EUR (slovom štyritisícjednostodesať 56/100 eur).

3. Cena za vykonanie diela nad rámec dojednaná v zmluve v rozsahu prílohy č. 1 uvedená v bode 2 tohto dodatku je konečná a poskytovateľ nie je oprávnený ju zvýšiť.
4. Objednávateľ neposkytne a zhotoviteľ nebude požadovať zálohu z ceny za vykonanie diela v rozsahu prílohy č. 1.
5. Cenu za dielo v rozsahu prílohy č. 1 dohodnutú v bode 2 tohto dodatku uhradí objednávateľ bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, a to na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 30 dní odo dňa jej doručenia.
6. Zhotoviteľ vykoná a odovzdá celé dielo **najneskôr do 30.11.2012.**
7. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
8. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
9. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
10. Tento dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebol uzavretý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.
11. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
12. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
13. Tento dodatok je vyhotovený na dvoch stranách.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – *Rozpočet nad rámec dojednaný v zmluve*

Košice, 14. 11 2012

Za objednávateľa:



[Handwritten signature]
.....

Za zhotoviteľa:

SEPSIAV, s.r.o.
Železniarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 45 851 321
IČ DPH: SK2022494694

[Handwritten signature]
.....
Ing. Peter SEKERÁK