

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.: 1807/2012

uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„ ZOSUV CESTY - LUKAVICA“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
	Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený:	Kamil Danko, primátor mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ Ing. Jozef Haviar, odborný referent oddelenia výstavby, I a ŽP
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Žiar nad Hronom č. ú.: 14824422/0200
Tel.,fax:	045/6830012, 6812152
e-mail:	prednosta@zarnovica.eu , jozef.haviar@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ:	Ing. Milan Maslen- REKOSTAV ss-vp
zapísaný v Obchodnom registri:	ŽR č. 612-1399
zastúpený:	Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných: a technických:	Ing. Milan Maslen Ing. Milan Maslen
IČO:	30463050
DIČ:	1020616773
IČ DPH:	SK1020616773
Bankové spojenie:	VUB a.s. pob. Žarnovica
Číslo účtu :	2313792554/0200
Tel.,fax:	0456716097
e-mail:	maslen@rekostavsk.sk


sa dohodli na nasledujúcich zmenách pôvodnej
Zmluvy o dielo č. 1807/2012 zo dňa 19.07.2012

1. V Čl.III. sa dopĺňa nový odsek 4., ktorého znenie je nasledujúce:
„4. Z dôvodu nepriaznivého počasia a začínajúceho zimného obdobia sa vysiatie trávy
a hydroosev zrealizujú najneskôr do 30.04.2013, pričom sa to nepovažuje za omeškanie
zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela podľa Čl. XV. ods.4 tejto zmluvy.“

2. V Čl. V. ods.3 sa za poslednou vetou dopĺňa nová veta v nasledovnom znení:
„Práce - vysiatie trávy a hydrosev - zhotoviteľ zrealizuje najneskôr do 30.04.2013 v zmysle Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 20.11.2012, a vyfakturuje až po ich zrealizovaní a prevzatí povereným zástupcom objednávateľa.“
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Žarnovici, 28.11.2012 .

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Milan Maslen
maniteľ firmy

V Žarnovici, 28.11.2012

Za objednávateľa:



.....
Kamil Danko
primátor mesta