

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2010/0100

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
(Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov)

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:

RUPKKI s.r.o.
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
IČO: 36580392
DIČ: 2021832142
IČ DPH: SK2021832142
bankové spojenie: 2624840701/1100
(ďalej len "zhotoviteľ")

1.2. Objednávateľ:

Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 50
Smižany, 053 11
IČO: 00691721
IČ DPH: nie je platca
bankové spojenie: 3412637001/5600
zastúpená Ing. Michal Kotrady, starosta
(ďalej len "objednávateľ")

Na základe vzájomného prerokovania o realizácii uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení časový harmonogram montáže a inštalácie kamerového dohľadového systému nasledovne:

2. Predmet zmluvy

Predmet plnenia sa mení a dopĺňa tak, aby do 1 dňa od podpisu tohto Dodatku č. 2 boli inštalované a skonfigurované tieto prvky kamerového dohľadového systému:

a) ZOBRAZOVACÍ PANEL, OVLÁDANIE

Názov tovaru	Popis	Cena bez dph	Počet	Cena spolu
Zobrazovací panel	LCD 40" FULL HD 1920 x 1080px, 107cm	€ 470,-	1	€ 470,-
Ovládanie	Video surveillance joystick	€ 313,-	1	€ 313,-
Spolu				€ 783,-

Časový harmonogram a rozsah montáže, inštalácie a kompletizácie zvyšných prvkov diela budú predmetom ďalších dodatkov k Zmluve o dielo č. 2010/0100.

3. Cena, jej určenie a platenie

Na základe bodu 2 tohto Dodatku č. 2 sa cena tejto časti diela mení nasledovne:

SUMARIZÁCIA

Spolu bez DPH	€ 783,-
DPH	€ 156.60
Spolu s DPH	€ 939.60

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2010/0100 a nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých si ponechá jeden objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Smižanoch, dňa: 3.12.2012

V Smižanoch, dňa: 3.12.2012

.....
za objednávateľa
Ing. Michal Kotrady, starosta
(podpis a pečiatka)

.....
za zhotoviteľa
Martin Podkrivacký, konateľ RUPKKI s.r.o.
(podpis a pečiatka)