

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 01092012

uzatvorená podľa § 536 a nisl. Obchodného zákonníka

O DODÁVKE STAVEBNÝCH PRÁC

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Smižany
Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Zastúpený: Ing. Michal Kotrady – starosta obce
IČO: 00 691721
DIČ: 2020715554
Tel: 053/4431483
E-mail: smizanyocu@rup.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: MIGI, spol. s r.o.
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Zastúpený: Henrich Hadušovský- konateľ
IČO: 36187232
IČ DPH: SK2020033554
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0520377610/0900
Tel: 053/4421944
E-mail: migispol@mail.t-com.sk

II.

Predmet dodatku

2.1. V súlade s čl. II bod 2.9 Zmluvy o dielo č. 01092012 na predmet zákazky „Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ul. Ružovej v Smižanoch – SO 01 – Stavebné úpravy v objekte“ sa zmluvné strany na základe skutočne vykonaných prác (zistení na kontrolných dňoch) dohodli na nasledovných zmenách:

- predmet zmluvy č. 01092012 sa rozširuje o **naviac práce**, a to:

Stavba – práce naviac	14 545,31 EUR
Zdravotechnika – práce naviac	3 173,63 EUR
UK – práce naviac	<u>3 478,91 EUR</u>

Naviac práce spolu bez DPH	21 197,85 EUR
----------------------------	---------------

- z pôvodného rozpočtu **vypadávajú práce**, a to:

Stavba – položky mínusom	- 6 363,67 EUR
UK – ležaté rozvody – položky mínusom	- 5 222,29 EUR
Elektroinštalácia – položky mínusom	<u>- 9 922,60 EUR</u>

Položky mínusom spolu bez DPH - 21 508,56 EUR

2.2. V dôsledku zmien skutočne vykonaných prác došlo k zmene celkovej ceny diela, a to nasledovne:

celková cena diela bez DPH	128 197,30 EUR
DPH 20 %	25 639,46 EUR
cena v EUR s DPH	153 836,76 EUR

2.3. Zmenené skutočne vykonané práce budú zahrnuté v celkovej faktúre, vystavenej po ukončení (odovzdaní) diela. Položkovitý súpis skutočne vykonaných prác, ako súčasť faktúry, bude obsahovať zmeny dohodnuté týmto dodatkom.

2.4. Na základe vyššie uvedeného sa celková cena diela vrátane DPH zníži o 372,85 EUR.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia uvedené v pôvodnej zmluve o dielo ostávajú v platnosti, pokiaľ neboli obsahom tohto dodatku zmenené.


3.2. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 01092012.

3.3. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 2 pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

3.4. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Smižanoch, dňa 21.12.2012

Objednávateľ:



V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.12.2012

Zhotoviteľ:

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 88
IČO: 36 187 232
IBAN: SK2038033654